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Päätös, josta valitetaan

Sipoon kunnan teknisen valiokunnan hankintapäätös 30.3.2021 § 39

Hankintamenettely ja asian käsittely markkinaoikeudessa

Sipoon kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on julkaissut 27.1.2021 
EU-hankintailmoituksen Sipoon uuden pelastusaseman rakennuttamis- ja 
valvontapalveluiden hankinnasta. 

Sipoon kunnan tekninen valiokunta on hankintapäätöksellään 30.3.2021 § 39 
valinnut Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n tarjouksen.

Sitowise Oy (jäljempänä myös valittaja) on tehnyt markkinaoikeudelle 
kysymyksessä olevaa hankintaa koskevan valituksen, jossa se on muun ohella 
vaatinut edellä todetun hankintapäätöksen kumoamista.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle 21.4.2021 toimittamassaan 
täytäntöönpanolupahakemuksessa pyytänyt, että markkinaoikeus sallii 
kysymyksessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon ja velvoittaa 
valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut. Hankintayksikkö 
on perusteluina hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimiselle esittänyt muun 
ohella seuraavaa.

Sipoon uusi pelastusasema tulee Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön. 
Uusi pelastusasema rakennetaan liikenteellisesti nykyistä pelastusasemaa 
parempaan paikkaan Sipoon Nikkilän taajaman yhteyteen pääliikenneväylän 
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varrelle. Pelastusaseman rakentaminen mahdollistaa pelastustoimen ja 
ensihoitopalvelujen toteuttamisen pelastuslain edellyttämällä tavalla. Uuden 
pelastusaseman avulla pystytään sijoittamaan yhteen hajallaan olevia toimintoja 
ja kattamaan pelastustoimen ja ensihoidon tilantarve tulevaisuudessa. 
Hankintapäätöksen täytäntöönpanon estyminen aiheuttaisi hankintayksikölle, 
Sipoon kunnan asukkaille, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle, pelastuslaitoksen 
henkilökunnalle ja koko uuden pelastusaseman rakennushankkeelle merkittävää 
haittaa ja hankkeen viivästymistä.

Tällä hetkellä Sipoon pelastusaseman tilat sijaitsevat kahdessa erillisessä 
rakennuksessa. Ensihoitajien käytössä olevat tilat on sijoitettu tilapäiseen 
käyttöön hyväksyttyihin kontteihin, jotka on liitetty yhdyskäytävällä 
pelastusaseman tiloihin. Lisäksi Söderkullaan sijoitetun ensihoitoaseman tilat 
on vuokrattu yksityiseltä yritykseltä Söderkullan teollisuusalueelta. 
Pelastusasemalla ja siihen kytketyissä ensihoidon käytössä olevissa konteissa, 
erillisessä toimistorakennuksessa sekä Söderkullan ensihoitoasemalla 
työskentelee ympärivuotisesti yhteensä noin 40 henkilöä. 

Pelastustoimen ja ensihoidon toiminta neljässä erillisessä rakennuksessa, 
aseman huono sijainti kunnan nykyrakenteeseen ja yleiseen tieverkkoon 
nähden, Etelä-Sipoon ja Söderkullan alueen tämänhetkinen huono 
saavutettavuus, yleinen pelastustoimintaa ja ensihoitoa haittaava tilanahtaus ja 
ensihoitohenkilöstön konttimajoitus ovat aiheuttaneet epätarkoituksenmukaisen 
tilanteen pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi. Toimintoja on jouduttu 
toteuttamaan alun perin muihin käyttötarkoituksiin varatuissa tiloissa. 
Paloasemalta puuttuvat muun ohella paloaseman toiminnan kannalta olennaiset 
varavoimalähteet, asianmukaiset suojainhuoltotilat, pelastusyksiköille 
soveltuva pesuhalli, ensihoitoyksiköiden ja -välineiden desinfiointitilat, tarpeita 
vastaavat operatiivisen henkilöstön koulutustilat, kokoustila, väestönsuoja, 
riittävät varastotilat ja palomiesten harjoitustorni. 

Nykyiset tilat vaarantavat merkittävästi pelastuslain mukaisten velvoitteiden 
hoitamisen. Mahdollisissa vaaratilanteissa pelastuslaitos ei voi nykyisissä 
tiloissa toimiessaan suorittaa toimenpiteitään viivytyksettä tai niin tehokkaasti 
kuin mahdollista. Sisäministeriön laatiman pelastustoimen toimintavalmiuden 
suunnitteluohjeen (jäljempänä suunnitteluohje) mukaan ensimmäisessä 
riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on onnettomuuspaikalla 
kuuden minuutin kuluessa hälytyksen vastaanottamisesta. Suunnitteluohjeen 
mukaan toisessa riskiluokassa tavoitteena on, että ensimmäinen yksikkö on 
onnettomuuspaikalla 10 minuutin kuluessa hälytyksen vastaanottamisesta. 
Sipoon pelastusaseman nykyisen sijainnin takia pelastustoimi ei täytä edellä 
mainittuja toimintavalmiusaikoja Etelä-Sipoon osalta. Nykyinen tilanne 
aiheuttaa hengen ja terveyden vaaraa Sipoon kunnan asukkaille ja muille Sipoon 
kunnassa asioiville henkilöille. Uudelta pelastusasemalta toimittaessa 
pelastuslaissa asetetut edellytykset viivytyksettömään toimintaan pystytään 
toteuttamaan koko Sipoon kunnan alueella. 

Nykyisissä tiloissa on ollut epäilyjä kosteusvaurioista ja sisäilmaongelmista, 
joista pelastusaseman henkilökunta on oireillut jo pitkään. Kosteusvaurioita ja 
sisäilmaongelmia on yritetty korjata useaan otteeseen, mutta sisäilmaongelmat 
ja oireilu eivät ole poistuneet. Nykyisen pelastusaseman rakennusten tekninen 
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käyttöikä on tullut tiensä päähän, eikä rakennusten korjaamisella saada 
poistettua vallitsevia ongelmia. Työturvallisuuslaissa säädetty oikeus 
turvallisiin ja terveellisiin työtiloihin ei täyty tällä hetkellä. On tärkeää, että uusi 
pelastusasema saadaan rakennettua viivytyksettä, jotta pelastusaseman 
työntekijöiden oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön voidaan taata 
työturvallisuuslain mukaisesti.

Mikäli täytäntöönpanolupaa ei myönnetä, uuden pelastusaseman 
rakennushanke viivästyy olennaisesti. Kohteen yleis- ja toteutussuunnittelu on 
aloitettu maaliskuussa 2021. Uuden pelastusaseman suunnittelutöiden tulee olla 
valmiina lokakuussa 2021. Urakkakilpailutus suoritetaan marraskuun 2021 ja 
helmikuun 2022 välisenä aikana. Rakentaminen suoritetaan maaliskuun 2022 ja 
huhtikuun 2023 välisenä aikana. Mikäli rakennushankkeen rakennuttamis- ja 
valvontapalveluista vastaavan tahon kanssa tehtävän hankintasopimuksen 
solmiminen viivästyisi noin vuodella markkinaoikeuskäsittelyn johdosta, 
tarkoittaisi tämä myös yleis- ja toteutussuunnittelun viivästymistä vastaavalla 
ajalla. Kohteen yleis- ja toteutussuunnittelua ei voida toteuttaa loppuun ennen 
markkinaoikeuden päätöstä, koska rakennuttamis- ja valvontapalveluista 
vastaava taho valvoo myös suunnittelijoiden työtä ja tilaajan etua 
suunnittelutyön aikana. Mikäli rakennustöitä ei päästä aloittamaan keväällä tai 
viimeistään kesällä 2022, siirtyy rakennustöiden aloittaminen talviolosuhteiden 
takia kevääseen tai kesään 2023. 

Hankinnan hankesuunnitelma on valmistunut vuoden 2020 lopussa, ja se on 
15.3.2021 hyväksytty Sipoon kunnanvaltuustossa. Hankintayksikkö on 
tammikuussa 2021 julkaissut rakennuttamis- ja valvontapalveluiden 
hankinnasta EU-hankintailmoituksen. Hankkeeseen on jo riidattomasti 
kilpailutettu suunnittelutyöstä vastaavat palveluntuottajat, joiden kanssa on 
sovittu hankintasopimuksista. Nykyisen pelastusaseman puutteellisista 
toiminnallisuuksista ja huonosta sijainnista johtuen hankkeeseen on vahvistettu 
ripeästi etenevä toteutusaikataulu. Pelastusaseman uudistamishanke on ollut 
esillä Sipoossa jo aikaisemmin. Aikaisempi hanke kuitenkin kaatui osana 
hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluratkaisua. Hankintayksikkö on toiminut 
hankinnan käynnistämisessä ennakoivasta ja huolellisesti. Hankintayksiköllä ei 
ole ollut mahdollisuutta varautua valituksen kohteena olevan hankinnan 
aikataulussa markkinaoikeusprosessiin.  

Täytäntöönpanon lykkääntyminen aiheuttaisi hankintayksikölle myös 
merkittävää taloudellista haittaa. Mikäli rakennuttamis- ja valvontakonsultin 
kanssa tehtävää hankintasopimusta ei voida allekirjoittaa, suunnittelijoiden työ 
joudutaan keskeyttämään. Hankintayksikkö voi siten joutua suorittamaan 
sopimussuhteessa oleville suunnittelijoilleen viivästyssakkoa suunnittelutyön 
viivästymisestä tai keskeytymisestä. 

Hankinnan väliaikainen järjestäminen ei ole mahdollista, koska hankinnan 
kohteessa on kyse kertaluontoisiin suunnittelutöihin ja rakennustöihin 
kohdistuvan valvonnan ja rakennuttamisen tehtävistä. Rakennuttamis- ja 
valvontatyöt on kilpailutettu kiinteähintaisena. Hankinnan väliaikainen 
järjestäminen johtaisi siten siihen, että osa hankinnan kohteena olevista 
työtehtävistä olisi jo pantu täytäntöön. 
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Valittaja on sijoittunut tarjouskilpailussa vasta kolmanneksi. Vaikka valitus 
menestyisi, valittaja ei pääsisi palveluntuottajaksi. Valittajalle ei aiheutuisi 
sellaista merkittävää haittaa hankintapäätöksen sallimisesta, joka ylittäisi 
hankintayksikön, Sipoon kunnan asukkaiden, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen 
ja pelastuslaitoksen henkilökunnan hankintapäätöksen täytäntöönpanosta 
saaman hyödyn. 

Valittaja on antanut täytäntöönpanon sallimista koskevasta hankintayksikön 
vaatimuksesta lausuman, jossa se on ilmoittanut vastustavansa täytäntöönpanon 
sallimista. Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa 
hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 
viivästyskorkoineen. Valittaja on esittänyt lausumassaan muun ohella 
seuraavaa. 

Hankinnan väliaikainen järjestäminen markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi voidaan 
sallia. Kiinteästä hinnasta huolimatta tehtävät ovat mitoitettavissa 
tuntipalkkausjärjestelmään ilman, että osaakaan hankkeen mukaisista tehtävistä 
olisi laitettu täytäntöön. Hankintayksikön esittämät perustelut 
hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisille eivät ole perusteltuja. Sipoon 
pelastusaseman toimintavalmius on edelleen lain mukainen. Vanhoista tiloista 
johtuvat terveysongelmat eivät ole sellainen yllättävä tai vaikeasti 
ennustettavissa oleva seikka, joka olisi peruste hankkeen aloittamiselle 
markkinaoikeuskäsittelystä huolimatta.   

Hankintayksikkö on antanut lisälausuman, jossa se on esittänyt muun ohella, että 
hankinnan väliaikainen järjestäminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
käytännöllisistä syistä. Hankinnan väliaikainen järjestäminen kiinteästi 
hinnoitellussa ja kerran suoritettavia palveluja koskevassa hankinnassa ei ole 
mahdollista ilman, että hankinnan kohteena oleva palvelu tulisi käytännössä 
merkittäviltä osin suoritetuksi. Hankinnan väliaikainen järjestäminen johtaisi 
siihen, että suuri osa hankkeen mukaisista työtehtävistä, kuten erityisesti 
suunnittelijoiden suunnittelutyön aikainen valvonta ja rakentamisen valmistelu, 
olisi jo suoritettu kokonaisuudessaan. Näin ollen tarjoajien rakennuttaja- ja 
valvontakonsulttitöistä antama kiinteähintainen tarjous ei enää vastaisi 
tarjouskilpailun alkaessa voimassa ollutta työmäärää. Mikäli hankkeessa toimisi 
useampi rakennuttaja- ja valvontakonsultti, aiheuttaisi tämä myös 
epäselvyyksiä ja riskejä vastuusuhteiden osalta. Erityistä vaikeutta aiheuttaisi 
muun ohella sen arviointi, kumman tarjoajan rakennuttaja- ja valvontakaudella 
sopimussuoritusvirhe on sattunut. 

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lisälausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 
129 §:n 1 momentin mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan 
tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi 
(odotusaika).
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Hankintalain 150 §:n 1 momentin mukaan hankinnassa, jossa on noudatettava 
odotusaikaa, hankintayksikkö ei saa tehdä hankintasopimusta, jos asia on 
saatettu valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Hankintalain 151 §:n 1 momentin mukaan valituksen tultua vireille 
markkinaoikeus voi kieltää, keskeyttää tai sallia hankintapäätöksen 
täytäntöönpanon taikka määrätä hankintamenettelyn muutoin keskeytettäväksi 
väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Pykälän 2 momentin mukaan 
päättäessään 1 momentissa tarkoitetusta toimenpiteestä markkinaoikeuden tulee 
kiinnittää huomiota siihen, ettei toimenpiteestä aiheudu vastapuolelle tai 
muiden oikeuksille tai yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin 
toimenpiteen edut olisivat.

Hankintalain 151 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 239–240) mukaan pykälä 
vastaa aiemmin voimassa olleen hankintalain 91 §:ssä säädettyä. Pykälän 
2 momentin mukaisessa harkinnassa tulee kiinnittää huomiota niin valittajan, 
hankintayksikön kuin esimerkiksi muutoksenhaun kohteena olevan 
hankintapäätöksen mukaisen voittajan sekä hankinnan loppukäyttäjien kuten 
kansalaisten oikeuksiin ja asemaan.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksen täytäntöönpanon 
viivästymisestä aiheutuu hankintayksikölle lähtökohtaisesti aina jossain määrin 
lisäkustannuksia ja haittaa, joita ei sellaisinaan kuitenkaan ole pidettävä 
hyväksyttävinä perusteina hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimiselle. 
Hankintayksikön tulee myös kilpailutusta valmistellessaan varautua 
mahdollisiin markkinaoikeuskäsittelyn aiheuttamiin viivästyksiin ja niistä 
aiheutuviin seurauksiin, eikä pelkästään yleinen suunnitellun aikataulun 
lykkääntyminen valituksen johdosta muodosta perustetta hankintapäätöksen 
täytäntöönpanon sallimiselle ja siten sille, ettei valittajalla ole mahdollisuutta 
vedota hankintalain 154 §:n 1 momentin 1–3 kohdan mukaisiin ensisijaisiin 
oikeussuojakeinoihin.

Nyt kysymyksessä oleva rakennuttamis- ja valvontapalveluiden hankinta liittyy 
Sipoon uuden pelastusaseman rakentamishankkeeseen. Asiassa esitetyn 
selvityksen perusteella maaliskuussa 2021 aloitettua rakentamishankkeen yleis- 
ja toteutussuunnittelua ei voida saattaa loppuun ennen markkinaoikeuden 
päätöstä, koska rakennuttamis- ja valvontapalveluista vastaava taho valvoo 
myös suunnittelijoiden työtä ja tilaajan etua suunnittelutyön aikana. Uuden 
pelastusaseman suunnittelutöiden tulee olla valmiina lokakuussa 2021, jotta 
uusi pelastusasema saadaan rakennettua suunnitellussa aikataulussa. 
Markkinaoikeus katsoo selvitetyksi, että nyt kysymyksessä olevaa 
rakennuttamis- ja valvontapalveluiden hankintaa ei voida toteuttaa väliaikaisin 
järjestelyin. Koska hankintaa ei ole mahdollista toteuttaa väliaikaisena 
järjestelynä markkinaoikeuskäsittelyn aikana, merkitsisi hankintayksikön 
täytäntöönpanolupapyynnön hylkääminen sitä, että Sipoon uuden 
pelastusaseman rakentamishanketta ei olisi mahdollista toteuttaa suunnitellussa 
aikataulussa. Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan viivästymisestä aiheutuisi 
hankintayksikön esittämin tavoin haittaa hankintayksikölle, Sipoon kunnan 
asukkaille, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle ja pelastuslaitoksen 
henkilökunnalle. 
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Edellä todetuilla perusteilla sekä hankintayksikön ja valittajan esittämät 
näkökohdat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo asiaa kokonaisuutena 
arvioiden, että kysymyksessä olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon 
estymisestä aiheutuisi hankintalain 151 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
yleisen edun kannalta suurempaa haittaa kuin mitä hankintapäätöksen 
täytäntöönpanon estymisen edut olisivat. Tämän vuoksi markkinaoikeus sallii 
Sipoon kunnan teknisen valiokunnan 30.3.2021 tekemän hankintapäätöksen 
§ 39 täytäntöönpanon.  

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset ratkaistaan pääasian 
yhteydessä. 

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n 
mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 
1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta 
noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. 

Valitusosoitus on liitteenä.

Markkinaoikeustuomari Liisa Kauramäki

Tämä asiakirja on sähköisesti varmennettu tuomioistuimen 
asianhallintajärjestelmässä.

Jakelu

Sitowise Oy; maksutta
Sipoon kunta; maksutta



   
 
VALITUSOSOITUS (hankinta-asiat)
  

Markkinaoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella vain, jos korkein 
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 

 Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön 
maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa 
pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

 
Valitusluvan myöntämisperusteet 
 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n 1 momentin mukaan 
valituslupa on myönnettävä, jos: 
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai 
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi; 
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on 
erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai 
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. 

 
Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa 
muutoksenhaun kohteena olevasta markkinaoikeuden päätöksestä. 

  
Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa markkinaoikeuden päätöksen 

tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.  
 
 Tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanotto- tai saantitodistus. Jos 

kysymyksessä on sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
kolmantena päivänä sijaistiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.  
 
Jos kysymyksessä on asianosaisen suostumuksen perusteella tapahtuva 
sähköinen tiedoksianto, tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, 
jolloin asiaa koskeva viesti on viestin vastaanottajan vastaanottolaitteessa 
siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin 
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä 
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, 
jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Jos päätös on toimitettu todisteellisena sähköisenä tiedoksiantona hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa, tiedoksisaantipäivä on päivä, jolloin 
asiakirja on noudettu sähköisestä asiointipalvelusta.  

 
Valituksen toimittaminen 
 

Valitus on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 
Valituksen tulee olla perillä myös sähköpostia tai sähköistä asiointipalvelua 
käytettäessä valitusajan viimeisenä päivänä ennen tuomioistuimen 
aukioloajan päättymistä. Aukiolo päättyy kello 16.15.  
 
Korkeimman hallinto-oikeuden osoite: 
 
Postiosoite: Käyntiosoite: Käyntiosoite 1.2.2021 

alkaen: 
PL 180 Fabianinkatu 15 Paasivuorenkatu 3 
00131 Helsinki 00130 Helsinki 00530 Helsinki 
 
 
Faksi: 029 564 0382 
Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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Valituksen sisältö  
 

Valituksessa, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on 
ilmoitettava: 
- valittajan nimi ja yhteystiedot; 
- postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät 

asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite); 
- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
- kun valittamiseen vaaditaan valituslupa, peruste, jolla valituslupaa 

pyydetään, sekä syyt, joiden vuoksi valittaja katsoo, että valitusluvan 
myöntämiseen on edellä tarkoitettu peruste; 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

- vaatimusten perustelut; 
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 

kohdistu valittajaan. 

Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava.  
 
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava 
viipymättä korkeimmalle hallinto-oikeudelle.  

 
Valituksen liitteet 
 
 Valitukseen on liitettävä: 

- markkinaoikeuden päätös valitusosoituksineen; 
- selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta (esimerkiksi vastaanotto- tai 
saantitodistus); 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle tai markkinaoikeudelle. 

 
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut 
oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valtakirjaa ei 
kuitenkaan tarvitse esittää, jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian 
aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa. 

 
Valituksen käsittelystä perittävät maksut  
 

Valituksen käsittelystä korkeimmassa hallinto-oikeudessa peritään 
oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa tarkemmin 
säädetään.  
 


