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Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 27.04.2022 § 45  

  
Valmistelija / Beredare: Investointipäällikkö / Investeringschef Marika 
Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi 

Hankkeen tavoitteet ja aiemmat päätökset  
Miilin sivistyskeskus on valmistunut Sipoonlahden kouluksi luokka-asteille 
3–9 vuonna 2009. Koulun laajennuksen ja peruskorjauksen myötä 2019–
2020 sen toiminta kasvoi nykyiseen laajuuteensa. Laajennuksen ja 
peruskorjauksen jälkeen sivistyskeskuksen tilat palvelevat enimmillään 
noin 1150 perusopetuksen lasta ja noin 150 esiopetuksen lasta. 
Henkilökunnan määräksi arvioidaan enimmillään 135 henkilöä. Miilin 
alueelle sijoittuvan Söderkulla skolan hankesuunnitelmassa on 
oppilasmääräksi määritelty n. 300 oppilasta. 
 
Sipoonlahden koulun laajentaminen ja kampusalueen toteuttaminen on 
aikanaan päätetty tehdä useammassa eri vaiheessa. Ja nyt suunnitteilla 
olevalla Miilin liikuntahallilla vastataan koulukeskuksen laajentumisen ja 
Söderkullan alueen kasvun myötä lisääntyvään liikuntatilojen tarpeeseen ja 
korvataan entisen Opintien koulukeskuksen käytöstä poistuvia tiloja.  

Laajentamisen tavoitteena on rakentaa toimiva, arkkitehtonisesti 
korkeatasoinen sekä kustannustehokas liikuntahalli. Hallin toteuttamista on 
tutkittu 1- ja 2-tasoratkaisuna. Samassa yhteydessä nykyisen koulun 
liikuntasalin tiloja on tarkoitus muuttaa siten, että toimintaa voidaan 
kehittää kulttuuripalveluiden tarpeet huomioiden. 

Sipoonlahden koulun laajentamisen ja muutostöiden hankesuunnitelma on 
hyväksytty kunnanvaltuustossa 1.11.2016. Tuolloin hankesuunnitelmassa 
linjattiin uuden liikuntasalin laajuudesta näin ”Koko laajuudessaan 
Sipoonlahden koulu tarvitsee yhteensä viiteen n. 300 m2 lohkoon jaettavat 
liikuntasalit, joten Opintien salin poistuttua käytöstä nykyisen liikuntasalin 
lisäksi tulee toteuttaa uusi kolmeen osaan jaettava n. 1000 m2 liikuntasali.” 
Ja tätä linjausta on pidetty työn yhtenä lähtökohtana.   

Hankesuunnitelmatyön eteneminen  
Hankesuunnitteluvaiheen työtä on ohjannut hankeryhmä, jonka tehtävänä 
on ollut johtaa ja koordinoida suunnittelua sekä arvioida eri 
suunnitteluratkaisujen soveltuvuutta eri toimintojen tarpeisiin. Hankeryhmä 
on työskennellyt 15.6.2021 – 3.3.2022 välisenä aikana. 
 
Hankeryhmään ovat kuuluneet sivistysjohtaja Jukka Pietinen, 
opetuspäällikkö Hannu Ollikainen, erityissuunnittelija Harri Anttila, kulttuuri- 
ja vapaa-aikapäällikkö Anne Laitinen, Sipoon opiston rehtori Annelie 
Åkerman-Anttila, liikuntapalvelupäällikkö Katriina Sahala (Piritta Forsell 
6.8.2021 asti), rakennuttajainsinööri Jukka Haakana ja investointipäällikkö 
Marika Kämppi. 

Hankkeesta kokonaisuutena on vastannut A-insinöörit Oy. Hallin 
pääsuunnittelijana ja arkkitehtina on toiminut Pertti Pääsky AW2-
Arkkitehdit Oy:stä, jotka ovat olleet A-insinöörien alikonsulttina. Samoin 
alikonsulttina on toiminut A-insinöörit Rakennuttaminen Oy, joka on 
vastannut kustannuslaskennasta. Sähkö- ja LVIA-teknisen selvityksen on 
laatinut Granlund Häme Oy ja rakennustapaselosteen on laatinut Severi 
Anttonen Ky. 



Hankeryhmän suunnitelmia on kommentoinut kertaalleen ohjausryhmä, 
joka kokoontui joulukuussa 2021. Hankeryhmään kuului kunnanjohtaja 
Mikael Grannas, sivistysjohtaja Jukka Pietinen ja tekninen johtaja Ilari 
Myllyvirta.  

Miilin liikuntahallin hankesuunnitelma  
Hankesuunnitelmalla on valmisteltu Miilin uuden liikuntahallin, 
väestönsuojien, hallin sisääntulopihan reitteineen ja niihin liittyvän 
pysäköintialueen rakentaminen sekä nykyiseen liikuntasaliin liittyvät 
muutostyöt. Halli vastaa koulun liikunnan, kulttuurin ja iltakäytön 
kasvavaan tarpeeseen Sipoossa. 
 
Hankesuunnittelussa on tarkasteltu kahta vaihtoehtoista toteutusratkaisua: 
1- ja 2-tasoista hallirakennusta. Vaihtoehtojen tarkastelussa haluttiin 
lähestyä tehtävää toisaalta kustannusnäkökulmasta, toisaalta 
toiminnallisuuden ehdoilla. Toimintojen haluttiin olevan ratkaisuissa 
yhdenvertaisia, jotta saataisiin vertailukelpoisia vaihtoehtoja. 

Suunniteltu pääsaapumissuunta on idästä, Miilin päiväkodin takaa. 
Jalankulun ja pyöräilyn yhteydet johdetaan laajennusosaan idästä sekä 
etelästä, jossa sijaitsevat pääsisäänkäynti ja keskusaula. Myös kulku 
lännestä kirjaston sisäänkäynnin kautta on jalan tai pyörällä saapuvien 
käytössä. Hallin huoltoliikenne ja tavarankuljetus tapahtuu koilliskulmasta.  

Julkisivussa tumma tiili, pinnoitettu teräsohutlevy konehuoneissa ja 
lasilankku porrashuoneissa sopisivat kallioisen mäntymetsän ja olevan 
koulun tiilijulkisivujen väliin. 

Koulun liikuntatilojen tarve on viisi lohkoa, ne kaikki ovat kooltaan noin 300 
m2, uusi halli jaetaan kolmeen lohkoon ja koulun liikuntasalissa on kaksi 
lohkoa. Hallin kolme ja salin 2 lohkoa muodostavat yhdessä vaaditut viisi 
lohkoa.  Kolmeen osaan jaettaessa lohkot ovat sitä paitsi malliltaan 
parempia. 1044m2 kokoinen liikuntahalli palvelee koululiikunnan lisäksi 
urheiluseuratoiminnan ja kansalaisopiston tarpeita, päiväkäytössä 
rajallisesti ja iltaisin laajasti ja monipuolisesti. Kansalaisopiston, 
urheiluseurojen ja koulun yhteistyöllä ja yhteiskäytöllä salien käyttöastetta 
voidaan nostaa ja toimintaa monipuolistaa. 

Lisäksi väestönsuojien toteutuksella vastataan sivistyskeskuksen aiemman 
laajennuksen, tämän liikuntahallin ja suunnitellun Söderkulla skolan 
väestönsuojatarpeisiin. VSS-tilojen laajentaminen on velvoittava aiemman 
laajennuksen rakennusluvan mukaan. 

Miilin liikuntahallin arvioidut perustamiskustannukset ja vuokran 
määrittely  

Uuden liikuntahallin rakentaminen. Taloussuunnitelmassa 
liikuntahallihankkeen suunnitteluun on esitetty varauksia vuosille 2023–
2024, rakentamiselle ei ole toistaiseksi päätetty aikataulua.  

A-insinöörit Rakennuttamisen laskentapalvelujen laatiman kustannusarvion 
mukaan hankkeen rakennuskustannukset ovat 1-tasoratkaisulle 8 694 000 
euroa (alv 0 %) (4 516 €/brm2) ja 2-tasoratkaisulle 8 107 000 euroa (alv. 0 
%) (3 958 €/brm2) Hankkeen ensikalustukseen ja isoon näyttötauluun 
investointikustannuksista 665 000 euroa.   



Kustannuslaskennassa käytetyt laajuus on 1-tasoratkaisulle 1 925 brm2 ja 
2-tasoratkaisulle 2 048 brm2 Hankevarauksia on huomioitu 1-
tasoratkaisulle 10 % ja 2-tasoratkaisulle 10 % 

 

 

 

Rakennuskustannukset käsittävät pihojen ja rakennuksen rakennus- ja 
talotekniset työt ja lisäksi investointikustannuksiin lasketaan ensikertaisen 
kalustamisen ja rakennuttamisen kustannukset.  

Nykyisen liikuntasalin peruskorjaus. A-insinöörit Rakennuttamisen 
laskentapalvelujen laatiman kustannusarvion mukaan hankkeen 
rakennuskustannukset ovat 1-taso ratkaisulle 669 000 euroa (alv. 0 %) 
(549 €/brm2) ja 2-taso ratkaisulle 872 000 euroa (alv. 0 %) (722 €/brm2). 
Rakennuskustannusten lisäksi saliin varataan ensikalustukseen ja 
teleskooppikatsomon toteutukseen yhteensä noin 125 000 €. Tähän 
peruskorjaustyöhön ei ole varauduttu aiemmissa talousarvioissa. 

 Kustannusarvio 
1-taso  

Kustannusarvio  
2-taso  

Rakentamiskustannukset 669 000  872 000  
Ensikalustus (arvio)  125 000 125 000  
Yhteensä  794 000 € (alv0%) 997 000 € (alv0%) 

 
Vanhan liikuntasalin peruskorjaus ja uuden hallin toteuttaminen maksaa 
yhteensä 

 Kustannusarvio 
1-taso  

Kustannusarvio 
2-taso  

Rakentamiskustannukset 9 363 000  8 979 000 
Ensikalustus (arvio)  790 000   790 000 
Yhteensä  10 153 000 € (alv 0 %)  9 769 000 (alv 0 %) 

 
Sisäinen vuokra. Kiinteistön käyttökustannukset on laskettu Sipoon 
kunnan sisäisen vuokran laskentaperiaattein. Pääomakulu on suoraan 
verrannollinen investointikustannukseen ja ylläpitovuokra on arvioitu ilman 
tarkempia tietoja muun muassa lämmitysratkaisujen yksityiskohdista,  
lattiamateriaalien valinnasta tai kiinteistön käyttömääristä. 

Ratkaisujen kuukausivuokra on yhteensä 1-tasossa 58 160 €/kk ja 2-
tasossa 57 110 €/kk. 

Toteutussuunnittelu ja aikataulu  
Hankesuunnitelman hyväksymisellä päätetään hankkeen toteuttamisesta 
hankesuunnitelman mukaisella tilaohjelmalla ja tavoitehinnalla. Nämä asiat 
tulevat päätetyiksi hankesuunnitelmassa, jonka kunnan hallintosäännön 
mukainen taho hyväksyy. Kunnan voimassa oleva hallintosäännössä yli 5 
milj. € hankesuunnitelmat hyväksyy kunnanvaltuusto.  
   
Taloussuunnitelmavuosille 2023–2024 on varattu rahoitusta 
yksityiskohtaisemman suunnittelun käynnistämiseen.  

Investointisuunnitelmassa hallin toteuttamiseen on varauduttu vuosille 
2025–2026. Hankkeen toteuttamisen aikataulu tulee määrittää 
hankesuunnitelman hallinnollisessa käsittelyssä tarkemmin. Sipoonlahden 

 Kustannusarvio 
1-taso  

Kustannusarvio  
2-taso  

Rakentamiskustannukset 8 694 000  8 107 000 
Ensikalustus (arvio)  665 000  665 000  
Yhteensä  9 359 000 € (alv0%) 8 772 000 € (alv0%) 



koulun laajennuksen väestönsuojarakentamisvelvoitteet tulee huomioida 
aikataulusta päätettäessä. 

 

Esittelijä / Föredragande Tekninen johtaja / Teknisk direktör Myllyvirta Ilari 

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta lähettää Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman 
lausunnoille vapaa-ajanjaostoon, suomen- ja ruotsinkielisiin 
koulutusjaostoihin ja sivistysvaliokuntaan.  
   
Tekniska utskottet begär utlåtande om projektplanen för idrottshallen i 
Miiliområdet av fritidssektionen, finska och svenska utbildningssektionerna 
och bildningsutskottet. 

Käsittely / Behandling   

Teknisen johtajan muutettu ehdotus / Tekniska direktörens ändrat förslag 
 
 Tekninen valiokunta lähettää Miilin liikuntahallin hankesuunnitelman 

lausunnoille vapaa-ajan jaokseen, suomen- ja ruotsinkielisiin 
koulutusjaoksiin ja sivistysvaliokuntaan. Lausunnossa toivotaan otettavan 
kantaa myös hankesuunnitelmassa esitettyjen vaihtoehtojen 
paremmuuteen perusteluineen sekä toteutusaikatauluun talouden ja 
väestösuoja- ja liikuntatarpeen osalta  
 
Tekniska utskottet begär utlåtande om projektplanen för idrottshallen i 
Miiliområdet av fritidssektionen, finska och svenska utbildningssektionerna 
och bildningsutskottet. Det är önskvärt att man i utlåtandet också ställer de 
i projektplanen föreslagna alternativen i rangordning och motiverar dem 
samt tar ställning till de ekonomiska aspekterna och tidtabellen angående 
behovet av att bygga ett skyddsrum och en idrottshall. 
 

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun 
ehdotuksen.  
Pykälä tarkistettiin välittömästi.  
 
Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag.  
Paragrafen justerades omedelbart. 

 
 
Vapaa-ajanjaosto / Fritidssektionen 15.06.2022 § 54    

509/10.03.02.00/2022    
Valmistelija / Beredare: Kulttuuripalvelupäällikkö/ Servicechef för 
kulturtjänster, Anne Laitinen anne.laitinen(at)sipoo.fi, Sipoon opiston 
rehtori/ Rektor för Sibbo Institut, Annelie Åkerman-Anttila, 
annelie.akerman-anttila(at)sipoo.fi, Liikuntapalvelupäällikkö/ Servicechef 
för idrottstjänster, Katriina Sahala katriina.sahala(at)sipoo.fi  

Suunnitteilla olevalla Miilin liikuntahallin rakentaminen ja vanhan salin 
uudistaminen vastaavat, niin koulujen kuin varhaiskasvatuksen tarpeita, 
sekä kaikenikäisten kuntalaisten harrastamis- ja vapaa-ajanviettotarpeita 
kasvavassa Söderkullassa.   

Uusi liikuntahalli on tarpeen, koska sillä korvataan entisen Opintien 
koulukeskuksen käytöstä poistuvaa liikuntasalia. Suunnitteluprosessin 



aikana on todettu, että liikuntahalli tulee toteuttaa jaettavana kolmeen 
lohkoon.    

Miilin liikuntahallin ja nykyisen liikuntasalin uudistamisessa on pyritty 
mahdollisimman edulliseen, monipuoliseen ja toimivaan ratkaisuun.   

Suunnittelussa tilojen käyttäjillä oli aktiivinen rooli vaihtoehtojen 
arvioinnissa. Varsinkin kulttuuritilojen tarve korostui suunnittelussa. 
Vanhan salin muuttamista tämän hetken tarpeisiin tutkittiin monesta 
näkökulmasta. Sipoosta puuttuvat harrastusvalikoimasta tanssisali ja 
taitoliikuntatila. Söderkullan alueella on suuri tarve kulttuuritiloille. Alunperin 
tanssille mietittiin uuden tilan rakentamista, joka kustannuksiltaan kuitenkin 
olisi ollut paljon kalliimpi vaihtoehto. Nykyisessä suunnitelmassa otetaan 
huomioon erilaiset käyttäjäryhmät sekä niiden sujuva toimiminen yhdessä. 
Suunnitelmia on myös esitelty luottamushenkilöille, joiden kommentit on 
huomioitu suunnittelussa.    

Tulevaisuudessa sisäliikuntatilojen tarve kasvaa, kun olemassa oleva 
seuratoiminta saa väkiluvun kasvun myötä lisää harrastajia. Myös väestön 
ikääntyminen tuo painetta erityisesti päiväaikaan tarjottavien palvelujen 
kasvattamiselle: kun sipoolaisista aiempi suurempi osa on työuransa 
päättäneitä eläkeläisiä, kaipaavat he päiväaikaan tarjolla olevia palveluja 
(liikunta, hyvinvointi, opiston kurssit jne). 

Ilta- ja viikonloppuaikoihin sijoittuva tilojen käyttötarve kasvaa Söderkullan 
alueen asukasmäärän kasvaessa. Asukasmäärän kasvu tuo mukanaan 
myös uusia tarpeita ja toiveita vapaa-ajan harrastamiseen, toisin sanoen 
odotettavissa on määrällisen kasvun lisäksi myös liikuntalajien ja –
tarjonnan monipuolistumista. 

Hallin toteuttamista 1- tai 2-tasoratkaisuna.   
Vapaa-ajanjaosto kannattaa liikuntahallin toteuttamista 1-tasoratkaisuna. 
Perusteluna tälle on parempi saavutettavuus sekä iltakäyttäjille että 
koululaisille ja etenkin erityisryhmille. Irtaimiston, välineistön ja erilaisten 
laitteiden siirtäminen tilasta toiseen helpottuu yksitasoratkaisulla. Mikäli 
koululla järjestetään suurtapahtumia kuten messuja ym. on 
yksitasoratkaisu tapahtumakäyttöön soveltuvampi.   

Uusi liikuntahalli  
Liikuntahalli on tarpeen koululiikuntaan sekä vapaa-ajan toimintaan, 
sisältäen myös Suomen harrastamisen mallin ja lasten taiteen 
perusopetuksen. Täysimittaista joukkuepalloilulajihallia tarvitaan ja kolme 
lohkoa mahdollistaa viereisen varhaiskasvatuksen, koululiikunnan sekä 
päiväkäytön tilatarpeet sekä koulujen liikunnnallisen kerhotoiminnan 
tarpeet. Etenkin lasten ja nuorten liikuntatoimintaan on Etelä-Sipoon 
alueella tarve riittävän isolle salille, jossa voidaan harrastaa, harjoitella ja 
myös pelata paikallis- ja aluetason pelejä yleisimmissä 
sisäpalloilulajeissa.   

Nykyisen salin kunnostaminen  
Jaosto puoltaa nykyisen liikuntasalin muuttamisen kaksiosaiseksi - tanssi- 
ja esiintymistilaksi sekä taitoliikuntatilaksi seuraavin perusteluin. Puoli salia 
toimisi ensi sijassa tanssinopetuksessa sekä yleisötapahtumapaikkana. 
Söderkullassa ei ole samalla tavalla kuin Nikkilässä soveltuvia tiloja 
konsertti-, teatteri-, tanssi- ja muihin esityksiin.   

Teleskooppikatsomo mahdollistaisi n. 200 yleisöpaikan ja erillistä 
näyttämöä ei tarvita, vaan esitykset sijoittuvat lattiatasoon. Kyseinen 
yleisömäärä on sopiva useimpiin tapahtumiin ja nousevan katsomon myötä 



on näköyhteys näyttämölle erinomainen verrattuna tasaisella lattialla 
olevaan katsomoon. Teleskooppikatsomo mahdollistaa tilojen nopean 
muuntamisen avoimesta tanssi- ja ryhmäliikuntatilasta katsomotilaksi.   

Tapahtumiin saapuva yleisö voi käyttää joko länsipuolen sisäänkäyntiä tai 
koulun pääsisäänkäyntiä. Salin edustalla on tilat naulakoille sekä 
väliaikatarjoilulle soveltuva kahviotila. Koulussa toimii tällä hetkellä 
säännöllisesti Keravan tanssiopisto, Porvoon musiikkiopisto ja Sipoon 
musiikkikoulu, joiden oppilasilloille tämä tila soveltuu erinomaisesti 
puhumattakaan koulujen omista produktioista. Ulkopuolisia tapahtumia 
voidaan sujuvasti järjestää muun muassa viikonloppuisin, jolloin iltakäyttö 
on vähempää.  

Toiminta molemmin puolin tätä salia tukevat toisiaan. Tanssi ja taitotilan 
välillä ei synny toimintaa haittaavaa ääntä, kuten olisi, mikäli palloilulajeja 
ja voimistelu/tanssilajeja sijoitetaan vierekkäisiin lohkoihin. Sipoossa ei ole 
tällä hetkellä tarjolla tanssille soveltuvia tiloja ja kysyntä 
tanssiharrastukseen kasvaa jatkuvasti. Taitoliikuntalajeja, kuten parkour, 
eri voimistelun lajit, temppuilu, cheerleading, sirkustaidot, ei voi tällä 
hetkellä harrastaa Sipoossa lainkaan, vaan harrastajien on ajettava 
naapurikaupunkeihin harrastamaan. Lisäksi taitoliikuntasali lisää liikettä ja 
kehittää motoriikkataitoja varhaiskasvatuksessa, koululiikunnassa, sekä 
vapaa-ajanharrastuksessa, työikäisille sekä ikääntyneille sekä 
erityisliikunnassa. Taitoliikuntasali sekä tanssisali monipuolistaa ja 
täydentää innostavia harrastusmahdollisuuksia Sipoossa ja luo 
edellytykset laadukkaisiin Suomen harrastamisen mallin kerhoihin.  

Miilin nykyisen salin kohdalla on myös huomioitu Sipoon opiston osalta 
poistuneet tilat sekä ent. Söderkulla skolanista ja Punahilkasta, Opintieltä. 
Nykyinen opiston liikuntaan soveltuva tila Punahilkassa, ei 
kaavoitussuunnitelman mukaan ole pysyvä ratkaisu. Sipoon opisto 
tarvitsee tilaa päivä- ja iltaopetukseen. Sipoon opisto järjestää tällä hetkellä 
40 viikkotuntia opetusta Söderkullan alueella Opintiellä.  

Aikataulu  
Tarvetta tanssi- ja taitoliikuntatiloille on Sipoossa jo tällä hetkellä ja se saisi 
lapset ja nuoret liikkumaan monipuolisesti sekä osallistumaan 
yleisötapahtumiin. Tavoitteena on, että Miilintien kiinteistössä sijaitsevan 
saneerattavan liikuntasalin kunnostus tapahtuisi välittömästi uuden 
liikuntasalin valmistuttua. 

Opintiellä sijaitsevan Söderkullan koulukeskuksen alueella olevat 
liikuntatilat tulee olla käytössä, kunnes Miilin saneerattava liikuntatila on 
valmistunut. 

Esittelijä / Föredragande Vt. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / Tf. Chef för kultur- och fritidstjänster 
Liljeberg Mia 

Ehdotus / Förslag Vapaa-ajanjaosto päättää antaa ylläolevan lausunnon Miilin liikuntahallin 
hankesuunnitelmasta sivistysvaliokunnalle ja edelleen tekniselle 
valiokunnalle / Fritidssektionen beslutar ge ovanstående utlåtande om 
projektplanen för idrottshallen i Miiliområdet åt bildningsutskottet och 
vidare till tekniska utskottet. 

Käsittely / Behandling   

Päätös / Beslut Vapaa-ajanjaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen. 
 
Fritidssektionen godkände enhälligt föredragandens ändrade förslag. 




