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2 TIIVISTELMÄ 
 

Maaniityn päiväkodissa on esiintynyt erityyppisiä sisäilmaongelmia, joiden johdosta kiinteistöä on 
viime vuosien aikana korjattu paikallisesti niin talotekniikan, kuin rakenteidenkin osalta.  Korjauk-
set eivät ole kaikilta osin olleet riittävän kattavia ja kiinteistössä on edelleen akuutteja ongelmia 
mineraalikuitujen ja hajuhaittojen vuoksi. Tehtyjen lisätutkimusten ja selvitysten perusteella vii-
meaikaiset ongelmat ovat pääosin korjattavissa oikein kohdistetuilla käyttöä jatkavilla siirtävillä 
korjauksilla.  

Pitkällä aikajänteellä ja varhaiskasvatuksen tarpeet huomioivalla tarkastelulla on noussut esiin 
kolme vaihtoehtoista toteutustapaa; paviljonkiratkaisut (VE1), uudisrakentamisen vaihtoehdot 
(VE2) ja peruskorjaus (VE3). Myös muita esillä olleita vaihtoehtoja on käsitelty raportissa lyhyesti.    

Paviljonkiratkaisussa on tarkasteltu kiinteistön nykyiselle tontille sijoitettavaa ratkaisua. WSP Fin-
land Oy:n 2022 tekemässä Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen vaihtoehdot-raportissa 
paviljonkiratkaisuja on tarkasteltu laajemmassa mittakaavassa. 

Uudisrakentamisvaihtojen soveltaminen edellyttää 2023 tehtäviä siirtäviä korjauksia. Raportissa 
on yksilöity tarvittavat siirtävät korjaukset kiinteistön sisäilman parantamiseksi. Korjaustoimenpi-
teet perustuvat kiinteistössä tämän työn yhteydessä toteutettuihin sisäilma-asiantuntijoiden koh-
dentamiin lisätutkimuksiin ja mittauksiin.     

Rakennuksen täydellinen peruskorjaus ei ole kustannussyistä ja korjausaste huomioiden suositel-
tavaa. Myös tilaratkaisut ovat monilta osin nykyisessä kiinteistössä toimimattomia ja joustamatto-
mia. Jos kuitenkin päädytään peruskorjaamaan kiinteistö, on syytä harkita talotekniikan sijoitta-
mista pieneen laajennukseen, jolloin tilaa vapautuu päiväkotitoiminnan ja -henkilöstön muuhun 
käyttöön. Tämä tosin tulisi lisäämään entuudestaan hankkeen investointi- ja käyttökustannuksia.      

Eri vaihtoehdoilla on merkitystä myös väistötila- ja muuttotarpeisiin.  Nämä tulee huomioida 
hankkeiden lopullisissa toteutusaikataulutuissa ja -kustannuksissa. 

 

Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

1. Vaihtoehto 1 Paviljonkipäiväkoti nykyiselle tontille 

Edut 

 Hyödynnetään kunnan olemassa olevaa tonttia. 

 Sijainti ja liikenneyhteydet ovat käyttäjille tuttuja. 

 Nopeimmillaan uusi rakennus on käytössä jo 2024 loppuvuodesta. 

 Selvitään yhdellä väistötilajärjestelyllä ja muuttokerralla (jos kunnan väistötilat vain mah-
dollistavat muuten tämän). 

Haitat 

 Tontilla ei ole tilaa sijoitukselle, vaatii nykyisen rakennuksen purkamisen ennen paviljon-
gin rakentamista. 

 Investointina kallis; nykyisen rakennuksen purku + paviljongin vuokrakustannukset 5-15 
vuodelle + paviljongin perustamis- ja purkukustannukset. 

 Vaatii väistötilat noin vuodeksi. Nykyisellä rakennuksella on teknistä käyttöikää ja arvoa 
jäljellä vielä raportissa yksilöidyillä siirtävillä korjauksilla. 
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2. Vaihtoehto 2 Siirtävä korjaus 2023 ja uudisrakentaminen nykyiselle tontille tai toisaalle 

Edut 

 Väistötilatarve vuonna 2023 on lyhytaikainen, n. 4 kk. 

 Jatketaan nykyisen rakennuksen teknistä käyttöikää oikein kohdennetuilla korjaustoimenpi-
teillä, ekologinen. 

 Uudisrakentamisessa voidaan optimoida tilaratkaisut ja muuntojoustavuus alueen ja kunnan 
tulevien tarpeiden mukaisiksi pitkälle tulevaisuuteen.   

Haitat 

 Onnistuakseen siirtävät korjaukset vaativat huolellisen suunnittelun ja urakoinnin. 

 Käyttäjien kokemukset nykyisistä tiloista ja korjattavuudesta ovat negatiivisia. 

 Toteutuessaan vaatii kaksi kertaa väistötilaratkaisut ja muutot. 
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3 KIINTEISTÖN TIEDOT JA NYKYTILANTEEN KUVAUS 

3.1 Tiedot kiinteistöstä ja sen rakennuksista sekä sijainnista 
Kiinteistön nimi:    Landsängens daghem  
Kiinteistön osoite:   Opintie 1, 01150 

Söderkulla 
Rakennuksen tyyppi:  Päiväkoti   
Tilavuus:    2 815m3      
Kerrosala:   729 m2   
Valmistumisvuosi:  1988 
 

 

3.2 Opintien asemakaava  
Landsängen daghem alueella on voimassa oleva kaava ”S8 Maaniitty, rakennuskaavamuutos osalle 
Söderkulla 2:n rakennuskaava-alueen korttelia 029 ja korttelille 034 näihin liittyvine tie- ja puistoalu-
eineen” Alla voimassa oleva asemakaavaote. Nykyinen kaava on vahvistettu vuonna 1988 ja mahdol-
listaa kaksikerroksisen 900 kem² rakennuksen ao. YS- alueelle.  
 
Opintien asemakaavan (S 26) uuden asemakaavan valmistelu on käynnistynyt, kaavan osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on nähtävillä 3.2.2023 asti. Kaavan valmistelussa tullaan huomioimaan kunnan 
sivistystoimen tarpeet. /2.  
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3.3 Henkilömäärät   
Päiväkodin henkilömäärät ovat seuraavat:  
 
1 x 12 paikkaa (alle 3-vuotiaat) 12 kaappisänkyä ja naulakkopaikkaa   
2 x 21 paikkaa (yli 3-vuotiaat) 21 kaappisänkyä ja naulakkopaikkaa  
Henkilökunta: n. 16 hlö + ateriapalvelun ja siivouksen henkilöstö. 

3.4 Kohteen korjaushistoria 
Korjaushistoriaa 

 Ilmanvaihtokoneen puhaltimen ja kammioiden osittainen uusinta, 2000-luvun alku 

 Kaukolämpökeskuksen uusinta, 2013 

 Sisämaalauksia, 2015 

 Jakelukeittiö peruskorjattu kalusteineen ja varusteineen 2017…18 

 Takat poistettu ja läpiviennit korjattu, kesä 2019 

 Alapohjan ryömintätilasta rakennusjätteet poistettu ja ilmanvaihtoa parannettu, kesä 
2019 

 Vaurioituneita akustiikkalevyjä uusittu paikallisesti, 2019 

 IV-päätelaitteiden mineraalivilla äänenvaimennuksen poistaminen ja ilmanvaihdon puh-
distus, 2019  
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3.5 Kiinteistön nykyinen kunto ja tehdyt tutkimukset/lausunnot 

Vaihtoehtotarkastelun lähtötietoina on käytetty seuraavia kiinteistöstä tehtyjä selvityksiä ja asia-
kirjoja: 

 Energiakatselmus 2012 

 Kuntoarvio 2018 

 Kiinteistökäynnin muistio 2018 

 Rakennetutkimukset, tutkimusraportti 2019 

 Viemäreiden kuvausraportti 2019 

 Putkistojen kuntotutkimusraportti 2019 

 Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, sisäilmanäytteet, tutkimusraportti 2019 

 Hankesuunnitelmaraportti 2020 

 Ulkoseinärakenteiden rajattu kuntotutkimus 2020 

 Suunnittelijoiden kohdekatselmus 13.10.2022 

 Lisätutkimukset, rakenne- ja sisäilmatutkimusraportti 2022 

 Lisätutkimukset, salaoja-, viemäri- ja hajuhaittatutkimusraportti 2022 
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4 VAIHTOEHTOTARKASTELUN TAVOITTEET 

4.1 Vaihtoehtotarkastelun suorittaminen 
Vaihtoehtotarkastelu on tehty lokakuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana yhteistyönä Si-
poon kunnan ja Sitowise Oy:n asiantuntijoiden toimesta. Tarkastelu on tehty prosessina, jonka 
yhteydessä on tarkennettu nykyisen kiinteistön ongelmia ja teknisiä ominaisuuksia, siirtävän kor-
jauksen ja peruskorjauksen näkökulmasta. Saamalla on tarkasteltu ja käyty läpi kunnan kannalta 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin liittyviä näkökohtia pidemmällä ajanjaksolla ja tarveperusteisesti.  

Hankkeen vaihtoehtotarkastelun yhteydessä on pidetty 4 yhteistä suunnittelukokousta sekä esit-
telytilaisuuksia tekniselle valiokunnalle sekä sivistysvaliokunnalle. 

4.2 Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on ollut selvittää päätöksenteon tueksi kaikki käytettävissä olevat vaihtoeh-
dot ja vaikutukset nykyisen rakennuksen käyttöön kustannus- ja aikatauluvaikutuksineen.  

Pyrkimyksenä on avata raportissa myös eri vaihtoehtoihin liittyviä kunnan alueellista ja ajallista 
näkökulmaa sekä tilojen tarpeita.     

4.3 Selvitetyt vaihtoehdot  
Työssä on selvitetty eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisuksi. Alla vaihtoehdot tiivistetysti.  

 

Vaihtoehto 1 paviljonkipäiväkoti (VE1) 

a.) Rakennetaan paviljonkipäiväkoti vuokrattuna pidempiaikaiseen käyttöön.  

b.) Rakennetaan lyhytaikaiseen käyttöön paviljonki, josta muutto myöhemmin toteutetta-
vaan Söderkulla skolaan. Paviljonki voidaan kilpailuttaa myös pidempiaikaiseen käyttöön 
ja sitä voidaan käyttää jatkossa tulevilla kaava-alueilla muun muassa Massbyn alueella.  

c.) Selvitetään, onko markkinoilta saatavissa vuokrattua hyväkuntoista, käytettyä paviljonkia 
lyhyemmäksi aikaa.  

Päiväkodin toteutus on nopea ja etenee noin vuodessa. 
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Vaihtoehto 2 korjataan nykyistä päiväkotia ja rakennetaan pysyvä uusi rakennus (VE2)   

Peruskorjataan nykyistä päiväkotikiinteistöä sen verran, että käyttöikää jatketaan (3–7 vuotta) ja 
toteutetaan  

a.) Muuntojoustava ratkaisu nykyiselle tontille 

• Toteutettaisiin käyttöikää jatkavia välttämättömiä toimenpiteitä kesäaikaan. Edellyttää 
päiväkodin sulkemista.  

• Samalla tontille mahdollisesti toteutettava muuntojoustava tila, joka voidaan myöhemmin 
muuttaa esim. nuorisotilaksi. 

o Edellyttää kuitenkin siirtymistä väistöön, jotta nykyinen päiväkoti voidaan purkaa. 

 

 
 

b.) Päiväkotitoiminnan yhdistäminen Söderkulla skolan kanssa.  

Toteutettaisiin käyttöikää jatkavia välttämättömiä toimenpiteitä kesäaikaan. Edellyttää päiväko-
din sulkemista. Päiväkotitoiminta sijoitettaisiin tässä vaihtoehdossa myöhemmin toteutettavan 
Söderkulla skolan yhteyteen.  

Nykyinen päiväkoti purettaisiin tämän jälkeen ja kaavaan varattava Y-tontti voidaan käyttää esi-
merkiksi nuorisotilan toteuttamiseen tai muuhun käyttöön.  
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Vaihtoehto 3 kiinteistön peruskorjaus 20 vuoden käyttöikää jatkaen (VE3)  

 

Kiinteistön täydellinen peruskorjaaminen kestää arviolta pari vuotta ja sen alta tulee lähteä 
väistöön. 

Todettu aiemmin kannattamattomaksi.  

Täydellinen kolmeryhmäisen päiväkodin peruskorjaaminen noin 2,3 miljoonan hintaiseksi. 

 

VE 4 Nykyisiin tiloihin jääminen  

Ei voida pitää työntekijöiden tai lasten terveyden kannalta kestävänä vaihtoehtona. Korjaustoi-
menpiteet välttämättömiä.  
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VE 5 Vuokrata väliaikainen valmis tila 

Sipoon alueella ei ole yksityistä toimijaa, jolla olisi tarjota tämän kokoiset väistötilat kunnalle.  Täl-
löin väliaikainen ratkaisu tulisi vuokrata lähikunnista esim. Porvoo tai Helsinki. Pitkän väistöajan 
takia ei voida nähdä kestävänä ratkaisuna.  

 

VE 6 Siirtää toiminnot väliaikaisesti kunnan muihin rakennuksiin 

Sipoon kunnalla ei ole tarjota rakennusta / rakennuksia väliaikaiseksi ratkaisuksi yhdelle päiväko-
dille. Kaikki nykyiset Etelä-Sipoon päiväkodit ovat aktiivisessa käytössä, ja kouluihin ei myöskään 
mahdu tällaista määrää lapsia. Muutostöistä muodostuisi myös merkittäviä kustannuksia kun-
nalle. Muut vapaat rakennukset ovat poistettu käytöstä niiden kunnon takia. 
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5 VAIHTOEHTOTARKASTELUT 

5.1 Siirtävä korjaus 2023 uudisrakentamisvaihtoehdon mahdollistamiseksi 

Siirtävällä korjauksella tavoitellaan 3…7-vuoden käyttöikää kiinteistölle.  

Hankkeessa tavoitellaan Sisäilmastoluokituksen S3 mukaista tyydyttävää sisäilmastoa, jolloin tilan 
sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät maankäyttö- ja rakennus-
lain nojalla annetut säädökset ja terveydensuojelulain perusteella asetetut vähimmäisvaatimuk-
set.  

Vaihtoehdossa esitetyllä ratkaisuilla voidaan pienentää nykyistä energiankulutusta ja käyttökus-
tannuksia. 

 Toimenpiteet 3–7 vuoden käyttöikätavoitteella 

5.1.1.1 Toiminnalliset muutokset 

Henkilökunnan uusi keittopiste sijoitetaan tilaan 25 nykyisestä väliaikaisessa käytössä toimivasta 
tilasta 55 lasten leikkikeittiö.  

Henkilökunnan sosiaalitilat varustetaan vaatekuivaimella. 

5.1.1.2 Kuivatusrakenteet 

Asennetaan uusi pumppauskaivo rakennuksen ryömintätilaan pohjaveden pinnan laskemiseksi.  

Parannetaan sadevesien ohjausta uusimalla nykyiset syöksyputket lähemmäs maanpintaa ulottu-
viksi ja varmistetaan sadevesien kulkeutuminen kaivoihin. Sadevesikourujen puhdistus ja vaurioi-
tuneiden osuuksien uusinta. Asennetaan hiekkasiepparit sisäpihan pintavesikaivoihin tai kivetys 
kaivojen ympärille. 

Poistetaan kasvillisuus ja muu eloperäinen aines sokkelin vierustoilta. 

5.1.1.3 Vesikatto 

Parannetaan vesikaton tiiveyttä korjaamalla kaikki vesi- ja aluskatteen puutteelliset läpiviennit. 
Asennetaan läpivientien kohdille uusi aluskate parantamaan läpivientien tiivistystä sekä jiireihin ja 
harjoille parantamaan niiden vikasietoisuutta. Uusi aluskate liitetään riittävästi limittäen vanhaan 
olemassa olevaan aluskatteeseen.  

Rikki olevat tai aluskatetyössä rikkoutuvat yksittäiset tiilet uusitaan. 

Uusitaan tiilikaton sisäjiiripellitykset.  

Asennetaan harjoille uudet tuulettuvat harjatiivisteet. 

5.1.1.4 Yläpohja/alakatto 

Uusitaan vaurioituneet lämmöneristeet vesikaton vuotokohtien läheisyydestä (läpiviennit, jiirit ja 
harjat) sekä kondenssieristämättömien tuuletusputkien ympäriltä.  

Lisätään räystäille tuulenohjaimet estämään yläpohjan eristeiden kulkeutuminen tuuletusrakoon. 

Tiivistetään yläpohjan kaikki läpiviennit.  

Uusitaan alakatto-/akustiikkalevyt. 
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5.1.1.5 Ulkoseinät 

Parannetaan julkisivuverhousmuurauksen taustan tuulettuvuutta avaamalla joka toinen alaosan 
pystysauma.  

Tiivistetään ulkoseinien läpiviennit.  

Mikrobivaurioituneiden pohjois- sekä länsipuolen ulkoseinät avataan sisäpuolelta rajatuilta alu-
eilta ikkunoiden alapuolisin osin ja uusitaan vaurioituneet materiaalit ja rakenteet seuraavista ti-
loista:  

• 08 leikki- ja lepohuone (vahva viite vauriosta) 
• 19 pienryhmätila  
• 25 henkilökunta (viite vauriosta) 
• 27 johtaja (vahva viite vauriosta) 
• 28 tuulikaappi 
• 29 henkilökunnan sosiaalitilat 

 
Tilojen 19, 28 ja 29 osalta ulkoseinärakenteeseen ei ole tehty rakenneavausta vaurioiden selvittä-
miseksi, mutta korjaus on syytä kohdentaa myös niihin, koska ulkoiset rasitukset sekä ulkoseinän 
rakenne ovat vastaavat kuin viereisissä tiloissa, joissa vaurioita on tutkimusten yhteydessä osoi-
tettu olevan. 

5.1.1.6 Ikkunat ja ovet 

Uusitaan ikkunoiden ja ovien suoja- ja vesipellitykset.   

Tiivistetään sisäpuolelta ikkunoiden ja ovien liittymät.  

Varustetaan auringonpuoleisten ikkunoiden lasit suojakalvoin kesäisen ylilämpenemisen vähentä-
miseksi. 

5.1.1.7 Väliseinät 

Tiivistetään väliseinien läpiviennit kuitulähteen poistamiseksi.  

Uusitaan ryömintätilan tuuletusputkien kotelorakenteet.  

Uusitaan väliseinän kosteusrasitetut väliseinärakenteet keskusvaraston 38 ja lämmönjakohuo-
neen 37 väliltä. 

5.1.1.8 Alapohja/Ryömintätila 

Tiivistetään kaikki alapohjan läpiviennit ja poistetaan alapohjarakenteesta sinne jätetyt purettujen 
tulisijojen korvausilmaputket.  Putkia säästetään ja muokataan tuloilman osalta tarvittavin osin 
ryömintätilan tuuletuksen tehostamiseksi.  

Varustetaan ryömintätilan tarkastusluukut käyttöä kestävillä tiivisteillä. 

Parannetaan tuuletusilman huuhteluvaikutusta ryömintätilassa lisäämällä aukkoja ongelmakoh-
tien läheisyyteen. 

5.1.1.9 IV-konehuone 

Varustetaan kulkuluukut yläpohjatilaan palonkestävin tiivistein. Tiivistetään kaikki iv-konehuo-
neen läpiviennit vastaamaan palo-osastointivaatimuksia. Asennetaan huonetiloista iv-konehuo-
neeseen johtavaan olemassa olevaan kulkuluukkuun tiivisteet. 
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Hitsataan muovimattolattiapinnoitteen auenneet saumat sekä korjataan ylösnostojen kiinnitystä 
seinäpintoihin. Toteutetaan iv-koneen tuloilmakammion sulamisvesien ohjaaminen putkistolla 
olemassa olevaan lattiakaivoon. 

5.1.1.10 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Uusitaan tilojen 08 ja 43 vanhat äänenvaimentimet, puhdistetaan iv-kanavat ja iv-kone sekä var-
mistetaan etteivät olemassa olevat päätelaitteet tai muukaan järjestelmän osa sisällä mineraali-
kuitulähteitä. 
Uusitaan kiertoilmakoneet 3 kappaletta tuulikaapeista. Asennus alakaton alapuolelle. 

Asennetaan keittiön ilmanvaihtoa varten uusi paikallinen ilmanvaihtokone, jolloin saadaan va-
pautettua keittiön tarvitsemat 600 l/s muun rakennuksen ilmamäärien parantamiseen. Tilakohtai-
sia päätelaitteita uusitaan tarpeen mukaan.  

Tuloilmakoneen ulkoilmanotto varustetaan lumisuojalla, joka estää sadeveden ja lumen pääsyn 
kanavistoon ja iv-koneeseen.   

IV-järjestelmä säädetään painesuhteiltaan tasapainoiseksi painottaen ilmamääriä kapasiteetin sal-
limissa rajoissa henkilömäärät huomioiden sekä tilojen likaisuuden perusteella. Järjestelmän sää-
täminen on vaativaa ja haasteellista nykyisellä järjestelmällä.  

Optio 

Tulo- ja poistoilmanvaihtoon asennetaan paikallinen säätöjärjestelmä tilojen painesuhteiden haa-
lintaan (IV-koneiden ohjaus ja tuloilman lämmitys).  

5.1.1.11 Lämmitys-, vesi ja viemäröinti 

Lämmitysjärjestelmälle ei tehdä toimenpiteitä. Ulkoseinien sisäpintakorjausten yhteydessä patte-
reita irrotetaan korjausten ajaksi. 

Varustetaan viemäreiden tuuletusputket jäätymissuojin ja kondenssieristetään tuuletusputket 
koko matkalta ryömintätilasta vesikatolle asti sekä uusitaan viemäreiden tuuletusputkien kosteus-
vaurioituneet suojakoteloinnit. 

Korjataan tonttiviemärin ja pohjaviemärin painumat sekä oikaistaan pohjarunkoviemäri.  

Parannetaan pohjaviemäreiden tuentaa sanka- ja tankokannakkein alapohjassa vastaamaan suun-
nitteluohjeita. 

Asennetaan lämpö- ja käyttövesiventtiileiden ja KV/LV-linjojen ylösnousujen kohdalle huoltoluu-
kut mahdollisten vuotojen tarkastamiseksi. 

Asennetaan käyttövesiverkostoon vakiopaineventtiili verkoston painetason laskemiseksi. 

Optio 

Patteriventtiilit uusitaan ja verkosto säädetään tilakohtaisen lämmönsäädön parantamiseksi. Opti-
moi myös lämmityksen energiakulutusta. 

5.1.1.12 Sähkö- ja tietojärjestelmät 

Asennetaan uudet sähköistykset jakelukeittiön uudelle IV-kaappikoneelle. 

Tutkimusten yhteydessä on havaittu yksittäisen valokatkaisijan kiinnityksen olevan puutteellinen. 
Sähkörasioiden kiinnitysten varmistaminen ja parantaminen käyttäjilleen turvallisiksi. 
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 Aikatauluhuomiot 

Hankkeessa korjaukset vaiheistetaan ja aikataulutetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että siirto-
tilojen käyttötarve minimoidaan hyvällä ennakkosuunnittelulla ja valmistautumisella.  

Optimaalisin ajankohta korjaustyölle on käytön osalta kesäkautena. 

 Muut hankkeessa huomioitavat asiat 

Siirtävä korjaus sisältää muita vaihtoehtoja enemmän riskejä, joita on koostettu seuraavaan tau-
lukkoon riskien hallintakeinoineen: 

 
Riski Todennäköisyys / 

Seuraukset 
Riskien hallinnan toimen-
piteet 

Sisäilman laadussa koetut puutteet Mahdollinen 
 
Haitalliset 

Siirtävän korjauksen koh-
dentaminen 
Sisäilmaryhmän aktiivinen 
säännöllinen toiminta 
Huoltotoiminta 
 

• Yläpohjan höyrynsulun epätiiveys (kos-
teuden kertyminen yläpohjan läm-
möneristeisiin ja höyrynsulkulevytyk-
seen) 

Todennäköinen 
Vähäiset 

Siirtävän korjauksen koh-
dentaminen läpivienteihin 
Ilmanvaihdon toimenpiteet 
Seuranta 
 

• Vesikatteen vuotaminen  
• Olemassa olevien märkätilojen vede-

neristyksen vauriot 

Mahdollinen 
Vähäiset 

Siirtävän korjauksen koh-
dentaminen aluskatteen 
puutteisiin 
Seuranta / Huoltotoiminta 
 
 

• Ulkoseinän alaosan vaurioituminen 
(tuulettuminen, alajuoksun sijainti) 
 

 
• Lämmitysverkoston putket alapohjara-

kenteessa ilman suojaputkea/ vuoto  
• Viemäriverkoston ylipaineisuus, haju-

haitta sisätiloissa 
• Lattialämmitykset, ylilämmön käyttö 

kuivattaa lattiakaivoja /hajuhaitta sisä-
tiloissa 

Todennäköinen  
Haitalliset 
 
 
Mahdollinen/ 
haitalliset 
Mahdollinen / 
haitalliset 
Mahdollinen/ 
haitalliset 
 

Siirtävän korjauksen koh-
dentaminen riskirakentei-
siin 
Seuranta 
Sisäilmaryhmän aktiivinen 
säännöllinen toiminta 
Seuranta/huoltotoiminta 
 
Huoltotoiminta 
 
 

Korjaustoimenpiteiden tavoitteena on 3-7 vuoden käyttöikä, mikä tulee varmistaa asiantuntevalla 
suunnittelulla sekä riittävällä työaikaisella laadunvarmistuksella ja mittauksilla. 

5.2 Peruskorjaus 
Peruskorjauksella tavoitellaan käyttöikää +20-vuotta.   

Tavoitteena on terveelliset ja turvalliset tilat. 
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Kaikissa suunnitteluratkaisuissa sekä rakenteiden, rakennusosien, kalusteiden, varusteiden ja tek-
nisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren aikainen energiankulu-
tus ja käyttökustannukset. Rakennusmateriaalit ja tekniset järjestelmät pyritään valitsemaan niin, 
että niiden hoitaminen ja huoltaminen olisi mahdollisimman helppoa ja kustannustehokasta. 
Suunnitelmissa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Materiaalit ja muut ratkaisut 
suunnitellaan kuitenkin mahdollisimman tavanomaisiksi ja yksinkertaisesti toteutettaviksi. 

Peruskorjauksessa noudatetaan RakMk:n määräyksiä ja yleisenä laatutasona noudatetaan RYL 
2000 määräyksiä, sekä Rakennusvalvonnan lupaehtoja. 

Hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus ja tilamuutokset esitetyssä laajuudessa edellyttävät 
rakennuslupaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki [6] MRL §113, §117 terveyteen ja turvallisuuteen ja 
§125). 

 Sisäilma- ja puhtausluokkien tavoitteet 

Hankkeen toteutuksessa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta 
Sisäilmastoluokitus 2018 (RT 07-11299) sisäympäristön tavoitearvoja, suunnitteluohjeita ja tuote-
vaatimuksia. 

Käytettävät luokat ovat seuraavat: 
- Sisäilmastoluokka S2  
- Rakennustöiden puhtausluokka on P1 
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 
- Rakennusmateriaalien päästöluokka M1 
 
Hanke toteutetaan Terveen talon toteutuksen kriteerien mukaisesti.  
Suunnittelussa huomioidaan energia- ja elinkaaritehokkaat ratkaisut. Energiatehokkuuden paran-
taminen tukee tuottavuuden ja hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteita. 

 Esteettömyys 

Lähtökohtana päiväkodin piha-alueilla ja tiloissa tulee olla kaikkien käyttäjien yhdenvertaisuus.  

Kohteen korjauksissa tai uudisrakentamisessa tilat suunnitellaan ottaen huomioon Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaiset esteettömyyteen liittyvät vaatimukset, ohjeet ja asetukset. 

 Toiminnalliset muutokset 

Peruskorjauksen yhteydessä tiloihin voidaan tehdä pieniä toiminnallisia muutoksia. Kuraeteiset 
laajennetaan nykyisten sisäänkäyntikatosten kohdille. 

 Toimenpiteet rakennetekniikka 

5.2.4.1 Rakennuksen ulkopuoli 

• Vesikaton uusiminen, materiaalin vaihtaminen kermikatteeksi. Vesikattorakenteen paikallinen 
korotus IV-konehuoneen laajentamiseksi. 

• Ikkunoiden uusiminen. 

• Ulko-ovien uusiminen. 

• Puuverhouksen huoltomaalaus. 

• Sisäänkäyntikatosten purku ja kuraeteisten laajennus. 

• Salaojituksen uusiminen, kattovesien sadevesijärjestelmän rakentaminen. 
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• Julkisivumuurauksen tuuletuksen parantaminen tuuletuskoteloilla. 

5.2.4.2 Rakennuksen sisäpuoli 

• Rakennuksen ulkovaipan höyrynsulun uusiminen; julkisivut ja yläpohja (levytykset ja sisäkatto-
pinnat puretaan runkorakenteisiin asti ja uusitaan), rakenteiden liittymät ja läpiviennit toteu-
tetaan vähintään tiiveysluokan 2 vaatimusten mukaisesti, pintarakenteiden uusiminen. Kiinto-
kalusteiden takaisin asennus/ uusiminen. 

• Tilamuutosten aiheuttamat rakennustekniset työt (väliseinät, ovet, alakatot, pintarakenteet, 
varusteet) mm. Talvipuutarha, wc-tilat, varastotilat, kuraeteiset. 

• Lattioiden pintarakenteiden uusiminen, alapohjan toimenpiteet siirtävän korjauksen tapaan.  

• Märkätilojen vedeneristysten ja pintojen uusiminen, kalusteiden uusiminen. 

• Väliovien uusiminen. 

• IV-kanavamuutoksiin liittyvät koteloinnit. 

• Ryömintätilan ja IV-konehuoneen luukkujen uusiminen tiivisteellisiksi. 

• Talotekniikan uusimiseen liittyvät rakennustyöt. 

5.2.4.3 Ulkorakennuksien/ piha-alueiden toimenpiteet 

• Pihakatosten huoltomaalaus ja paikalliset vauriokorjaukset. 

Optio 

1. Rakennetaan uusi rakennuksen ulkopuolinen erillinen tekninen tila/ lämmönjakohuone. 

 Toimenpiteet LVIS-tekniikka 

5.2.5.1 LVIS-tekniset tilat 

Lämmönjako- ja sähköpääkeskustilat voidaan säilyttää nykyisellä sijainnilla. Ilmanvaihtokone-
huone sijoitetaan yläpohjatilaan laajentaen nykyistä tilaa kasvavan tilan tarpeen mukaisesti. Vaih-
toehtoisesti ilmanvaihtokonehuonetilat rakennetaan muiden teknisen tilojen läheisyyteen tai eril-
liseen rakennukseen. 

5.2.5.2 Ilmanvaihtojärjestelmä 

Ilmavaihtojärjestelmä uusitaan täydellisesti. 

5.2.5.3 Lämmitysjärjestelmä 

Lämmitysjärjestelmä ja lämmöntuotantolaitteisto uusitaan täydellisesti. Uudessa lämmöntuo-
tanto- ja jakeluratkaisussa hyödynnetään uusiutuvan energian järjestelmiä tai kiinteistöön ja ra-
kennuspaikalle sopivia hybridijärjestelmiä. Lämmöntuotantovaihtoehdot tarkastellaan elinkaari-
laskelmin.  

5.2.5.4 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Vesi- ja viemäriverkostot sekä kalusteet uusitaan täydellisesti.  
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5.2.5.5 Jäähdytysjärjestelmät 

Jäähdytysjärjestelmät uusitaan täydellisesti.  

5.2.5.6 Palontorjunta- ja ilmoitinjärjestelmät 

Palontorjunta- ja alkusammutuslaitteet uusitaan täydellisesti. Toteutus paloteknisen suunnitte-
lun- tai paloselvityksen perusteella, ja kuten pelastusviranomainen edellyttää. Savunpoistojärjes-
telmä toteutetaan pelastusviranomaisen vaatimassa laajuudessa. 

Paloilmoitin suunnitellaan suunnitteluajankohtana voimassa olevan pelastustoimilain, ja paloil-
moittimen suunnittelua koskevan ohjeen (A 60) mukaisesti. 

5.2.5.7 Sähkö- tietojärjestelmät 

Sähkö- ja tietojärjestelmät uusitaan täydellisesti. 

5.2.5.8 Rakennusautomaatiojärjestelmä 

Rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan täydellisesti. 

 Aikatauluhuomiot 

Hankkeen korjaussuunnitteluun ja toteutukseen tulisi varata aikaa 18…24 kk.  

Väistötilatarpeiden aikataulutus ja muutto on huomioitava kokonaisaikataulutuksessa. 

 Muut hankkeessa huomioitavat asiat 

Rakennuksen peruskäytettävyyttä, muuntojoustavuutta ja kaikkia nykyisen tilaratkaisujen puut-
teita ei voida peruskorjauksella parantaa merkittävästi. Tilaratkaisuihin voidaan vaikuttaa hieman 
siirtämällä teknisiä tiloja nykyisen rakennuksen ulkopuolelle tai yläpohjatilaan. Tämä kuitenkin 
lisää samalla hankkeen kustannuksia.  

Peruskorjauksen toimenpiteet ovat niin suuria ja vaativia, että kustannukset nousevat uudisraken-
tamisen tasolle tai sen yli.   

5.3 Neliryhmäisen paviljongin vuokraaminen samalle tontille 

 Tarve  

Sivistysosaston kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että alueelle tarvitaan nykyisen kolmi-
ryhmäisen päiväkodin sijaan neljäryhmäinen päiväkoti. Se olisi mahdollista, jos Opintien tulevalle 
asemakaava-alueelle tehdään varaus Y-tontille, joka mahdollistaa päiväkotitoiminnan. Nykyisen 
kaavan rakennusoikeus on 900 kem, mikä mahdollistaa neljäryhmäisen päiväkodin myös.  

Päiväkotipaviljonki tulisi toteuttaa nykyisen kaavan rakennusoikeuden mukaisesti. Paviljonki voi-
taisiin kilpailuttaa myös pidempi aikaisena ja siirtää myöhemmin tuleville asuntoalueille käyttöön 
esimerkiksi Massbyn alueelle. Pidempiaikaiset vuokrasuhteet ovat suhteellisesti edullisempi kuin 
lyhyt aikaiset. 

Yksi vaihtoehto voisi olla myös, jos markkinoilta löytyy, vähän käytetyn (max. 6 vuotta) paviljongin 
hankinta. 



20 
 

 Toimenpiteet 

Vuokramalli tarkoittaa sitä, että kunta vuokraa tarvitsemansa tilat vuokranantajalta. Kunta ei sido 
omaa rahoitusta investointiin, vaan rahoitus voidaan käyttää kunnan muuhun toimintaan. Tilat 
voidaan vuokrata sovittavalle ajanjaksolle.  Vuokra määräytyy sovittavan vuokra-ajan mukaisesti. 
/1.  

Tilojen vuokraaminen edellyttää julkista hankintakilpailua. Vuokrattavat tilat voivat olla esimer-
kiksi tilaelementtejä. Elementtitoimittaja toimittaa tilat kunnan osoittamalle tontille. Mahdolliset 
maanrakennus-, perustamis- ja liittymistyöt sekä rakennuslupa voidaan tilata myös elementtitoi-
mittajalta tai ne voidaan vaihtoehtoisesti hoitaa ja rahoittaa itse. /1.  

Omistusoikeus ei ole tässä vaihtoehdossa kunnalla, vaan tilojen vuokraajalla. Vahvuutena voidaan 
pitää tilojen muunneltavuutta sekä niiden laajentamista/supistamista lapsimäärien mukaisesti. 
Mikäli kunnalla on valmis tontti, on hankkeen läpivientiaika lyhyt. Kokonaisaika-tauluun vaikutta-
vat hankintakilpailun lisäksi elementtien toimitus- ja asennusaika sekä rakennusluvan käsittely-
aika. /1.  

Vuokravaihtoehto ei näy kunnan taseessa. Vaihtoehto soveltuu parhaiten vastaamaan joustavasti 
lyhyemmän aikavälin tilatarpeeseen. Kunta vastaa rakennuksen käyttökustannuksista. /1.  

Kunta voi myös vaihtoehtoisesti teetättää vuokrapäiväkodin kiinteänä rakennuksena. Kunta vuok-
raa yritykselle/rahoittajalle tontin. Yritys rakentaa/rakennuttaa päiväkotirakennuksen kunnan ta-
voitteiden mukaisesti. Vuokrasopimusmalli on pitkäikäinen, vähintään 15 vuotta. Vuokra määräy-
tyy toteutettavan päiväkodin mukaisesti. Sopimusajan jälkeen kunta voi jatkaa vuokrasopimusta 
tai osoittaa tilat toiselle käyttäjälle. Tässä mallissa ei ole toistaiseksi takaisinlunastusta. Tämä malli 
edellyttää kunnalta resurssointeja kilpailuttamiseen ja sopimusten tekemiseen. Hankkeeseen liit-
tyy kuitenkin riskejä sopimusmallien ja kunnan pitkäaikaisen sitoutumisen vuoksi. Lisäksi tämän 
mallin kilpailuttaminen ja toteuttaminen kestää pidempää kuin tavanomaisen vuokrapaviljongin 
hankinta. / 1. 

 Aikatauluhuomiot 

Vuokrapaviljongin hankinta on noin vuoden prosessi. Mikäli hankittaisiin kiinteä vuokrapäiväkoti, 
sen toteuttaminen on pidempi prosessi.  

 Muut hankkeessa huomioitavat asiat 

Vaatii kohdan 5.1. siirtävät korjaustoimenpiteet 

 

5.4 Muuntojoustavan uudisrakennuksen rakennuttaminen omaan taseeseen sa-
malle tontille  

 Tarve 

Sivistysosaston kanssa käydyissä keskusteluissa on todettu, että alueelle tarvitaan neljäryhmäinen 
päiväkoti. Se olisi mahdollista, jos Opintien tulevalle asemakaava-alueelle tehdään varaus Y-ton-
tille, joka mahdollistaa päiväkotitoiminnan. Nykyisen kaavan rakennusoikeus on 900 kem.  

Mikäli päiväkoti haluttaisiin sijoittaa tulevaan Söderkulla skolaan, niin uusi päiväkoti tulisi suunni-
tella niin, että se mahdollistaa tilojen muuntamisen nuorisotalokäyttöön myöhemmin. Alueella on 
tarve tulevaisuudessa uudelle nuoristotilalle. Haasteen muodostaa se, että päiväkotitilojen muut-
taminen nuorisotilaksi vaatii eteis- ja pesutilojen osalta lähes täydellisen muutoksen.  
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 Toimenpiteet 

Investointivaihtoehdoista perinteisin on malli, jossa uusi päiväkoti rakennetaan kunnan omaan 
taseeseen. Kunnalla on omistusoikeus kiinteistöön koko sen elinkaaren ajan. Kunnalle on mahdol-
lista saada hankkeen lainarahoitus edullisemmin kuin yksityisellä toimijalla. Investoinnilla on myös 
pitkäaikainen vaikutus kunnan talousarvion käyttötaloudessa lainojen lyhennyksinä sekä inves-
toinnista tehtävinä poistoina. Tilojen vuokrauksessa huomioidaan lainarahoitus pääomavuokrana. 
Investointi sitoo myös kunnan investointiohjelmaa. /1.  

Hankkeen suunnittelu, rakentaminen sekä näiden kilpailuttaminen ja hankkeen eri vaiheisiin liit-
tyvä päätöksenteko vaikuttavat kokonaisaikatauluun. Aikataulua saattaa pidentää myös mahdolli-
sesti julkisista päätöksistä tehtävät valitukset ja niiden käsittelyajat. Heikkoutena voidaan pitää 
hankkeen pitkää ajallista kestoa, joka voi olla keskimäärin noin 5 vuotta. Mikäli kunnalla ei ole 
käytössään sopivaa tonttia, on kokonaisaikataulussa huomioitava myös mahdollinen kaavoitus-
prosessi. /1.  

Tässä toteutusmallissa suunnittelun ja rakentamisen sopimusmallit ovat kunnalle tuttuja malleja, 
eivätkä sisällä riskejä. Myös hankintaprosessit ja päätöksenteko toimivat kunnalle tutuilla mal-
leilla. Kunta voi määritellä itse hankkeen laatuvaatimukset ja tavoitteet. /1.  

Kiinteä investointiratkaisu on myös pitkäikäinen. Toteutusvaihtoehto ei ole itsessään joustava rat-
kaisu, joten suunnitteluratkaisussa tulisi huomioida kiinteistön muuntojoustavuus tai rakennuksen 
mahdollinen laajennettavuus ja/tai pienentäminen lapsimäärien muutosten mukaisesti. Kunnan 
on myös resursoitava omaa henkilökuntaansa hankkeen läpiviemiseen. /1.  

 Aikatauluhuomiot 

Uudisrakentamista samalle tontille edeltää nykyisen rakennuksen siirtävä korjaus 2023.  Uudisra-
kentaminen ja nykyisen rakennuksen purku ajoitetaan vuosille 2027…2030, minkä ansiosta tilarat-
kaisuja ja kiinteistön käyttötarkoitusta voidaan optimoida ja kehittää ennakoiden 2040…50 luvun 
alueellisten tarpeiden mukaisiksi.    

 Muut hankkeessa huomioitavat asiat 

Vaatii kohdan 5.1. siirtävät korjaustoimenpiteet tai väistötilaratkaisun. 
 
Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan muuntojoustavuus ja rakennuksen tulevaisuuden 
muutosmahdollisuus varhaiskasvatuksen käyttöön nuorisotilaksi. 

 

5.5 Toiminnan sijoittaminen muualle rakennettavaan uudisrakennukseen   

 Toimenpiteet 

Hankesuunnitelmassa Söderkulla skolan kiinteistö on suunniteltu kaksisarjaisena, jolloin se on tar-
koitettu ruotsinkielisen perusopetuksen luokkien e -6 tarpeisiin. Työssä on samalla tutkittu, että 
rakennus mahdollistaa varhaiskasvatuksen järjestämisen samoissa tiloissa, mikäli oppilaspaikkoja 
on saatavilla. Söderkulla skolan hankkeeseen on asetettu tavoitteeksi, että tilojen tulee joustavia, 
helposti laajennettavia tai supistettavia ja mukautuvia myös varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Hanke-
suunnitelmassa on tarkasteltu tilankäytön lisäksi tontinkäyttöä, energian sekä pohjarakennuskus-
tannuksia. 

Söderkulla skolan uudisrakennushanke on pinta-alaltaan 3280 brm², 2-sarjainen koulu, joka mah-
dollistaa noin 300 oppilaan opiskelun tiloissa. Hankkeen mitoitukset ja kustannukset perustuvat 
tarveselvityksen tila-arvioon noin 10–11 brutto-m²/oppilas.  
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Hankesuunnitelmassa ei ole huomioitu sijoitettavaksi kiinteistöön väestönsuojatiloja tai liikunta-
salia, ne sijoitetaan Sipoonlahden koulun uuden liikuntahallin yhteyteen. Koulun piha yhdistyy 
osaltaan laajempaan, koko kampusaluetta käsittävään leikki-, liikunta ja ulkoilualueeseen. 

Rakennushankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 10 milj.€ ja ensikalustuksen suuruudeksi on 
arvioitu 0,95 milj.€. Kustannukset on laskettu vuoden 2021 hintatasossa.  

 Aikatauluhuomiot 

Söderkulla skolan toteutussuunnittelu käynnistyy vuonna 2023. Realistinen hankkeen toteutusai-
kataulu olisi 2025–2027 ja koulu voisi ottaa oppilaita vastaan syksyllä 2027.   

 Muut hankkeessa huomioitavat asiat 

Vaatii kohdan 5.1. siirtävät korjaustoimenpiteet tai väistötilaratkaisun. 
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6 KUSTANNUSVAIKUTUKSET 
Kaikki hinnat raportin kustannusarvioissa ovat alv 0 %.  

 Paviljonkipäiväkoti VE1 

WSP Finland Oy:n 26.1.2022 raportin ”Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen vaihtoehdot” taulu-
kon mukaisilla kustannuksilla laskettuna ovat 900 m²:lla suuruisen paviljongin kustannukset pitoajan mu-
kaan:  

 
Nykyisen päiväkodin purkutyön kustannus suunnitteluineen vuodelle 2023 on noin 250 000 €. 

Lisäksi paviljonkihankkeelle tulee huomioida suunnittelu-, rakennuttamis-, väistötila- ja muuttokustannuk-
sia vuosille 2023–2024. 

 Uudisrakennus VE2 a ja b 

Vuonna 2023 mahdollisesti tehtävän siirtävän korjauksen kustannusarvio on suunnittelu-, rakennuttamis- 
ja valvontakustannuksineen 350 000 €. 

Nykyistä päiväkotia vastaavan kokoisen uudisrakentamisen (900 m²) investointikustannusarvio on 3 000 
000 €. Uudisrakennuksen neliöhinta on arvioitu 3 300 €/m2.  

Söderkulla skolan hankesuunnitelmassa kiinteistön kustannusarvio oli 10,95 milj.€ (vuoden 2021 tasossa).  

Nykyisen päiväkodin purkutyön kustannus suunnitteluineen on noin 250 000 €.  

Lisäksi tulee huomioida väistötila- ja muuttokustannukset. 

 Peruskorjaus VE3 

Peruskorjauksen urakoinnin kustannusarvio on 2 100 000 €.   

Rakennuttajan kustannukset (suunnittelu, rakennuttaminen, valvonta, kopiot, rakennuslupa) kustannusar-
vio on 200 000 €. 

Lisäksi tulee huomioida väistötila- ja muuttokustannukset. 

 
  

Vuokraelementtipäiväkoti, pitoaika €/m2/kk vuosi kk €/kem2 Vuokrakustannu   Kokonaisinvestointi € Ylläpidon  arvio Ylläpidon  arvio €/ vuosi Ylläpito € + investointi
Pitoaika 5 v. 23 5 60 1 380,00 € 1 242 000,00 € 1 942 000 € 554 151 € 110 830 € 2 496 151 €
Pitoaika 10 v. 19 10 120 2 280,00 € 2 052 000,00 € 2 752 000 € 1 108 302 € 110 830 € 3 860 302 €
Pitoaika 15 v. 18 15 180 3 240,00 € 2 916 000,00 € 3 616 000 € 1 662 453 € 110 830 € 5 278 453 €
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HANKKEIDEN AIKATAULUTUS 

6.2 Hankevaihtoehtojen aikataulutarkastelu 

 Paviljonkipäiväkoti VE1 

 
Taulukossa on esitetty alustava rakennusaika. Lopullinen rakentamisen aikataulu määräytyy myöhemmin. 
Vaihtoehto edellyttää muuttoa väistötiloihin. 

Tilat käyttöönotettavissa vuoden 2024 syyskuun alussa. 

 

 Siirtävä korjaus ja uudisrakennus 

 
 

Ennen uudisrakentamista muutto väistötiloihin ja nykyisen rakennuksen purku.  

Uudisrakentamisen aikataulu on toteutuksesta riippuen vuosina 2027…2030. 

 

 Peruskorjaus 

 
Peruskorjausvaihtoehdossa ei tehdä siirtävää korjausta. Muutto väistötiloihin tehdään tarpeiden mukaan 
ennen korjaustyön aloitusta.  

Tilat käyttöönotettavissa aikaisintaan vuoden 2025 alussa.  

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI 2023-2024 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka
Päätös toteutuksesta 3.2023
Toteutussuunnittelu, kaupalliset asiakirjat 4-5 2023
Nykyisen rakennuksen purkusuunnittelu 5.2023
Urakkalaskenta, tarjoukset 6-8 2023
Hankintapäätös, sopimukset 9-10.2023
Muutto väistötiloihin viimeistään 10.2023
Purku-urakointi 11-12.2023
Rakentamisen valmistelu ja urakointi 1-8.2024
KÄYTTÖÖNOTTO 9.2024

SIIRTÄVÄ KORJAUS 2023 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi
Toteutussuunnittelu, kaupalliset asiakirjat 4-5.2023
Urakkalaskenta 5-6.2023
Tilaajan päätöksenteko, urakkasopimukset 7.2023
Muutto väistötiloihin viimeistään 8.2023
Urakan valmistelu ja urakointi 9-12.2023
KÄYTTÖÖNOTTO 1/2024 1.2024

PERUSKORJAUS 2023-2024 helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
Toteutussuunnittelu, kaupalliset asiakirjat 4-7.2023
Urakkalaskenta 8-9.2023
Tilaajan päätöksenteko, urakkasopimukset 10.2023
Muutto väistötiloihin viimeistään 10.2023
Urakan valmistelu ja urakointi  11.2023-12-2024
KÄYTTÖÖNOTTO 1.2025
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7 Lähteet 
1. Etelä-Sipoon varhaiskasvatuksen tilaratkaisujen vaihtoehdot – raportti 26.1.2022 (WSP Finland Oy) 

2. Opintien asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, nähtävillä oleva versio 5.1.2023 (Si-
poon kunta)  
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