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Vesi liikelaitosta) 
 

 
 
Tekniikka- ja Ympäristöosaston investointeihin on budjetoitu 15,475 milj.€. Ennuste 
talouskauden loppuun mennessä on, että laajennusinvestointien määrärahaa saattaa 
alittua kaava-alueiden osalta kaavoitus- ja suunnitteluprosessin viivästymisen takia.  
Rakennusurakoissa toisaalta nousseet materiaalikustannukset ja tarjoustilanne 
konsultointipuolella saattavat myös aiheuttaa määrärahojen tarkistustarvetta eri 
hankkeissa. Kokonaisvaikutus kunnan investointeihin hankkeiden viivästyneen 
käynnistymisen ja kustannustason nousun osalta arvioidaan olevan tällä hetkellä lähellä 
budjetoitua 15,475milj.€  
 
Toimitilojen kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa muutamien kohteiden määrärahat 
eivät ole osoittautuneet riittäviksi, siksi hankkeiden osalta esitettiin määrärahojen 
korotusta teknisessä valiokunnassa 24.5.2023. Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin 
hankkeiden määrärahoja oli perusteltua tarkastella uudestaan ja lisästä yleisiin 
investointeihin uutena hankkeena Gumbostrand-Västerskög-Hitån ja Eriksnäsin 
kaavataloustarkastelu ja infran laajennusinvestointeihin N 51 kaavamuutos, Lukkarintie. 
 
Kokonaisuudessaan peruskorjauksia esitettiin korotettavaksi 560 000 €, yleisiä 
investointeja 500 000 € ja infran uusia laajennusinvestointeja 100 000 € ja vähennyksiä 
infran laajennusinvestointeihin esitettiin 1,160 milj.€ (kokonaisvaikutus +/-0). 
 
 
Laajennusinvestoinnit, infra  
 

 
 
Infran laajennusinvestoinneissa suurimmat meneillään olevat hankkeet ovat Uuden Porvoontien 
liikerakennusten kortteli edellyttämän infran rakentaminen ja K8B Etelä-Pähkinälehdon 
kerrostaloalueella tehtävät työt. Käynnistyviä urakoita vuonna 2023 on suunniteltu olevan N49 

4.1     INVESTOINNIT, YHTEENVETO

1 000 €
Talousarvio 

2023

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen
Toteuma 
30.4.2023 Tot-% Ennuste 2023

Laajennusinvestoinnit, infra -5 360 -5 360 -462 8,6 -4 300
Laajennusinvestoinnit, rakennukset -595 -595 -18 3,0 -595
Uudelleeeninvestoinnit -635 -635 -60 9,4 -635
Peruskorjausinvestoinnit -7 630 -7 630 -1 465 19,2 -8 190
Yleiset investoinnit -1 255 -1 255 -35 2,8 -1 755
Bruttoinnvestoinnit infraan ja 
rakennuksiin -15 475 -15 475 -2 040 13,2 -15 475

Laajennusinvestoinnit, infra
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Tuotot
Kulut -5 360 -5 360 -462 9 -4 300
Netto -5 360 -5 360 -462 9 -4 300
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korttelin 1015 asemakaavamuutos, N60 Oikopolku, B13 Örnvikintien länsiosa + Lillörinkuja ja 
Bastukärrin hulevesien hallinta ja Rekkatie.    
 
Uusien asemakaavojen osalta talousarviossa oli varauduttu toteutuksen käynnistämiseen NG8 
Nikkilän kartanon keskuksessa, N65 Metsärinteessä, S20 Söderkullan kartanossa, T6 Taasjärven 
itäpuolella ja TM1 Puu-Talmassa. Näiden asemakaavahankkeiden kaavoitus on viivästynyt 
osittain kaavoituksen resurssivajeen ja osittain hallinnollisten seikkojen johdosta. Keväällä 2023 
on tullut lainvoimaiseksi ns. reikäkaavana T6 Taasjärven itäpuolen asemakaava, jonka 
katusuunnittelu olisi tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja urakka käynnistettyä 
vuonna 2024. Metsärinteen, Söderkullan kartanon, Puu-Talman ja Nikkilän kartanon keskuksen 
asemakaavat ovat menossa ehdotusvaiheessa nähtäville keväällä ja syksyllä 2023. Näissä 
laaditaan nähtävillä olon aikana katusuunnitelmat loppuun ja käynnistetään 
rakennussuunnittelu, jotta näitä päästään rakentamaan keväällä 2024.   
 
Kaavoitusta on pyritty edelleen erityisesti edistämään em. pientaloalueiden osalta ja rinnalla 
laaditaan ko. alueiden kunnallistekniikan esi- ja yleissuunnittelua ja katu- ja 
rakennussuunnittelua. Kaavoitusresurssien vapautuessa pientalokaavoista, käynnistetään 
syksyllä uusissa kaavahankkeissa esi- ja yleissuunnittelua.  
 
Tästä investointierästä esitettiin vähennettäväksi 24.5.2023 määrärahamuutoksessa kohteelta N 
65 Metsärinne 510 000 € (TA 2023 budjetti hankkeelle 700 000 €) ja TM1 Puu-Talman hankkeelta 
ehdotettiin vähennettäväksi 500 000 € (TA 2023 budjetti hankkeelle 600 000 €). Hankkeiden 
määrärahoja esitetään siirrettäväksi, koska asemakaavaprosessin keskeneräisyyden ja katu- ja 
rakennussuunnitelmien puutteen takia vuoden 2023 aikana tulee varautua suunnittelun 
kustannuksiin ja rakentamisen kustannukset siirtyvät vuoden 2024 talousarvion 
investointiohjelmassa alkamaan vuodesta 2024, mikäli esitys hyväksytään. Lisäksi ehdotettiin S20 
Söderkullan kartano määrärahojen vähentämistä 150 000 euroa. 
 
 
Laajennusinvestoinnit, rakennukset  
 

 
 
Nikkilän Sydämen koulun osalta toteutetaan takuuaikaisia tehtäviä. Pikku-Sydämen pihan 
laajentamisen suunnittelu on aloitettu 2023 kevään aikana. Etelä-Sipoon 
varhaiskasvatusratkaisuja edistetään vuoden 2023 aikana suunnitellusti ja ko. hankkeiden 
päätösten mukaisesti.  
 
Investointierän budjetti arvioidaan toteutuvan suunnitellusti eikä merkittäviä paineita 
määrärahojen muuttamiselle ole havaittu. 
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rakennukset
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Uudelleeninvestoinnit  
 

 
 
Nikkilän Sydämen 2. vaiheen uudelleeninvestoinnin, eli liikuntahallin osalta toteutetaan 
takuuaikaisia tehtäviä vuoden 2023 aikana.  
 
Miilin alueen sivistyksen tilaratkaisujen (sis. Söderkulla skola) hankesuunnittelun 
tarkistamiseen on varauduttu vuoden 2023 aikana. Työ on yhteydessä käynnissä 
olevaan palveluverkkoselvityksen.  
 
Miilin liikuntahallin suunnitteluun on varattu 250 000 €. Kohteen rakennuttajakonsultti 
on aloittanut työnsä ja suunnittelun kilpailutusprosessi on käynnissä.   
 
Tähän erään ei ole tunnistettu muutostarvetta. 
 
Peruskorjausinvestoinnit 
 

 
 
Neiti Miilin tien sivistyskeskusalueen liikunnan ja huollon tilojen hankkeessa 
kustannukset ovat nousseet. Lisäksi pukuhuoneiden laajennukseen liittyvän 
suunnittelutoimeksiannon laajentuminen (henkilökunnan sosiaali- ja taukotilat) 
aiheuttivat korotuspaineita hankkeeseen budjetoitujen määrärahojen osalta. 
Hankkeeseen oli budjetoitu vuodelle 2023 yhteensä 450 000 €, joka uusimpien 
ennusteiden mukaan nousee n. 560 000 €. 
 
Taasjärven uimarannan saniteettitilat ovat uutena hankkeena. Hankkeen toteutukseen 
oli varattu 100 000 €, mutta saatujen tarjousten ja kustannusarvioiden perusteella 
hankkeen ennuste vuodelle 2023 on yhteensä 250 000 €.  
 
Nikkilän yleisurheilukentän saneeraus on käynnistynyt suunnitellusti ja ennustetaan 
toteutuvan budjetoidusti. Hankkeelle on varattu vuodelle 2023 yhteensä 1,2 milj. euroa.  
 
Söderkullan ulkotekojään suunnittelu jatkuu vuonna 2023 ja Söderkullan urheilukentän 
peruskorjauksen ja maalämmön osalta toteutetaan takuuaikaisia tehtäviä.   

Uudelleeeninvestoinnit
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Kohdennetuissa peruskorjaushankkeissa Topeliussalin, Sibbo Gymnasiumin ja Cook and 
chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Jokipuiston koulun hankkeen osalta tehdään 
takuuaikaisia töitä.  
 
Söderkullan koirapuiston toteuttaminen ja Nikkilän keskuspuiston suunnittelu on 
edennyt suunnitellusti ja tavoitteena on aloittaa työt syksyllä. Urheilutien saneeraus 
käynnistyy myös syksyllä. 

 
Yleiset investoinnit  
 

 
 
Yleiset investoinnit sisältävät ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät väylähankkeet sekä 
muut investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat ELY:n kanssa yhteistyössä tehtävät 
investoinnit.  
 
ELY-keskuksen kanssa toteutettavia investointeja ovat Brobölentien ja Öljytien risteys, Nikkilä-
Söderkulla jalankulku- ja pyöräilyväylä, sekä jalankulku- ja pyöräilyväylän parannushankkeet Mt 
170 (Box-Kulloo) ja Mt 140 (Kyytitie-Mt 152) osalta. Nikkilä-Söderkulla jk- ja pp-väylän 
kustannukset arvioidaan ylittyvän n. 200 000 €, Brobölentien ja Öljytien risteys ylittää n. 120 000 € 
ja Mt 170 (Box-Kulloo) jk/pp- väylän arvioidaan ylittävän kustannukset n. 10 000 €. 
 
Muita hankkeita ovat Brobölen padon toteutus, Nikkilän koulukeskuksen C-rakennuksen purku, 
sekä sähköautojen latausverkon rakentaminen kunnan kiinteistöihin. Sähköautojen latausverkon 
rakentamiseen arvioidaan kustantavan n. 50 000 € enemmän kuin oli budjetoitu. 

 

Yleiset investoinnit
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Kulut -1 255 -1 255 -35 3 -1 755
Netto -1 255 -1 255 -35 3 -1 755
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