
 

Talousarvio 2023, tarkennus investointimäärärahoihin 

 

Tekninen valiokunta 24.10.2023 § 102  

  
Valmistelija: Investointipäällikkö Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi 

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit, 
peruskorjausinvestoinnit ja yleiset investoinnit ovat määrärahoiltaan 
teknistä valiokuntaa sitovat. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa 
sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä 
valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista 
eikä muuttaa investointierien välisiä määrärahoja. 

Investoinnit ajalla 1.1. – 31.8.2023 

Yhdyskunnan ja ympäristön toimialan bruttoinvestointeihin on budjetoitu -
15,475 milj.€. Määrärahoja on tarkasteltu kuluneen talouskauden aikana 
kahdesti. 

Teknisessä valiokunnassa 24.5.2023 toimitilojen kohdennetuissa 
peruskorjaushankkeissa joidenkin kohteiden määrärahat osoittautuivat 
riittämättömiksi, siksi hankkeiden osalta esitettiin määrärahojen korotusta. 
Lisäksi Katu- ja viheralueiden joidenkin hankkeiden määrärahoja oli 
perusteltua tarkastella uudestaan ja lisätä yleisiin investointeihin uutena 
hankkeena Gumbostrand-Västerskög-Hitån ja Eriksnäsin 
kaavataloustarkastelu ja infran laajennusinvestointeihin N 51 
kaavamuutos, Lukkarintie. Määrärahamuutokset hyväksyttiin valtuustossa 
4.9.2023. Lisäksi Tekninen valiokunta muutti elokuun kokouksessaan 
29.8.2023 kaava-alueiden laajennusinvestointien hankkeiden välisiä 
määrärahoja. Näillä muutoksilla ei ollut vaikutusta infran 
laajennusinvestointien kokonaiserän suuruuteen, vaan se säilyi entisellään. 
Merkittävimmät muutokset kohdistuvat T6 Taasjärven itäpuolen, N60 
Oikopolun ja Etelä-Pähkinälehdon alueen pysäköinnin ratkaisujen 
määrärahoihin. Valiokunta teki myös kokouksessaan 26.9.2023 
täsmennyksiä kohdentamiinsa peruskorjaushankkeisiin.  

Kokonaisuudessaan ennuste talousarviokauden loppuun mennessä on, 
että budjetti alittuu 2,425 miljoonaa euroa. Keskeisimpiä syitä alittumiseen 
on se, että infran laajennusinvestoinnit eivät ole edenneet suunnitellun 
mukaisesti muun muassa NG8 Nikkilän kartanon, N65 Metsärinteen 
alueilla, S20 Söderkullan kartanon ja T6 Taasjärven itäpuolella. Alitusta 
syntyy myös infran peruskorjauksissa, joissa muun muassa 
henkilöresurssivajeen takia ei käynnistynyt Urheilutien saneeraus sekä 
Nikkilän keskuspuiston hankkeen aloitus viivästyi.  

Bruttoinvestointien ennuste talouskauden loppuun on -13,050 milj.€.  

Alla eri hankkeiden ja investointierien väliset muutostarpeet  

1. Laajennusinvestoinnit infraan (ei sisällä vesihuoltoa) 

Laajennusinvestoinnit infraan alittavat budjetin 1,42 miljoonalla eurolla.  

 



Uusien asemakaavojen osalta talousarviossa oli varauduttu toteutuksen 
käynnistämiseen NG8 Nikkilän kartanon keskuksessa, N65 
Metsärinteessä, S20 Söderkullan kartanossa, T6 Taasjärven itäpuolella ja 
TM1 Puu-Talmassa. Näiden asemakaavahankkeiden kaavoitus on 
viivästynyt osittain kaavoituksen resurssivajeen ja osittain hallinnollisten 
seikkojen, muistutusten ja valitusten johdosta. Näissä merkittävimmät 
alitukset ovat NG8:ssa. Lisäksi N49 Korttelin 1015 asemakaavamuutoksen 
toteuttaminen ei ole edennyt täydessä laajuudessa ja vanhan linja-
autoaseman purkutyöt olivat edullisemmat kuin arvioitu. Ennalta 
suunnittelemattomien yritystonttien suunnittelu- ja toteutusvarauksiin ei ole 
ollut painetta ja määräraha alittuu. Lisäksi on pienempiä tarkastuksia.  

Väylähankkeisiin ei muutoksia.  

Investointierän ennuste on – 2,880 milj. euroa. 

2. Laajennusinvestoinnit rakennuksiin 

Ei muutoksia. 

3. Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin 

Uudelleeninvestoinnit rakennuksiin alittavat budjetin 200 000 eurolla. 

Miilin alueen sivistyksen tilaratkaisujen (sis. Söderkulla skola) 
hankesuunnittelun päivittämiseen on varauduttu vuoden 2023 aikana. Työ 
on yhteydessä käynnissä olevaan palveluverkkoselvityksen ja sen 
oppilasennusteisiin. Suunnittelutyö on päässyt käyntiin kunnolla vasta 
syksyllä, siksi hankkeen kustannukset tulevat alittumaan 200 000 euroa 
vuonna 2023. Miilin sivistyskeskuksen muutostöiden suunnittelu on myös 
käynnistynyt syyskaudella. Hankkeen budjetti muuttuu 350 000 eurosta 
150 000 euroon.  

Investointierän ennuste on -435 000 euroa. 

4. Peruskorjausinvestoinnit 

Peruskorjausinvestointien määrärahat alittavat budjetin 610 000 euroa.  

Liikuntatoimen peruskorjauksiin ei muutoksia.  

Toimitilojen peruskorjaukset. Kohdennetuissa rakennusten 
peruskorjaushankkeissa Topeliussalin, Sibbo Gymnasiumin ja Cook and 
chill-hankkeet etenevät aikataulussaan. Jokipuiston koulun hankkeen 
osalta tehdään vielä takuuajan töitä. Cook and Chill-hankkeen budjettia on 
tarpeen korottaa 60 000 euroa. Hankkeen budjetti muuttuu 200 000 
eurosta 260 000 euroon.   

Katu- ja viheralueiden peruskorjaukset. Urheilutien saneeraus viivästyy 
ja sen kulut (520 000 euroa) kokonaisuudessaan on esitetty vuoden 2024 
talousarvioon. Hankkeen budjetti muuttuu 520 000 eurosta 0 euroon. 
Lisäksi Nikkilän keskuspuiston työt jatkuvat vuoden 2024 puolella ja 
vuoden 2023 määräraha alittuu tänä vuonna. Hankkeen budjetti muuttuu 
250 000 eurosta 100 000 euroon.  

Investointierän ennuste on -7,580 milj. euroa. 

5. Yleiset investoinnit 



Yleisten investointien budjetti alittuu 195 000 euroa.  

Yleiset investoinnit sisältävät ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät 
väylähankkeet sekä muut investoinnit, joista suurin yksittäinen ryhmä ovat 
ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehtävät investoinnit. Alitusta erässä 
syntyy, kun Nikkilä-Söderkulla jk/pp-väylän pohjatutkimukset alittivat arviot. 
Nikkilä-Söderkulla jalankulun ja pyöräilyn väylän budjetti muuttuu 300 000 
eurosta 100 000 euroon.  

Investointierän ennuste on – 1,560 milj.€ 

Esittelijä Operatiivinen johtaja Sirén Lari 

Ehdotus Tekninen valiokunta päättää osaltaan hankkeiden määrärahoiksi esitetyn 
mukaiset korjaukset ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen 
kunnanvaltuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä siirtoa. 
 
Bruttoinvestointien budjetti laskee -15,475 miljoonasta eurosta -13,050 
miljoonaan euroon. 
 
Muutosten jälkeen investointierät ovat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely  

Päätös Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. 
 

Liitteet 
 
Kunnanhallitus 06.11.2023 § 342  

  
Esittelijä Kunnanjohtaja Grannas Mikael 

Ehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle investointiryhmien määrärahojen välistä 
siirtoa. 
 
Bruttoinvestointien budjetti laskee -15,475 miljoonasta eurosta -13,050 
miljoonaan euroon. 



 
Muutosten jälkeen investointierät ovat: 
 

 

Pykälä tarkastetaan välittömästi.      

Käsittely  

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. 
 
Pykälä tarkastettiin välittömästi. 

Liitteet 
 
Valtuusto 13.11.2023 § 108    

860/02.02.00/2022    

Kunnanhallituksen ehdotus 

 Valtuusto päättää investointiryhmien määrärahojen välisestä siirrosta. 
 
Bruttoinvestointien budjetti laskee -15,475 miljoonasta eurosta -13,050 
miljoonaan euroon.  
 
Muutosten jälkeen investointierät ovat:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Käsittely  

Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.   

Liitteet  

 

 


