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1. SAMMANDRAG

I projektplanen har fastigheten för Söderkulla skola planerats för två parallellklasser och den är
avsedd för den svenskspråkiga grundläggande utbildningens behov i årskurserna f–6, den
kompletterande småbarnspedagogiken för förskoleelever och för språkbadsundervisningen. Totalt
285 elever kan placeras i skolbyggnaden. Söderkulla skolas planerade läge är invid Tasträskvägen,
söder om daghemmet Miili.

Målet som ställts upp för Söderkulla skolas projekt är att lokalerna ska vara flexibla, lätta att utvidga
eller förminska. Enligt de riktlinjer som utbildningssektorn dragit upp skulle skolan vara en så kallad
strumpskola, det vill säga skor används inte inne i skolan. I projektplanen har man förutom
användningen av lokalerna också granskat användningen av tomten, energilösningar och
grundläggningskostnader.

Projektplanen innehåller dessutom följande mål:

1) att bygga skollokalen så att investerings- och livscykelkostnaderna är kostnadseffektiva och
realistiska i förhållande till elevantalet och den övriga verksamheten.

2) skolan planeras att vara trivsam, hälsosam och trygg samt lämplig för den pedagogiska
modell som används.

3) skolan planeras att vara energieffektiv, hållbar och lätt att sköta.

Nybygget som planeras för Söderkulla skola är en byggnad i tre våningar med en areal på 2845 brm².
Ett maskinrum för ventilation placeras på fastighetens vind. Projektets grundläggande
dimensionering och kostnader baseras på uppskattningen av utrymmesuppskattningen i
behovsutredningen, ca 10–11 brutto-m²/elev. Byggnadsprojektets totala kostnadskalkyl är cirka 9,7
miljoner euro och förstamöbleringens storlek har uppskattats till 0,75 miljoner euro (7,5 % av
investeringskostnaderna).

I projektplanen har man inte beaktat placeringen av skyddsrum eller en gymnastiksal i byggnaden,
eftersom de placeras i anslutning till den nya idrottshallen som planeras i Miili campus. Skolgården
ansluter till ett mer omfattande lek-, idrotts- och utomhusområde som omfattar hela
campusområdet.

Bild 1. Söderkulla skolas fasad



3

2. UTARBETANDE OCH UTGÅNGSPUNKTER

2.1 Projektplanens syfte

Bild 2. Investeringens olika faser

Genomförandet av investeringsprojekt omfattar många faser. Innan den mer detaljerade
planeringen av lokalerna påbörjas bestäms lokalbehovens kvantitativa och kvalitativa behov samt
projektets riktpris. Dessa frågor bestäms i projektplanen som godkänns av en aktör som avses i
kommunens förvaltningsstadga. Genom att godkänna projektplanen fastslås att projektet utförs i
enlighet med projektplanens lokalprogram och riktpris.

2.2. Tidigare planeringsfaser

Söderkulla skolas behovsutredning 2019

En utredning om Söderkulla skolas behov och möjliga alternativ färdigställdes 28.10.2019. I
behovsutredningen har ett val gjorts mellan två olika placeringsalternativ för Söderkulla skola.
Alternativen var att skolan placeras på samma tomt som den nuvarande Sipoonlahden koulu vid
Fröken Miilis väg eller att skolan placeras bredvid sitt gamla läge, det vill säga väster om
Lärdomsvägens skolcentrum vid Kompassgränd.

I behovsutredningen utreddes också sex olika alternativa lokalprograms lämplighet för tomterna.
Lokalprogrammet som valts till grund för projektplaneringsarbetet innehåller en skola med två
parallellklasser utan gymnastiksal och skyddsrum. Skolan placerades på samma tomt som
Sipoonlahden koulu. Då placerades Söderkulla skolas gymnastiksal och skyddsrum i den idrottshall
och de skyddsrum som byggs i anslutning till Sipoonlahden koulu.

Kommunstyrelsen har vid sitt möte 16.3.2020 godkänt med sitt beslut förslagsalternativet där
”Söderkulla skola byggs som en skola med två parallellklasser vid Fröken Miilis väg. I planen beaktar
man möjligheterna att placera dagvård och förskoleverksamhet i byggnaden”.

Söderkulla skolas projektplan 2021

Kommunfullmäktige godkände vid sitt möte 24.5.2021 den första versionen av projektplanen. I
beslutet inskrevs att projektets genomförandefas beaktar mottagna utlåtanden och att planerna
preciseras bland annat med avseende på lokalernas placering och trafiksäkerhet.

Behovsutredning

Projektplan

Genomförandeplanering

Byggande
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I samband med budgetbehandlingen år 2023 beslutades att projektplanen för Söderkulla skola
granskas och uppdateras för att möta framtida behov. Målet är en byggnad och lösning som är
funktionell, av rätt storlek och mindre kostsam.

I 2021 års plan har Söderkulla skolas nybyggnationsprojekt en yta på 3280 brm² och är en skola med
2 parallellklasser, vilket gjorde det möjligt för cirka 300 elever att studera i lokalerna. Projektets
dimensionering och kostnader baserades på uppskattningen av utrymme i behovsutredningen, ca
10–11 brutto-m²/elev. Byggnadsprojektets totala kostnadskalkyl är cirka 10 miljoner euro och
förstamöbleringens storlek har uppskattats till 0,95 miljoner euro. I projektplanen som nu
uppdaterats är den totala kostnadskalkylen för byggnaden cirka 9,7 miljoner euro och den möjliggör
skolarbete för 285 elever.

2.3 Parterna i uppdateringen av projektplanen
Projektplanen har utarbetats i intensivt samarbete mellan kommunens personal och Arkkitehti
Gylling Oy. Projektorganisationen har utgjorts av projektgruppen och en politisk styrgrupp.

Projektgruppen har bestått av ett brett spektrum av yrkespersoner som representerat olika sektorer.
Projektorganisationen har ansvarat för den lokalmässiga, tekniska och pedagogiska planeringen samt
för projektplanens innehåll och har samordnat dess förverkligande. Dessutom har planerna gåtts
igenom med fastighetsservicen och städtjänsterna. Projektgruppen har hållit möten med tre veckors
mellanrum från november 2023 till april 2024.

Projektgruppens medlemmar
Sibbo kommun Planeringsbyråerna och konsulterna som använts
Tommi Eränpalo, utbildningsdirektör Mikael Gylling, arkitekt, projektledare,

Arkkitehtitoimisto Gylling Oy
Charlotta Sillman, rektor, Söderkulla skola Jarmo Turunen, Ko-rak Palvelyt Oy (RAK)
Mervi Keski-Oja, chef för småbarnspedagogik Tim Lindfors, Granlund Oy (elektricitet)
Anette Lagerstam, chef för
småbarnspedagogiktjänster

Samuli Tapanainen, Granlund Oy (VVSA)

Maria Blomberg von der Geest,
daghemsföreståndare

Esko Tiensuu, Boost Brothers Oy (kostnadsberäkning)

Karri Hypén, rektor, språkbadet i Sibbo Harri Hemming, WSP Oy (trafikplanering)
Harri Anttila, specialplanerare
Lari Sirén, chef för tillväxt och utveckling
Karolina Blomqvist, byggingenjör
Marika Kämppi, projektchef, investeringschef

Medlemmarna i den politiska styrgruppen
Sibbo kommun Experter
Högel-Starck Caroline, ordförande Mikael Gylling, projektledare (ARK)
Skogster Antti, viceordförande Tommi Eränpalo, utbildningsdirektör
Sundbäck Tom Lari Sirén, chef för tillväxt och utveckling
Tarvainen Ritva Marika Kämppi, projektchef, investeringschef
Kahri Lilli
Sillanpää Ilkka
von Flittner Maria

Tabell 1. Projektets parter
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Den politiska styrgruppen sammanträdde fyra gånger 2.11.2023, 18.1.2024, 05.03.2024 och
09.04.2023. I november 2023 behandlades bland annat utformningen av byggnadsmassan på
fastigheten och byggnadens modell. I januari 2023 behandlades utkast till lokalskiss och i november
behandlades utkast till planritningar. I april 2024 behandlades projektets kostnadskalkyl och den
övergripande planen för byggnadens storlek.

2.4 Förslag till tidtabell för projektet och budget 2024 och EP 2025–2026
I anslutning till budgeten och ekonomiplanen har kommunens investeringsplan för de kommande
åren godkänts. Investeringsplanen är riktgivande vad gäller åren i ekonomiplanen.

Uppdateringen av projektplanen har påbörjats 10/2023 och ett planutkast har färdigställts 04/2024.
Planens planerade behandlingstidtabell i förtroendeorganen är 04/2024–06/2024.

En mer detaljerad planering av byggprojektet har i investeringsprogrammet allokerats att
genomföras år 2024 och framåt. I budgeten för 2024 har 250 000 euro avsatts för utarbetande av
projektplaner och genomförandeplaner för Söderkulla skola. Finansieringsplanen för investeringar
2025 föreskriver en fortsättning av genomförandeplaneringen och under 2026 en avsättning för att
starta projektet. Enligt investeringsplanen kan objektet vara färdigställt i slutet av 2027. Den här
projektplanen kommer att komplettera de uppgifter som finns tillgängliga i anslutning till
investeringsplanen.
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3. BESKRIVNING AV NULÄGET

3.1 Byggnadsplats
Den planerade byggnadsplatsen är belägen på södra sidan av daghemmet Miili i en sluttning. Att
använda byggnadsplatsens för en skolbyggnad kompletterar området där bildningscentret Miili är
beläget och preciserar den sydöstra kanten i riktning mot Taskträskvägen som en helhet av skol- och
daghemsbyggnation.

Bild 3. Byggnadsplatsen fotograferad från Sipoonlahden koulus gård

Områdets detaljplan

Området har en gällande detaljplan Sibbovikens skolcentrum och södra Hassellunden, som
kommunfullmäktige har godkänt 05/2017 och som har trätt i kraft 07/2017. I detaljplanen har
tomtens användningssyfte definierats som (Y) kvartersområde för allmänna byggnader och
byggrätten är 20 000 vån-m² varav 10 964 vån-m² har använts till Sipoonlahden koulu (nuvarande
Miili bildningscenter) . Byggnadsrätt räcker till såväl för den planerade Miili idrottshall som för
Söderkulla skolas nybygge.

I tomtens sydöstra hörn finns ett utsläppsställe och våtmark för dagvatten som krävs i behandlingen
av dagvatten samt en inhägnad sandplan som också används som skridskobana på vintern.

Grundförhållanden och terräng

Bildningscentret Miili och daghemmet Miili ligger vid områdets nordkant på tomtens högsta del. Vid
byggplatsen som nu planeras är terrängen nästan fem meter lägre än till exempel daghemmets
ingångsnivå.
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I anslutning till utbyggnadsplaneringen för bildningscentret Miili har grundundersökningar gjorts på
tomten. Grundundersökningarna från tiden då bildningscentret Miili och daghemmet Miili byggdes
har utnyttjats i projektplaneringen. Dessutom gjorde man i Söderkulla skolas tidigare
projektplanering kompletterande grundundersökningar 02/2021 så att man mer detaljerat kunde
identifiera metoden för skolans grundläggning. Inga nya grundundersökningar gjordes i
uppdateringsarbetet 2024, eftersom situationen i området har förblivit oförändrad.

Undergrunden under ett tunt humusskikt och delvis utfyllnadsskikt består av lera och silt, varunder
det finns ett bärande lager av morän och sand. Ler-siltskiktets tjocklek är högst cirka 3,2 meter. Vid
de andra sonderingspunkterna är siltskiktets tjocklek under 2,5 meter.

Tjockleken för lagret av morän och sand under silten är cirka 2,5–5,0 meter. Sonderingarna har
stoppats av stenar i moränen eller sannolikt av berggrund på ett djup av cirka 1,5–7,8 meter från
jordytan. På den nuvarande parkeringsplatsen stoppades sonderingarna sannolikt av stenfyllning.

I lerskiktet observerades inget relaterat till sulfatlera. Enligt GTK:s material är de närmaste
förekomsterna av sulfatlera vid objektets södra sida i området mellan Arbetsplatsvägen och
Borgåleden.

Av grundvattnet har inte några klara observationer gjorts. Moränens övre yta är våt, så där ligger
troligen markvattenytan. Grundvattenytan ligger djupare enligt topografin. På den västra sidans
skolområde har grundvatten observerats på cirka 4,0 meters djup från markytan och på den södra
sidan vid korsningen av Granitvägen och Tasträskvägen på ett djup av cirka 0,5 meter från markytan.
Där är terrängens nivå (+11) redan cirka fem meter lägre.

Tomten befinner sig inte på ett grundvattenområde som är viktigt för vattenförsörjning.
Undergrunden är tjälande. Silten kan lätt störas av vatten och vibrationer.

Byggnadsplatsens förvaltning
Byggnadsplatsens markområden ägs av Sibbo kommun.

Kommunaltekniska anslutningar
Längs Tasträskvägen går kommunalteknik som det är möjligt att ansluta skolbyggnaden till.
Skolfastighetens nya placering på byggnadsplatsen förutsätter inte att daghemmet Miilis
tomtledningar flyttas. I byggnadsplaneringsfasen bör avstånden preciseras. På byggnadsplatsens
södra sida befinner sig både ett 900 mm och ett 800 mm dagvattenavlopp som leder dagvatten från
Stenkulla till dagvattenbassängen intill. Flytten av det här stora avloppet har undvikts i lösningen för
skolans placering.

Intilliggande fastigheter och funktioner

Skolans placering på bildningscentret Miilis område tillsammans med den redan existerande skolan
och daghemmet stöder tanken att funktionerna centraliseras. På tomten befinner sig daghemmet
Miili som tillhandahåller finsk- och svenskspråkig småbarnspedagogik och varifrån det är lätt att i en
bekant miljö förflytta sig till Söderkulla skola. Dessutom möjliggör den gemensamma användningen
av de på bildningscentret Miilis område belägna Sipoonlahden koulus, daghemmet Miilis och den på
området kommande Söderkulla skolas lokaler flexibel planering för daghems- och skolkapaciteten.
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3.2 Servicenätutredning
Under vintern 2022–2023 utförde Sibbo kommun ett arbete med att planera servicenätet för de
tjänster som lyder under bildningsutskottet. Konsulten som sammanställde servicenätplanen var FCG
Finnish Consulting Group Oy. Servicenätplanen granskar samtliga tjänsteområden som lyder under
bildningsutskottet. Uppdraget omfattade bland annat en granskning av de lokaler som för
närvarande används, lokalernas kapacitet samt antalet barn och elever jämte regionala
elevantalsprognoser. Utredningen är för närvarande på remiss hos kommunens sektorer.

I utredningen för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och det fria
bildningsarbetet konstateras för Söderkulla områdes del att det i området verkar en svenskspråkig
skola för grundläggande utbildning, Söderkulla skola. Alla elever i skolan är Sibbobor. Under läsåret
2023–2024 kommer 161 elever att studera i Söderkulla skola och 24 förskoleelever i Söderkulla
förskola.

Tabell 2. Befolkningsprognosen i Söderkullas statistikområden för 2023–2040 (beräkningsresultat för 2022 © T. Halme)

Projektplaneringsarbetet baserar sig på en projektion av utvecklingen av elevantalet enligt
befolkningsprognosen. Arbetet med att uppdatera befolkningsprognosen och invånarprognosen har
påbörjats i januari 2024 och nya prognoser kommer att finnas tillgängliga i fasen för
genomförandeplanering. Befolkningsprognosen tar också hänsyn till kommunens
markanvändningsplaner och byggprognos, varför de skiljer sig från resultaten från
servicenätutredningen.

I servicenätutredningen för småbarnspedagogiken konstateras att man i Söderkulla centraliserar den
svenskspråkiga förskoleundervisningen till förskolegruppen som är verksam i Söderkulla skola och
att den fortsätter i anslutning till Söderkulla skola. I byggnaden som planeras för Söderkulla skola
kommer man alltså att anvisa lokaler för förskoleundervisning. I utredningen för
småbarnspedagogiken konstateras att det i den planerade Söderkulla skola också kan placeras
verksamhet för småbarnspedagogik.

Bildningssektorn och småbarnspedagogiksektorn har fastställt att man i den planerade Söderkulla
skolas byggnad i det inledande skedet kommer att placera förskolegrupper men inte andra grupper
för småbarnspedagogik. Planeringen av lokalerna beaktar lokalernas omformbarhet så att lokalerna
också kan tas i bruk för småbarnpedagogik vid behov.

Söderkulla (tilastoalueet 8, 9, 10 ja 30)
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

0-2 -vuotiaat 210 224 232 238 243 256 266 273 279 288 304 321 334 345 365 373 372 372
joista ruotsinkielisiä 60 64 66 68 69 73 75 78 79 82 86 91 95 98 104 106 106 106
3-5 -vuotiaat 202 208 218 241 257 265 269 280 294 311 319 320 323 321 319 340 368 382
joista ruotsinkielisiä 73 76 79 88 93 96 98 101 107 113 116 116 117 116 116 124 133 139
6-vuotiaat 85 75 80 68 87 95 100 100 102 100 100 105 110 120 120 114 106 112
joista ruotsinkielisiä 26 23 24 21 27 29 31 31 31 31 31 32 34 37 37 35 32 34
Yhteensä 0-6-vuotiaita 497 508 530 548 586 617 634 653 675 699 723 746 767 786 803 827 846 866
0-6-v. erotus edelliseen vuoteen 13 11 22 18 39 31 18 19 22 25 23 23 20 19 18 24 19 21
Joista ruotsinkielisiä 0-6-vuotiaita 159 162 169 176 189 198 204 210 217 225 233 240 246 251 256 264 271 279
0-6-v. erotus edelliseen vuoteen 2 3 7 7 13 10 5 6 7 8 7 7 6 5 5 8 7 7
7-12 -vuotiaat 593 588 555 565 536 535 552 561 585 612 652 678 692 706 710 721 724 732
joista ruotsinkielisiä 165 163 154 157 149 149 153 156 163 170 181 188 192 196 197 200 201 204
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3.3 Elev- och personantalet i skolorna vid bildningscentret Miili

På området vid bildningscentret Miili studerar läsåret 2023–2024 161 elever i Söderkulla skola i
årskurserna 1–6 och 672 elever i Sipoonlahden koulu i årskurserna 1–9 (varav 443 i årskurserna 1–6
och 229 i årskurserna 7–9). Sibbo språkbads enhet på Fröken Miilis väg har 20 elever och nästa år 32
elever. På campus studerar dessutom 49 förskoleelever i Sipoonlahden esiopetus, 24 förskoleelever
i Söderkulla förskola och 10 elever i Miilin kielikylpyesiopetus. Därutöver deltar 112 barn i den finsk-
och svenskspråkiga småbarnspedagogiken i daghemmet Miili.

Antalet småbarnspedagogik-, undervisnings- och elevvårdspersonal samt skolans administrativa
personal som arbetar antingen hel- eller deltid vid de ovan nämnda enheter är sammanlagt 166
personer varav 32 personer (inkl. lärare, barnskötare, handledare och administration) arbetar i
Söderkulla skola, förskola och språkbadsundervisning.

3.4 Områdets tillgänglighet och trafik

Det finns förbindelser till bildningscentret Miili per fot, cykel, buss och personbil. Tasträskvägen och
Söderkulla skolväg går runt området.

Vid skolområdets sydvästra hörn finns en hållplats för tidsutjämning för busstrafiken och en
parkeringsplats för anslutningsparkering. Vid campusområdets södra kant finns parkeringsområden
för personal och skjutstrafik. I daghemmet Miilis omedelbara närhet finns två mindre P-områden.

Antalet elever som anländer till skolan med buss:

 Till Sipoonlahden koulu anländer 130 elever (av 672) med buss = 19 % av eleverna
 Till Söderkulla skola 21 elever (av 161) = 14 % av eleverna
 Vid Miili-enheten på Alvägen finns 20 elever, varav 10 omfattas av skolskjuts = 50 %

Under det tidigare projektplaneringsarbetet ordnade man för områdets skolors och daghems
personal en webbenkät om resvanor (02/2021). Man fick sammanlagt 70 svar på enkäten. Från
enkäten kunde man härleda några observationer som kan vara bra att precisera i senare planering.

Av svararna anländer största delen (89 %) oftast med bil och resten per fot (4 %) eller buss (7 %).
Man upplevde att det är lätt och problemfritt att ta sig till området. Parkeringsplatsernas
tillräcklighet upplevs huvudsakligen som bra. På morgnarna kan det förekomma rusning och det kan
vara ont om parkeringsplatser. Rusningen beror troligtvis på morgonens skjutstrafik. I slutet på
enkäten frågade man också personalens bedömning på hur de antar att de tar sig till området om
fem år och också då var gruppen av bilister störst (75 %).

I anslutning till Miili idrottshall planeras en parkeringsplats som även betjänar framtida Söderkulla
skolas parkering. Hallanvändarna parkerar främst på kvällen, så under dagtid kan parkeringsplatsen
användas som parkeringsplats för bildningscentrets personal.

Att ta sig till området på cykel och cykelparkeringen upplevs delvis som utmanande. Elevernas
cykelställningar är ofta också fulla.
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4. DEFINIERING AV PROJEKTETS BEHOV

4.1 Lokalprogrammets grunder

Planeringen av Söderkulla skola har utgått från att det ska byggas en skola med två parallellklasser
för åk 1–6 med beaktande av möjligheterna att i byggnaden placera verksamhet för kompletterande
småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt språkbadsundervisning. Antalet elever i skolan
med två parallellklasser är 285, vilket har använts som utgångspunkt i presentationen av
lokalprogrammet/beräkningen.

I granskningen av den pedagogiska användningen av lärmiljön användes som bakgrundsinformation
och jämförelseobjekt den pedagogiska planen för Sipoonlahden koulus (nuvarande bildningscentret
Miili) utbyggnad, som utvecklades utifrån två års användarerfarenhet. Modellen med lärobyar
anpassades för att vara lämplig för en skola med ett mindre antal elever, och placeringen av
undervisningslokalerna i skolan anpassades endast för årkurserna 1–6.

Lokalprogrammet (bilaga 1) ger i projektplaneringsfasen kalkylmässig information om lokalbehovet
för projektplanering och budgetering och preciseras i de följande planeringsfaserna då också
lokalernas exakta placering och undervisningslokalernas helhetslösningar får sin slutliga form.

I punkt 6.2 i projektplanen har också fotograferats lokallösningar till grund för projektplaneringen.
Planen för lokalernas placering preciseras i de kommande planeringsfaserna och man kommer ännu
att bedöma bl.a. beaktandet av förskoleundervisningens verkliga lokalbehov samt personalens paus-
och arbetsutrymmens (det vill säga s.k. ”lärarrum”) placering mer funktionellt åtkomligt på första
våningen.

4.2 Pedagogiska utgångspunkter för lokalernas planering

Lösningar med lärobyar

Skolbyggnadens undervisningslokaler i Söderkulla skola består av lärobyar och gemensamma lokaler
(matsal och korridorer). Från en pedagogisk synpunkt är målet att både undervisningslokalerna och
de gemensamma lokalerna kompletterar, stöder och diversifierar lärmiljön. Vid placeringen av vissa
lokaler beaktas lokalernas särskilda krav (bl.a. ventilationen i lokalen för teknisk slöjd, krav i
anslutning till utrustningens punktutsugning och säkra användning, musikklassens läge i anslutning
till matsalen så att den öppnas till matsalen).

Varje läroby (med undantag för förskoleverksamheten) är en egen pedagogisk helhet avsedd för 80
elever. I Söderkulla skola är lärandet indelat enligt årskurs i tre lärobyar: 1–2-klasser, 3–4-klasser och
5–6-klasser, dessutom är språkbadsgruppen en del av lärobyn. Skolans ram för tidtabeller är
gemensam och inom dessa ramar planerar lärobyarna och teamen verksamheten i varje läroby.

I de mer detaljerade fortsatta planerna beaktas placeringen av den kompletterande
småbarnspedagogiken i förskolans lokaler (mera om saken i kapitlet Förskoleundervisning och
småbarnspedagogik).
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I lärobyarna finns följande slag av kalkylmässiga undervisningslokaler:

 undervisningslokaler ca 49–54 m² 4 st.
 lokal för smågruppverksamhet ca 35 m² för en (1) smågrupp samt för att dela upp större

grupper enligt det pedagogiska behovet
 grupparbetslokal ca 8 m² för tyst arbete
 En rymlig "hjärtelokal" som kan formas med möbler till trivsamma studiehörnor

Förskoleundervisningens läroby är uppbyggd så att där finns lokaler för två barngrupper

 undervisningslokaler / lekrum ca 37 m² 2 st.
 Vilorum/lekrum ca 35 m² 2 st
 Små grupprum ca 12 m² 2 st
 Lärobyns rymliga "hjärtelokal" med lekrum och garderobutrymme

I den fortsatta planeringen kan det vara motiverat att kombinera de kalkylmässiga
undervisningslokalerna (till exempel två undervisningslokaler bildar tillsammans en större lokal som
kan användas av två grupper) varvid man med placeringen av fast och lös möblering kan skapa
mindre helheter i lokalen och möjliggöra olika arbetssätt samt mångsidiga pedagogiska grupperingar
i samma lokal. Bra planerad kan en sådan lokal stöda mångsidig pedagogik och arrangemang för
enhetlig undervisning och differentiering av lärandet genom att beakta elevens individuella styrkor:
det är möjligt att samtidigt studera genom att utföra t.ex. ett grupparbete och diskutera och även
arbeta med individ- eller paruppgifter som kräver koncentration.

En bra planering av lokalens akustik stödjer en mångsidig användning av lokalerna och
förutsättningarna för lärande. I samma lärobyar är undervisningslokalernas placering planerad så att
deras ljudlandskap formas lokalspecifikt och inte påverkar varandra.

För lokalerna ska reserveras en tillräcklig mängd eluttag och de ska vara användbara under
undervisningen i olika delar av undervisningslokalerna. Användningen av informations- och
kommunikationsteknik i undervisningen har en central roll och som verktyg används bl.a. elevernas
personliga bärbara datorer, som ska gå att ladda när de används.

Förutom lärobyarnas lokaler finns också andra betydelsefulla stöd för lärande i skolans omedelbara
gårdsområde (inte bara för motion och pauser) och näridrottsplatserna runt campus, den obebyggda
närmiljön (skogsområden, träsket) samt de ängar som finns på östra sidan på bildningscentret Miilis
gårdsområde, planterade träd (olika trädarter) och den dagvattenvåtmark, med sina
”forskningsstationer”, som befinner sig på södra sidan. En smidig förbindelse mellan lärmiljöerna
inne och ute via fungerande, lätt tillgängliga, övervakade och tillräckligt löst dimensionerade
entréhallar möjliggör mångsidig användning av lärmiljöhelheten.

Målet för planeringen av lokalerna är lokalernas anpassbarhet. Med det här avses att man redan i
planeringsskedet förbereder sig för förändringar i behoven, som uppkommer under lokalens
livscykel, med sådana lösningar utifrån vilka det är lätt att anpassa lokalerna när användningsbehovet
ändrar. På kort sikt och i vardagens funktioner betyder anpassbarhet möjliggörande av mångsidig
användning av lokalerna. Lokalerna kan till exempel smidigt ändras från små till större lokaler genom
att med flyttbara väggar kombinera lokaler med varandra. För den vardagliga användningen av
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undervisningslokalerna betyder anpassbarhet att samma lokal kan utnyttjas vid många olika
lärsituationer. Att man i utrymmet kan arbeta flexibelt som en stor grupp eller flera grupper av olika
storlek, i par eller ensam, genom att använda sin dator, måla med vattenfärger eller göra
dramaövningar.

Förskoleundervisning och småbarnspedagogik

I samma lokaler som Söderkulla skola arbetar också för tillfället Söderkulla förskola som ordnar
förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik. I för- och nybörjarundervisningen
strävar man efter att genom ett samarbete som överskrider klassgränserna tillhandahålla eleverna
lärtillfällen i enlighet med deras styrkor och utvecklingsnivå. Placeringen av förskolegrupperna i
anslutning till skolan stöder det här målet och bidrar till att göra elevens skolstig enhetligare. I den
fortsatta planeringen av för- och nybörjarundervisningens läroby ska särskild hänsyn tas till
förskoleverksamhetens och åldersgruppens specialbehov, och lämpliga och tillräckligt
dimensionerade lokaler ska reserveras.

Undervisningslokalernas möblering och utrustning ska vara förenliga med barn i förskoleåldern och
bland annat behoven av mångsidig lek ska beaktas (samma behov ska också beaktas i utrustandet av
nybörjarundervisningens lokaler).

En eventuell utvidgning av förskoleundervisningen i framtiden till att omfatta barn så unga som 5 år
har inte särskilt beaktats i planen, eftersom det är osäkert om förändringen framskrider i
statsförvaltningen. I planeringen av lokalerna har dock beaktats möjligheten att använda lokalerna
vid behov även för småbarnspedagogik för mindre barn, till exempel tillåter dimensioneringen och
struktureringen av lokalerna vid behov placering av sängar i vilo-/lekrummen.

I förhållande till skolverksamheten ska man i planeringen av lokaler som kan reserveras för
förskoleundervisning särskilt från barnens synvinkel beakta behovet av en lugnande vilostund under
dagen (golvmadrasser). Möjlighet för personal att hjälpa barn i wc-utrymmena måste också beaktas
vid val av wc-möbler och tvättställ, t.ex. bidéduschar för barn i wc-utrymmena, tillräckligt med
utrymme för personalen att hjälpa till med wc-besök och tvätt.

Både barnens och personalens påklädningsmöjligheter i den omedelbara närheten av lärobyarna ska
också beaktas eftersom personalen utför övervakningsuppgifter ofta också när de klär på sig. Det
förekommer många påklädningssituationer under dagen och barnen behöver hjälp med
påklädningen. Både barn och vuxna har många kläder att klä på sig. På dagen vistas man ute oavsett
väder och temperatur, också långa perioder. Därför ska tillräckligt med utrymme och rum för
torkning för olika klädskikt, regnkläder och flera skopar reserveras. Om inte tvätten är centraliserad
eller ordnad på annat sätt ska möjlighet till klädtvätt reserveras.

Enligt rekommendationerna ska det gårdsområde som används för småbarnspedagogik inhägnas om
barnen är under förskoleåldern (RT103085 och RT103084).  I förskoleundervisningen kan däremot
vanliga skolgårdsområden användas utan stängsel. Om även yngre barn senare kommer att placeras
i lokalerna, ska den fortsatta planeringen undersöka möjligheten att bilda en gemensam gårdsplan
för småbarnpedagogiken med daghemmet Miili och utnyttja daghemmets nuvarande gårdsplan.
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I den akustiska planeringen av musikundervisningslokalerna ska man särskilt beakta såväl lokalens
ljudlandskap på insidan som ljudisoleringen mellan lokalerna och VVSE-utrustningen. I klassen ska
reserveras tillräckligt med utrymme för en hel undervisningsgrupp att hantera instrument och idka
musikgymnastik samtidigt. För förvaring av instrument och utrustning ska tillräckliga och
ändamålsenliga hyll- och förrådsutrymmen reserveras. Musikklassen kan öppnas till matsalen för
festevenemang och uppträdanden. I lokalerna ska en tillräcklig mängd eluttag reserveras för att
säkerställa en mångsidig användning av musikutrustning och instrument.

Undervisningslokalerna för handarbete och slöjd är en helhet som bildas av lokaler som möjliggör
bearbetningen av olika textilmaterial och material i teknisk slöjd. Vid behov kan bearbetningen av
olika material kombineras med varandra som smidiga arbetsfaser. Med tanke på säkerheten gällande
användningen av utrustning i den tekniska slöjden ska lokalerna placeras så att ventilation och
punktutsugning kan byggas kostnadseffektivt och att undervisningspersonalen har fri sikt att
övervaka trygg användning av utrustningen. Om separata lärobyspecifika verkstadslösningar väljs för
lärobyarna, kan utrustningen för textilarbete planeras att placeras i dem. I undervisningen av teknisk
slöjd ska man beakta specialkraven för utrymmen för heta arbeten samt tillräckligt stora, separata
lokaler för ytbehandling som är utrustade med punktutsugning och skåp för att förvara målfärg.

Gymnastiklokalerna är belägna i bildningscentret Miili och i Miili idrottshall som ska byggas i
framtiden.

Språkbadsundervisning
Fram till 2021 har språkbadsundervisningen i Sibbo ordnats i Leppätien koulu i Nickby. Läsåret 2021–
2022 utvidgades språkbadsundervisningen till två verksamhetsställen i lokaler vid campus på Fröken
Miilis väg, då en sammansatt klass av årskurserna 1–2 startade med sju elever. Nästa läsår ökade
elevantalet till tio, och under läsåret 2023–2024 finns det 20 elever i den sammansatta klassen av 1–
4-klassare. Hösten 2024 kommer antalet elever att stiga till 32, och enheten kommer att få en andra
klasslärare. Detta gör att gruppen kan delas in i två sammansatta klasser: årskurserna 1–2 och 3–5.
Det antas att när gruppen når alla årskurser 1–6 kommer antalet elever att vara över 40, och när de
mindre åldersgrupperna flyttar över till högstadiet kommer antalet elever att överskrida 60.

Under de senaste åren har språkbadsundervisningen varit verksam på E2-bron, varav undervisningen
använder 2/3. Draperier avgränsar lokalen i två delar, även den sista tredjedelen, som Söderkulla
skola använder. Lokalen är utmanande för klassrumsundervisning eftersom den är smal och elever
går igenom den både när de kommer in från gården och när de flyttar sig mellan Söderkulla skolas
smågrupper. Att organisera tyst arbete har också varit utmanande ibland, eftersom det finns två olika
aktörer på bron.

Språkbadsundervisningen bygger på att eleverna interagerar intensivt med varandra, vilket
producerar mycket ljud och ibland också rörelse. Synergin har varit integrationen av
språkbadseleverna i Söderkulla skolas grupper, särskilt inom konst och hantverk. Dessutom är den
konstanta positiva exponeringen för det svenska språket en rikedom som stöder
språkbadspedagogiken.
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Med tanke på språkbadet i Sibbo kommer placeringen i Söderkulla skolas nya byggnad att erbjuda
mer ändamålsenliga lokaler för undervisning och genomförande av språkbadspedagogik i anslutning
till Söderkulla skola. Bristerna i de nuvarande lokalerna antas försvinna och synergierna med de
svenskspråkiga grupperna antas bevaras. Närheten till Sipoonlahden koulu möjliggör också
integration i de finskspråkiga grupperna, till exempel i valfria språk och livsåskådning. Dessutom
ligger hantverks- och idrottslokalerna i Miili campus på ett vettigt avstånd.

Gårdsplaner
Gårdsplanen som byggs i det här projektet tjänar som Söderkulla skolas eget rastområde även om
gården är kopplad till bildningscentret Miilis gårdsplan och dess mångsidiga idrotts- och
hobbymöjligheter. Gårdsplanerna som befinner sig i bildningscentret Miilis omedelbara närhet
kopplas under skoltid funktionellt till bildningscentret Miili även om de befinner sig i närheten av
nybygget som nu planeras; eleverna har en tendens att stanna och spendera tid på ”kanten av sin
egen gård”. I planeringen av gårdsplanen betonas hur lätt gården är att övervaka, speciellt ur
förskolans och den kompletterande småbarnspedagogikens synvinkel. I planeringen ska hela
campusområdets gårdsplaner betraktas som en helhet, inklusive trafik- och
parkeringsarrangemangen.

Sandplanen / skridskobanan på den södra sidan är en plats på den nuvarande gården som tydligt
kommer att sammanbindas med Söderkulla skola. Dessutom är gårdsplanen med dagvattenområdet
på den södra sidan funktionellt lätt att ta i bruk som både ett rastområde och en lärmiljö
(dagvattenvåtmarken är enligt gårdsplanen för campus en lärmiljö med ”forskningsstationer”), vilket
ska beaktas vid utarbetandet av områdets trafik- och parkeringsplaner.

Lärmiljön utvidgas också av den omfattande näridrottsplatsen, med sport-, fotbolls- och
korgbollsplaner samt skejtpark, som finns på campus. Den kommande gården kopplas till resten av
bildningscentrets gårdsområde och ökar näridrottsplatsens utbud också för fritidsanvändarna.

Den kommande gårdens viktigaste utrustning ur rastverksamhetens synvinkel är klätterställningarna,
s.k. traditionella gungor eller hängmattsgungor samt särskilt ur småbarnspedagogikens synvinkel
sandlekområdena (s.k. sandlådor) samt rutschbanorna. Det finns få förråd för utomhusutrustning på
området så det vore bra att bedöma möjligheten att bygga ett sådant.

Cykelställningar ska reserveras på campusområdet och de kan placeras i anslutning / som
fortsättning till de nuvarande cykelställningarna mot öster (ställningarna måste vara i anslutning till
Söderkulla skolas gårdsplan).

Idrotts- och motionsmöjligheter

På bildningscentret Miilis gårdsplan har byggts mångsidiga idrottsmöjligheter och installerats idrotts-
och lekverktyg som är lämpliga att användas av skolelever. I skolans omedelbara närhet finns också
en idrottsplan och kompletterande aktiviteter såsom banan med olika träningspunkter, som går runt
planen. Miili idrottshall som enligt plan ska byggas i anslutning till bildningscentret Miili kompletterar
idrotts- och motionsmöjligheterna och skolidrottens förutsättningar i området.
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Andra användares behov

På bildningscentrets område ordnas olika instituts kursverksamhet som för tillfället huvudsakligen
sker i lokaler i bildningscentret Miili och framöver även i Miili idrottshall. Ingen kvällsanvändning
planerades nu i Söderkulla skolas lokaler och andra användares behov har planerats och
koncentrerats till bildningscentret Miili.

Skyddsrum

Skolans behov av skyddsrum har beaktats i byggnadsplaneringen av Miili idrottshall, och inga
skyddsrumslokaler kommer att placeras i Söderkulla skolas skolbyggnad. I beräkningen har skolans
elevantal angetts som 285 elever.
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5. PLANERINGSMETODIK OCH PLANERINGSLÖSNING FÖR PROJEKTPLANERINGEN

5.1 Projektets mål
Projektplaneringsfasens mål har varit att bygga
1) En pedagogiskt funktionell, trivsam och utrymmeseffektiv skola. I lokalernas lösningar har

man använt enkelt omformbara och anpassbara lösningar också för småbarnspedagogikens
behov.

2) Synergi med de övriga funktionerna vid bildningscentret Miili
3) Uppmärksamhet fästs vid att säkerställa en hälsosam och trygg lärmiljö för eleverna
4) Att uppnå en balans mellan kostnader och funktionella mål (= övergripande optimering)

I samband med den tidigare projektplaneringen bekantade man sig med bildningscentret Miilis
nuvarande lokaler med syftet att identifiera särdrag som ur lärmiljöns perspektiv är viktiga och
välfungerande och som bör inkluderas i planeringsuppgiften. Ett centralt särdrag är lärlokalernas
gruppering i celler, s.k. ”lärbyar”: En lärby är en lokalhelhet avsedd för cirka 80 elever, av vilka det
finns 3 st. i det här projektet. Utöver dessa kommer också en lärby för förskolan att placeras i
byggnaden. Dessutom inkluderade lokalprogrammet också gemensamma undervisningslokaler och
andra gemensamma lokaler såsom matsal och lokaler för administration.

I lokalprogrammet är byggnadens effektivitet definierad som 1,4. Det här betyder att det utöver
byggnadens omfattning tillkommer andra lokaler på 0,4 x nyttoytan, såsom tekniska lokaler,
korridorer eller bärande konstruktioner, utrymme av golvytan för väggar och uteväggar.
Effektivitetstalet kan anses vara mycket bra för en skolbyggnad.

Byggnadsplatsen som är anvisad för skolan befinner sig på den södra sidan av daghemmet Miili i en
sydsluttning. Byggnadens placering i området kräver noggrant övervägande på grund av de stora
höjdskillnaderna. Det är väsentligt att byggnaden placeras så att skolans gårdsplan är trivsam och
öppen i en gynnsam luftriktning.

5.2 Planeringsmetod
Planeringen av byggnaden baserades på den pedagogiska plan som utarbetats av projektgruppen
för Söderkulla skola. Den pedagogiska planen är en textbeskrivning över hur den framtida
skolbyggnadens funktioner bör organiseras.

Den pedagogiska planen sammanfattar projektgruppens pedagogers syn på hur Söderkulla skola
skulle kunna fungera. Den beskriver lokalernas indelning i olika grupper av lokaler, lokalernas
dimensioner och antalet elever.

Den pedagogiska planen användes för att beskriva relationerna mellan lokalerna och
lokalgrupperna med hjälp av grafiska lokalskisser. Lokalskisserna användes för att fastställa
lokalernas stängbarhet, passagen, hierarkin och byggnadens interna trafiksystem. Lokalskisserna
synliggjorde de aktiviteter som sker inne i skolbyggnaden, behovet av anslutningar mellan de olika
lokalerna samt behovet av att isolera och lugna lokalerna från trafik.

Efter att ha gått igenom lokalskisserna övergick man till mer traditionell arkitektonisk planering och
i stomlösningarna placera ut de lokaler vars area överenskommits.
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Hittills hade arbetet avslöjat flera grundläggande teman för planeringen av byggnaden, som man
ville värna om:

1. De egentliga undervisningslokalerna får inte vara genomgångbara
2. De egentliga undervisningslokalerna ligger intill fasaden vid naturligt ljus
3. Lärobyarna ska vara akustiskt och trafikmässigt stängda för annan trafik i skolan
4. En kostnadseffektiv lösning kräver en enkel stomlösning

Dessutom var det en fördel i planeringsprocessen att temat hade studerats inom ramen för den
tidigare projektplanen. Således var till exempel placeringen på tomten klar. Kostnadstryck samt
förändringar i det pedagogiska programmet gynnade också förenklingen av den tidigare
projektplanens stomlösning.

Bild4. Studier av lärobyar
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Bild5. Undersökning av alternativ till utformning av skolans byggnadsmassa

6. LÖSNINGAR

6.1 Områdeslösning
Söderkulla skolas valda placering längs Tasträskvägen begränsar naturligt Söderkullas
campusområde i öst, mot Tasträskvägen. Nybyggnadens ända i sydost/söder markerar sydöstra
hörnet av campusområdets byggnadsgrupp i miljöbilden. Det valda materialet för fasaden, tegel,
ansluter byggnaden som en del av områdets tegelarkitektur.

Gårdsplan och parkering

I Söderkulla fungerar skolans rektangulära form som gräns för campusområdets gårdsområden mot
Tasträskvägen. Skolan och daghemmet omfamnar de båda gårdsplanerna och bildar en enhetlig
landskapsbild som avgränsas mot Tasträskvägen av byggnadsmassan.

Söderkulla skolas byggnad är placerad så nära Tasträskvägen som möjligt så att det på byggnadens
västra sida skulle finnas så mycket öppen skolgård som möjligt. På byggnadens östra sida, mellan
Tasträskvägen och skolan och byggnadens sydsida, kan skolans fordonstrafik såsom skjutstrafik och
servicetrafik ordnas.

Personalparkeringslösningarna för P-området i anslutning till Miili idrottshall möjliggör rimliga
skjutstrafiklösningar i skolans omedelbara närhet.
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Bild8. Skolans placering på den södra sidan av daghemmet Miili.

6.2 Rumsliga och funktionella lösningar
Söderkulla skola är en skolbyggnad med tre våningar. Maskinrummet för ventilation ligger på
vinden som en del av den ventilerade konstruktionen för överbjälklaget.  De två nedre våningarna
är båda entrévåningar, första våningen öppnar mot Tasträskvägen och södra kanten av gården,
andra våningen mot väster mot den större skolbyggnaden.

Indelningen av skolans lokaler är sådan att skolans gemensamma lokaler, såsom matsal, musik- och
skulpturklassrum samt administrativa och tekniska lokaler, är belägna på första våningen. Andra
våningen, som också har en direkt anslutning till gården, rymmer två lärobyar, varav den ena är en
läroby för förskolan med egen ingång. Två lärobyar ligger på översta våningen.

Alla fyra lärobyhelheter är akustiskt och trafikmässigt separerade från skolans huvudsakliga
trafikutrymmen.

Hjärtat i hela skolan är en öppen trappa som förbinder tre våningar och omges av rymliga
trafikutrymmen. Här rör man sig för att gå och äta i matsalen, gå ut för att vistas på gården eller
anlända till eller avlägsna sig från undervisningslokalerna. Trafiken inom skolan är koncentrerad
runt trappan.

Lärobyarnas struktur är planerad så att de egentliga undervisningslokalerna ligger runtom
centrum/hjärtat i mitten av lärobyn så att varje undervisningslokal har förbindelse till resten av
byggnaden eller ut på gården, utan att gå igenom andra undervisningslokaler. Lärobyarna på andra
våningen har direkt passage till gårdsnivån. Från lärobyarna på tredje våningen sker passagen till
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marknivån genom en öppen trappa inne i byggnaden. Dessutom har byggnaden hiss och både
invändig och utvändig kall utrymningstrappa.

Skolans konstruktion är extremt enkel. Den bärande konstruktionen är ytterväggar och pelare,
mellanbjälklaget är en konstruktion av hålplattor. På detta sätt är det möjligt att modifiera
byggnaden väldigt mycket antingen i planeringsfasen eller efteråt, eftersom de flesta väggarna inte
är bärande väggar. Våningshöjden är 4,2 meter.

ARK-planer

Arkitektplanerna presenteras i bilaga 2.

Bild9. Modellbild från bildningscentret Miilis riktning
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6.3 Tekniska lösningar och planer

6.3.1 Konstruktionslösningar

Den här projektplanens tekniska lösningar baseras på de omständigheter som presenterats i kapitel
5–6. Lösningarna är generella och strävar efter att granska projektets tekniska genomförbarhet samt
att påpeka möjliga tekniska ramvillkor som byggplatsen eller kapitel 5–6 lyfter fram. Nedan nämnda
tekniska lösningar är inte produktbundna.

Byggnadens tekniska genomförbarhet har i den här projektplaneringen bekräftats genom att matcha
de stomalternativ som utarbetats med lokalprogrammet som grund till en bärande upprätt stomme
samt genom att granska möjligheterna att placera förstyvande delar och om de är tillräckliga.  I punkt
6.3.2 tas ställning till byggnadens grundläggningssätt.

De tekniska huvudprinciperna är följande:

 Byggnadens bärande upprätta stomme består av bärande ytter- och innerväggar samt av
pelare

 De bärande väggarna har betongkonstruktion (ytterväggarnas innerskal och
mellanväggarna)

 Pelarna kan ha armerad betong- eller samverkanskonstruktion och innehålla ett eller flera
skikt

 Byggnaden grundas på betongfundament
 Byggnadens bottenbjälklag är ett ventilerat s.k. trossbotten där en konstruktion av hålplattor

fungerar som bärande konstruktion
 Som bärande mellanbjälklag har föreslagits en konstruktion med hålplattor på vilken man

placerar en ytkonstruktion enligt användningsändamålet och de akustiska kraven.
 Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid de akustiska kraven för mellan- och

stomlösningarna särskilt vid lokalerna för musik och teknisk slöjd för att undvika skadliga ljud
och att konstruktionerna vibrerar.

 Brandklassen för byggnadens bärande delar är R60.
 Den planerade livslängden för byggnadens bärande delar är 100 år.
 Som fasad har föreslagits en tegelkonstruktion som muras på plats.

 I fasaden ska beaktas murverkets rörelsefogar enligt de öppningar och dimensioneringar
som kommer att byggas

 Överbjälklagets bärande konstruktion är en konstruktion av hålplattor på vilken man
installerar takbockar av trä enligt den önskade formen för taket.

 Överbjälklagets taktäckning utförs i enlighet med de slutliga formerna på taket, antingen som
membran- eller plåttäckning

 I det kalla vindsutrymmet placeras maskinrummet för ventilationssystemet, som är isolerat
med sandwich-paneler.

 Maskinrummet för ventilationssystemet kan ha en bärande stomme av stål
 Överbjälklaget i maskinrummet för ventilationssystemet kan konstrueras av sandwich-

paneler eller korrugerade skivor.

De presenterade tekniska alternativen syftar till att möjliggöra en hög anpassbarhet inom
byggnadens stomme. I byggnadens mantel har man sökt en teknisk lösning som har en bra
långtidshållbarhet samt låga livscykelkostnader.
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Tekniskt genomförande

Det tekniska genomförandet av projektplanen har begrundats i stora drag. Genomförbarheten
preciseras när projektet och planerna framskrider.  Nedan räknas upp några av projektets
principer för genomförande.

 Byggnadsarbetet sker, åtminstone med avseende på de kritiska delarna, under ett
väderskydd som täcker hela stommen.
 I projektet ska man beakta väderskyddets utrymmesbehov samt dess påverkan

på lyft.
 Förutom byggnadens fundament och fasadbeläggning kan stommen byggas av färdiga

element.
 När projektet framskrider ska man beakta utrymmesbehovet för eventuell

tillfällig förvaring av elementen på tomten.
 Trygg verksamhet vid det intilliggande daghemmet under byggtiden ska planeras i god

tid
 Byggarbetsplatsområdets avgränsning
 Lyft
 Byggarbetsplatstrafik
 Buller- och dammolägenheter

Åtgärder för fuktkontroll

Projektet ska följa ett sådant förfarande för fuktkontroll som strävar efter att kontrollera risken
för fuktskador i alla faser av byggprojektet.
Beställaren utser för projektet en koordinator för fuktkontroll, som uppfyller behörighetskraven
och som är oberoende av planeraren och entreprenören, som bär huvudansvaret för
koordineringen av och rapporteringen om genomförandet av verksamhetsmodellen.
Koordinatorn styr och handleder parterna, auktoriserad av beställaren.

Under byggfasen ansvarar huvudentreprenören för byggarbetsplatsens förfarande för
fuktkontroll och tar hand om till exempel arbetstagarnas introduktion och att
förhållandekontrollen lyckas.

6.3.2 Grundläggningsmetod

Projektets geotekniska klass är GL2 med konsekvensklass CC2 (SFS-EN 1990). Utförandeklassen
är 2. Överallt vid byggnaderna och trafikområdena måste humusjorden, allt organiskt stoff samt
särskilt lösa och störda jordlager avlägsnas.
Byggnaden kommer att byggas på fundament på ostörd undergrund (morän) med hjälp av byte
av massa som sträcker sig till den bärande basen.

Den översta nivån för grundläggning på jord eller den nedersta nivån för byte av massa
presenteras i de bifogade planerna. När grundläggningsnivån höjs med byte av massa och när
golvets bottenfyllningar byggs, görs och komprimeras de i enlighet med fyllningsinstruktionerna
i bilaga 1/2607 till denna rapport.

Byggbarhetsutredningen med bilagor presenteras i bilaga 4.

6.3.3 Trafikarrangemang

Skolan är för närvarande tillgänglig från rutter för gång- och cykeltrafik från flera olika håll.
Arrangemangen för cykelparkering ska preciseras vid senare planering.
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Totalt planeras 14 parkeringsplatser för skjutstrafik. Längs Tasträskvägen finns tre
parkeringsplatser för skjutstrafik och 1 parkeringsplats för personer med rörelsehinder. På
sydsidan av skolan där det nu finns en gräsplan har planerats en rondell för skjutstrafik som
betjänar både snabb avlämning/hämtning (3 parkeringsplatser) och långsammare
avlämning/hämtning, där eleven eskorteras till eller hämtas från byggnaden. Det finns
skjutstrafikplatser för totalt 11 bilar. Fördjupningarna för skjutstrafik (7 bilplatser) som ligger i
den södra änden av Söderkulla skolväg betjänar också den planerade Söderkulla skola.
Personalparkering kommer att finnas på parkeringsplatsen som ska byggas i anslutning till Miili
idrottshall. På parkeringsområdet reserveras plats för laddning av elbilar.

En 10 m lång lastbil har använts som dimensioneringsutrustning för avfallsservicen. Djupa
insamlingskärl ligger i södra änden av skolbyggnaden, i anslutning till servicegården. Skolans
service sker från södra änden, samt sydöstra kanten. För övrig servicetrafik har en 12 m lång
lastbil använts som dimensioneringsfordon.

Utgångspunkten för servicetrafikarrangemangen är att backning inte sker över gång- och
cykelbanan. Ett staket har föreslagits för servicegårdens södra kant, vilket skulle förhindra
eventuell genomfartstrafik och därmed förbättra säkerheten.

Cykelparkering har anvisats för de mest centrala platserna vid ankomst till skolan. Två
parkeringsplatser har föreslagits vid den södra kanten av gården för stora elever, en med 34
cykelplatser och den andra med 10 cykelplatser. I samband med skjutstrafikrondellen har
föreslagits 10 cykelplatser och i samband med personalingången 20 cykelplatser.
Dimensioneringen motsvarar instruktionerna i RT, storleken på en parkeringsplats är 60 cm x 200
cm. Mer exakta antal och platser bör specificeras i samband med den fortsatta planeringen,
likaså typerna av cykelställningar. I ställningarna som byggs kan cyklar låsas från ramen.

Parkeringsplatser för skjutstrafik har planerats (8 bilplatser) vid vägkanten av Tasträskvägen.
Likaså betjänar de fördjupningar för skjutstrafik (7 bilplatser) som finns i den södra änden av
Söderkulla skolväg också den planerade Söderkulla skola. Personalparkering kommer att finnas
på parkeringsplatsen som ska byggas i anslutning till Miili idrottshall. På parkeringsområdet
reserveras plats för laddning av elbilar.  Servicetrafiken styrs genom parkeringsområdet till
skolans sydöstra hörn.

Man strävar efter att arrangera trafiken vid tiden för byggarbetet så att byggarbetsfordonen kan
köra rakt till och rakt från byggarbetsplatsen. Det här vore möjligt om man tog i bruk
idrottsplanen på den södra sidan av byggplatsen under tiden för byggarbetet. Det vore möjligt
att grunda byggarbetsplatsens huvudkvarter på området söder om Söderkulla skolväg, där
kommunen äger mark.

6.3.4 Anslutningar

Byggnaden ansluts till Sibbo Vattens kommunaltekniska nätverk vid Tasträskvägen och till Sibbo
Energis eldistributionsnät.
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6.3.5 Hustekniska lösningar

VVSA-planering

Byggnaden hör i klassificeringen för byggnadens användningsändamål till klass 8
”Undervisningsbyggnader”. I VVS-planeringen används existerande värden för standardbruk och
skalor för energicertifikatklassificering. Byggnaden utrustas med maskinella till- och
frånluftssystem, med vilka man strävar efter att uppnå en tillräckligt bra klassificering för
inomhusklimatet.

I byggandet följer man renlighetsklass P1. Renlighetsklassificeringen för ventilationssystemet är
P1. Klassificeringen av byggnadens inomhusklimat är S2 (för temperaturens del endast när
lokalerna är i bruk). I planeringen och byggandet följer man Miljöministeriets förordningar och
instruktioner gällande byggande, myndigheternas bestämmelser samt beställarens separata
anvisningar.

Byggnadens ventilation dimensioneras specifikt per serviceområde för att uppnå balans. De
normala undervisningslokalerna utrustas med ett lokalspecifikt, behovsanpassat
ventilationssystem som styrs enligt närvaroinformation, CO2-halt och temperatur. I korridorerna
och WC-lokalerna installeras ett standardiserat ventilationssystem som på dagarna går på full
effekt och på natten på deleffekt.

Byggnadens uppvärmning, nerkylning och varmvatten produceras med jordvärme. Jordvärmen
dimensioneras till optimalt användningsförhållande och utökas med en varmvattenberedare
som värms upp med elektricitet när värmepumparnas effekt inte räcker till för att värma upp
varmvattnet och värmenätverket.

Värmedistributionen sker genom vattenburen golvvärme. Luftridåer installeras vid
ytterdörrarna. Byggnadens alla hustekniska system ansluts till byggnadsautomation som styr alla
andra system. I planeringen, byggandet och upprätthållandet är målet att beakta hållbar
utveckling. Lösningarna ska vara baserade på en bra helhetsekonomi, energisparande och liten
belastning av miljön.

Särskilt följande VVS-tekniska omständigheter uppmärksammas:

 värmeproduktion med jordvärme
 ventilationens nedkylning i första hand med jordvärmens frikylning
 ventilationens och belysningens funktion enligt behov
 värmeåtervinningens omfattning och effektivitet (huvudsakligen roterande skiva

>75 %)
 ventilationssystemens låga SFP-värden (max. 1,8 kW/m³/s)
 justerbarheten hos de tekniska systemen
 vattenmöblemangets egenskaper för att spara vatten
 lättanvändbara lösningar för utrustningens och materialens miljövänlighet och

återvinning

Elplanering

I byggnaden planeras följande elsystem:
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 Belysningssystem med energisparande styrfunktioner
 Elvärmesystem, is- och snösmältning
 Utrymningsbelysning
 Antennsystem, system för info-TV
 Generellt kabelsystem
 Ljudåtergivnings- och högtalarsystem
 Dörrtelefonsystem
 Brandlarmsystem, nödmeddelanden
 System för passerkontroll och elektrisk låsning, system för nödlåsning
 Inbrottslarmsystem
 AV-system
 System för hörapparater, kallelse på hjälp och upptaget-ljus
 System för att visa tiden
 Inspelande kameraövervakningssystem
 Rökventilationens samt brandspjällens styr- och övervakningssystem
 Byggnadsautomationssystem

Belysningen förverkligas med LED-armaturer som styrs med intelligenta styrsystem anslutna
till byggnadsautomationssystemet.

I byggnaden installeras ett WLAN-nätverk, som omfattar inomhus- och utomhuslokalerna,
vars omfattning preciseras i planeringsfasen. Funktionaliteten hos mobiltelefoner och
motsvarande mobilenheter säkerställs i alla inomhuslokalerna. För detta planeras ett
multioperatörsnät i byggnaden. Byggnadens informationstekniska system utrustas med UPS-
enheter som byggs lokalt och placeras i enhetsskåpen och i telefördelarna.

Byggnaden utrustas med taksolpaneler, vars mängd och systemets nominella effekt
specificeras i enlighet med byggnadens tomgångseffekt.

Laddning av elbilar förberedes med rörledningar och tillräcklig dimensionering av
centralerna. I lokalerna för huvudcentralen installeras harmonisk filtrering.
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7. KOSTNADSEFFEKTER

7.1 Investeringskostnader
Kostnadskalkylen är utarbetad i enlighet med metoderna i Talonrakennuksen kustannustietokirja
med TAKU 2024-programmet för Sibbos prisnivå (03/2024). Det använda Haahtela-indexet är 103,0
när byggnadsindexet är 110,4 (2021 = 100). Mer detaljerade planlösningar kan påverka det slutliga
priset av bygget. Kalkylen beskriver den eftersträvade kostnadsnivån med vilken ett projekt av den
här typen kan genomföras.

Byggkostnaderna omfattar gårdsplanernas och byggnadens bygg- och hustekniska arbeten och till
dessa investeringskostnader fogas kostnaderna för en första möblering och byggherrekostnader.
Enligt en kostnadskalkyl som utarbetats av Boost Brothers Oy är byggkostnaderna för projektet 9,7
miljoner euro (moms 0 %) (3 400 euro/brm2).

Omfattningen som använts i kostnadskalkylerna är 2845 brm2. För projektreserveringar har beaktats
10 %.

Kostnadskalkyl
Byggkostnader 9,7 miljoner euro
Första möblering (uppskattning) 0,75 miljoner euro
Totalt 10,45 miljoner euro

Tabell 3. Kostnadskalkyl (i kostnadsnivån 03/2024)

Kostnadskalkylen med bilagor finns i bilaga 3.

7.2 Effekter på driftsekonomin
En intern hyra tas ut för kapitalhyra och för underhåll. Den interna hyran låter användaren veta
fastighetens lokalers orsakade helhetskostnader och uppmuntrar fastighetens användare till att
optimera sina egna fastighetskostnader.

Med kapitalhyran täcks investeringens kapitalkostnader. Kapitalhyran består av en räntedel som
beräknas som en procentandel (5,53 %) av det tekniska värdet (nuvarande bruksvärde) och en
justeringsdel som beräknas som en procentandel av återanskaffningspriset. Den interna hyran
baserar sig på skolans yta på 2845 brm2 och på ett balansvärde på 9,673 miljoner euro.

Med hyran för underhåll täcker man fastighetens underhåll, såsom fastighetens underhålls- och
städningsarbete samt rörliga kostnader som värme, el, vatten och avfallshantering och täcker också
utomhusområdena.

Fastighetens användningskostnader har beräknats i enlighet med beräkningsprinciperna för Sibbo
kommuns interna hyra och de ovan nämnda faktorerna har beaktats. Kapitalkostnaden är direkt
proportionell till investeringskostnaden och hyran för underhåll är uppskattad utan exakta uppgifter
om exempelvis detaljerna för värmelösningarna, valet av golvmaterial och fastighetens
användningsvolymer. Underhållshyran baseras på den fasta underhållshyran, andelen rörliga
kostnader och städning. Baserat på jordvärme, modern automation och lättrengjorda golvmaterial
kan underhållshyran uppskattas till 6 euro/månad brm2

Kapitaldelen har uppskattats till cirka 44 576 euro/mån (15,7 euro/brm2/månad) och hyran för
underhåll 17 070 euro/mån (6,0 euro/m2/mån). Således är den månatliga hyran totalt 61 646
euro/månad (21,7 euro/brm 2/mån) och den årliga kostnaden är 740 000 euro/år.
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Söderkulla skolas rumsprogram BILAGA 1

Arkkitehtitoimisto Gylling Oy 22.3.2024

Läroby med morris & eftis

Klassrum 3 53 159 20 elever/klassrum
Klassrum 1 36 36 Secialklass miniklassen
Klassrum 1 47 47 20 elever språkbadet
Förråd 1 8 8 Läromedel
Tambur 1 25 25 I skolans gemensamma utrymen
Klädförvaring 1 40 40 Kläder & skor i skolans gemensamma utrymmen
WC:er 6 1,6 9,6 Ingång från hjärtat och de allmänna utrymmena
Ostört utryme 1 8 8
Lärobyns hjärta 1 78 78 Innehåller undervisningsutrymme och korridor

Tot 410,6

Läroby med förskola

Klassrum 2 37 74 Grupprum för 20 elever
Klassrum 2 33 66 Vilorum för 20 elever
Klassrum 2 13 26 Litet grupprum för 4 elever
Förråd 1 10 10 Läromedel
Grovingång 1 29 29
Tambur 1 65 65 Innehåller klädförvaring och korridor
Toaletter 5 2,2 11 En toalett vid grovingången
WC m tvätt 1 5,5 5,5
Arbetsrum 1 0 0 Räknat till administration

286,5

Läroby
Team 2  årskurs 3-4

Klassrum 3 53 159 20 elever/klassrum
Klassrum 1 36 36 Secialklass
Klassrum 1 47 47 20 elever språkbadet
Förråd 1 8 8 Läromedel
Tambur 1 22 22 I skolans gemensamma utrymen
Klädförvaring 1 40 40 Kläder & skor i skolans gemensamma utrymmen
Toaletter 6 1,6 9,6 Ingång från hjärtat och de allmänna utrymmena
Ostört utrymme 1 8 8
Lärobyns hjärta 1 78 78 Innehåller undervisningsutrymme och korridor

Tot 407,6

Läroby
Team 3  årskurs 5-6

Klassrum 3 53 159 20 elever/klassrum
Klassrum 1 36 36 Secialklass
Klassrum 1 47 47 20 elever språkbadet
Förråd 1 8 8 Läromedel
Tambur 1 22 22 I skolans gemensamma utrymen
Klädförvaring 1 40 40 Kläder & skor i skolans gemensamma utrymmen
Toaletter 6 1,6 9,6 Ingång från hjärtat och de allmänna utrymmena
Ostört utrymme 1 8 8
Lärobyns hjärta 1 78 78 Innehåller undervisningsutrymme och korridor

Tot 407,6

Övriga utrymmen
Slöjd/hårda 1 65 65
Slöjd/mjuka 1 65 65 I samband med matsalen
Matsal 1 100 100 Ungefär 100 platser
Servering 1 32 32 I samband med kök och matsal
Kök 1 75 75 Innehåller vindfång
Kökspers. WC 1 2 2
Kurator 1 13 13 Nära ingången
Städcentral 1 20 20 1:a våningen
Toaletter 2 2,7 5,4 Toaletter med förrum, nära matsalen



Handikapptoa 2 7 14 En nära huvudingången på 1:a våningen
Minikök 1 0 0 I samband med matsalen

Administration
Rektor 1 17 17 Skolans rektor + sekreterare
Mötesrum 1 15 15 5-8 personer nära huvudingången
Språkbadets rektor 1 15 15 Språkbadets rektor + förskolans föreståndare
Mötesrum 1 15 15 5-8 personer i personalutrymmena
Arbetsrum 1 40 40 Öppet kontor, 8 arbetsbord
Arbetsrum 1 15 15 5-6 platser, tyst arbete
Arbetsr/möte 1 8 8 På 3:e våningen
Arbetsr/möte 1 14 14 I samband med förskolan
Personalutrymme 1 45 45 Egen ingång, kök
WC personal 2 2,4 4,8 Med förrum
Omkläd. personal 1 17 17 Med dusch
Kopiering/förråd 1 10 10

607,2

Uppskattning av nyttoarean enligt lokalprogrammet 2119,5 nyttom2
Planens bruttoarea 2845 brm2

Utanför rumsprogrammet:
Kalla utrymmen:
Gårdsförråd skolan 1 20
Husförråd 1 10
Kökets förråd 1 20
Tekniska utrymmen:

Elcentral 1 15
Värmecentral 1 30 Med markvärme
Luftkonditioneringsutr. 1 140
Tele 1 9
Övriga tekniska utrymmen
Teleteknik 5
El i våningarna 3 6
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Innehållsförteckning

• Grundläggande projektinformation, primärdata och sammanfattning av resultaten

• Beräkningskriterier

• Bilageförteckning
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Grundläggande uppgifter om projektet och kostnadsberäkningen

• Föremålet för
kostnadsberäkningen är
Söderkulla skolas projektplan
från mars 2024.

• Objektet är en skola för
årskurserna e–6, med två
parallellklasser och lokaler för
språkbad. Skolan möjliggör
studier för 285 elever.

• Primärdata för
kostnadsberäkningen
• Arkitektplaner daterade 22.3.2024

(Arkkitehtitoimisto Gylling Oy)
• Vid avvikelse från planritningen har

lokalprogrammet varit bestämmande
• Projektplanen och till den bifogade

VVSEA-redogörelser till tillämpliga
delar

• Beräkningen har utförts med
Haahtela Oy:s Kustannustieto
TAKU 2024-program. Prisnivån
som använts är Haahtelas
anbudsprisindex för Sibbo
3/2024 (103,0).

• Beräkningen innehåller inte
• Kostnader som härrör från

planläggning eller tomten,
finansieringskostnader, lös
möblering och utrustning eller IKT-
utrustning, kostnader för
användarmedverkan, kostnader för
tillfälliga lokaler

3

• Sammanfattning av resultaten

Söderkulla skola
2 845 brm2
2 505 rum2

Omfattning

9 673 000 €Total kostnad €
(moms 0 %)

2 322 000 €Moms 24%, €

11 994 000 €TOTALT
(moms 24 %)

3 861 €/rum2€ /rum2

(moms 0 %)

3 400 €/brm2€ /brm2

(moms 0 %)

33 940 €/elev€ / elev.
(moms 0 %)



Beräkningskriterier

• Byggnad
• Ventilerat, bärande bottenbjälklag
• Våningshöjd 4,2 m
• Nedkylning av lokalerna har beaktats
• Lokalerna är försedda med undertak
• Hård användning har beaktats i konstruktioner och

ytbeläggningsmaterial
• Stommens brandtålighet 60 min
• Personhiss 8 personer, 3 våningar

• Område
• Tomtarearean har beräknats och kostnaderna beaktats

enligt den färgsatta delen i Gårdsplan-planen: 4830 m2

• Gårdsutrustningen och de externa konstruktionerna har
beaktats enligt riktprisförfarandet

• Utomhusbelysningen uppskattad till 25 000 €

• Byggherrekostnader
• Projektledaruppgifter 4,8 %
• Planeringsuppgifter 7,7 %
• Krav på fukt- och renlighetsnivå (P1-byggnation,

koordinator) tilläggspris 40 000 €

• Tilläggskostnader
• Utbyte av jordmassor: 75 000 €
• Beaktande av tomtens höjdskillnader: 20 000 €

4

• Tilläggskostnader
• Väderskydd för fasad- och takarbeten: 150 000 €
• Betongdäck på gårdsentrén: 70 000 €
• Jordvärme (extra investeringspris jämfört med fjärrvärme): 200 000 €
• Höjning av nivån på elsystemet (1,5 % separat tillägg): 118 000 €
• Solel ca 50 kWp: 35 000 €
• Förstärkning av det mobila nätverket: 10 000 €

• Projektreserveringar
• Riskreservering 10 %: 860 000 €
• Inflationsreserveringar i kalkyleringsprogrammet ca 2,3 %: 200 000 €

• Uppskattning av övriga poster som inte ingår i beräkningen
• IKT-utrustning (wifi-nätverk, presentationsteknik såsom skärmar) ca 150 000 €



Bilageförteckning

• Bilaga 1. Söderkulla skola– Anskaffningspris

• Bilaga 2. Söderkulla skola – Projektfaktorer

• Bilaga 3. Söderkulla skola – Lokalförteckning

5



RIKTPRIS
26.3.2024
Sida 1/2

Jussi Alanko-Luopa
Boost Brothers Oy

Projekt:

1340 Söderkulla skola
Fas:
Ort: Sibbo
Haahtela-ind.: 104,0/ 1.2024
Prisnivå: 103,0/ 3.2024
Omfattning: 2 505 m2, 2 851 brm2, 12 259 bm3

Projektstorlek: 2 845 brm2

Fördelningsarea: 2 505 m2

PROJEKTFAKTORER

Områdesarbeten

Tomtens areal 4 830 m² Regnvattendränering 527 m²/schakt

Utomhusutrustning 21 371 €

Trafikområde,
permanentbeläggning

422 m² Yttre konstruktioner 135 829 €

Trafikområde, grus m² Skärmtaksgarage bp

Trafikområde, krävande 874 m² Värmeuttag 2 st.

Buskplanteringar

Gräsmattor

Total gårdsplansarea

55 m²

2 485 m²

3 836 m²

Utomhusbelysning 25 000 €

Mark- och
grundläggningskonstruktioner

Markkonstruktioner
Grundläggning av byggnad

Tilläggskostnader för byggnad

€

€

Andel för bärande botten-

bjälklag

Pålningsdjup

100 %

lm

Höjdskillnader 20 000 €

Utbyte av jordmassor

 75 000 €

€

Hissar

Bostadshissar st. Våningsantal 0 vån.

Personhissar

Varuhissar

Husstorlek

1 st.

st.

Våningsantal

Personantal

Hastighet m/s

Våningsantal

Belastning

3 vån.

8 st.

1 m/s

vån.

 kg

Genomsn. våningsantal

Genomsn. våningsstorlek

Projektstorlek

3 vån.

720 m²

2 845 brm²

K
us

ta
nn

us
tie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
ht

el
a -

ke
hi

ty
s 

O
y



RIKTPRIS
Sida 2/2

Informationsteknik

Datanät 27 217 € Passerkontroll 18 308 €

Brottslarm 10 273 € Brandlarm 59 920 €

Videoövervakning 9 281 € AV-system €

Lokalutrustning Övriga extra tillägg

€ Yttertakkonstruktioner 150 000 €

€ Balkonger 70 000 €

€ €

€

€

Värmeavgivare 200 000 €

€

€

€

€

Speciella elsystem 117 840 €

Speciella elsystem 35 000 €

Speciella datasystem 10 000 €

Byggherrekostnader

Byggherreuppgifter € + 4,8 % Planerings- och administrativa
uppgifter

Planeringsuppgifter € + 7,7 % Krav på fukt- och renlighetsnivå 39 280 €

€

€

Tomt
€

Tomtuppgifter €

Anslutning € + 1,0 %

Utveckling av markområdet €

Lokalutrustning

Inventarier €

Inventarier €

Inventarier €

Apparater för verksamheten €

Apparater för verksamheten €

Finansiering och
marknadsföring
Tillfällig verksamhet €

Ibruktagning €

Finansiering €

Marknadsföring €

Reserveringar

Projektreserveringar €

Projektreserveringar 861 300 € Riskreservering 10%
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RIKTPRIS
26.3.2024
Sida 1/2

Jussi Alanko-Luopa
Boost Brothers Oy

Projekt:

1340 Söderkulla skola
Fas:
Ort: Sibbo
Haahtela-ind.: 104,0/ 1.2024
Prisnivå: 103,0/ 3.2024
Omfattning: 2 505 m2, 2 851 brm2, 12 259 bm3

Projektstorlek: 2 845 brm2

Fördelningsarea: 2 505 m2

PROJEKTFAKTORER

Områdesarbeten

Tomtens areal 4 830 m² Regnvattendränering 527 m²/schakt

Utomhusutrustning 21 371 €

Trafikområde,
permanentbeläggning

422 m² Yttre konstruktioner 135 829 €

Trafikområde, grus m² Skärmtaksgarage bp

Trafikområde, krävande 874 m² Värmeuttag 2 st.

Buskplanteringar

Gräsmattor

Total gårdsplansarea

55 m²

2 485 m²

3 836 m²

Utomhusbelysning 25 000 €

Mark- och
grundläggningskonstruktioner

Markkonstruktioner
Grundläggning av byggnad

Tilläggskostnader för byggnad

€

€

Andel för bärande botten-

bjälklag

Pålningsdjup

100 %

lm

Höjdskillnader 20 000 €

Utbyte av jordmassor

 75 000 €

€

Hissar

Bostadshissar st. Våningsantal 0 vån.

Personhissar

Varuhissar

Husstorlek

1 st.

st.

Våningsantal

Personantal

Hastighet m/s

Våningsantal

Belastning

3 vån.

8 st.

1 m/s

vån.

 kg

Genomsn. våningsantal

Genomsn. våningsstorlek

Projektstorlek

3 vån.

720 m²

2 845 brm²
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RIKTPRIS
Sida 2/2

Informationsteknik

Datanät 27 217 € Passerkontroll 18 308 €

Brottslarm 10 273 € Brandlarm 59 920 €

Videoövervakning 9 281 € AV-system €

Lokalutrustning Övriga extra tillägg

€ Yttertakkonstruktioner 150 000 €

€ Balkonger 70 000 €

€ €

€

€

Värmeavgivare 200 000 €

€

€

€

€

Speciella elsystem 117 840 €

Speciella elsystem 35 000 €

Speciella datasystem 10 000 €

Byggherrekostnader

Byggherreuppgifter € + 4,8 % Planerings- och administrativa
uppgifter

Planeringsuppgifter € + 7,7 % Krav på fukt- och renlighetsnivå 39 280 €

€

€

Tomt
€

Tomtuppgifter €

Anslutning € + 1,0 %

Utveckling av markområdet €

Lokalutrustning

Inventarier €

Inventarier €

Inventarier €

Apparater för verksamheten €

Apparater för verksamheten €

Finansiering och
marknadsföring
Tillfällig verksamhet €

Ibruktagning €

Finansiering €

Marknadsföring €

Reserveringar

Projektreserveringar €

Projektreserveringar 861 300 € Riskreservering 10%
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RIKTPRIS
26.3.2024
Sida 1/3

Jussi Alanko-Luopa
Boost Brothers Oy

Projekt:

1340 Söderkulla skola
Fas:
Ort: Sibbo
Haahtela-ind.: 104,0 / 1.2024
Prisnivå: 103,0 / 3.2024
Omfattning: 2 505 m2, 2 851 brm2, 12 259 bm3

Projektstorlek: 2 845 brm2

LOKALFÖRTECKNING, NYPRIS

Del Användare Rumsnr. Lokal/Verksamhet m²/lokal st. m² €/m² €

1 Administ Kurator 13,0 1,0 13 3 511 45 600

1 Administ WC-rum 2,4 2,0 5 5 720 27 500

1 Administ Kopiering 10,0 1,0 10 3 295 33 000

1 Administ Personalrum 45,0 1,0 45 3 364 151 400

1 Administ Lärarnas arbetsrum 40,0 1,0 40 3 344 133 800

1 Administ Tvättrum 8,5 1,0 9 4 298 36 500

1 Administ Arb.r språkb.rektor, förskolans
föreståndare

15,0 1,0 15 3 467 52 000

1 Administ Arb.r rektor 17,0 1,0 17 3 376 57 400

1 Administ Mötesrum 15,0 2,0 30 3 297 98 900

1 Administ Arbetsrum 15,0 1,0 15 3 555 53 300

1 Administ Omklädningsrum 8,5 1,0 9 3 397 28 900

1 Gemens Trappa, Sektionerande trafik (trapphus) 17,5 1,0 18 3 608 63 100

1 Gemens Korridor, Delande trafik (korridorer) 15,0 1,0 15 2 963 44 400

1 Gemens Vindfång 4,0 1,0 4 6 592 26 400

1 Gemens Matsal 90,0 1,0 90 3 215 289 300

1 Gemens Minikök 10,0 1,0 10 4 958 49 600

1 Gemens Servering 32,0 1,0 32 5 325 170 400

1 Gemens Trappa, Sektionerande trafik (trapphus) 30,0 1,0 30 3 042 91 300

1 Gemens WC-rum 2,7 2,0 5 6 761 36 500

1 Gemens WC-rum, inva 6,7 1,0 7 5 037 33 700

1 Gemens Aula 37,0 1,0 37 3 365 124 500

1 Klassutr Undervisningslokal, teknisk slöjd 65,0 1,0 65 3 731 242 500

1 Klassutr Slöjd/Musik, Ämnesundervisning 65,0 1,0 65 3 744 243 300

1 Teknisk Tele, Teknik 9,0 1,0 9 2 589 23 300

1 Teknisk Elcentral, Teknik 15,0 1,0 15 2 539 38 100

1 Teknisk Värmecentral, Teknik 30,0 1,0 30 2 520 75 600

1 Teknisk Städcentral 20,0 1,0 20 3 120 62 400

1 Teknisk WC-rum 2,0 1,0 2 6 288 12 600

1 Teknisk Distributionskök 75,0 1,0 75 5 664 424 800

1 Teknisk El/Teknikskrubb 2,0 1,0 2 3 304 6 600

1 Teknisk Förråd 20,0 1,0 20 2 741 54 800

Totalt 34 757 3 739 2 831 600

K
us

ta
nn

us
tie

to
 2

02
4 

©
 H

aa
ht

el
a -

ke
hi

ty
s 

O
y



RIKTPRIS
Sida 2

Del Användare Rumsnr.
Lokal/Verksamhet

m²/lok
al

st. m² €/m² €

2 Administ Arbetsrum/Mötesrum 14,0 1,0 14 3 333 46 700

2 Gemens Klädförvaring 40,0 1,0 40 2 816 112 600

2 Gemens Tambur 22,0 1,0 22 3 355 73 800

2 Gemens WC-rum 1,6 6,0 10 7 716 74 100

2 Gemens WC-rum 2,2 5,0 11 6 723 74 000

2 Gemens WC, Tvättrum 5,5 1,0 6 4 964 27 300

2 Gemens Förråd 8,0 1,0 8 2 882 23 100

2 Gemens Förråd 10,0 1,0 10 2 802 28 000

2 Gemens Trappa, Sektionerande trafik (trapphus) 17,0 1,0 17 3 644 61 900

2 Gemens Trappa, Sektionerande trafik (trapphus) 17,0 1,0 17 3 607 61 300

2 Klassutr Klass Språkbad, Grundläggande
utbildning

47,0 1,0 47 3 284 154 300

2 Klassutr Klass, Grundl. utb. 53,0 3,0 159 3 638 578 400

2 Klassutr Specialklass Miniklass, Grundl. utb. 36,0 1,0 36 3 410 122 700

2 Klassutr. Ostört utrymme, Gruppundervisning 8,0 1,0 8 4 812 38 500

2 Klassutr Grupprum, Grundl. utb. 37,0 2,0 74 3 431 253 900

2 Klassutr Vilorum, Grundl. utb. 33,0 2,0 66 3 420 225 700

2 Klassutr Litet grupprum, Gruppundervisning 13,0 2,0 26 4 212 109 500

2 Läroby Hjärtat, Grundl. utb. 78,0 1,0 78 3 079 240 200

2 Läroby Grovingång förskolan 29,0 1,0 29 3 597 104 300

2 Läroby Tambur förskolan 65,0 1,0 65 2 802 182 200

Totalt 34 742 3 494 2 592 600

3 Administ Arbetsrum 8,0 1,0 8 4 056 32 400

3 Gemens Klädförvaring 40,0 1,0 40 3 029 121 200

3 Gemens Klädförvaring 40,0 1,0 40 3 029 121 200

3 Gemens Tambur 44,0 1,0 44 2 948 129 700

3 Gemens WC-rum 1,6 12,0 19 7 716 148 100

3 Gemens WC-rum, inva 6,7 1,0 7 4 636 31 100

3 Gemens Förråd 8,0 2,0 16 2 853 45 700

3 Gemens Trappa, Sektionerande trafik (trapphus) 17,0 1,0 17 3 555 60 400

3 Gemens Trappa, Sektionerande trafik (trapphus) 19,0 1,0 19 3 721 70 700

3 Klassutr Klass, Språkbad, Grundl. utb. 47,0 1,0 47 3 277 154 000

3 Klassutr Klass, Grundl. utb. 53,0 3,0 159 3 680 585 100

3 Klassutr Specialklass lilla klassen, Grundl. utb. 36,0 1,0 36 3 492 125 700

3 Klassutr Ostört utrymme, Grupprum 8,0 1,0 8 4 812 38 500

3 Klassutr Klass språkbad, Grundl. utb. 47,0 1,0 47 3 251 152 800

3 Klassutr Klass, Grundl. utb. 53,0 3,0 159 3 627 576 800

3 Klassutr Specialklass stora klassen, Grund. utb. 36,0 1,0 36 3 435 123 700

3 Klassutr Ostört utrymme, Gruppundervisning 8,0 1,0 8 5 169 41 400

3 Läroby Hjärtat, Grundl. utb. 78,0 1,0 78 3 118 243 200

3 Läroby Hjärtat, Grundl. utb. 78,0 1,0 78 3 088 240 900

Totalt 35 866 3 514 3 042 400

4 Teknisk Ventilation 140,0 1,0 140 2 465 345 100
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RIKTPRIS
Sida 3

Del Användare Rumsnr.
Lokal/Verksamhet

m²/lok
al

st. m² €/m² €

Totalt 1 140 2 465 345 100

Totalt 104 2 505 3 517 8 811 600

Projektfaktorer som inte riktar sig till lokalerna

41 Markområdesuppgifter

42 Finansiering och marknadsföring

51 Lokalutrustning

52 Driftunderhåll

6 Projektreserveringar 344 861 000

Projektfaktorer som inte riktar sig till lokalerna, totalt 344 861 000

ANSKAFFNINGSPRIS 3 861 9 673 000

Moms 24 % (exkl. tomtanskaffning och projektfinansiering) 927 2 322 000

ANSKAFFNINGSPRIS TOTALT 4 787 11 994 000
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INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi
Spårstigen 8a, 00750 Helsingfors tfn 0400 465861

2607

SÖDERKULLA SKOLA
Kvarter 525, Söderkulla
Tasträskvägen
01550 SÖDERKULLA

PROJEKTPLANENS
GRUNDUNDERSÖKNING OCH BYGGBARHETSUTREDNING

1. ALLMÄNT

På uppdrag av Sibbo kommun har Severi Anttonen Ky utfört en grundun-
dersökning och utarbetat den här byggbarhetsutredningen i februari-mars
2021 i Söderkulla skolkvarter 525. Utredningen gäller en projektplan vars
syfte är att utreda grundförhållandet i ett avgränsat område och grund-
ningssätten för den skolbyggnad som planeras i området.
Den här utredningen är inte tillräcklig för byggandet.

2.  UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

För objektet har ett separat mätningsarbete med terrängmodeller utförts.
I undersökningsområdet har markytans höjdpositioner mätts vid sonde-
ringspunkterna. För detta har man utfört viktsonderingar vid nio punkter för
att utreda kvaliteten på jordskikten och utreda den bärande grunden. I om-
rådet har redan tidigare utförts sonderingar som även presenteras i den
här utredningen. Bergsytan har inte säkerställts med borrningssonderingar.

Undersökningspunkternas lägen och höjder presenteras på kartritning 1-
2607 och de grundundersökningsskärningar som tolkats med sonderingen
på ritningarna 2-2607 och 3-2607.

3.  NULÄGE OCH GRUNDFÖRHÅLLANDEN

Det planerade byggnadsområdet är öppet ängsliknande område samt del-
vis ett parkeringsområde. I norra delen av byggplatsen finns tre vattenför-
sörjningslinjer till Daghemmet Miili som måste flyttas ifall den nya byggna-
dens föreslagna läge verkställs. På grundundersökningskarta 1-2607 visas
områdets nuvarande vattenförsörjningslinjer samt förslag till nya anslut-
ningslinjer för daghemmets vattenförsörjning. I området finns även bl.a. Eli-
sas kabellinje.

Byggområdets markyta sluttar mot sydost från nivån cirka +18,4 till nivån
+15,5.

Det underliggande jordskiktet är under ett tunt humus- och delvis utfyll-
nadsskikt lera och silt varunder det finns ett bärande lager av morän och
sand.
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Ler-siltskiktets tjocklek är högst cirka 3,2 meter vid sonderingspunkt nr.
209. I de andra sonderingspunkterna är siltskiktets tjocklek

under 2,5 meter. Tjockleken för lagret av morän och sand under silten är
cirka 2,5...5,0 meter. Sonderingarna har stoppats av stenar i moränen eller
sannolikt av berggrund på ett djup av cirka 1,5...7,8 meter från jordytan. På
den nuvarande parkeringsplatsen stoppades sonderingarna av en av san-
nolik fyllning av stenmaterial.

I lerskiktet observerades inget i anslutning till sulfatlera.
Enligt GTK:s kartor är de närmaste förekomsterna av sulfatlera vid objek-
tets södra sida i området mellan Arbetsplatsvägen och Borgåleden.

Man har inte fått några klara observationer av grundvatten. Moränens övre
yta är våt så den har förmodligen dominant en markvattenyta. Grundvat-
tenytan är enligt topografin djupare. På den västra sidans skolområde har
grundvatten observerats på cirka 4,0 meters djup från jordytan och på den
södra sidan vid korsningen av Granitvägen och Tasträskvägen på ett djup
av cirka 0,5 meter från jordytan. Där är terrängens nivå (+11) redan cirka
fem meter lägre.  Tomten befinner sig inte på ett läge som är väsentligt för
att vattenanskaffning.

Det underliggande jordskiktet är tjälande. Silten kan lätt störas av vatten
och vibrationer. Grundförhållandet visas på teckningarna 1…3 – 2607.

4. GRUNDLÄGGNING

Objektets geotekniska klass är GL2 med konsekvensklass CC2 (SFS-EN
1990). Utförandeklassen är 2. Överallt vid byggnaderna och trafikområ-
dena måste man avlägsna humusjorden, allt organiskt stoff samt särskilt
lösa och störda jordlager.

Byggnaden kommer att byggas på ostörd undergrund (morän) med hjälp
av ett byte av massa som sträcker sig till den bärande basen med funda-
ment.

Under grundsulorna tätas ett minst 200 mm tjockt skikt av kross #0…32.
Fyllningen under grundsulan tätas enligt bilaga 1/2607 ”Fyllningsanvis-
ning”. Märkvärdet för bärigheten hos grundplattor som byggs på utbyte av
massa är Rd = 240 kPa. Bärigheten Rd har räknats ut enligt den analytiska
metoden i bilaga D till standarden Eurokod 7. I kalkylerna har man använt
φd = 32o som värdet för friktionsvinken för fyllningen under grundsulan
(kross) och utbyte av massa (små sprängstenar #<300 mm eller grovt
kross
#<200 mm)

Den anmälda bärigheten för grundsulorna är inte direkt kalkylerade resultat
utan de har ställvis sänkts så att rörelsefogar eller kilar på grund av grund-
läggningssättet (variationen i tjockleken hos utbytet av massa) inte ska be-
hövas.

Den översta nivån för grundläggning på jord eller den nedersta nivån för
utbyte av massa är presenterat i skärningsritningarna 2…3 – 2607. När
man höjer grundläggningsnivån med byte av massa och när man bygger
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golvets bottenfyllningar, görs och komprimeras de i enlighet med fyll-
ningsinstruktionerna i bilaga 1/2607 till denna rapport.

Under tiden för utbytet av massa och andra fyllningsarbeten ska den vat-
tenyta som finns eller rinner i schaktet sänkas under grävnivån. Utbytet av
massa ska sträckas ner till det bärande jordskiktet som märks med gräv-
maskin under de lösa jordskikten. Då fastställs omfattningen på utbytet av
massa utifrån

de valda grundläggningsnivåerna och jordtrycksnivån som ska beaktas
med lutningen 1:1 eller mer flackt 500 mm utanför grundsulans yttre kant
till nivån på nedre ytan för utbytet av massa enligt typritningen i skärnings-
ritning 2-2607.
Då sprängsten används för fyllning vid utbytet av massa ska övre ytan kilas
med kross #0…100.

5.  LÄGSTA GOLVEN

All humusjord och annat organiskt material avlägsnas från byggplatsen. De
understa golven byggs som bärande och under bottenbjälklagen byggs ett
ventilerat utrymme.

På botten av kryputrymmet ska ett täckdikesskikt placeras för att hindra
vattnets kapillärstigning. Skiktet ska vara i förbindelse med täckdikena. Kor-
nigheten hos täckdikesskiktet ska följa bild 3.6 i anvisningen Rakennuspoh-
jan ja tonttialueen kuivatus RIL 126 - 2009 och alltså vara makadam
#6…16 eller #16…32. Skiktet skiljs från bottenjorden med en filtreringsduk.
Observera att man omkring ett täckdike med diameter Ø110 inte får an-
vända makadam grövre än #6…16
(RIL 126 – 2009).

6.  TORRLÄGGNING

För att leda bort sjunkvatten ska marken omkring byggnaden och underla-
gen under bottenbjälklaget (även kryputrymmena) få täckdiken enligt anvis-
ning RIL 126 och föreskrifterna. Kornigheten hos täckdikesmaterialet (ma-
kadamen) ska vara samma som i
punkt 5.

I schakten för grundläggningen och utbytet av massa ska vattennivån ligga
under grävnivån under arbetets gång så pumpningen under torrläggnings-
nivån ska inledas i god tid innan grävningen och innan man börjar fylla upp
under grundsulorna. Pumpstationerna ska placeras utanför grunderna och
de förses med ett filtreringsskikt av makadam.

7.  TJÄLSKYDD

Jordmånen är tjälfarlig så konstruktioner mot marken ska tjälskyddas ifall
de inte sträcker sig till tjälfritt grundläggningsdjup enligt punkt 5.5.1.4 i
grundbyggnadsanvisningen RIL 121-2004. Även vid markkonstruktioner av
nya tjälfria material rekommenderas tjälskydd av värmetekniska orsaker
(värmeisolering).
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8.  OMRÅDESARBETEN

Rörledningarna kan byggas på ett 150 mm tjockt utjämningsskikt (en mon-
teringsplattform) på en ostörd undergrund (torr silt). I de ventilerade botten-
bjälklagen hängs rörledningarna från de bärande konstruktionerna.

För rör- mm. grävningar ska man följa de riktgivande släntlutningarna för
jordmånens och schaktens djup och schakt över 1,7 meter ska stödas till
exempel med stödelement ifall någon arbetar i schaktet. Släntlutningarna i
schakten för utbyte av massa för olika grävdjup: < 1,8 m: 2:1 ; 1,8 – 2,5 m:
1,5:1 ; >2,5 m: 1:1.

De föreslagna ytbeläggningsskikten för kör- och räddningsplatserna är
följande:
-    slitageskiktet, Ab 11/120     50 mm
-    bärande skiktet, kross e #0…32   150 mm
-    stödskiktet, kross #0…100   500 mm
-    filtreringstyg N3

           tot. 700 mm

Föreslaget till ytbeläggningsskiktet för fotgängarområdet är följande:
- betongstenar eller plattor
- monteringssand     30 mm
- bärande skiktet, kross #0..32   100 mm
- -    stödsiktet, kross #0…100    400 mm
- -    filtreringstyg N3

               tot. 530 mm (från stenplattornas nedre
yta)

Inom områdena med stenmjöl görs slitageskiktet av stenmjöl #0...6 som
vältrats då det är vått. Sikttjockleken är 50 mm.

9.  RADON

Ingen separat radonundersökning har utförts på platsen. Genom att följa
god byggnadssed, dvs. sörja för bottenbjälklagets täthet och tillräcklig ven-
tilation av bottenbjälklaget kommer inte spridningen av radon i rumsluften
att bli ett fall eftersom bottenbjälklaget ventileras.

Helsingfors den 10 mars 2021

INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky

Severi Anttonen, byggnadsingenjör
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INSINÖÖRITOIMISTO
Severi Anttonen Ky e-mail: severi.anttonen@kolumbus.fi
Spårstigen 8a, 00750 Helsingfors tfn 0400 465861

GRUNDUNDERSÖKNINGENS BILAGA 1/2607

FYLLNINGSANVISNING
Fyllning och banker under grunderna och golven.

I de grunder och plattor på mark som byggs på fyllning och i bankerna ska
man använda kross eller månggraderad finkornig sprängsten. De får inte inne-
hålla orenheter såsom snö, is, jord, trä osv.

Krosset eller sprängstenen ska vara månggraderad till sin kornstorlek och de
får inte innehålla betydande mängder finmaterial eller block eller stora stenar.
Finmaterialhalten får vara högst 10 procent räknat på det material som ge-
nomtränger ett såll på 16 cm. I det skikt som ska tätas får det finnas stenar
eller block vars diameter är högst 2/3 av det tätade skiktets tjocklek. Ett un-
dantag till den allmänna anvisningen är att kilningsskiktets tjocklek ska vara
minst 100 mm, dvs. lika tjock som den största kornstorleken.  Krossets största
kornstorlek är 200 mm och sprängstenens 500 mm.

Den maximala tjockleken för ett krosskikt som tätas på en gång är 300 mm
och 800 mm då man använder sprängsten.

Tätning av fyllningen och banken

Fyllningens och bankens olika skikt ska tätas och man ska använda både
transport-, spridnings- och egentlig tätningsutrustning.

Fyllningen under grunden och under plattorna mot marken ska vara ett
material som tätas maskinellt med hjälp av vatten beroende på väderförhållan-
det. Tätningskravet för grunden är 95 procent och för plattorna mot marken är
93 procent av den maximala torrvolymvikten som fås med förbättrad Proctor-
metod. Om fyllnadhöjden under plattorna är över 1,0 m är täthetskravet också
95 procent.

Då man vid grunden och plattorna använder en bank av sprängsten eller vid
brytning ska sprängstenens övre yta kilas med kross #0...100. Ovan på det
tätas ett minst 200 mm tjockt skikt av kross #0…64, vars bärighetsvärde efter
tätningen ska vara E1 > 50 MN/m² samt modulförhållandet E2/E1 < 2,2.

Fyllningsarbetet görs enligt anvisningarna och kraven i anvisningen Talonra-
kennuksen maarakenteet RIL 132-2000. I publikationens tabell 9 visas de rikt-
givande sikttjocklekarna och antalet tätningsgånger för olika tätningsmaskiner
då den krävda tätningsgraden är ungefär 90 %. I den här anvisningen krävs
tätningsgraderna 93 procent och 95 procent så antalet överkörningsgånger
som visas i tabellen höjs 1,5-dubbelt.

INSINÖÖRITOIMISTO
                Severi Anttonen Ky
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Eltekniska system BILAGA 5

Anslutningar, värmeproduktion, harmonisk filtrering

Byggnaden ansluts till Sibbo Energis eldistributionsnät för lågspänning (400V). Husledningarna
är av typen AXMK. Byggnaden ansluts också till tillgängliga operatorers fiberkabelnät (1–3 st.).

Byggnaden förses med solelsystem som täcker byggnadens tomgångseffekt.
Dimensioneringen i projektplaneringsskedet är cirka 41 kWp. Panelerna placeras på sydsidans
takfall.

Byggnaden värms med jordvärme, produktionen av nödvändig tilläggsvärme sker med
elpanna.

Byggnaden förses med ett system för harmonisk filtrering som dimensioneras till 50 % av
anslutningseffekten.

Mobiltäckning

Mobiltelefoner och liknande mobila enheter ska fungera utan WLAN-nät överallt i byggnaden.
För detta planeras ett multioperatörsnät i byggnaden.

Med det interna nätet har alla teleoperatörers alla typ av nät GSM, UMTS, LTE och VIRVE
täckning och kapacitet på önskad nivå i hela byggnaden. Det interna nätet kommer normalt
att samanvändas av alla teleoperatörer.

Det interna nätet skapas enbart för mobilnätens täckning och består av antenner,
koaxialkablar och andra komponenter.

Byggandet av multioperatörsnätet innehåller åtminstone följande delområden:

  Kartläggning och mätning av täckningen inomhus

 Definition av en lösning för att förbättra täckningen inomhus

 Utredning och avtal om teleoperatörers deltagande

 Genomförandeplanering för inomhusantennätet

 Byggandet av inomhusantennätet som underentreprenad, helhetsleverans

 Övervakning och inspektion av genomförandet av inomhusantennätet och
störningsmätningar

 Montering av en Virve-signalförstärkare, frekvenstillstånd och godkännanden
(vid behov)

 Uppföljning av operatörernas utrustningsleveranser

Gruppledningssystem, centraler

Byggnaden får huvud- och gruppcentraler som betjänar normaldistributionen. Dessa placeras
på centrala platser i varje våning. Stigledningarna är s.k. 4 1/2-ledkablar där fas- och nolledarna
är lika stora till sina tvärsnitt.

Huvudcentralen förses med nätanalysator och överspänningsskydd. Centralen är en
beröringssäker central.



De övriga centralerna byggs i de skrubbar eller tekniska utrymmen som reserverats för dem.
De övriga centralerna är beröringssäkra centraler, de ska placeras i låsbara utrymmen,
gruppcentralskubbar eller tekniska utrymmen. Centraler av IP34-klass används i tekniska
utrymmen.

En expansionsmån på 30 % reserveras för alla centraler och stigningskablar.

Gruppledningarnas felströmsskydd byggs med felströmsskyddsbrytare installerade i
gruppcentralerna.

Centraliserade UPS-distributionsnät byggs inte, hus- och underfördelningen samt övriga
kritiska belastningar förses med lokala UPS-enheter (Line-interactive).

Ledningar, rör, möbler

Överallt i kabelmonteringarna samt i kraftströms- och telesystemen används kablar av minst
brandsäkerhetsklass Cca- s1,d1,a2. T.ex. kablar från Afumex C-PRo-produktfamiljen.
Brandtåliga installationer monteras i egna kabelförläggningssystem, åtskilda från övriga
kablar. Även kabelförläggningssystemen ska uppfylla kraven på brandsäker installation.

Strömbrytarna och vägguttagen ska vara av vit standardserie, t.ex. Schneider Exxact eller ABB.
Alla uttag i byggnaden (men inte alla grupper som matar kritiska system, såsom passerkontroll,
kameraövervakning, dörrlås etc., dessa uttag ska vara märkta) förses med kombinerad
skyddsutrustning (jordfelsbrytare). Skydden installeras i gruppcentralerna. Alla uttag märks
med grupp- och central-ID. Alla belysningsgruppsledningar utrustas också med
jordfelsbrytare. Jordfelsbrytarna är gruppspecifika.  Underreden till uttag som installeras på
hyllor och hängskenor ska vara fabrikstillverkade. Även alla uttag i kabelförläggningssystem
installeras med kabelbärarplattor. Grupper som endast innehåller uttag leds med minst 2,5
mm² gruppledningar. I våta och fuktiga utrymmen används stänksäkra (IP44) uttag.  Ett
tillräckligt antal eluttag reserveras för användarens utrustning, hänsyn måste tas till de olika
användarnas maskiner och apparater som kräver elförsörjning, samt surfplattor etc., för vilka
tillräckliga laddningspunkter reserveras enligt användarens anvisningar.  Servicekorridorerna
på vinden utrustas med uttag och belysning. Ett jordningssystem enligt standard SFS 6000-5-
54 installeras i byggnaden. Potentialutjämningsskenorna är fabrikstillverkade jordningsskenor.
Eventuellt behov av åskskydd beaktas enligt beställarens anvisningar och byggnadens behov.
Extra jordning av frekvensomriktare installeras i en jordskena i maskinrummet för
ventilationssystemet.

Förberedelser görs för att installera avstämningsreaktorer för harmonisk filtrering i
byggnaden. Utrustningen placeras i utrymmet för huvudelcentralen.  Avstämningsreaktorerna
dimensioneras baserat på den faktiska toppbelastningen. Storleken på
avstämningsreaktorerna kontrolleras under implementeringsfasen så att den
överensstämmer med det slutliga behovet. Kontrollen utförs när förbrukningspunkten för el
är i normal drift, med nätverksanalysatormätning (min. 1 veckas mätperiod). I
planeringsskedet är storleken på avstämningsreaktorerna dimensionerad till 50 % av
anslutningseffekten.

Maskiner och apparater

De maskiner och apparater som installeras i byggnaden är apparater i VVSA-systemet och
nedkylningssystemet samt köksmaskiner, och även apparater och maskiner som skaffas av
beställaren t.ex. i utrymmena för tekniskt arbete samt eventuella smarttavlor/projektorer,



ljudåtergivning, datorer. Dessutom finns brandsäkerhetsmaskiner, bl.a. system för brandspjäll
och brandventilation där man ska beakta kraven på systemens brandtålighet i den
brandtekniska planen.

Separata nödstoppsbrytare beaktas för sådana maskiner där dessa ska användas.

För motorreglage och -styrning monteras de styrdon som behövs. Säkerhetsbrytarna
monteras i maskinernas omedelbara närhet även i gruppcentralrummen och
ventilationsmaskinrummen samt i värmedistributionsrummen.

I frekvensomformarna görs monteringar med EMC-skyddade kablar (MCCMK-) och EMC-
skyddad utrustning. I dessa beaktas behovet av extra jordning.

I bilparkeringsområdet reserveras plats för laddning av elbilar. Reservationen omfattar
utgångar från huvudcentralen och effektdimensionering och rörreservationer i marken. När
laddningspunkternas kablar dras drar man även datanätskablarna.

Bilvärme- och laddningsuttag

Biluppvärmningsplatser planeras för parkeringsområdet i omedelbar närhet av byggnaden,
s.k. personalparkeringsplatser. Antalet kommer att preciseras när planeringen framskrider.
För laddningsplatserna för elbilar planeras reservationer, utgångar från huvudcentralen och
dimensionering av effekten i en omfattning som bestäms senare samt reservationer för
ledningsinfrastruktur i marken. Laddstationstypen är den så kallade typ 2 och
snabbladdningseffekten är mellan 11–22 kW. Elbilsladdningssystemet är utrustat med
belastningskontroll som jämnar ut belastningen enligt laddningen. Fasrotation måste beaktas
vid laddningsstationerna. Om kablar dras till laddningspunkterna dras även datanät- och
kontrollkablar.

Belysningssystem

All belysning byggs med LED-lampor. I alla undervisnings- och kontorsutrymmen beaktas
bländskydd. Belysningen modelleras visuellt exempelvis med Dialux-programmet för varje
lokaltyp.

LED-lampornas ljuseffekt överdimensioneras med cirka 30 % på grund av att LED-lampornas
ljusflöde minskar. Eventuella krav som de pedagogiska anvisningarna ställer ska beaktas i t.ex.
klassrummen, sinnes- och terapirummen samt i övriga specialutrymmen. Alternativt kan man
i de övriga utrymmena använda lampor med CLO-teknik som kompenserar LED-lampornas
minskade ljusflöde.

Styrningen och justeringen av belysningen i de allmänna utrymmena görs med ett
kanalbaserat styrsystem (DALI) som kan kopplas till fastighetens övervakningssystem. Knappar
för direktmanövrering, närvarosensorer och dagsljussensorer används som fältstyrenheter för
belysningen. Styrsystemet ska vara enkelt och tydligt för användaren, funktionerna
automatiseras i så hög grad som möjligt med sensorteknik och automatisk tidsstyrning. I
specialutrymmen såsom på scenen osv. kan man använda t.ex. surfplattor för centraliserad
belysningsstyrning.

Förråd, toaletter, städskrubbar osv. förses med närvarosensorer.

Under- och överbjälklagutrymmena förses med servicebelysning. Byggnadens gårdar och
parkeringsområden belyses med lampor som monteras på ytterväggen och med lampstolpar.



Belysningen av fasaden byggs på de platser som arkitekten hänvisat (samt eventuell
konstbelysning osv).

Utrymnings- och utrymningsruttbelysningen byggs med självtestande och adressbaserat
system som säkras per lampa. Som skyltar för utrymningsrutten används servicefria LED-
lampor. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att belysningen av utrymningsrutten är jämn
enligt bestämmelserna samt vid att varje släcknings- och säkerhetsapparat är upplyst.
Utrymningsbelysningen kan integreras i brandlarmsystemet.

Elektriska värmesystem

Regnvattensystemen förses med elvärme, regnavlopp och -rännor samt stuprännor.
Självjusterande kablar och automatiska styrsystem används.

Byggnadens huvudingångar samt ramperna och trapporna vid övriga ingångar och andra
nödvändiga områden hålls isfria med hjälp av elektroniska smältningssystem. Självjusterande
kablar och automatiska styrsystem används.

Elvärmesystemens styrning och larm inkluderas i byggnadsautomationssystemet.

Utrymningsbelysning

Utrymningsbelysningen byggs med ett självtestande och adressbaserat, säkrat system med
centraliserat batteri. Som skyltar för utrymningsrutten används servicefria LED-lampor.
Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att utrymningsruttens belysning är jämn enligt
bestämmelserna samt vid att varje släcknings- och säkerhetsapparat är upplyst samt att
området framför hissen är korrekt upplyst.

Ljudåtergivnings- och högtalarsystem

Byggnaden utrustas med ett ljudåtergivningssystem av centralradiotyp. Via systemet
förmedlas bakgrundsmusik, normala meddelanden samt nödmeddelanden och ljudsignalen
för raster. Högtalare installeras i alla utrymmen där man vistas eller arbetar. Nödutropet ska
fungera även i de tekniska utrymmena. Systemet integreras i brandvarnaren för att skapa
automatiska nödutrop.

Generellt kabelsystem

Ett generellt kabelsystem används som byggnadens dataöverföringsnät. Systemet är ett
generellt kabelnät som lämpar sig för dataöverföring och som har kategorinivå Cat6a (U/FTP
eller bättre).

Kablaget används bl.a. som:

 ADB-nät

 punkt-till-punkt-kablage för överbevakningskamerorna både inomhus och utomhus

 punkt-till-punkt-kablage för info-tv-systemet

 punkt-till-punkt-kablage för WLAN-basstationerna (i korridorerna, aulorna och
undervisningslokalerna)

 punkt-till-punkt-kablage för WLAN-basstationerna utomhus



 arbetsplatsernas kablage är en 2xRJ45-dosa vid arbetsplatsen

 busskablar för byggnadsautomationssystemet

Antalet ADB-dosor i utbildningslokalerna fastställs per utrymme med en representant för
användaren under planeringsfasen.

De punkter som reserverats för olika system markeras t.ex. med olikfärgade uttag och
monteras i egna uttagspaneler. Uttagsdosorna och uttagen är försedda enligt kategori 6a med
RJ45-uttag och dammskydd.

I ledningsgångarna beaktas störningsskyddet och tillräckliga avstånd till andra kablar och vid
behov används separata ledningsvägar.

Dörrtelefonsystem

Kontakten från entréer utifrån byggnaden sker med hjälp av ett dörrtelefonsystem. Från
dörrarna finns videoförbindelser till svarsenheten.

Samtalen från dörrtelefonerna förmedlas till svarsenheten som styr ellåsen.

AV-system

AV-systemen ska garantera:

  en bra och modern undervisningsteknik

 stöd för lokalernas användning under kvällar och veckoslut

 omvandlingsflexibilitet

 möjlighet till distansundervisning

Målet är att bygga en byggnad med AV-teknik som är mångsidig, funktionssäker, servicevänlig
och förmånlig för användaren.

Lokalerna förses med de AV-enhetskablar som användaren fastställer. Systemets enheter
skaffas separat av användaren. Kablaget genomförs enligt de enheter som byggherren skaffar
och enligt systemens krav.

Mötesrum mm. förses med induktionsslingor och förstärkare som ansluts till lokalens AV-
system eller allmänna ljudåtergivningssystem.

I korridorerna och aulorna skapas punkter för generella kablar och eluttag för infoskärmar.
Skärmarna och info-TV-systemets enheter och installeringen av dessa skaffas av användaren.

System för kallelse på hjälp och upptaget-ljus

Toaletterna för rörelsehindrade förses med ett system för kallelse på hjälp som innehåller ljud-
och ljussignalsystem för hjälpbegäran. Signalen leds till övervakningscentralen.

Möteslokalerna förses med ett reservljussystem. Med möteslokaler avses kontors- och
mötesrummen (rektorer, lärare, elevvård).

System för att visa tiden



Byggnadens korridorer, klassrum, allmänna utrymmen och rastgårdar förses med ett
tidvisningssystem. Systemet består av en centralklocka, kablage, eventuella impulsförstärkare
och sidoklockor. Centralklockan styr sidoklockorna som är anslutna till systemet samt
rastsignaler som spelas upp via ljudåtergivningssystemet. Centralklockan synkroniserar sig
själv via Ethernet, eller så kan en GPS-antenn installeras för centralklockan på taket. Utomhus
placeras även en utomhusklocka på en central plats, som kan användas för rastsignaler.

INFO-TV-system

Allmänna kablagepunkter och eluttag planeras för infoskärmar i byggnadens korridorer och
aulautrymmen.  Bildskärmar samt utrustning och installation av info-TV-systemet anskaffas
separat av användaren.

Passerkontrollsystem

Passerkontrollsystemet är kompatibelt med kommunens nuvarande system (inklusive de
terminaler som behövs för arbetstiduppföljning.)

Passagekontrollen byggs med fjärrläsare och kodenheter som placeras vid ytterdörrana.
Byggnadens alla ytter- och innerdörrar vid förbindelselederna (inklusive utrymmen som
används på kvällen) omfattas av övervakning. Systemet ansluts till det kommunala intranätet
för övervakning.

Tillgängligheten beaktas vid alla dörrar, dörrarna öppnas elektroniskt i enlighet med lås- och
dörrplanerna.

Passagekontrollsystemet är anslutet till intrångsdetekteringssystemet samt
kameraövervakning, brandlarm- och byggnadsautomationssystemet, och beredskap finns för
integration av dörrtelefonsystemet.

Dörrstyrning med nödlåsknappar kopplas också till systemet. Knapparna placeras till exempel
i rektorrummet, lärarrummet och eventuellt i ett annat utrymme.

Inbrottslarmsystem

Byggnaden förses med ett adressbelagt inbrottslarmsystem som baserar sig på skal-, lokal- och
punktövervakning. Systemet integreras i kommunens nuvarande inbrotts- och
passagekontrollsystem.

Lokalerna i byggnaden grupperas i områden enligt användningsändamålet. Systemet
(områdena) styrs huvudsakligen med ett on-off passagekontrollsystem. Påslagning på kvällen
säkerställs också genom tidsstyrning.

Kameraövervakningssystem

Ett kameraövervakningssystem övervakar byggnadens omgivning och de allmänna
utrymmena både innanför och utanför byggnaden (inklusive gårds- och lekområden).

Uteområdena vid entrén på identifierande nivå och allmän bevakning på innergården, portar
och byggnadens ytterväggar. Inomhusutrymmen, ingångar, salar, aulor och förbindelseleder.
Inga enskilda utrymmen såsom klassrum, dessa utrymmen kommer att ha en ADB-punkt
reserverad för kameraövervakning.



Systemet integreras med de andra övervakningssystemen.

Brandlarm- och brandkontrollsystem

Byggnaden förses med automatiskt adressbaserat brandvarnarsystem enligt
myndighetsbestämmelser och anvisningar. Systemet utrustas med driftsgrafik som kan
användas för att hantera och styra alla funktioner i systemet.

Branddetektorerna är adressbaserade rökdetektorer, förutom i köket, den tekniska
(undervisnings)lokalen eller i skyddstaken utomhus, där multikriteriedetektorer eller
värmedetektorer monteras.

Systemet övervakar lokalerna och styr rökslussar, utrustning för öppethållning och
nödutropssystemet. Systemet styr larminformationen till byggnadsautomationssystemet och
därifrån vidare till de adresser som beställaren fastställt.

Koppling till andra system i fastigheten:

 passagekontrollsystem (öppning av utrymningsvägar; som kontaktsignal)

 nödutropssystem (utropsstyrning; som kontaktsignal)

 Byggnadsautomationssystem (systemfel och förhandslarm; som kontaktsignal)

 Rökslussar, om sådana byggs (styrning, som kontaktsignal)

 styrning av öppethållningsmekanismerna för dörrarna vid brandområdenas gränser

 styrning av passagekontrolldörrarna

 öppetstyrning av mörkläggningsgardinerna (om sådana finns)

Byggnaden förses med rökevakueringsfönster/-luckor samt styrsystem för fläktarna enligt
myndighetskraven och den brandtekniska planen.

Med styrcentralen/knapparna för rökevakueringen som monteras i brandkårens attackväg
styrs rökevakueringsluckorna, -fönstren och -fläktarna. Styrknapparna placeras i regel bredvid
brandlarmsystemets manöverpanel.

Kablarna för brandspjällens styr- och övervakningssystem dras i den omfattning som VVSA-
planerna anger.

Byggnadsautomationssystem

VVSA-utrustningen styrs centraliserat med fastighetens byggnadsautomationssystem.

För fastighetens VVS- och elanläggningar, ställdon och sensorer installeras de styr-,
övervaknings- och reglageledningar som behövs enligt VVSA-planerna.

Vid huvudingången installeras stoppknappar för ventilationsmaskinerna.



VVSA-lösningar                  BILAGA 6

VVS-tekniska utrymmen

Byggnadens VVSA-tekniska utrymmen planeras och byggs så att utrymmena rymmer de
planerade VVSA- och elapparaterna så att det även finns tillräckligt med rum för
serviceåtgärder i utrymmet. Värmedistributionsrummet byggs på marknivå och
ventilationsmaskinrummet på vattentaket. Till de VVS-tekniska utrymmena ska tillräckliga
lanseringsrutter ordnas, som kan användas även när byggnaden är i användning.

Värmesystem

Byggnadens huvudsakliga värmeproduktionssystem är jordvärme (borrbrunnar) och en
elpanna som ger mervärmeeffekt. Ca 90 procent av energin ska produceras med jordvärme
(dimensionerbar).

Brunnfältet används även för nedkylning/kylning i jordvärmesystemets brunn-
/aktivkylningssituation. Elpannan är jordvärmesystemets reserv- och toppeffektsystem,
inget reservsystem behövs för produktion av nedkylningsenergi.

Byggnadens lokaler

Lokalerna värms upp i huvudsak genom vattencirkulerande golvvärme, men vid behov
kompletteras uppvärmningen med radiatorer.

Vindfång/entréer
Byggnadens vindfång förses med återluftmaskiner som kopplas till nätet för
ventilationsuppvärmning.

Vatten- och avloppssystem

Byggnaden har beredskap för verksamhetsspecifik vattenmätning (köket osv.).

Vattenledningarna görs i huvudsak med kompositrör som yt- och undertaksinstallationer. De
vattenledningsdelar som förblir synliga är krombelagd koppar. I omklädningsrum och
tvättutrymmen används plaströr som skyddsrör på vattenledningarna. Vattenledningsnätet
förses med tillräcklig lokal läckagedetektering samt med gränsvärdeslarm baserade på
mätningar.

Som vatten- och avloppsarmatur används normal armatur avsedd för utrymmet i fråga
(engrepps-/termostat) så att kranarna i huvudsak är kromade och avloppsarmaturen i vitt
porslin/rostfritt stål. I omklädningsrummen används duschkranar med tidsavstängning.
Byggnaden utrustas med vattenposter. I köket och andra lokaler som kräver bättre hygien
(t.ex. matsalens handtvättställe) används elektroniska kranar (ljuscell).

Spillvattenavloppen byggs i huvudsak som db-avlopp i plast. Kökets avloppsvatten leds via en
fettseparator till avloppsnätet. Kökets avlopp byggs i syrabeständigt stål.

Ventilationssystem

Målet med förhållandena inomhus är att användarna ska ha ett bra inomhusklimat, i huvudsak
i klass S2 enligt Inomhusluftsklassificeringen 2018. Inomhusluftförhållandena i lokalerna har



fastställts i en tabell. Ventilationssystemen dimensioneras så att alla lokaler samtidigt har
tillgång till luftflöden enligt planerna.

Ventilationen i byggnadens alla lokaler sker med maskinell till- och frånluftsventilation försedd
med värmeåtervinning.

Preliminär ventilationsmaskinfördelning och ventilationsmaskinrum:

Kod Serviceområde Luftmängd
(m3/s)

Värmeåtervinning

TK/PK 1 Köket 1 Glykol

TK/PK 2 Matsal 1 Roterande

TK/PK 3 Undervisningslokaler 1 3 Roterande

TK/PK 4 Undervisningslokaler 2 3 Roterande

Dessutom:

 underlagets ventilation förses med en eller flera takfläktar, ersättningsluften sker med
ventilationsrör

 för separata system (dragskåp osv.) byggs egna separata system

Alla ventilationssystem förses med nedkylning av tilluften och kökets ventilation med
nedkylning, alla tilluftskanaler värmeisoleras.

Ventilationen styrs i regel skilt för varje lokal enligt luftens kvalitet och
användningssituationen. De lokalspecifika luftflödena styrs med zonspjäll och genom
tryckreglage i respektive stomkanal.

Uppvärmningskök

Kökets ventilation sköts av en ventilationsmaskin som är försedd med värmeåtervinning,
nedkylning och uppvärmningsbatteri samt med nödvändiga punktsug (uppvärmning, disk
osv.). Ventilationen styrs enligt vald användningssituation. I planeringen av utsug och kanaler
beaktas matlagningen och utsugarna för matlagning förses med UV-filter för att förminska
nedsmutsning av fettkanalerna.

Kyltekniska-/nedkylningssystem

Nedkylningen av tilluften (nedkylningsnätverket) genomförs som ett separat nätverk som får
sin kylenergi från jordvärmens jordkrets via en värmeväxlare. De eltekniska (eller tele- osv.)
utrymmena förses vid behov med separata tilläggskylare som använder direktånga.

Brandbekämpningssystem

Lokalerna förses med brandposter som placeras enligt brandmyndigheternas anvisningar.
Brandposterna kopplas till tappvattennätet.

Byggnaden förses inte med ett automatiskt släckningssystem.



Behovet av rökventilation (luckor/maskinell) preciseras allt eftersom planeringen framskrider
(bestäms i den brandtekniska planen).

Övriga VVS-system

Specialklassrummen förses med gips o.d. avskiljare som behövs samt med nödduschar och
punktsug med ventilation.

Byggnadsautomationssystem

Systemet byggs med ett byggnadsautomationssystem. Systemet används med en webbläsare.
Dessutom skickas larmen med SMS till fastighetsservicen. Undercentralerna placeras i
maskinrummen för värmedistribution och ventilation.

Särskild uppmärksamhet fästs vid jordvärmesystemets funktioner och optimering av dess
användning. Alla system kan användas/styras via byggnadsautomationssystemet.

Byggnadsautomationssystemet förses med tillräckliga system för mätning av tryckskillnader,
inomhustemperaturer och fukthalter (utöver normala mätningar för justering och
övervakning) för att övervaka byggnadens tryckförhållanden och övriga förhållanden.
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