Maararahamuutokset investointien talousarvioon 2026

Tekninen valiokunta 15.09.2026 § 91

Valmistelija: investointipaallikkd6 Oona Takala, oona.takala(at)sipoo.fi

Laajennusinvestoinnit infraan ja rakennuksiin, uudelleeninvestoinnit,
peruskorjausinvestoinnit ja muut investoinnit ovat maararahoiltaan teknista
valiokuntaa sitovia. Teknisella valiokunnalla on kuitenkin oikeus muuttaa
sisdistd maararahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisella
valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta paattaa uusista rakennuskohteista
eikd muuttaa investointierien valisia maararahoja.

Vuoden 2026 paivitetyssa talousarviossa Sipoon kunnan
bruttoinvestointien maararaha on -27,955 milj. euroa. Viimeisimmat
muutokset investointien maararahoihin paatettiin valtuuston kokouksessa
7.9.2026.

Laajennusinvestoinnit kaava-alueet:

Nikkilan kartanon -kokoojakadun 1. urakkavaihe valmistui kesalla 2026.
Kesalla hanke jatkui joustavasti seuraavaan vaiheeseen, kun
kokoojakadun viimeistelyurakasta saatiin lainvoimainen paatés. Hankkeen
urakoitsijana toimii VM-Suomalainen, joka toimi myo6s 1. vaiheen
urakoitsijana. Koska urakoitsijalla oli mm. tydmaalla kalusto ja
tydbmaatukikohdat etukateen valmiina kaynnistyi hanke odotettua
nopeammin. Kokonaishankkeeseen kuuluu kokoojakadun viimeistely,
jatevesipumppaamon rakentaminen seka ensimmaisten tonttikatujen
rakentaminen. Alkuperaisen suunnitelman mukaan uusi urakkavaihe olisi
kaynnistynyt syksylla tonttikatujen rakentamisella. Urakoitsija on kuitenkin
edennyt vauhdilla koko urakka-alueella. Hankkeelle esitetdan -2,95
miljoonan euron maararahaa vuodelle 2026. Hankkeessa ei ole ilmennyt
merkittavia lisa- ja muutostdita vaan aikataulu on vain alkuperaista
aikataulua edelld. Maararahojen lisdys on pois ensi vuoden maararahoista.
Vastaavaan urakkaan kuuluvat maararahamuutokset NG8 Pohjanmetsan,
NGB8 Kartanon ja NG8 Myllyojan osalta. My6s naiden osalta muutokset
liittyvat edellda mainittuun aikataulun nopeutumiseen ja maararahojen lisdys
on pois ensi vuoden talousarvion maararahoista. Tavoitteena on, etta
Nikkilan kartanon kokoojakatu ja radan alitus valmistuu kokonaisuudessan
kesdan 2027 mennessa, jolloin se katuyhteys voidaan myds avata
lapiajoliikenteelle. Hankkeen ennakoitua nopeampi aikataulu edistdd myos
entista aikaisempaa tontinmyynnin kaynnistamista.

Nikkilan kartanon radan alitus urakka on edennyt vuoden 2026 aikana
suunnitellusti. Kevaan ja kesan aikana on toteutunut kaksi kymmenen
paivan mittaista ratakatkoa. Hankkeessa on ilmennyt tyypillisia lisa- ja
muutostditd, jotka oli huomioitu alkuperaisessa talousarviossa. Hanke on
alustavaa aikataulua edella. Alueen stabiliteetti tiedettiin jo
suunnitteluvaiheessa olevan haastava. Taman kanssa ollaan kuitenkin
hankkeen aikana parjatty odotettua paremmin. Alikulkusillan massojen
kaivuutdiden aikana ollaan kuitenkin havaittu haasteita. Alikulkusillan
kohdalla tulee tehdad maa-alueen massastabilointeja, jotta maapera kestaa
tulevan katu-alueen ja sen paalla olevan kuorman. Tata ei oltu osattu
huomioitu alkuperaisessa talousarviossa. Hankkeen alkuperainen



maararaha vuodelle 2026 on ollut -9,4 miljoonaa euroa. Tama muutettiin
maaliskuun valiokunnassa -8,465 miljoonaan euroon. Nyt hankkeelle
esitetdan -9,0 miljoonan euron maararahoja vuodelle 2026. Maararahan
muutosesityksessa on pyritty huomioimaan loppuvuoden
maksuerataulukko ja tulevien lisatdiden maksuaikataulu mahdollisimman
hyvin. Hankkeen viimeiset maksuerat maksetaan ensi vuoden puolella.

NG8 etelapuolella sijaisevaan N51 Kunnantalonmaki ja Lukkarintie -kaava-
alueeseen ollaan kesan 2026 aikana toteutettu maaperatutkimuksia.
Alueen suunnittelu on tarkoitus kilpailuttaa syksyn 2026 aikana.
Suunnittelu tulee kaynnistymaan loppuvuodesta 2026 ja nain ollen
hankkeelle esitetdan lisamaararahoja -40 te. Suunnittelu jatkuu vuonna
2027 ja alueen katusuunnitelmat tullaan asettamaan nahtaville vuoden
2027 aikana. Toteutuksen suunnilleen sijoittuvan vuosille 2028-2029.

N52 Sipoon Jokilaason K5063 muutosten ja alueella sijaitsevan Aarretorin
suunnittelu on kaynnissa. Suunnittelulle oli varattu -150 te maararaha.
Suunnittelutarjoukset alittivat kuitenkin hankkeelle esitetyn talousarvion.
Suunnittelun odotetaan kustantavan -70te. Aarretorin toteutus esitetiin
vuoden 2026 talousarviossa toteutettavaksi vuonna 2027. Aarretorin
laidalla olevan kuntosalihankkeen kaatuessa, hankkeen toteutuksen
aikataulua voidaan kuitenkin siirtda esim. vuodella eteenpain.

N57 Suursuon asemakaavamuutokselle oli varattu -30 te maararaha.
Maararaha oli varattu asemakaavoitusta tukeviin selvityksiin. Kaavoittaja ei
kuitenkaan ole henkiléstdvajauksen takia ehtinyt edistdmaan ko. kaavaa
suunnitellusti. Kyseisia maararahoja ei tarvita tdna vuonna.

N65 Metsarinteen asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen kaynnistyi
kesalla 2026. Hanke on huomattavasti alkuperaista aikataulua edella.
Hanke oli alun perin tarkoitus kdynnistda vasta loppusyksysta 2026, mutta
hankkeen urakoitsijaksi valittu GRK Suomi Oy toivoi, ettd se voi kaynnistaa
urakan aikaisemmin. Urakoitsija saavutaa synenergia hydtyja useammasta
tydmaasta kunnan sisalla. Urakoitsijan kanssa on
urakkasopimusvaiheessa sovittu, etta osa etukateen valmistuvista
maksueristd maksetaan vasta vuoden 2027 aikana. Urakan nopeampi
kaynnistyminen ja nopea aikataulu on |ahtdisin urakoitsijasta. Hankkeelle
esitetaan kuitekin -190te lisamaararahaa vuodelle 2026. Lisamaararahasta
osa on hankkeen valvontakustannuksia ja osa hankkeessa ilmenneita
lisatoita.

T7A Kvartsikuja hanke toteutettiin vuonna 2026 kesalla. Hankkeelle oli
varattu 250 te maararaha ja hankkeen toteuma jai 230te. Nain ollen hanke
alitti 20te sille varatut maararahat.

T6 Taasjarven itapuolen asemakaava-alueen toteutus on alkanut vuonna
2025. Hankkeen ensimmainen vaihe on maara valmistua syksylla 2026.
Hanke eteni kesdan asti aikataulussa ja kustannuksissa, kunnes hankkeen
pohjaolosuhteet osoittautuivat osin odotettua huonommiksi. Taman
johdosta hankkeen alkuperainen aikataulu nayttaa siirtyvan noin
kuukaudella eteenpain ja urakka valmistuu arviolta lokakuussa 2026.
Hankkeelle esietaan -300 te lisamaararahoja odottamattomista lisatoista.

Uudelleen investoinnit:
Soderkullan skola -hankkeen urakoitsija valittiin kesalla 2026. Tyo6t

kaynnistyivat valittomasti paatoksen saadessa lainvoiman ja
urakkasopimuksen allekirjoituksen jalkeen. Hanke etenee suunnitellussa



aikataulussa ja odottamattomia lisd- ja muutostoita ei ole viela ilmaantunut.
Urakan maksuerataulukko laadititin urakkasopimuksen liitteeksi. Talla
hetkella nayttaa, ettd hankkeelle syntyy kustannuksia -4,475 miljoonaa
vuodelle 2026. -400te maararaha siirtyy ensivuodelle. Hankkeen odotetaan
valmistuvan lokakuussa 2027.

Miilin liikuntahalli hanke etenee aikataulua edella. Hankkeen oli maara
valmistua helmikuussa 2027, mutta se nayttaa valmistuvan jo
marraskuussa 2026. Hankkeen aikana on ilmennyt joitakin lisatéita, joita ei
oltu osattu arvioida alkuperaisessa kustannusarviossa. Naiden osuus
kokonaisuudesta on kuitenkin hankkeen laajuus ja luonne huomioiden
tavanomainen. Talousarvion muutosesityksen suurin syy on maksuerien
siirtyminen vuodelta 2027 vuodelle 2026.

Muut investoinnit:

Sdéderkullan urheilukentan keinotekonurmi oli tarkoitus uusia vuoden 2026
kesalla. Hankinta jouduttiin kuitenkin keskeyttamaan kahteen kertaan ja
tatd myota hankkeen toteutus esitetdan siirrettavaksi vuodella eteenpain.
Tyot on jarkevinta toteuttaa kesalla, jolloin se aiheuttaa vahiten hairiéta ja
haittaa kentan kayttajille. Tasta syysta hankkeen maararahat esitetdan
siirrettavaksi ensi vuodelle.

MT146 Paippinen Lemmenjaakso jk/pp hankkeelle oli varattu maararahoja
vuodelle -10t€. Hanke on EVK (elinvoimakeskus)-vetoinen. EVK ei meinaa
edistaa hanketta tdna vuonna. Nain ollen hankkeen maararahat esitetdan
siirrettavaksi ensi vuodelle.

Esitetaan investointimaararahan muutoksia alla olevan taulukon
mukaisesti.

(1000 €) Paivitetty Esitettava | Muutos
TA maararaha

NGS8 Nikkilan kartanon - -2100 -2950 -850

kokoojakatu

NG8 Radan alitus & -8465 -9000 -535

Lukkarintien etelaosa

NG8 Pohjanmetsa -600 -350 +250

NG8 Kartano -350 -500 -150

NG8 Myllyoja -50 -250 -200

N51 Kunnantalonmaki ja -20 -60 -40

Lukkarintie

N52 Sipoon Jokilaakson -150 -70 +80

K5063 muutokset + Aarretori

N57 Suursuon -30 0 +30

asemakaavamuutos

N65 Metsarinne -300 -490 -190

T7A Kvartsikuja -250 -230 +20

T6 Taasjarven itapuoli -850 -1150 -300

Sdderkulla skola hanke (sis. -4875 -4475 +400

Miilin paivakodin muutosty6t)




Esittelija

Ehdotus

Kasittely

Paatos

Liitteet

Miilin liikuntahalli -3440 -4850 -1410

Soderkullan urheilukentan -300 0 +300
keinotekonurmen
uudistaminen

MT146 Paippinen -10 0 +10
Lemmenlaakso jk/pp

Yhdyskuntajohtaja Roselius Eric

Tekninen valiokunta paattaa esittaa kunnanhallitukselle ja edelleen
valtuustolle investointierien maararahojen muutosta taulukon mukaisesti,
siten ettd bruttoinvestointien maararahoja kasvatetaan yhteensa 2,585 mil].
euroa. Muutosten jalkeen Sipoon kunnan bruttoinvestointien
yhteenlaskettu maararaha on -30,540 milj. euroa.

Tekninen valiokunta hyvaksyi yksimielisesti esittelijan ehdotuksen.
Pykala tarkistettiin valittomasti.

Kunnanhallitus 28.09.2026 § 239

Esittelija

Ehdotus

Kasittely

Paatos

Kunnanjohtaja Grannas Mikael

Kunnanhallitus paattaa esittaa valtuustolle, etta valtuusto paattda muuttaa
investointierien maararahoja taulukon mukaisesti siten, etta
bruttoinvestointien maararahoja kasvatetaan yhteensa 2,585 milj. euroa.
Muutosten jalkeen Sipoon kunnan bruttoinvestointien yhteenlaskettu
maararaha on -30,540 milj. euroa.

Pykala tarkastetaan valittomasti.

Kunnanjohtaja Mikael Grannas ja yhdyskuntajohtaja Eric Roselius
selostivat asiaa kokouksessa. Esittelijd muutti endotustaan seuraavasti
(muutos lihavoitu):

Kunnanhallitus paattaa esittaa valtuustolle, etta valtuusto paattda muuttaa
investointierien maararahoja taulukon mukaisesti siten, etta
bruttoinvestointien maararahoja kasvatetaan yhteensa 2,725 milj. euroa.
Muutosten jalkeen Sipoon kunnan bruttoinvestointien yhteenlaskettu
maararaha on -30,680 milj. euroa.

Pykala tarkastetaan valittomasti.

Kunnahallitus hyvaksyi yksimielisesti esittelijan muutetun ehdotuksen.
Pykala tarkastettiin valittémasti.



Liitteet

Valtuusto 05.10.2026 § 70

273/02.02.01/2025

Kunnanhallituksen ehdotus

Kasittely

Paatos

Liitteet

Valtuusto paattda muuttaa investointierien maararahoja taulukon
mukaisesti siten, ettd bruttoinvestointien maararahoja kasvatetaan
yhteensa 2,725 milj. euroa. Muutosten jalkeen Sipoon kunnan
bruttoinvestointien yhteenlaskettu maararaha on -30,680 milj. euroa.

Yhdyskuntajohtaja Eric Roselius selosti asiaa kokouksessa.

Valtuusto hyvaksyi kunnanhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.



