

Sipoon kunnalle

Hakemus rakentamisveloitteen määräajan jatkamiseksi.

Asunto Osakeyhtiö Sipoon jokilaakson tähti kohteliemmin pyytää Sipoon kuntaa jatkamaan asuntoyhtiön omistaman tontin 753-423-0004-0143 rakentamisveloitetta 2 vuodella.

Hankeen aloitus on viivästynyt rahoitus ja suunnitteluteknisistä syistä. Rakennuslupa on saatu 26.10.2021 Tällä hetkellä tontilla on perustamistyöt meneillään. Kevään räjähdysmäinen rakennustarvikkeiden hinnannousu sekä toimitusongelmat käytännössä lykkäsi hankkeen aloitusta loppukesään. Hanketta hidastaa edelleen betonielementtien saatavuus.

Tavoite on että 31.10.2022 rakennukset on vesikatossa ja tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2023 lopussa luovutettavissa asukkaille.

Jatkoaikaa haetaan 2 vuodeksi, jotta varmistetaan se että uutta jatkoaikaa ei tarvitse enään hakea.

Helsingissä 30.10.2022



Asunto Osakeyhtiö Sipoon jokilaakson tähti.

info@renocan.fi