

Söderkulla skolan pääpiirustusten hyväksyntä / Godkännande av Söderkulla skolas huvudritningar

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 17.06.2025 § 90

Valmistelija / Beredare: Rakennuttajainsinööri / Byggingenjör Karolina Blomqvist, karolina.blomqvist-wiik(at)sipoo.fi

Söderkulla skolan luonnospiirustukset hyväksyttiin teknisen valiokunnan kokouksessa 11.3.2025 §45.

Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy on tämän jälkeen saanut valmiiksi kohteen pääpiirustukset rakennusluvan hakemista varten.

Pääpiirustuksista on pidetty ennakkopalaverit rakennusvalvonta- ja paloviranomaisen kanssa. Pääpiirustukset on tehty ja tarkennettu luonnossuunnitelmien mukaisesti. Luonnossuunnitelmien pohjalta tehty kustannusennuste on kasvanut hieman hankesuunnitelman mukaisista tavoitteista.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Andersson Albert

Ehdotus / Förslag Tekninen valiokunta hyväksyy Söderkulla skolan pääpiirustukset liitteiden 1 - 8 mukaisesti.

Tekniska utskottet godkänner Söderkulla skolas huvudritningar enligt bilagorna 1 - 8.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag.

Liitteet / Bilagor

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 03.12.2025

1011/02.08.00/2024

Valmistelija / Beredare: Rakennuttajainsinööri / Byggingenjör Karolina Blomqvist-Wiik, karolina.blomqvist-wiik(at)sipoo.fi

Söderkulla skolan luonnospiirustukset on hyväksytty teknisen valiokunnan kokouksessa 11.3.2025 §45 ja pääpiirustukset 17.6.2025 §90.

Hankkeen suunnitteluvaiheen edetessä alkuperäisen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaavan suunnittelutoimiston kanssa ajaututtiin tilanteeseen, jossa sopimus jouduttiin päättämään ennenaikaisesti.

Hankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelun toimeksiannon jatkamiseen valittiin P&R Arkkitehdit Oy, jonka kanssa suunnitelmia on nyt päivitetty ja viety eteenpäin.

Yleisesti hankkeesta sekä päivitetystä pääpiirustuksista on pidetty ennakoneuvottelu rakennusvalvontaviranomaisen kanssa ja pääpiirustukset ovat nyt valmiina rakentamisluvan hakemista varten. Rakentamislupahakemus on tarkoitus jättää joulukuun loppupuolella.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Roselius Eric

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta hyväksyy Söderkulla skolan pääpiirustukset liitteen 1 mukaisesti.

Tekniska utskottet godkänner Söderkulla skolas huvudritningar enligt bilaga 1.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Söderkulla skola, pääpiirustukset ja havainnekuvat (Salassa pidettävä JulKL 24.1 § 7)