

Vastaus valtuustoaloitteeseen Sipoon uimahallin rakentamispäätöksen kiirehtiminen / Svar på fullmäktigemotion om att påskynda beslutet om att bygga Sibbo simhall

Tekninen valiokunta / Tekniska utskottet 25.08.2026 § 82

873/10.03.02.00/2025

Valmistelija / Beredare: Kuntakehityksen asiantuntija/
kommunutvecklingssakkunnig Anne Suojoki, anne.suojoki(at)sipoo.fi

Keskustan valtuustoryhmä ja 20 muuta allekirjoittanutta valtuutettua jättivät 1.9.2025 valtuustoaloitteen (KV 1.9.2024 §128), jossa esitetään, että Nikkilään rakennetaan puitteiltaan riittävä ja taloudellisesti kestävä uimahalli. Tavoitteena tulee olla, että halli on valmis vuoden 2030 aikana. Lisäksi esitetään, että uimahallin rakentamisen käynnistäminen tuodaan valtuuston päätettäväksi hankesuunnitelman valmistuttua, vuoden 2026 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Uimahallin viranhaltijaesitys hankesuunnitelmasta on valmistunut 12.12.2025.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.12.2025 nimittänyt poliittisen ohjausryhmän valmistelemaan uimahallin investointiin liittyvää päätöksentekoa ja määritellyt ohjausryhmän tehtävän ja toimikauden 8.12.2025 kokouksessa. Poliittinen ohjausryhmä on kokoontunut 21.1.2026, 24.2.2026 ja 6.5.2026.

Tekninen valiokunta päätti 10.3.2026 kokouksessaan lähettää 2.3.2026 päivitetyn hankesuunnitelman lausunnoille arjen ja vapaa-ajan sekä koulutusvaliokuntiin, vanhus- ja vammaisneuvostoihin, nuorisovaltuustoon ja varhaiskasvatusvaliokuntaan. Lausunnoissa toivottiin otettavan kantaa myös poliittisen ohjausryhmän esittämiin hankesuunnitelman muutoksiin, kuntosalin laajuuteen ja välineistöön, pohjavaihtoehtojen paremmuuteen perusteluineen sekä uimahallin toteutusaikatauluun talouden ja liikuntatarpeen osalta.

Tekninen valiokunta käsitteli saatua palautetta 19.5.2026 kokouksessa ja päätti seuraavaa:

1) Merkitä 2.3.2026 päivätyn hankesuunnitelman tiedoksi

2) Merkitä saapuneet lausunnot tiedoksi

3) Palauttaa hankesuunnitelman valmisteluun siten, että hankesuunnitelmasta laaditaan vaihtoehto, joka sisältää hyppytornin sekä selvittää vaikutukset, mikäli altaat olisivat teräsrakenteisia. Hyppytornin osalta selvitetään 1-metrin ponnahduslauta ja 3-metrin kerrostason edellytykset. Hyppytornin sijoittamista selvitetään pääaltaan yhteyteen siten, että 2.3.2026 päivätyn hankesuunnitelman mukaisia muita altaita ei merkittävästi muokata kooltaan tai käytettävyydeltään. Uimahallin yhteenlaskettua vesipinta-alaa voidaan kasvattaa nykyisestä noin 600 m²:stä suuremmaksi. Lisäksi kuntosalia ei suunnitella osana tilavarauksia mutta tutkitaan edellytykset pienemmälle lämmittelyalueelle. Hankesuunnitelman päivityksen yhteydessä tulee pyrkiä kokonaiskustannukset huomioiden mahdollisimman tehokkaisiin ratkaisuihin.

Teknisen valiokunnan päätöksen mukaisesti vaihtoehtoisen hankesuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Hankesuunnitelman valmistumista edistetään mahdollisimman nopeasti ja alustavasti

hankesuunitelma on mahdollista saada valtuuston käsiteltäväksi aikaisintaan alkuvuodesta 2027.

Esittelijä / Föredragande Yhdyskuntajohtaja / Samhällsdirektör Roselius Eric

Ehdotus / Förslag

Tekninen valiokunta päättää antaa yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Tekniska utskottet beslutar ge ovanstående svar på fullmäktigemotionen till kommunstyrelsen och vidare till fullmäktige.

Käsittely / Behandling

Päätös / Beslut

Tekninen valiokunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen teknisellä korjauksella.

Tekniska utskottet godkände enhälligt föredragandens förslag med teknisk korrigering.

Liitteet / Bilagor

Liite Bilaga 1 - Aloite Sipoon uimahallin rakentamispäätöksen kiirehtimisestä