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1. YLEISTÄ 

 
1.1 Hankkeen nimi  
 
Sipoon Pelastusasema 

 
1.2 Yhteystiedot 

 

◼  Tilaaja/Rakennuttaja:   

 

Sipoon kunta/ Tekniikka- ja ympäristöosasto 

Martinkyläntie 94, 04131 Sipoo 

 

Hankepäällikkö Ville Kalima 

+358 406462573 

ville.kalima@sipoo.fi 

 
Rakennuttajainsinööri Karolina Blomqvist 

+35850 5750327 

karolina.blomqvist@sipoo.fi 

 

◼  Käyttäjä:   

 

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos  

Ruiskumestarinkatu 2, 06100 Porvoo 

 
Pelastuspäällikkö Mika Kynsijärvi 
+35840 4899760 
mika.kynsijarvi@porvoo.fi 
 
Ensihoitopäällikkö Jorma Kuikka 
+35840  8437570 
jorma.kuikka@porvoo.fi 

  

◼  Konsultit:   

 

◼  Arkkitehtisuunnittelu:  

 

P&R Arkkitehdit Oy  

Veturikuja 7, 01300 Vantaa 

Arkkitehti Pekka Salmi 

+358400 664293 

pekka.salmi@pr-arkkitehdit.fi 

 

mailto:ville.kalima@sipoo.fi
mailto:karolina.blomqvist@sipoo.fi
mailto:mika.kynsijarvi@porvoo.fi
mailto:jorma.kuikka@porvoo.fi
mailto:teppo.pietarinen@pr-arkkitehdit.fi
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◼  Rakennesuunnittelu:  

 

◼  LVIS-suunnittelu:  

Granlund Häme Oy  

Keilakatu1, 13210 Hämeenlinna 

 

Osastopäällikkö/LVI Samuli Tapanainen 

+358407470349 

samuli.tapanainen@granlund.fi 

 

Osastopäällikkö/Sähkö Juha Karimäki 

+358400 859969 

juha.karimaki @granlund.fi 

  

◼  GEO-suunnittelu:  

 

◼  Kustannussuunnittelu:  

 

Granlund Consulting Oy  

Malminkaari 21, 00701 Helsinki 

 

Projektipäällikkö Risto Teerikangas 

+35844 591 5035 

Trellum Consulting Oy 

Aurakatu 1 A 16, 20100 Turku 

 

Vuokrien määritys Harri Isoniemi 

+358400 520 199 
 
Hankesuunnitelman laadinnassa avustaneet viranomaiset ja asiantuntijat: 

 

◼  Sipoon kunta: 

 
Jarkko Lyytinen, asemakaavapäällikkö  
Jani Ylimäki, kaavoitusarkkitehti  
Simo Kesti, kuntatekniikan päällikkö 

mailto:samuli.tapanainen@granlund.fi
mailto:samuli.tapanainen@granlund.fi
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2. HANKKEEN TAUSTAA 

 

Nykyiset Sipoon pelastusaseman tilat sijaitsevat kahdessa erillisessä rakennuksessa 

Jussaksentie 15:ta ja Isotalontie 6:ssa. Ensihoitajien käytössä olevat tilat on sijoitettu 

tilapäiseen käyttöön hyväksyttyihin kontteihin, jotka on liitetty yhdyskäytävällä pelastusaseman 

tiloihin. Lisäksi Söderkullaan sijoitetun ensihoitoaseman tilat on vuokrattu yksityiseltä yritykseltä 

Söderkullan teollisuusalueelta Hiekkamäentie 6:sta.  

 

Erillisessä toimistorakennuksessa, pelastusasemalla ja siihen kytketyissä ensihoidon käytössä 

olevissa konteissa sekä Söderkullan ensihoitoasemalla työskentelee ympärivuotisesti yhteensä 

noin 40 henkilöä. 

 

Pelastustoimen ja ensihoidon toiminta neljässä erillisessä rakennuksessa, aseman huono 

sijainti kunnan nykyrakenteeseen ja yleiseen tieverkkoon nähden, Söderkullan alueen 

saavutettavuus, yleinen pelastustoimintaa ja ensihoitoa haittaava tilan ahtaus ja 

ensihoitohenkilöstön konttimajoitus on aiheuttanut epätarkoituksenmukaisen tilanteen 

pelastustoimen tehtävien hoitamiseksi.  

 

Asiantilan korjaamiseksi pelastuslaitoksen toimesta laadittiin vuonna 2015 tarve- ja 

hankesuunnitelma "Sipoon uusi pelastusasema 2015". Suunnitelmassa selvitettiin uutta 

pelastus- ja ensihoitoasemaa koskeva huonetilaohjelma ja sen pohjalta laadittiin 

tavoitehintalaskelma, Söderkullan tavoitettavuutta koskevat selvitykset, tilavuokrat ja muut 

tarvittavat seikat.  

 

Sipoon uuden pelastus- ja ensihoitoaseman suunnittelun lähtökohtana oli tällöin aseman 

sijoitus päätieverkon yhteyteen siten, että pelastustoimen ja ensihoitopalvelujen saanti voidaan 

toteuttaa pelastuslain edellyttämällä tavalla. Rakennuksen mitoituksen lähtökohtana oli vuonna 

2015 kerrosalaltaan n. 2000 m2 kokoinen pelastus- ja ensihoitoasemarakennus, jolla voidaan 

yhdistää nykyisin neljässä eri rakennuksessa hajallaan olevat toiminnot ja kattaa 

pelastustoimen ja ensihoidon tilantarve vuoteen 2040 saakka. Pelastustoimen käyttöön 

rakennettujen kiinteistöjen laskennallinen elinkaari on noin 50 vuotta.  

 

Tehdyt päätökset 

 

Sipoon pelastusaseman tilantarve on syntynyt jo pidemmän ajan kuluessa kunnan 

väestömäärän lisäännyttyä ja on vahvistunut kunnan kasvustrategian myötä. Nykyisen 

pelastusaseman uusiminen on ollut esillä jo useamman kerran vuosikymmenien aikana. 

Viimeisen kerran uuden pelastusaseman hankesuunnitelmaa käsiteltiin Sipoon kunnan 

valtuustossa vuonna 2015, jolloin pelastusaseman hankesuunnitelma päätettiin 

uudelleenvalmisteltavaksi.  
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Päätöksen mukaisesti hankesuunnitelman päivittäminen ja kohteen asemakaavoitus 

käynnistyivät vuonna 2020 kun Sipoon kunta vuoden 2020 talousarviossa päätti uuden 

pelastusaseman toteuttamisesta leasing-rahoituksella. Tavoitteena leasing-rahoituksella on, 

että kohteelle määräytyvä pääoma- ja ylläpitovuokra (bruttovuokra) vastaavat suuruudeltaan 

leasing-rahoituksen kuukausierää, jolloin hanke on tasapainossa kunnan käyttötaloudessa.  

 

Nikkilän pelastusaseman sekä Söderkullan ensihoitoaseman ensihoitoyksiköt ylläpitävät Husin 

palvelutasopäätöksen mukaisesti ensihoitovalmiutta Sipoon ja Pornaisten kunnan alueella. 

Sipoon pelastusaseman pelastusyksikkö toimii tarvittaessa ensihoitotehtävillä ns. 

ensivasteyksikkönä ja on hälytettävissä tarvittaessa tukemaan ensihoitoyksiköiden toimintaa. 

 

2.1 Hankkeen perustelu 
 

Pelastuslaki (379/2011) 24 § määrittää kuntien vastuun pelastustoimesta (alueen 

pelastustoimi). Pelastuslain 28 §:n mukaan pelastustoimen palvelutason tulee vastata 

paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon 

myös toiminta poikkeusoloissa.  

 

Pelastuslaitokselle 27 §:n 2 momentissa säädetyt tehtävät on suunniteltava ja toteutettava 

siten, että ne voidaan hoitaa mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla ja 

että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja 

tehokkaasti. Olosuhteiden vaatiessa tehtävät on asetettava tärkeysjärjestykseen.  

 

Itä-Uudenmaan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 5 §:n mukaisesti 

aluepelastuslautakunta hyväksyy sopijakunnan riskien perusteella määritellyn pelastustoimen 

palvelujen vähimmäistason kunnan liittyessä pelastuslaitokseen. Aluepelastuslautakunta voi 

asettaa kunnalle velvoitteita palvelutason korottamiseen vähimmäistasolle.  

 

Sopimuksen 7 §:n mukaisesti pelastuslaitoksen käyttöön myöhemmin tulevat tilat rakentavat 

alueen kukin sijaintikunta ja ne jäävät asianomaisen kunnan omistukseen. Pelastuslaitos 

vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijaisesti kunnilta. Vuokrien määräytymisperusteet sovitaan 

erikseen. Kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnostuksesta sovitaan vuokrasopimuksessa.   

 

Pelastus- ja ensihoitoaseman sijainnilla pääliikenneväylän varrella on keskeinen merkitys 

pelastus- ja ensihoitopalvelujen saatavuudessa kunnan asukkaille. Aseman sijainnilla on 

erityinen merkitys Söderkullan alueen tavoitettavuuden kannalta, joka on yksi Sipoon kunnan 

nopeimmin kasvavista alueista. 
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3. NYKYTILANTEEN ANALYYSI JA TOIMINNAN KUVAUS 

 
3.1 Kohteen kuvaus 
 
3.2 Asemakaavalliset tiedot 
  

Nikkilän pelastusaseman asemakaava-alue N39 sijaitsee Sipoon Nikkilässä Hyrylä – 

Kulloontien (Öljytien) pohjoispuolella Kantoniityntien kohdalla. Kaava on hyväksytty 

kunnanvaltuustossa 7.9.2020 

 

Paloasemalle osoitettu kortteli 6001/ ET-8 on kooltaan 11 753 m2. Rakennusoikeus tontilla on 

3000 k-m2. Suurin sallittu kerrosluku on III. 

 

Kaavamääräyksissä määritellään mm. seuraavaa: 

 

Kortteliin saa rakentaa Öljytielle yhden palo- ja pelastustoimintaa palvelevan ajoneuvoliittymän, 

jota pelastusajoneuvot käyttävät kaikessa ajossa. 

 

Rakennuksen arkkitehtuurin tulee olla korkeatasoista ja lisäksi rakennus tulee sovittaa 

sijoituksen ja korkeusaseman sekä tontin reunakasvillisuuden avulla luontevaksi osaksi 

kulttuurimaisemaa. Julkisivut on rakennettava puhtaaksi muuratusta tiilirakenteesta. 

Tiilirakenteen on oltava väritykseltään punaista. Käyntiovet sekä autotallin isot ovet on oltava 

pääasiassa lasia. 

 

Korttelin rajat on aidattava asiattoman toiminnan estämiseksi. Aidan vierusta on istutettava ja 

istutettavalla alueella tulee olla puita vähintään kymmenen metrin välein. 

 

Rakennuksia ei saa rakentaa alle 16 metrin etäisyydelle maakaasun runkoputkesta. Tien, 

kulkuyhteyden tai johtojen ylittäessä maakaasun runkoputken, täytyy nämä rakentaa 

maakaasuputken haltijan antamien ohjeistuksien mukaan. 

 

Maakaasun runkoputken eteläpuolista piha-aluetta ei saa kestopäällystää. ET-8 korttelin 

pysäköintiin tarkoitetut alueet sekä harjoitukseen käytettävät alueet on päällystettävä 

kestopäällysteisellä pinnalla. 

 

Korttelissa tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vaaraa pohjavesialueelle eikä Sipoonjoen 

Natura 2000 alueelle. 

 

Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää suunnitelma ET-8 korttelialueen 

hulevesienhallinnasta ja johtamisesta. Hulevesien viivytysjärjestelmä täytyy rakentaa EV-1 

suojaviheralueella sijaitsevalle hulevesialueelle ennen korttelin ET-8 rakennustöiden 

aloittamista. Kestopäällystetyiltä piha-alueilta hulevedet on kerättävä sadevesiviemäröinnillä, 

joka on varustettava suljettavilla öljyn- ja hiekanerotuskaivoilla. 
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Pelastusaseman lepäämiseen tarkoitetut huonetilat on toteutettava niin, että valtioneuvoston 

päätös melutason ohjearvoista tulee täytetyksi. 

 

Kortteli tulee varustaa kunnallistekniikaltaan riittävän suurella vedensyöttölinjalla, jotta 

korttelista voidaan tarvittaessa saada sammutusvettä riittävästi. 

 

Kortteliin on järjestettävä vähintään yksi autopaikka jokaista rakennettua 80 kerrosneliötä 

kohden. 
 

3.3 Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 
 

Rakennuksen pitkästä historiasta ja useista laajennuksista johtuen toiminnot ovat hajanaisesti 

sijoiteltuna paloasemarakennuksessa ja tilat ovat ahtaat. Nykyinen paloasema ei vastaa 

tiloiltaan, toiminnoiltaan ja tekniikaltaan tämän hetken ja tulevaisuuden pelastustoimen sekä 

ensihoidon tarpeita ja vaatimuksia.  

 

Toimintoja on jouduttu toteuttamaan alun perin muihin käyttötarkoituksiin varattuihin tiloihin ja 

paloasemalta puuttuvat mm. varavoima, asianmukaiset suojainhuoltotilat, pelastusyksiköille 

soveltuva pesuhalli, ensihoitoyksiköiden ja -välineiden desinfiointitilat, tarpeita vastaavat 

operatiivisen henkilöstön koulutustilat, kokoustila, väestönsuoja, riittävät varastotilat ja 

harjoitustorni. Myös tilaturvallisuuteen liittyvät ehdottomat vaatimukset ovat lisääntyneet uusien 

viranomaiskäyttöön tarkoitettujen tietojärjestelmien myötä, joita nykyisessä 

paloasemarakennuksessa on hankalaa, tai jopa mahdotonta, huomioida.  

 

Nykyisen aseman sijoittuminen tiivistyvän asutuksen keskelle ja yleisen tieverkon ulkopuolelle 

on epäedullinen ja aiheuttaa viiveitä erityisesti Etelä-Sipoon tavoitettavuuteen.  

 

Rakennustekninen arviointi, paloaseman toiminnallinen ja rakennustekninen kunto:  

 

Sipoon paloasema on osa Itä-Uudenmaan pelastuslaitosta, tilat on vuokrattu Sipoon kunnalta.  

Paloasema koostuu vanhasta osasta, laajennusosasta sekä ensihoidon rakennuksesta. 

Riskienhallinnalla on oma erillinen yksikerroksinen rakennus paloaseman kanssa samassa 

pihapiirissä. Asemarakennuksen vanha osa on valmistunut 1934, jonka jälkeen sitä on 

laajennettu 1999-2000 ja remontoitu useamman kerran.  

 

Ajoneuvohalli, kuntosali sekä koulutus-/oleskelutila ovat rakennuksen yksikerroksisessa 

osassa, toimisto- ja palomiesten majoitusosa ovat rakennuksen kaksikerroksisessa osassa. 

Alakerran toimistohuone on vuoron esimiehen käytössä. Yläkerrassa on keittiö, joka on 

varustettu asianmukaisin ruoanvalmistus ja -säilytyspaikoin. Keittiön vieressä on lepohuone, 

jossa on sänky kahdelle. Tämän lepohuoneen vieressä on ruokailutila, jossa on pöytä, tuolit, tv 

ja yhteiskäytössä oleva tietokone. Oleskelutilan vieressä on toinen lepohuone, jossa on kaksi 

sänkyä erotettuna matalalla sermillä.  
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Autohallista on käynti kuntosaliin, koulutus-/oleskelutilaan, varastoon, korjaamohuoneeseen, 

paineilmahuoltohuoneeseen sekä pesuhallin päästä ensihoidon valmiustiloihin. Alakerrassa on 

myös palomiesten pukuhuoneet, jossa lukolliset peltikaapit vaatteille (siviili- ja työvaatteet). 

Lisäksi ½- korkuiset lisäkaapit pukuhuoneen takaosassa olevassa pienemmässä huoneessa. 

Pukuhuoneen yhteydessä on suihkutilat, jossa kaksi suihkua sekä sauna. Samoin 

pukuhuoneen vieressä on pieni huone, jossa on pesukone ja kuivausrumpu työvaatteiden 

pesuun. WC on sekä pukuhuoneen yhteydessä, että autohallin/kuntosalin yhteydessä. 

 

Ensihoidon valmiustilat sijaitsevat Sipoon kunnan Teijo Talot-yhtiöltä vuokraamassa 

lisärakennuksessa. Rakennus on valmistunut vuonna 2017 ja on 120m². Rakennuksessa on 

valmiushuoneet neljälle henkilölle. Rakennuksessa on erilliset puku-, peseytymis- ja wc- tilat 

miehille ja naisille sekä pesukone ja kuivausrumpu. 

 

Loppuarvio ja toimenpide-ehdotukset 

 

Sipoon kunnan asukasluku kasvoi vuonna 2019 2,4%, ollen vuoden lopussa 21 170 asukasta. 

Väestönkasvun tavoitteeksi on asetettu Sipoon kuntastrategiassa vuosittain 600-800 asukasta 

(3-4%). Kunnan väestönkasvutavoitteen toteutuessa Sipoossa olisi vuoteen 2030 mennessä n. 

29 000 asukasta. 

 

Kunnan rakennesuunnitelmassa 2025 Sipoon kuntaa kehitetään kahden kehityskäytävän 

Nikkilä–Talma sekä Söderkulla–Majvik alueilla. Nikkilän ja Talman alueen maankäyttöä 

suunnitellaan siten, että se tukeutuisi tulevaisuudessa Kerava-Nikkilä- välille avattavaan 

raideliikenneyhteyteen.  

 

Sipoon pelastusaseman operatiivista pelastusvalmiutta käytetään ensisijaisesti Sipoon kunnan 

alueella. Nykyisestä sijaintipaikasta ei ole nopeaa liikenneyhteyttä mm. Etelä-Sipoon, Keravan 

tai Porvoon suuntiin. Tämä aiheuttaa viiveitä onnettomuuspaikan tavoittamisessa. Nykyisen 

sijainnin johdosta lähes kaikissa hälytystehtävissä joudutaan ajamaan vilkkaasti liikennöidyn 

Nikkilän keskustan läpi tai vaihtoehtoisesti Lukkarin koulualueen läpi.  

 

Väestöennusteiden mukaan Sipoon nykyinen asukasmäärä (20 000) kasvaa vuoteen 2030 

mennessä noin 28 400 asukkaaseen. Asukasmäärän kasvu nostaa tutkitusti myös 

pelastustoimen vuosittaisia tehtävämääriä. Optimaalinen pelastusaseman sijainti edesauttaa 

saavuttamaan SM pelastusosaston laatimassa toimintavalmiuden suunnitteluohjeessa 

(21/2012) määritellyt toimintavalmiusajat kunnan eri taajamiin sekä alueen erityiskohteisiin. 

Pelastusaseman sijoituspaikkaa tarkasteltaessa tulee huomioida myös lisääntyvä maatie- ja 

raideliikenne.   
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4. YLLÄPITOSUUNNITELMA 

 
4.1 Huolto ja korjaukset 
 

Rakennuttaja teettää rakennuksesta huolto- ja ylläpitosuunnitelman yhdessä 

huoltokirjakoordinaattorin, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. 

 

5. HUONETILAOHJELMAN PERUSTELUT JA OHJELMA 
TILALUETTELOINEEN 

 
5.1 Huonetilaohjelman kuvaus/ paloasema 
 

Aseman toiminta mitoitetaan vastaamaan nykyistä toimintaa. Lisäksi tilamitoituksessa otetaan 

huomioon mahdollisuus toiminnan laajentamiseen mm. kalustohallipaikkojen osalta. 

 

Uuden pelastusaseman huonetilaohjelmaa laadittaessa on käytetty vertailukohteina 

pääkaupunkiseudulle rakennettuja uusia pelastusasemia, jotka ovat kooltaan lähes 

samankokoisia Sipooseen suunnitellun pelastusaseman kanssa. Sipoon uuden 

pelastusaseman huonetilaohjelman suunnittelussa ja mitoituksessa on käytetty 

pelastusasemilla yleisesti käytettyjä mitoitusperusteita.  

 

Mitoituksessa on huomioitu yhden ensihoitoyksikön lisäys tulevaisuudessa tapahtuvalle 

tehtävämäärien kasvulle, joka johtuu väestön kasvusta ja väestön ikääntymisestä. Raskaiden 

ajoneuvojen osalta hanke on mitoitettu siten, että tila sallii yhden raskaan ajoneuvon 

(nostolava-auto) lisäämisen suunnitelman mukaisesti kunnan asukasluvun kasvaessa ja 

korkeiden yli kaksikerroksisten asunrakennusten määrän kasvaessa kunnan alueella. 

 

Suunnitellun uuden aseman tilat ovat laajuudeltaan:  

 

Yhteensä tilaohjelman mukaista hyötyalaa on 1677 m2 (1472 m2 lämpimät tilat + 45 m2 

puolilämpimät tilat +160 m2 kylmät tilat). Bruttoala on n. 2090 m2 (1860 m2 lämpimät tilat + 50 

m
2 puolilämpimät tilat + 180 m2 kylmät tilat) ja bruttotilavuus  

n. 10 040 m3 (8920 m3 lämpimät tilat + 255 m3 puolilämpimät tilat+ 865 m3 kylmät tilat) 

Lisäksi hanke sisältää ajoneuvokatoksen ja harjoitustornin (n. 210 m2). 

 

Tilojen sijoittumisessa ja taloteknisissä ratkaisuissa otetaan huomioon ns. Puhdas paloasema-

mallin mukainen toiminta. Ks. kohta 6.2. 

 

Kalustohalli mitoitetaan kolmelle hälytysajoneuvolle. 

 

Alueellisen pelastustoiminnan tukitehtäviä keskitetään, kaikilla paloasemilla ei ole perusteltua 

toteuttaa samoja huolto- ja korjaustehtäviä, varsinkaan jos toiminta edellyttää erityisiä tiloja ja 
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laitteita. Sipoon uudelle pelastusasemalle on tarkoitus keskittää alueen sammutusletkujen 

pesu- ja huoltopiste.  

 

Ensihoidon operatiiviset tilat mitoitetaan yhdelle hälytysajoneuvolle siihen liittyvine 

aputiloineen. Erityistä huomioita kiinnitetään hälytystehtävästä palaavan kaluston desinfiointiin. 

Tätä varten varataan yksi seinillä erotettu kalustohallipaikka ajoneuvon desinfiointipesua 

varten. Tämä kalustohallipaikka mahdollistaa tarvittaessa toisen ensihoitoyksikön lisäyksen 

tulevaisuudessa. Kaluston ja henkilöstön osalta toteutetaan puhdistus puhdas-likainen 

kiertoperiaatteella.  

 

Toimistotilat sijoitetaan keskitetysti rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.   

 

Neuvottelu- ja koulutustilat sijoitetaan pääaulan yhteyteen ja ne rajataan talon sisäisen 

kulunvalvotun kulkualueen ulkopuolelle. 

 

Valmiustilat sijoitetaan toiseen kerrokseen. Valmiushuoneet ovat yhden hengen huoneita. 

Henkilöstön puku- ja pesutilat sijoitetaan valmiustilojen läheisyyteen. Niiden yhteyteen 

rakennetaan henkilöstön fyysistä huoltoa ja testausta palveleva kuntosali. 

 

Kookkaiden tarvikkeiden ja kaluston varastointi järjestetään erilliseen, lämmittämättömään 

ulkovarastorakennukseen, johon sijoitetaan myös puolilämmin ajoneuvosuoja kahdelle 

ajoneuvolle (peräkärryt ym.).  

 

Paloaseman piha-alueelle suunniteltu harjoitustorni palvelee palomiesten viikkoharjoitusten 

järjestämisessä. Se mahdollistaa harjoittelun korkealta pelastamisessa ja erilaisten 

sammutuskalusteiden nostamisissa. Torniin voidaan sijoittaa myös väestönhälyttämiseen 

käytettävä suurtehohälytin.    

 

Lisäksi rakennetaan viiden auton katospaikat palotarkastus ja valvontatoiminnassa käytettäville 

virka-autoille. Paikat varustetaan sähköauton latauspisteillä.  

 

Edellä kuvatuilla tilajärjestelyllä pelastustoimen tarpeet on pyritty huomioimaan vuoteen 2040 

saakka. Ajankohdan jälkeen tilantarvetta voidaan arvioida uudelleen kunnan alueella 

toteutuneen kehityksen mukaisesti. Pelastusaseman tontille tulisi varata tila tulevaisuudessa 

vuoden 2040 jälkeen mahdollisesti tarvittavalle laajennukselle. 

 

Huonetilaohjelma ks. Liite 1. 

 
5.2 Vertailu aiempaan hankesuunnitelmaan 
 

Aiemmin laaditussa 6/2015 hankesuunnitelmassa tilojen laajuus oli noin 1215+245 m2 

(tilaohjelman mukaiset tilat) ja noin 2200 brm2 (kokonaislaajuus). Tässä hankesuunnitelmassa 
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esitetty laajuus on tilaohjelman mukaisten tilojen osalta jonkin verran suurempi, mutta 

kokonaislaajuus vastaa kokonaisuutena aiempaa hankesuunnitelmaa. 

 

6. RAKENNUKSELLE JA TILOILLE ASETETUT VAATIMUKSET 

 
6.1 Erityiset tilakohtaiset vaatimukset 
 

Operatiivisten yksiköiden lähtövalmius hälytyksestä on 1 minuutti ja se tulee huomioida 

huonetilaohjelmaa ja automatiikkaa laadittaessa. Hankkeen laatutaso on normaalia 

paloasematasoa.  

 

Tontin sijainti Öljytien välittömässä yhteydessä asettaa liikenteellisiä vaatimuksia ja teknisiä 

toimenpiteitä palokunnan hyökkäystien osalta, jotta esteetön ja turvallinen toiminta tontilta on 

mahdollista.   

 

Tontin keskeinen sijainti ja asemakaavaamääräykset asettavat vaatimuksia rakennuksen 

ulkoasulle. 

 

Rakennukseen tulee rakentaa väestönsuoja. Alustavan selvityksen mukaan suoja voidaan 

toteuttaa S1-luokan väestönsuojana (henkilömäärä 26 hlö, suoja-ala 20 m2). Väestönsuojaan 

sijoitetaan tilaohjelman mukaista pinta-alaa (esim. varasto- tai neuvottelutilaa). 

 

Muut tilat, joille on asetettu erityisiä tilavaatimuksia, on eritelty huonetilaohjelmassa. 

 

Tilojen väliset yhteydet on esitetty hankesuunnitelman liitteenä 3 olevissa 

luonnospiirustuksissa. 

 

6.2 Puhdas paloasema-toimintamallin asettamat vaatimukset 

 

Paloaseman operatiivisten tilojen osalta tilat rakennetaan ns. Puhdas paloasema-mallin 

mukaisesti. Tilallisilla ja toiminnallisilla ratkaisuilla voidaan vähentää henkilöstön altistumista 

terveydelle haitallisille pienhiukkasille.  Tilojen ryhmittelyn osalta on otettava huomioon, että ns. 

likaiset ja puhtaat tilat on selkeästi erotettu toisistaan.  

 

Operatiivisista tehtävistä palaavista sammutusajoneuvoista puretaan likaantunut kalusto ja 

varusteet pesuhallissa (läpiajettava), jossa suoritetaan myös kaluston esipesu. 

Ajoneuvokaluston pesu tapahtuu aina ennen ajoneuvon siirtämistä kalustohalliin. Keskeiset 

huolto- ja pesutilat (letkupesu, varustepesu, pienkonehuolto) on sijoitettava pesuhallin 

välittömään läheisyyteen ja näihin tiloihin on oltava suora kulkuyhteys.  
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Huolletut varusteet on voitava siirtää suoraan puhtaiden tilojen puolelle kulkematta pesuhallin 

kautta. Puhtaat ja likaiset tilat on erotettava toisistaan myös ilmanvaihdon osalta. Henkilöstölle 

järjestetään kulkuyhteys suoraan pesu- ja pukutiloihin likaisen alueen tiloista. 

 
6.3 Rakenteille ja rakennusosille asetetut vaatimukset 
 

Tavoitteena on rakentaa normaalitasoinen paloasemarakennus kestäviä, hyväksi koettuja 

rakennusmateriaaleja ja -ratkaisuja käyttäen, taloudellisuus ja helppo huollettavuus 

huomioiden. 

 

Rakennus tulee suunnitella yleisten suunnitteluohjeiden mukaan ja sen tulee täyttää 

Ympäristöministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaiset vaatimukset.   

 

Työturvallisuuteen ja ergonomiaan on kiinnitettävä huomiota. 

 

Tilojen pintamateriaalien tulee olla kestäviä, mahdollisimman vähän ympäristöön päästöjä 

tuottavia (M1-luokka), allergisoimattomia, helposti luontoystävällisillä puhdistusaineille 

puhdistettavia ja hoidettavia. 

 

Tilojen sisäolosuhteissa tavoitteena ovat hyvä sisäilmasto mukaiset työolosuhteet, jotka 

vastaavat pääosin Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaista tasoa S2.  

 

Kalustohalli ja pesuhalli sekä niihin liittyvät tilat sisäolosuhteissa on tavoitteena määräysten 

mukainen sisäilmasto olosuhde, mikä vastaa pääosin Sisäilmastoluokituksen 2018 tasoa S3  

 

Etelään ja länteen suuntautuvien julkisivujen osalta tulee kiinnittää huomioita passiiviseen 

aurinkosuojaukseen ikkuna- ja oviaukkojen yhteydessä. 

 

Tiloissa, joissa oleskellaan pitkäaikaisesti, on otettava huomioon huoneakustiset vaatimukset 

(ääneneristys ja –vaimennus). Lisäksi on erityisesti huomioitava kaavamääräykissä mainittu 

valmiustilojen/ lepohuoneiden ympäröivien rakenteiden ääneneristys.  

 

Suunnitteluratkaisuissa noudatetaan Terve Talo- kriteereitä (Sisäilmayhdistys ry, SIY 

Sisäilmatieto Oy. Espoo 2003), joilla pyritään kosteuden, melun, emissioiden ja ilmanvaihdon 

hyvään hallintaan. 

 

Rakenteiden osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin kohtiin: 

  

− Kalustohallien lattioiden kantavuus mitoitettava raskaiden ajoneuvojen kuormien 

mukaan.  Painumat lattioiden rajapinnoissa estettävä. Kalustohallien lattian pinnoite 

tulee valita siten, että se kestää raskaiden ajoneuvojen nastarengaskulutuksen ja sallii 

myös lattian vesipesun letkulla.  
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− Kalustohallien ovien edustoille rakennetaan siirtymälaatat tasaamaan kuormia. Pihan 

painumat siirtymälaattojen rajapinnoissa estettävä. 

− Kalustohallien pystyrakenteiden (pilarit ja seinät) mitoituksessa on otettava huomioon 

törmäyskuormat, palo-osastointivaatimukset sekä mekaaninen kulutus.  

− Huoltotilojen seinät tehdään kivirakenteisena (mm. kosteusrasitus ja mekaaninen 

kulutus). 

− Valmiustilojen väliseinärakenteet voidaan tehdä muuntojoustavasti kevytrakenteisena. 

Otettava huomioon ääneneristys (Rw=44 dB) - ja palo-osastointi (EI 15) vaatimukset. 

Myös toimistotilojen seinät voidaan tehdä kevytrakenteisina. 
 
Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat 
määräykset ja ohjeet: 
 
TerveTalo Kriteerit / Sisäilmayhdistys RY 
Ympäristöministeriön asetusrakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 
Ympäristöministeriön asetusuuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017 
Ympäristöministeriön asetusrakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 216/2015 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten ääniympäristöstä (796/2017) 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) 
Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista (1008/2017) 
 

6.4 Teknisten järjestelmien vaatimukset 

Rakennus-, lvi- ja sähkötekniikan oleellinen tehtävä on luoda tiloihin hyvät 
työskentelyolosuhteet. 
 
Rakennuksen paloluokka on P2.  
 
Lvis-tekniikka on normaalia paloasemarakennustekniikkaa huomioiden tilojen 
erityisvaatimukset, joita ovat hyvin erityyppiset tilat samassa rakennuksessa (kalustohallit, 
toimisto- ja valmiustilat, kuntoilutilat, huoltotilat) sekä tilojen käyttö vuorokauden kaikkina 
kellonaikoina. Ilmanvaihdossa on otettava huomioon myös puhdas paloasema-mallin mukaiset 
ratkaisut. 
 
Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmät hankitaan turvaaman rakennuksen toiminta eri tilanteissa, 
myös energialaitoksen sähköverkon katketessa. Varavoimakonekontti sijoitetaan erilliseen 
katokseen rakennuksen ulkopuolelle. 
 
Rakennukseen tulevat järjestelmät on selostettu liitteissä 5 (sähkö) ja 6 (LVIA) olevissa 
selvityksissä. 

 
6.5 Kestävän kehityksen periaate ja ympäristövaikutukset 
 
Uudisrakennuksen suunnittelun ja rakentamisen aikana otetaan kokonaisuudessaan huomioon 
kestävään kehitykseen liittyvät ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökohdat. 
 
Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon energian ja materiaalin säästö. 
Erityistä huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin, 
emissiopäästöihin ja energiasäästöihin. Rakennustuotteiden on oltava kestäviä, korjattavissa 
olevia, uudelleen käytettäviä ja jätteinä hyödynnettäviä. 
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Rakennusjätteet lajitellaan (Valtioneuvoston päätös rakennusjätteistä 295/97) ja pyritään 
hyödyntämään uudelleen. Kaatopaikalle ei viedä lajittelematonta jätettä. Ympäristölle haitallisia 
aineita, materiaaleja ja työtapoja ei saa käyttää. 
  
Rakennuksen käyttöikä on 60 vuotta ja teknisten järjestelmien 30 vuotta. 

7. SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA 
 
Tonttikäyttösuunnitelma on liitteenä 3. 

 
7.1 Tontti 
 
Tontti sijaitsee entisen Nikkilän sairaala-alueen eteläpuolella Öljytien varressa. Tontin 
kokonaispinta-ala on 11 753 m2. 
 
Tontti on etelään viettävää peltomaata. Tontin maanpinta on noin kaksi metriä Öljytietä 
alempana tien lähialueella ja nousee siitä loivasti noin kuusi metriä kohti tontin pohjoisreunaa. 
Tontin läpäisee itä-länsi suunnassa maakaasulinja, joka rajoittaa rakentamista sen 
lähietäisyydellä.   

 
7.2 Asemakaavalliset tiedot 
 
Ks. kohta 3.2 

 
7.3 Ulkoalueet, liikenne ja pysäköinti 
 
Asemakaavan mukaisesti tontille sallitaan yksi ajoneuvoliittymä Öljytielle. Liittymä toimii vain 
syöksytienä lähteville hälytysajoneuvoille. Kaikki muu liikenne johdetaan tontille Paloletkun 
kautta. Myös tontin pohjoispuolelle jäävä katuosuus (Paloletku) on toteutettava samassa 
yhteydessä rakennushankkeen kanssa, sillä se toimii ajoneuvoliikenteen reittinä tontin 
koillispuolen asuinrakennusten tonteille. Tieosuus toteutetaan paloaseman tonttiliittymään asti 
asfalttipäällysteisenä ja siitä eteenpäin päällystämättömänä soratienä. 
 
Piha-alueiden tasauksessa on lähtökohtaisesti maksimikaltevuus 2.5 %, mikä johtaa maaston 
muokkauksiin tontin piha-alueiden osalta (rakennuksen pohjoispuolelta maastoa on leikattava 
ja Öljytien puolella täytettävä). Piha-alue on pengerrettävä siten, että kaasuputkilinjan alueella 
täyttöjä ei lähtökohtaisesti tule. Vain syöksytieliittymä voidaan tasata vaadittuun korkoon ja se 
risteää kaasuputken kanssa.  
 
Kalustopihoilla rakennuksen molemmin puolin on huomioitava raskaiden ajoneuvojen 
kuormitus sekä alusrakenteiden että asfalttipintojen osalta. 
 
Pysäköintipaikkoja tulee rakentaa paloaseman henkilökunnan ja asiakkaiden käyttöön 
yhteensä n. 45 kpl (Kaavan mukainen minimimäärä 1 ap/80 k-m2= 24 ap). Vähintään yksi 
paikoista on mitoitettu liikuntaesteisille soveltuvaksi. Polkupyörille tulee varata säilytysalue 
paloaseman sisäänkäynnin yhteyteen. 
 
Tontin rajalle istutetaan puita asemakaavamääräyksen mukaisesti.   
 
Operatiivinen piha-alue rajataan suoja-aidalla (korkeus 2 m), jonka yhteydessä on 
automatisoidut liukuportit ajoreittien kohdalla.  
 
Tontille rakennetaan ulkoliikunta-alue (hiekkapäällysteinen lentopallokenttä). 
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7.4 Maaperätiedot 
 
Kaavan valmisteluvaiheessa alueesta on tehty rakennettavuusselvitys / Insinööritoimisto Severi 
Anttonen Ky 15.11.2010.  
 
Ylimpänä maakerroksena on enimmillään noin 11 metrin paksuinen kerros silttiä tai silttistä 
hiekkaa. Alimmalta osaltaan kerros on noin 1 – 2 metrin paksuudelta selkeästi hiekkaa. 
Kerroksen alla on tiivis pohjamoreeni tai kallio. Alueen keski- ja koillisosassa silttikerros puuttuu 
lähes kokonaan ja kantavan moreenikerroksen yläpinta on lähellä maanpintaa. Maakerrosten 
paksuus alueen eteläosassa (pelto-osa) kiilamaisesti kasvaa pohjoisesta etelään päin 
mentäessä kohti Öljytietä. Pohjaveden pinnan korkeutta ei tutkimusten yhteydessä havaittu. 
Maaperä on routivaa ja saattaa häiriintyä herkästi veden ja tärinän vaikutuksesta. 
 
Rakennukset tontilla tulevat sijoittumaan pääosin seuraaville rakennettavuusluokan alueille: 
 
Rakennettavuusluokan I alueilla rakennukset voidaan perustaa maan varaan joko 
pilarianturoilla tai jatkuvilla anturoilla. Syvällä olevia perustamistasoja voidaan nostaa tekemällä 
massanvaihto kerroksittain tiivistetyllä murskeella tai louheella. Anturoiden geotekninen 
kantavuus on suuruusluokkaa psall = 200 – 250 kPa. Alimmat lattiat voidaan tehdä 
maanvaraisina. Putkijohdot voidaan perustaa tasauskerroksen välityksellä maan varaan. 
Kaivannot voidaan 2,1 metrin syvyyteen asti tehdä luiskattuina kaltevuuteen 2:1 tai loivempaan. 
 
Rakennettavuusluokan II alueilla rakennukset voidaan perustaa maan varaan joko 
pilarianturoilla tai jatkuvilla anturoilla. Syvällä olevia perustamistasoja voidaan nostaa tekemällä 
massanvaihto kerroksittain tiivistetyllä murskeella tai louheella. Anturoiden geotekninen 
kantavuus on suuruusluokkaa psall = 100 – 150 kPa. Alimmat lattiat voidaan tehdä 
maanvaraisina. Putkijohdot voidaan perustaa tasauskerroksen välityksellä maan varaan. 
Kaivannot voidaan 1,9 metrin syvyyteen asti tehdä luiskattuina kaltevuuteen 2:1 tai loivempaan. 
 
Alapohjien alle on asennettava salaojasorakerros, joka on yhteydessä salaojiin. Salaojasoran 
rakeisuuden on oltava Talonrakennuksen maarakenteet RIL 132 – 2000, kohdan 5.32, 
ohjealueen 1 mukainen tai vaihtoehtoisesti ja suositeltavaa on käyttää sepeliä # 6…16 
 
Rakentamista varten pohjatutkimuksia tulee täydentää vastaamaan tehtyjä 
suunnitteluratkaisuja. 

 
7.5 Tontin hallintaoikeus  
 
Tontin omistajana on Sipoon kunta.  

 
7.6 Kunnallistekniset liittymät 
 
Rakennus lämmitetään osateholle mitoitetulla maalämpöjärjestelmällä. Lisälämmitysteho 
tehdään sähkökattilalla. Lämmityslaitteisto sijoitetaan 3.kerroksen tekniseen tilaan. 
 
Rakennuksen jäähdytys toteutetaan maalämpölaitteiston kompressorilla. 
 
Rakennus liitetään Sipoon Vesi Oy:n kunnallisteknisiin verkostoihin Öljytiellä käyttöveden, 
jäteveden ja huleveden osalta. 
 
Rakennus liitetään Sipoon Energian sähkönjakeluverkkoon. 
 
Rakennus varustetaan lisäksi aurinkosähköjärjestelmällä. 
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Kohde liitetään paikallisen operaattorin laajakaistaliittymään valokuidulla. 
 
Liittymät ja talotekniset ratkaisut selostettu tarkemmin liitteissä 6 ja 7 
  
Öljytien ja tontin liittymä varustetaan huomiovalaistuksella. 
  

8. KUSTANNUKSET JA NIIDEN RAHOITUS 

 
8.1 Perustamiskustannukset ja rahoitus 
 
Toimitilahankkeen alustava kustannusarvio on n. 5 665 000 € (alv 0 %). Tämän lisäksi liittymien, 
katuosuuksien ja aluetöiden arvioitu kustannus on n. 1 107 000 € (alv 0%.). Täten hankkeen 
kustannukset ovat yhteensä n. 6 772 000 €.  Kustannusarvion pohjana olevat laajuustiedot, 
kustannusvaraukset, laatutaso ja muut perusteet sekä tavoitehintalaskelmat on esitetty 
liitteessä 2. 
 
Rakennushankkeelle ei ole mahdollista hakea avustusta palosuojelurahastolta, koska hanke 
toteutetaan leasing-rahoituksella. 
 
Ulkovarastotiloista on osa varattu öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämiseen. Pelastustoimen 
alueilla kunnilla on oikeus saada öljysuojarahastosta korvausta öljyntorjuntakaluston 
hankintakustannuksiin sekä öljyntorjuntavalmiuden ylläpitämisestä ja koulutuksesta johtuviin 
kustannuksiin. Lisäksi kunnille voidaan harkinnanvaraisesti myöntää korvauksia esimerkiksi 
öljyntorjuntakaluston varastointitilojen hankintakustannuksiin 
 

8.2 Kiinteistöleasing 
 
Hankkeen rahoitusmallina alustavasti on kiinteistöleasing, jonka sopimuskausi on 25 vuotta. 
Marginaali on arviolta n. 1,0 % viitekorko 0,15 %, pääoma 6 990 000 € ja lunastusarvo 20 %.  
 
Kun leasing-jakso on ohi, rahoitusosa/pääomavuokra määritetään uudelleen, huomioiden 
peruskorjausten tarvetta, joka silloin voidaan ennustaa. Nollasta poikkeava lunastusarvo 
korottaa uudelleen määritettävää pääomavuokraa sopimusjakson jälkeen.  

 
8.2 Käyttötalousvaikutukset 
 
Rakennukselle määritellään bruttovuokra, jossa pääomavuokra lasketaan 
arvonlisäverottomasta investointimenosta ja ylläpitovuokra taas on arvio vuoden 2022 
hintatasossa sisältäen myös arvioidun laskennallinen kunnossapitoerän. Pääomavuokra 
lasketaan kahdella ei tavalla eli Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuokrien harmonisoinnissa 
käytetyllä mallilla (4 % tuottovaatimus investoinnin hinnasta) sekä toiseksi VN 
Asetusluonnoksen mukaisella mallilla (6 % investoinnin hinnasta + maanvuokra), joka on 
viimeisin ohjeistus valtakunnallisen Sote/Hyvinvointialueuudistuksen vuokrien harmonisointiin 
koko Suomen alueella. Pelastuslaitosten toiminta tulee siirtymään osaksi Hyvinvointialueiden 
toimintaan, jolloin tässä vuokra on laskettu myös tämän mukaan. Hyvinvointialueuudistuksen 
jatkuessa vuokrien määrittelyyn saattaa tulla uusia ohjeistuksia, mutta tässä käytetty VN 
asetusluonnos on siis viimeisin tiedossa oleva laskentamalli ja ohjeistus myös tulevan 
uudistuksen vuokrien harmonisointiin. 
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Pääomavuokra 
 

 
 

 
 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen vuokrien harmonisoinnissa käytetyn pääomavuokran hinta 
on 13,46 €/m2/kk, ja 22 573 €/kk ja 270 880 €/v ja asetusluonnoksen mukaan laskettu 
pääomavuokra taas 20,69 €/m2/kk, 34 699 €/kk ja 416 382 €/v. 
 
Ylläpitovuokra-arvio (ilman siivousta) 
 

 
 
Rakennuksen ylläpitovuokra-arvio on 5,54 €/m2/kk, 9 291 €/kk ja 111 487 €/v sisältäen 
rakennuskustannuksista lasketun laskennallisen kunnossapidon. Nyt laskettu ylläpitovuokra ei 
sisällä siivousta ja siivouksen karkea hinta on noin 1,5- 2,0 €/m2/kk. 
 
Bruttovuokra 
 

 

Pääomavuokra Itä-Uudenmaa pelastuslaitos vkr määritys

Pinta-a la  (hyötyala) 1 677          

€/m2/kk €/kk €/v

Povkr 4 %* investoinnista 13,46          22 573     270 880      

* kuntien omistamien/itse investoimien paloaserakennusten vuokrat

   määri tel lään 2 % korol la  ja  2 % korjauvastikkeel la  investoinnin hinnasta  ta i

   va ihtoehtoisesti  todel l i s ten rahoituskustannusten perusteel la . Tässä  vuokra

   on laskettu 2 + 2 % el i  4 % tuottovaatimuksel la  investoinnin hinnasta

Pääomavuokra VN Asetusluonnos

Pinta-a la  (hyötya la) 1 677          

€/m2/kk €/kk €/v

Povkr 6 %* investoinnista 20,19          33 860     406 320      

Maavuokra** 0,50            839          10 062        

Päääomavuokra 20,69          34 699     416 382      

* VN asetus luonnoksen pääomavuokran tuottovaatimus  on 6 % investoinnin hinnasta

**Asetus luonnoksen mukainen maanvyöhykehinta  Sipoossa  on 0,50 €/m2/kk

     PKS kaupungit 15 000 - 50 000 asukasta  0,50 €/m2/kk

Ylläpitovuokra-arvio v. 2022

Pinta-a la  (hyötya la) 1 677          

Ypvkr €/m2/kk €/kk €/v

Hal l into 0,36            604          7 245          

Kunnossapito 0,5 %/inv.€* 1,68            2 817       33 808        

Ki inteis tönhoito** 1,40            2 348       28 174        

Lämpö 1,05            1 761       21 130        

Sähkö 0,95            1 593       19 118        

Ves i - ja  jäteves i 0,10            168          2 012          

Yl läpitovuokra* 5,54            9 291       111 487      

*rakennuksen el inkaarel la  laskettu laskennal l inen kunnossapito

** ki inteis tönhoito s isä l tää  yleishoidon, LVIS la i tehuol lon, ulkoalueiden hoidon ja

     jätehuol lon
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Rakennuksen bruttovuokra nyt Itä-Uudenmaan paloasemien vuokrien määritysperiaatteilla on 
19,00 €/m2/kk, 31 864 €/kk, 382 367 €/v 
 
Valtioneuvoston asetusluonnoksen mukainen Rakennuksen bruttovuokra taas on  
26,23 €/m2/kk, 43 989 €/kk, 527 869 €/v 
 

8.4 Kustannusten yhteenveto 
 
Kiinteistöleasingin kuukausierä määritellään samansuuruiseksi maksetun vuokran kanssa, 
jolloin Sipoon kunnan käyttötalous on tasapainossa. Vuokralaskelmassa esitettiin kaksi 
vaihtoehtoista tapaa laskea määräytyvä vuokra ja kiinteistöleasingin kuukausierä.  
 
Ensimmäinen laskentatapa on nykyisen Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuksen 
mukainen laskentatapa ja toinen laskentatapa on valtioneuvoston asetuksen mukainen 
kaava, jolla tulevan hyvinvointialueuudistuksen mukaiset vuokrat maksetaan, mikäli 
hyvinvointialueet aloittavat vuonna 2023.  
 
Ensimmäisen kaavan mukaiset vuokra- ja leasingkustannukset ovat n. 382 000 € vuodessa, 
jolloin leasing-kauden jakso on 25 vuotta ja lunastusarvo on n. 20 %.  
 
Toisen laskentakaavan mukaiset vuokra- ja leasingkustannukset ovat n 528 000 € vuodessa, 
jolloin leasing-kauden jakso on n. 18 vuotta ja lunastusarvo on 0 %.  
 
Molemmat vuokratasot ovat kunnan kannalta taloudellisesti neutraaleja. Mikäli vuokra on 
korkeampi, lyhenee leasingin vastuuaika ja lunastusarvo on nolla, ja siten kunnalle parempi. 
 

9. TOTEUTTAMISAIKATAULU 

  
Hankkeen jatkopäätökset tulisi tehdä alkuvuodesta 2021. Tavoiteaikataulu on esitetty liitteessä 
4.  
 

− Hankesuunnitelman hyväksyttäminen 28.2. mennessä 

− Toteutussuunnittelun kilpailutus 1.12.2020 - 1.2.2021  

− Toteutussuunnittelu alkaa 1.3.2021 

− Toteutussuunnitelmat valmiit 30.10.2021(laskentaa varten) 

− Lupa-asioiden käsittely valmistuu syksyllä 2021  

− Urakoiden kilpailutus 1.12.2021-28.2.2022 

− Rakentaminen alkaa keväällä 2022 ja valmistuu keväällä 2023 
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SIPOON PELASTUSASEMA Hankesuunnitelman Liite 1
HUONETILAOHJELMA 22.12.2020

Tila/toiminta m²/tila kpl m² Kommentit

TOIMISTO- JA KOULUTUSTILAT

Aula 35 1 35 Aula / odotustila, pääsisäänkäynnin yhteyteen,kulku koulutustilaan
Paloinsinööri 12 1 12
Palotarkastajat 12 3 36
Palomestari 12 1 12
Paloesimiehet 12 1 12
Neuvottelu 20 1 20 Kulkuyhteys aulatilaan, voi sijaita VSS-tilassa
Koulutustila 70 1 70 Minikeittiövarustus, kulkuyhteys aulatilaan
Tarvikevarasto 15 1 15 Toimistotarvikkeet ym.
Kopiotila 5 1 5 Sijoitus käytävän seinäsyvennykseen
WC 1,5 2 3
LE-WC 5,5 1 5,5

13 190,5
OHEISTOIMINNOT

Pukuhuone/miehet 28 1 28
30 pukukaappia / Z-kaappi, tilantarve 0,75 m2 / hlö. Osa kaapeista 
osoitettu siivoushenkilökunnalle

Pesuhuone/miehet 10 1 10 3 suihkua
WC 1,5 2 3 Pukutilojen yhteydessä
Löylyhuone/miehet&naiset 8 1 8 Pesuhuoneiden välissä,kulkuyhteys molemmista 

Pukuhuone/naiset 15 1 15
15 pukukaappia / Z-kaappi, tilantarve 0,75 m2 / hlö. Osa kaapeista 
osoitettu siivoushenkilökunnalle

Pesuhuone/naiset 6 1 6 2 suihkua
WC 1,5 2 3 Pukutilojen yhteydessä
Kuntosali 70 1 70 Selkeä kulkuyhteys puku- ja pesutiloihin
Pyykinpesu - ja kuivaustila 16 1 16 Vaatepesu, liinavaatepesu, samassa tilassa kuivaus ja varastointi

11 159
VALMIUSTILAT
Valmiushuone/paloesimies 11 1 11 1 hengen huone/ 5 lukittavaa kaappia/sänky ja kääntyvä työtaso
Valmiushuone/palomiehet 11 3 33 1 hengen huoneet/ 5 lukittavaa kaappia,sänky ja kääntyvä työtaso
Valmiushuone/ensihoitajat 11 4 44 1 hengen huoneet/ 5 lukittavaa kaappia,sänky ja kääntyvä työtaso
Valmiushuone/tilapäiskäyttö 11 2 22 1 hengen huoneet/ 5 lukittavaa kaappia,sänky ja kääntyvä työtaso
Keittiö 24 1 24 4 jääkaappia, 2 apk, 2 liesitasoa, 2 uunia, 2 mikroa, lokerikot
Ruokailutila 18 1 18 12-14 pöytäpaikkaa

Oleskelutila 30 1 30
Oleskelu, ruokailu ja keittiö samaa tilakokonaisuutta, yhteys ulko-
oleskelutilaan (terassi)

Kioski 5 1 5 Keittiötilan läheisyyteen
WC 2,5 2 5 Kulku valmisutilojen käytävältä

16 192
ENSIHOIDON OPERATIIVISET TILAT

Kalustohallipaikka 42 2 84
Pilttuu 4200 x 10000 , toisessa tilassa mahdollisuus ambulanssien 
desinfiointipesuun (kuiva tila), tila erotettu seinillä muusta kalustohallista

Hoitolaite- ja välinevarasto 15 1 15
Ensihoitovarasto, autopaikkojen takana,  yhteys desinfiointitilaan ei 
välttämätön

Pukutila/likaiset vaatteet 2 1 2 Yhteys ambulanssien desinfiointitilaan

Pesutila/wc 5 1 5 Voi olla ratkaisusta riippuen yhteydessä pe-lan vastaavien tilojen kanssa

Pukutila/puhtaat vaatteet 2 1 2 Voi olla ratkaisusta riippuen yhteydessä pe-lan vastaavien tilojen kanssa
Ensihoidon toimisto 15 1 15 Autopaikkojen takana

4 123
SAMMUTUKSEN JA PELASTUKSEN OPERATIIVISET TILAT

Kalustohallipaikka / iso auto 72,5 3 217,5 Pilttuu 5000 x 14500 , pelastusauto, säiliöauto, nostolava-auto

Suojavarustetila 34 1 34
Yhteys kalustohalliin, 30 haalarikaappia 700x400 mm (kaksiosaiset) + 
16 ensihoidon varustekaappia (400x550 mm)

Apelli-toimisto 15 1 15 Kalustohallin vieressä, näköyhteys, toimii myös kiinteistövalvomona
WC 2 2 4

7 270,5
 KALUSTON KUNNOSSAPITO JA HUOLTO/ LIKAINEN ALUE

Ajonevojen pesuhalli 100 1 100
Erillinen tila, pesusilta, painepesujärjestelmä, karkeapesukaivo, 
läpiajettava, lattian kantavuus 38 tn

Kemikaalivarasto 5 1 5 Yhteys pesuhalliin, painepesuri, öljyt, pesunesteet ( palavat nesteet)
Letkupesutila 50 1 50 Yhteys ajoneuvojen pesuhalliin/ Letkupesukone

Pienkonehuolto 22 1 22
Hitsauspiste, maalauskaappi, maalikaappi, työtasot, vesipiste, 
paineilmapiste (tulityötila)

Pesutupa 20 1 20  Varustepesu, haalaripesukone, tavallinen pesukone 

Varustekuivaus 8 1 8
Yhteys kalustehuoltotilaan ja puhdaspuolen suuntaan, 
sammutusvarusteiden kuivauskaappi 1500x800

6 205



KALUSTON KUNNOSSAPITO JA HUOLTO/ PUHDASALUE

Suojainhuolto 20 1 20
Yhteys likaisen puolen tiloihin, työpöytä 2000x1000+vesipiste (sijoitus 
tilan keskelle)

Paineilma/täyttötila 4 1 4
Täyttöpaneeli/ paineenpurkausluukku tai  -ikkuna, yhteys 
suojainhuoltohuoltotilaan

Letkuvarasto 25 1 25
6 letkurullakkoa, letkuhuoltopöytä 1000x800, yhteys kalustohalliin, , 
tilassa ulko-ovi (letkujen aluellinen logistiikka)

Palokalusto- ja varustevarasto 10 1 10 Vaihtohaalarit, käsineet ym., voidaan sijoittaa myös väestönsuojatilaan

13 314
KIINTEISTÖTOIMINNAT
Siivouskeskus 13 1 13
Siivoustila 5 1 5 Sijoitus toiseen kerrokseen

2 18

HYÖTYALA/ LÄMPIMÄT TILAT 1472

VARASTOTILAT/ PUOLILÄMMIN
Ajoneuvosuoja 45 1 45 Kaksi autopaikkaa, mm. alkusammutusperäkärryn säilytys, taitto-ovi

HYÖTYALA/ PUOLILÄMPIMÄT TILAT 45

VARASTOTILAT/ KYLMÄ
Öljyntorjuntavarasto 50 1 50 Trukkihyllyt, nosto-ovi
Rengasvarasto 50 1 50 Trukkihyllyt, nosto-ovi
Kalustevarasto 50 1 50 Trukkihyllyt, nosto-ovi
Kiinteistönhoitovarasto 10 1 10

HYÖTYALA/ KYLMÄT TILAT 160

HYÖTYALA YHTEENSÄ 1677

ULKOPUOLISET RAKENTEET/ KATOKSET

Harjoitustorni 60 1 60
Korkeus 15000, korkeanpaikan työskentely, potilasnostot/laskut, 
porrassyöksyjen väliin letkutila

Ajoneuvokatos 84 1 84 5 autopaikkaa, pilttuu 2800x6000, sähköauton lataus
Varavoimakontti + katos 30 1 30
Jätteiden syväkeräysastiat

HYÖTYALA/ULKOPUOLISET RAKENTEET 174

VÄESTÖNSUOJA 1
S1-luokan väestönsuoja, varsinainen suoja-ala 20 m2  (26 hlö). Tilaan 
sijoitetaan tilaohjelman mukaista tilaa

TEKNISET TILAT
Kompressorit ilmastointikonehuoneessa
Ilmastointikonehuone, sähköpääkeskus, tele yms. 
Laitetila virve, kulunvalvonta, kameravalvonta, hälytinlaitteet
Varavoima varavoimakontti, sijoitus ulkokatokseen
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SIPOON PELASTUSASEMA
KUSTANNUSARVION YHTEENVETO

LÄHTÖTIEDOT
P&R ARKKITEHDIT OY
* alustavat arkkitehtisuunnitelmat 17.12.2020 
* alustava hankesuunnitelma 1.12.2020
* huonetilaohjelma 12.102020

GRANLUND
* sähkötekninen rakennustapaselostus, alustava 9.12.2020 
* lvia-rakennustapaselostus 9.12.2020

INSINÖÖRITOIMISTO SEVERI ANTTONEN KY
* rakennettavuusselvitys 15.11.2010 (perustamistapaselvitys + pohjatutkimus) 

SITOWISE
*Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma 2020, 10.2.2020 

LASKENTAMENETELMÄ
Laskentamenetelmänä on käytetty Haahtelan tavoitehintamenetelmä kustannuslaskenta-ohjelmaa. 
Hintataso 12/2020.

RAKENNUSOSARVION YHTEENVETO JA LAAJUUS 
Laajuus 1 850 brm2



LASKENTAMUISTIO, (hinnat alv 0%)
o Rakennettavuusselvityksen mukaan päärakennusta ei tarvitse paaluttaa. Ulkovarasto

joudutaan mahdollisesti paaluttaa. Ulkovaraston hintaa nostettiin mahdollisen paalutuksen 
ja lisättyjen nosto-ovien vuoksi 20 000 €.

o Harjoitustornin kustannukseksi arvioitu 100 000 €, Hinta ei sisällä perustuksia, jotka sisältyvät 

rakennuksen perustuskustannuksiin.

o Varavoimakone sisältyy erillishankintoihin. Erillishankintoihin arvioitu 65 000 €.

o Letkupesuri 150 000 € sisältyy litteraan 6; Kalusteet, varusteet ja laitteet.

o Paineilmajärjestelmän kustannukseksi on arvioitu 15 000 €.

o Lisä- ja muutostyövarauksena on käytetty 8% (B1-B3 kustannuksista)

o Öljytien läheisyydestä ja liikennejärjestelyistä johtuen on arvioitu sijaintiriski 3% hintaeristä
1-3. (Sijainti poistettu, koska työmaaliikenne kulkee Ruxin liittymän kautta)

o Kustannusarvioon on lisätty vesikaton sääsuojaus 30 000 €.

o Kustannusarvioon on lisätty huleveden viivytysjärjestelmä 60 000 € ja rakennettavat
tieosuudet (Ruxin tie – Paloasema ja Paloletku) 80 000 €.

o Hulevesien viivytysjärjestelmä ja tieosuudet nostavat kohteen perustamiskustannuksia 107
€ / brm2. Ilman näitä kustannuksia perustamiskustannukset ovat 3 544 € / brm2.

o Päivitetyt arkkitehtisuunnitelmat nostivat hieman sisäpuolisten pintarakenteiden ja
kalusteiden kustannuksia.

1. Rakennusosa-arvio, perustamiskustannukset
2. Rakennusosa-arvio
3. Arkkitehtisuunnitelmat 17.12.2020
4. Sähkötekninen rakennustapaselostus 9.12.2020
5. Lvia-rakennustapaselostus 9.12.2020
6. Rakennettavuusselvitys 15.11.2010
7. Hulevesiselvitys ja hulevesien hallintasuunnitelma 2020, 10.2.2020

Helsingissä 30.12.2020

Risto Teerikangas
Granlund Consulting OY
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1 YLEISTÄ
Tässä selvityksessä on kuvattu alustavat sähkötekniset järjestelmäehdotukset. Tekniset 
tilavaraukset perustuvat näihin järjestelmiin ja arkkitehdin luonnoksiin.
Myöhemmin esitetyt järjestelmäkuvaukset ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelun 
aikana.

1.1 RAKENNUSKOHDE
Rakennuskohde: Sipoon Pelastusasema
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus
Kaupunki: Sipoo
Kaupunginosa:
Kortteli:
Tontti:
Alustava laajuus:

1.2 YLEISET SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJEET
Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan viimeisimpiä Suomessa voimassa olevia 
sähkö- ja telealan standardeja, määräyksiä ja ohjeita. Sipoon kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisten määräyksiä ja rakennuttajan ohjeita.
Suunnittelussa ja asennuksessa noudatetaan hyvää suunnittelu- ja asennustapaa. 
Suunnitteludokumentit laaditaan noudattaen S2010-sähkönimikkeistöä 
Tavoitteena toiminnallinen kokonaisuus sekä järjestelmien ja laitteiden määrittelyssä 
kiinnitetään huomioita pitkäikäisyyteen, huoltoteknisiin asioihin sekä 
energiataloudellisuuteen.
Noudatetaan tilaajan laitetunnusjärjestelmää. 

1.3 TARKASTUKSET JA DOKUMENTOINTI
Suunnittelija hyväksyttää kaikki suunnitteluratkaisut ja suunnitelmat tilaajalla. 
Tarkastustoimintaa suoritetaan koko suunnitteluajan.  
Suunnittelu- ja tulostustiedostot tallennetaan tilaajan osoittamaan projektipankkiin. 
Suunnitelmista toimitetaan tulostustiedostot PDF-muodossa sekä suunnittelutiedostot 
natiivimuodossa käytettyjen suunnitteluohjelmistojen mukaisesti.
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2 SÄHKÖTEKNISET JÄRJESTELMÄT

2.1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT
Putkettoman asennustavan käyttäminen sallittua vain avattavien alakattojen osalta 
kaapelireittien ulkopuolella.
- Vahvavirta- ja telejärjestelmät sekä palon aikana toimivat järjestelmät asennetaan 

omille johtoreiteille
Kaapelihyllyjärjestelmä:
- Pääjohtoteinä käytetään kuumasinkittyjä teräksisiä ja tai alumiinisia tikashyllyjä
- Yleisissä tiloissa näkyviin jäävät hyllyt ovat polttomaalattuja levyhyllyjä
Johtokanavajärjestelmät:
- Johtokanavat ja sen osat ovat tehdasvalmisteisia alumiinisia sekä valmiiksi 

pintakäsiteltyjä
Lattiakanavajärjestelmät
- Lattiakanajärjestelmien tarpeellisuus arvioidaan tarkemmin suunnitteluvaiheessa
Ripustusjärjestelmät:
- Alakatottomien tilojen valaisinasennuksissa käytetään sinkittyä tai polttomaalattua 

valaisinripustuskiskoa
Läpiviennit:
- Kaikki kaapeleiden ja johtoteiden läpiviennit suljetaan lävistetyn rakenteen 

ominaisuuksia vastaaviksi palo-, ääni-, lämpö-, kosteus- ja ilmastointitekniikoiden 
sekä ulkonäön kannalta. Suunnitellut ratkaisut tarkennetaan jatkosuunnittelun 
aikana.

Yhteiskäyttöiset putkitusjärjestelmät ja kaapelikaivot
- Kaikki maakaapelit suunnitellaan asfaltoiduilla alueilla suojaputkiin, 900mm 

syvään kaapeliojaan. 
- Varalla olevat varustetaan vetonarulla ja tulpataan, putkia varalle väh. 50% 
- Aluekaapeloinnissa hyödynnetään tarvittavilta osin kaapelikaivoja kaapelikaivot 

ovat 1000mm halkaisijaltaan betonirengaskaivoja 40t valurautakannella

3 SÄHKÖJAKELUJÄRJESTELMÄ

3.1 SÄHKÖLIITTYMÄ
Rakennus liitetään Sipoon Energian sähkönjakeluverkkoon. Liittymän kooksi on 
arvioitu 250A ja liittymiskaapeliksi AXMK 4x240. Liittymispiste ja lopullinen koko 
määritellään jatkosuunnittelun aikana.

3.2 SÄHKÖN TUOTANTOJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEISTOT
Rakennus varustetaan aurinkosähköjärjestelmällä. Järjestelmän lopullinen mitoitus 
varmistetaan jatkosuunnittelun aikana. Mitoitusperiaatteena on käyttää 
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mahdollisimman suuri osa energiasta kiinteistön sisällä. Alustavan mitoituksen 
mukaan katolle asennetaan 56 kappaletta paneeleita yhteisteholtaan noin 17 kWp.

3.3 SUURJÄNNITEJAKELUJÄRJESTELMÄ
Kohteeseen ei asenneta suurjännitejakelujärjestelmiä

3.4 PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ
Rakennuksen sähköjakelu hoidetaan 3.kerroksen SPK-tilaan sijoitettavaan 
pääkeskuksen ja siihen liitettyjen kiinteistö- ja ryhmäkeskuksien kautta. 
Piharakennuksiin asennetaan omat keskukset. Jatkosuunnittelun aikana laaditaan 
selektiivisyys-, jännitehäviö- ja oikosulkulaskelmat.

3.4.1 Maadoitukset
Rakennuksen maadoitukset tehdään voimassa olevan standardin mukaisesti ja 
keskukset ja jakelujärjestelmät rakennetaan TN-S järjestelmän mukaisena 5-
johdinjärjestelmänä. Koko rakennuksen ympärille suunnitellaan 
perustusmaadoituselektrodi (Cu25), jonka molemmat päät liitetään pääkeskustilassa 
olevaan päämaadoituskiskoon. Ryhmäkeskuksien yhteyteen suunnitellaan 
potentiaalintasauskiskot.

3.4.2 Loistehon kompensointi
Loistehon kompensointi toteutetaan tarpeen vaatiessa valaisin- ja kojekohtaisena 
kompensointina

3.4.3 Yliaaltojen suodatuslaitteet
Yliaaltojen suodatuslaitteiden tarpeellisuus määritellään jatkosuunnittelun aikana. 
Lähtökohtaisesti yliaaltojen suodatuslaitteita ei asenneta.

3.4.4 Ylijännitesuojat
Pää-, kiinteistö- ja ryhmäkeskukset varustetaan ylijännitesuojilla (T1+T2).

3.4.5 Sähköenergian kulutus- ja laatumittaukset
Rakennus varustetaan sähköenergianmittausjärjestelmällä 
Rakentamismääräyskokoelman D3 Rakennusten energiatehokkuus, luvun 2.8 
Energiankäytön mittaus mukaisesti. Sähköenergianmittauksien toteutustapa 
tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana yhdessä tilaajan ja muiden suunnittelijoiden 
kanssa

3.4.6 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät
Nousujohtoina käytetään CPR-asetuksen Cca-s1,d1,a2 -luokan MMJ/MCMK -
kaapeleita 16mm2 asti ja sitä suuremmat ovat AXCMK -tyyppisiä kaapeleita. Voima- 
ja valaistusryhmäjohtoina käytetään pääosin MMJ -tyyppisiä kaapeleita.
Kaapeleiden mitoituksessa huomioidaan 30 % kuormituksen kasvu ja asennustavan 
mukainen korjauskerroin.
Häiriötä aiheuttavat laitteet kuten taajuusmuuttajat kaapeloidaan häiriösuojatuilla 
kaapeleilla.
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3.4.7 Jakokeskukset
Teknisten tilojen keskukset ovat IP34-luokan kotelokeskuksia ja muut IP30 
kehikkokeskuksia. Keskuksissa noudatetaan keskitettyä kalustustapaa. Numerointi 
vasemmalta alas ja oikealle. Ohjattujen ryhmien vikavirtasuojat katkaisevat 
ohjauspiirin lauetessaan.

3.4.8 Kiinteistön laitteiden sähköistys
Kaikkien kojeiden läheisyyteen asennetaan huoltokytkimet. Huoltokytkin asennetaan, 
vaikka laitekeskuksessa olisi pääkytkin.
Hallin nosto-ovet ovat sähköisiä kaukosäätimellä ohjattavia.

3.4.9 LVI-laitteiden sähköistys
LVIA-rakennustapaselostuksessa esitettyjen järjestelmien laitteille suunnitellaan 
sähköistys.
Kaikille laitteille asennetaan huoltokytkimet. Huoltokytkin asennetaan, vaikka 
laitekeskuksessa olisi pääkytkin.

3.4.10 Käyttäjien laitteiden sähköistys
Kompressorilta viedään rakennusautomaation kautta hälytystieto toimistoon.
Keittiön laitteille tehdään lämpökenttä, jota ohjataan VirVe-järjestelmästä, ettei 
hälytystilanteessa jää laitteita päälle. Kuittaus paikallisesti keittiössä.
Kaikille laitteille asennetaan huoltokytkimet. Huoltokytkin asennetaan, vaikka 
laitekeskuksessa olisi pääkytkin.

3.4.11 Pistorasiat
Ulkoalueille asennetaan huoltopistorasiat tilaajan kansa sovitussa laajuudessa.
Märissä tiloissa käytetään vähintään IP34-luokan asennuskalusteita ja pistorasia- ja 
valaisinasennukset suojataan vikavirtasuojilla määräyksien mukaisesti.
Teknisten tilojen keskuksiin tai läheisyyteen asennetaan voimapistorasiat huolto- ja 
korjaustöitä varten. 
Pistorasiat merkitään tulostetuilla merkintätarroilla, josta ilmenee keskustunnus ja 
ryhmänumero.
Siivouspistorasioita suunnitellaan noin 10 metrin välein omiin ryhmiinsä.

3.4.12 Kosketinkiskojärjestelmä
Kosketinkiskojärjestelmiä voidaan käyttää tarpeen vaatiessa.

3.4.13 Jakelukiskojärjestelmä
Jakelukiskojärjestelmiä voidaan käyttää tarpeen vaatiessa esimerkiksi 
autokatoksissa sähköautolatauksissa tms.

3.4.14 Pistorasiakeskukset
Paloautojen latausta varten autohalliin suunnitellaan pistorasiat. Pistorasiat 
suunnitellaan paloautojen kuljettajan puolelle oven taakse.
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3.4.15 Liitin- ja johtosarjajärjestelmät
Liitin- ja johtosarjajärjestelmien käytöstä sovitaan tilaajan kanssa jatkosuunnittelun 
aikana.

3.4.16 Sähköautojen latausjärjestelmät
Sähköautojen latausjärjestelmän suunnittelussa huomioidaan uuden lakiehdotuksen 
mukaiset vaatimukset.
”1. Laki sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa 
sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä”
Sähköautojen latausjärjestelmän energialaskutuksen periaate sovitaan tilaajan 
kanssa suunnittleuvaiheesa.

3.4.17 Sisävalaistusjärjestelmät
Valaistus suunnitellaan noudattaen voimassa olevan EN-12464 
sisävalaistusstandardin asettamia vaatimuksia laadun ja valaistusvoimakkuuden 
suhteen seuraavin tarkennuksin: 
- koulutus- ja toimistotilat: 500lx 
- autohalleissa: 350lx 
- käytävillä: 300lx 
- pesu- ja pukutiloissa: 200lx 
- ulkopesu- ja -harjoitusalueet: 50lx 
- yleisvalaistus ulkona: 20lx
Valaistuksen suunnitellaan energia- ja kustannustehokkaasti. Pääsääntöisesti 
valaisimet ovat säädettäviä ja niitä ohjataan läsnäoloantureilla. Valoisuusantureita 
voidaan käyttää niille soveltuvissa paikoissa.
Läsnäoloanturien lisäksi
- Toimisto- ja koulutustiloihin sekä 2.kerroksen oleskelutiloihin suunnitellaan 

rinnakkaispainikkeet.
- Hallin valaistukselle suunnitellaan pakko-ohjaus rinnakkaispainikkeilla sekä 

jatkuva yö-valaistus
Läsnäolo- ja valoisuusanturit voivat sisältyä valaisimiin (esim. pesu- ja pukutilat).
Teknisten tilojen valaistus suunnitellaan ohjattavaksi kytkimillä.
Kaikki valaisinlähdöt suunnitellaan vikavirtasuojatuiksi.
Valaisimet valitaan tilan mukaisesti ja kaikkien valaisimien on oltava
- LED-valaisimia
- Tehokkuudeltaan vähintään 100lm/W
- Polttoiältään vähintään 100000h
- Takuu 5 vuotta
- Valovirranalenemaltaan (LLMF) 80% (L80) 
- Värintoistoindeksiltään vähintään 80 (luokka 1b)
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3.4.18 Ulko-, alue-, julkisivu- ja mainosvalaistus
Ulkoalueiden valaistusvoimakkuudet
- ulkopesu- ja -harjoitusalueet: 50lx 
- yleisvalaistus ulkona: 20lx
Tallienovien välitön edusta oltava hyvin valaistu huomioiden häikäisemättömyys 
peruuttaessa halliin.
Aluevalaistus suunnitellaan katoksiin ja ulkoseiniin asennettavilla valonheittimillä 
sekä piha- ja paikoitusalueiden valaistus pylväsvalaisimilla.
Lähtökohtaisesti julkisivuvalaistus toteutetaan osana ulkovalaistusjärjestelmää.
Rakennuksen nimikyltti valaistaan kohdevalaisimilla.
Ulkovalaisimet ovat vakiomallisia ja niitä ohjataan rakennusautomaatiojärjestelmällä 
(yleisvalaistus) ja osittain käsin ajastimilla tai läsnäolonantureilla (pesupaikan ja 
harjoitustoiminta-alueen valaistus sekä beach volley- kenttä).
Pihavalaistus tehostetaan hälytyksen tullessa noin puoleksi tunniksi.

3.4.19 Sähkölämmitysjärjestelmät
Siivouskomeroihin suunnitellaan sähköiset pyyhepatterit
Lattialämmitykset ovat vesikiertoisia. Lattialämmityksien ohjaukset 
automaatiojärjestelmän kautta.
Räystäskouruihin ja syöksytorviin suunnitellaan itsesäätyvät sulapitokaapelit. 
Sulanapitokaapelien ohjaukset lämpötila- ja kosteusanturilla. Säätimeltä tilatieto ja 
vikahälytys rakennusautomaatiojärjestelmään. Katto- ja terassikaivot varustetaan 
lämmityskaapelilla.
Putkistojen saattolämmitykset suunnitellaan LVI-suunnitelmien mukaisesti.
Hallin nosto-ovien kynnyksiin suunnitellaan sulanapitolämmitykset ja lisäksi
Pääsisäänkäynnin edustalle suunnitellaan tarvittaessa aluesulanapitokaapelit?

4 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ

4.1 VARAVOIMAN TUOTANTO- JA PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ
Varavoimakoneen hankkii käyttäjä erillishankintana. 
Varavoimakoneen arvioitu koko 200A. Suunnitteluvaiheessa suunnittelja selvittää 
koon ja mitoittaa varavoiman liityntäpisteen ja liittymiskaapelin valitun 
varavoimakoneen mukaisesti. Liityntäpiste sijaitsee mahdollisimman lähellä 
pääkeskusta.
Jatkosuunnittelun aikana määritellään mitä toimintoja varavoimakoneella tarvitsee ja 
pystytään varmentamaan. Lähtökohtana on koko rakennuksen varmennus. 
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5 UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT 
KUORMITUKSET

5.1 UPS. LAITTEET JA LAITTEISTOT JA LAITTEISTOJE SÄHKÖISTYS
Kohteen suunnitellaan keskitetty UPS-järjestelmä. UPS-järjestelmästä syötetään 
ATK-kaapit sekä ATK-pistorasiat ja turvaverkon laitteet tilaajan kanssa sovitussa 
laajuudessa. UPS-järjestelmästä syötettyjen pistorasioiden väri on koko näkyvältä 
osalta oranssi.

6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ

6.1 POISTUMISVALAISTUSJÄRJESTELMÄ
Poistumisvalaistusjärjestelmä suunnitellaan viranomaisvaatimuksien mukaisessa 
laajuudessa. Järjestelmä voi olla erillinen tai paloilmoitinjärjestelmään yhteydessä. 
Turvavalaistusjärjestelmän kaapelointien ja reittien palonkestävyys suunnitellaan 
valitun järjestelmän mukaisesti. Järjestelmän tulee olla itsetestaava ja keskukselta 
suunnitellaan hälytykset rakennusautomaatiojärjestelmään. 

7 MUUT JÄRJESTELMÄT

7.1 UKKOSSUOJAUS
Rakennukseen suunnitellaan ukkossuojausjärjestelmä salamasieppareineen ja 
elektrodeineen.
Lisäksi pääkeskukseen suunnitellaan yhdistelmäsuojat (T1+T2).

7.2 HÄIRIÖTÖN POTENTIAALINTASAUSJÄRJESTELMÄ
Jatkosuunnittelun aikana selvitetään häiriöttömän potentiaalin tasausjärjestelmän 
tarpeellisuus.

8 TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

8.1 TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT
Telejärjestelmien keskuslaitteille on varattu 19 m2 tila 2. kerroksesta. Kohde liitetään 
paikallisen operaattorin laajakaistaliittymään valokuidulla.
Teletilaan sijoitetaan:
- Teleliittymä
- Antennijaottimet ja -haaroittimet
- Äänentoistokeskus
- Yleiskaapeloinnin ristikytkentäkaappi
- Virve-verkon keskus

8.2 ANTENNIJÄRJESTELMÄ
Rakennukseen suunnitellaan yhteisantennijärjestelmä. rakennus varustetaan 
paikallisilla TV-verkon antenneilla; UHF, VHFIII sekä ULA. 



8

Rakennukseen suunnitellaan kolme antennimastoa yksi TV-verkon ym. antenneille ja 
kaksi VirVe- ym. käyttäjän antenneille. Antennimastot maadoitettava määräysten 
mukaisesti. 
Antenniverkko suunnitellaan huomioiden viestintäviraston määräys 65 M/2019. 
Antennipisteitä suunnitellaan koulutustilaan, äänentoistokeskukselle, kuntosaliin sekä 
2.kerroksen valmiushuoneisiin ja oleskelutiloihin. 
Rakennukseen suunnitellaan viranomaisverkko, VirVe–järjestelmä. Rakennukseen 
suunnitellaan sisäpeittoantenniparit (GSM ja GPS). Virveverkolle varataan oma 
datakaappi tekniseen tilaan.
Suunnitelmissa huomioidaan uuden Virve 2.0 verkon vaatimukset käytetyissä 
komponenteissä ja taajuuksissa sekä varataan tila omalle datakaapille Virve verkon 
kaapin viereen.

8.3 ÄÄNENTOISTO- JA KUULUTUSJÄRJESTELMÄ 
Rakennukseen suunnitellaan äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä, joka kattaa 
sisätilojen lisäksi ja piha-alueen. Järjestelmä käytetään kuulutuksiin ja 
yleisäänentoistoon. Kuulutuslaitteiden määrä ja sijoitukset sovitaan tilaajan kanssa.
Suunnittelussa huomioidaan mm.
- Ulkokaiuttimien poiskytkentämahdollisuus indikoinnilla toimistossa
- Äänentoistokeskus sijoitetaan VirVe-keskuksen läheisyyteen
- Äänentoistokeskukselle antennipiste
- Ohjelmalähteet ULA-virittimen, USB, muistikortti (SD) ja 3,5mm liitin.

8.4 YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄ 
Rakennukseen suunnitellaan yleiskaapelointijärjestelmällä tukemaan puhelin-, ATK-, 
lähiverkko ym. tietoliikennesovelluksia.
Yleiskaapelointijärjestelmän suunnittelussa huomioidaan mm.
- Verkon luokka EA
- Kaapelit ja liittämistarvikkeet vähintään kategoria Cat6A kaikilta osin
- Kaapelin suojaus vähintään U/FTP (parisuojattu foliolla, ei vaippasuojaa)
- Suojatut liittimet (STP)
- Kaikki verkon aktiivilaitteet ovat käyttäjän hankinnassa. 
Talotekniikan ohjausjärjestelmille suunnitellaan oma erillinen ethernet-verkko ja 
liitinpaneelit jakamoihin.

8.4.1 Tietoliikenneliittymä 
Rakennus liitetään paikallisen teleoperaattorin kuituverkkoon ja rakennus liitetään 
Sipoon kaupungin ATK-verkkoon operaattorin liittymän kautta. Liittymismaksut 
maksaa rakennuttaja. 
Liittymiskaapelit tontilla asennetaan punaiseen JM110TEL-A putkeen.
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8.5 OVIPUHELINJÄRJESTELMÄ 
Ovipuhelimen tarve määritellään jatkosuunnitteluvaiheessa

8.6 LÄHIVERKKOJÄRJESTELMÄ 
Lähiverkko järjestelmä toimii osana yleiskaapelointiverkkoa. WLAN-tukiasemille 
varataan ATK-pisteet (PoE) kattamaan koko rakennus. WLAN-tukiasemien paikat 
suunnitellaan tilaajan toimittamien ohjeiden mukaisesti. 

9 TILAKOHTAISET KUVA- JA ÄÄNIJÄRJESTELMÄT 

9.1 AV-JÄRJESTELMÄ 
Koulutustiloihin suunnitellaan kiinteällä äänen- ja kuvansiirtokaapeloinnilla (HDMI + 
RCA + Cat) 
Koulutustilaan suunnitellaan sähköistys aktiivikaiuttimille. Aktiivikaiuttimia ohjataan 
merkkivalollisella kytkimellä. 

10 MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT 

10.1 OVIKELLOJÄRJESTELMÄ 
Ovikellojärjestelmän tarpeellisuus ja laajuus selvitetään tilaajan kanssa.

10.2 VARATTUVALOJÄRJESTELMÄ 
Varattuvalojärjestelmän tarpeellisuus selvitetään tilaajan kanssa

10.3 SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ 
Sisäänpyyntöjärjestelmän laajuus selvitetään tilaajan kanssa

10.4 AVUNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ 
Inva-WC:in suunnitellaan paikalliset avunpyyntöjärjestelmät. Hälytin (merkkivalo + 
summeri) sijoitetaan inva-wc:n oven yläpuolelle ulkopuolella. 

11 TIEDOTUS- JA NÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

11.1 AJANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 
Rakennukseen suunnitellaan ajannäyttöjärjestelmä tahdistetuilla kelloilla. Kelloja 
sijoitetaan halliin (huom. IP-luokka), kokoustilaan, kuntosaliin sekä 2.kerroksen 
oleskelutiloihin. 

11.2 INFORMAATIOPALVELUJÄRJESTELMÄ 
Tarpeellisuus ja laajuus selvitetään suunnitteluvaiheessa.

11.3 OPASTEVALOJÄRJESTELMÄ 
Kohteen suunnittelussa varaudutaan opastevalojärjestelmä varoittamaan muuta 
liikennettä paloaseman liikenteestä. Järjestelmä on tilaajan erillishankinta.
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11.4 SÄÄTILANNÄYTTÖJÄRJESTELMÄ 
Kohteeseen suunnittelussa varaudutaan säätilannäyttöjärjestelmään, joka on tilaajan 
erillishankinta

12 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

12.1 SÄHKÖLUKITUSJÄRJESTELMÄ 
Kaikille ulko-oville suunnitellaan sähkölukot. Lukkoja ohjataan 
kulunvalvontajärjestelmästä.
Oviautomatiikat suunnitellaan arkkitehdin ovikaavioiden mukaisesti.

12.2 KULUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Kaikki ulko-oville suunnitellaan kulunvalvonta. Kulunvalvontajärjestelmä 
suunnitellaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä liitetään tilaajan toimesta 
kaupungin ATK-verkkoon. Järjestelmän kaapeloinnit, rasioinnit ja putkitukset 
urakassa ja laitteet tilaajan erillishankinta. 

12.3 MURTOILMAISUJÄRJESTELMÄ 
Järjestelmä suunnitellaan tilaajan ohjeiden mukaisesti.

12.4 KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Järjestelmä suunnitellaan tilaajan ohjeiden mukaisesti. 

13 T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

13.1 T610 PALOILMOITINJÄRJESTELMÄ 
Rakennukseen suunnitellaan koko rakennuksen kattava paloilmoitinjärjestelmä. 
Paloilmoitinjärjestelmän toteutuspöytäkirja laaditaan ja hyväksytetään 
suunnitteluvaiheessa.

13.2 SAVUNPOISTON OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Savunpoistojärjestelmä suunnitellaan rakennusluvan mukaisessa laajuudessa 
paloteknisen suunnitelman mukaisesti.
Savunpoistonlaukaisukeskukset varustetaan omilla akuilla. Savunpoistoluukut/-
ikkunat varustetaan magneettikytkimillä (kahdet potentiaalivapaat vaihtokärjet). 
Savunpoistolaukaisukeskuksien laitteistovikahälytykset sekä savunpoistoluukkujen 
tilatieto välitetään rakennusautomaatiojärjestelmään.
Järjestelmien kaapeloinnit kokonaisuudessaan palonkestävästi.

13.3 PALOPELTIEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Suunnitellaan LVIA-suunnitelmien mukaisesti. 

13.4 SAVUSULKUJÄRJESTELMÄ 
Savunsulkujärjestelmä suunnitellaan rakennusluvan mukaisesti. 
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13.5 PALO-OVIEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ 
Palo-ovien ohjausjärjestelmä suunnitellaan rakennusluvan mukaisesti. 

14 VIRANOMAISJÄRJESTELMÄT 

14.1 VIRANOMAISVIESTIJÄRJESTELMÄ 
Rakennukseen suunnitellaan viranomaisverkko. 
Rakennuksen suunnitellaan pihalta näkyvä hälytysvalo, joka syttyy hälytyksen 
tullessa. 

15 AUTOMAATIO- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT 

15.1 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ 
Rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan rakennuksen LVIAS – järjestelmiin 
liittyviä ohjaus-, säätö-, mittaus-, valvonta- ja hälytystoimintoja. Myös sähkötekniikan 
ohjaus- ja hälytyspisteet kytketään järjestelmään. 

15.2 KÄYTTÖVEDEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
Käyttöveden mittaukset suunnitellaan tilaajan esittämässä laajuudessa. 
Mittausjärjestelmän toteutustapa sovitaan tilaajan kanssa.

15.3 SÄHKÖENERGIAN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
Kiinteistö varustetaan yhdellä energialaitoksen päämittauksella pääkeskuksessa. 
Kiinteistö varustetaan vähintään seuraavilla alamittauksilla: 
- Katso luku 3.4.5
- Päämittaus
- Ilmanvaihto
- Maalämpö (koko järjestelmä)
- Sulanapito
- Autolämmitys
- Autolataukset (Huom! Energian laskutus)
- Valaistus
- Aurinkosähköjärjestelmän tuotto 

15.4 LÄMMÖN MITTAUSJÄRJESTELMÄ 
LVIA-suunnitelmien mukaisessa laajuudessa
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1 RAKENNUSKOHDE

1.1 RAKENNUKSEN TIEDOT

Rakennuskohde: Sipoon Pelastusasema
Rakennustoimenpide: Uudisrakennus
Paikkakunta: Sipoo
Alustava laajuus:

1.2 YLEISTÄ
Tässä selvityksessä on kuvattu alustavat talotekniset järjestelmäehdotukset. Tekniset 
tilavaraukset perustuvat näihin järjestelmiin ja arkkitehdin luonnoksiin.
Kohde on Sipooseen rakennettava uudisrakennus. 
Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Suomessa voimassa olevia LVI-alan 
standardeja, määräyksiä ja ohjeita sekä Sipoon kunnan rakennusvalvontaviranomaisten 
määräyksiä ja rakennuttajan ohjeita.
Myöhemmin esitetyt järjestelmäkuvaukset ovat alustavia ja ne tarkentuvat jatkosuunnittelun 
aikana.

2 SUUNNITTELUTAVOITTEET 

2.1 SISÄOLOSUHDETAVOITTEET
Tilojen sisäolosuhteissa tavoitteena ovat hyvä sisäilmasto mukaiset työolosuhteet, jotka 
vastaavat pääosin Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaista tasoa S2. 
Kalustohalli ja pesuhalli sekä niihin liittyvät tilat sisäolosuhteissa on tavoitteena määräysten 
mukainen sisäilmasto olosuhde, mikä vastaa pääosin Sisäilmastoluokituksen 2018 tasoa S3. 
Tavoitteena on kestävän kehityksen huomioiminen suunnittelussa niin, että saavutetaan 
energiataloudellinen ja ympäristöä vähän kuormittava kiinteistö.  
Alustavat ilmanvaihdon mitoituskriteeri, ellei henkilömäärät ole tiedossa, ovat:

 kalustohalli 1,5 l/s/m2

 pesuhallit 6,5 l/s/m2

 toimisto 1 l/s/m2 / 6 l/s/hlö

 koulutustila 4 l/s/m2

 Neuvottelu 3 l/s/m2 / 6 l/s/hlö

 kuntosali 6 l/s/m2

 taukotila 6 l/s/hlö / 2 l/s/m2

 keittiö 3 l/s/m2

 Ruokala/Oleskelu 3 l/s/m2 / 6 l/s/hlö

 Letkupesu 5 l/s/m2

 Pesuhuone 16 l/s /suihku

 Sauna 2 l/s/m2

 Pesutupa 3 l/s/m2
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 Kuivaus 2 l/s/m2

 pukuhuone 4 l/s/pukukaappi 

 tekniset tilat ja varastot 0,5-1 l/s/m2

 Siivous 4 l/s/m2

 Porrashuone 0,5 l/s/m2

3 ULKOISET MITOITUSOLOSUHTEET
Ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen mitoitusarvoina käytetään seuraavia ulkoilman 
arvoja:

Talvi Kesä
Kuiva lämpötila -26 oC 25 oC
Entalpia -25 kJ/kg 57 kJ/kg

4 LVIA-TEKNISET JÄRJESTELMÄT

4.1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
Rakennus lämmitetään osateholle mitoitetulla maalämpöjärjestelmällä. Lisälämmitysteho 
tehdään sähkökattilalla. Lämmityslaitteisto sijoitetaan 3.kerroksen tekniseen tilaan.
Lämmitystä varten rakennukseen asennetaan seuraavat lämmitysverkostot:

- lattia- ja paneelilämmitysverkosto

- ilmanvaihdon lämmitysverkosto (+ oviverhokoneet)
Kalusto- ja pesuhallit lämmitetään sekä IV-koneella että oven yläpuolella olevilla 
oviverhokoneilla. 
Materiaalit:
Lämpöjohdot

- teräsputki hitsaus-, laippa- ja kierreliitoksin. 
Eristykset

- eristykset tehdään mineraalivillakourulla. Näkyvät asennukset päällystetään PVC 
muovipinnoitteella.

Verkostopumppuina käytetään kierrosnopeussäädettyjä keskipakopumppuja. 
Paisuntalaitteina käytetään kalvopaisunta-astioita tai paisunta-automaatteja. Paisunta-
laitteet sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen.

4.2 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT
Rakennuksen jäähdytys toteutetaan maalämpölaitteiston kompressorilla. Ensisijaisesti 
jäähdytysenergia lauhdutetaan maalämpökaivoihin. Mahdollinen nestejäähdytin sijoitetaan 
rakennuksen katolle. Toimisto- ja koulutustiloja sekä kuntosalia palvelevat 
ilmanvaihtokoneet esitetään varustettavaksi tuloilman jäähdytyksellä. Erillisen 
tilajäähdytysverkoston tarve selvitetään jatkosuunnittelussa.
Jäähdytystä varten rakennukseen asennetaan seuraavat verkostot:

- ilmanvaihdon jäähdytysverkosto (+ kierrätysilmakojeet)

- paneelijäähdytysverkosto
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Materiaalit:
Jäähdytysjohdot

- ruostumaton teräsputki hitsaus-, laippa- ja kierreliitoksin. Vaihtoehtona on kupari 
juotos- ja puristusliitoksin.

Eristykset

- tehdään höyrytiiviisti solukumieristeillä

4.3 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Rakennus liitetään Sipoon Vesi Oy:n kunnallisteknisiin verkostoihin Öljytiellä käyttöveden, 
jäteveden ja huleveden osalta. Uuden paloasemarakennuksen tonttijohto alustavasti DN 
90, ja jätevesiviemäri V110M, hulevesiviemäri V200M.
Palolaitoksen vesilaitteisto voidaan jakaa kahteen eri järjestelmään, 
normaalikäyttövesiverkkoon ja paloautojen täyttöön tarkoitettuun verkkoon. Molemmat 
verkostot tulevat vesilaitoksen verkosta, mutta ne erotetaan rakennuksen sisäpuolella, ja 
varustetaan omilla vesimittareilla, jotka sijoitetaan 3.kerroksen tekniseen tilaan. 
Täyttövesipisteitä tulee esim. 1 kpl pesuhalliin, ja 1 kpl ulkoseinälle. 
Lämmin käyttövesi valmistetaan maalämpölaitteistolla ja osittain sähkökattilalla.
Rakennukseen tehdään seuraavat keskitetyt vesi- ja viemäriverkostot:

- kylmä-, lämmin- ja lämminvesikierto verkosto
- paloautojen täyttöjärjestelmä (täyttöpisteiden mitoitusvirtaama esim. 8-12 l/s riippuen 

vesilaitoksen virtaamasta ja paineesta)

- jätevesiviemäriverkosto

- sadevesiviemäriverkosto
Viemärit varustetaan tarpeellisilla erottimilla: kalusto- ja pesuhalli varustetaan hiekan- ja 
bensan erottimin (PEK, HEK). Piha-alueen sadevedet kerätään sorapesällisin 
sadevesikaivoin ja johdetaan hulevesiverkostoon. Kattovedet johdetaan ulkopuolisilla 
sadevesiviemäreillä hulevesiverkostoon.
Hulevesien viivytys tapahtuu tontin ulkopuolelle rakennettavalla erillisellä järjestelmällä.
Materiaalit:
Vesijohdot 

- Runkojohdot kupariputkea, kalusteiden kytkennässä käytetään piiloasennuksessa 
PEX-muoviputkea (ilman liitoksia) asennettuna suojaputkeen

Eristykset 

- Kylmävesijohdon eristykset tehdään mineraalivillakourulla ja höyrysululla. 
Lämminvesiputket eristetään mineraalivillakourulla. Näkyvät asennukset 
päällystetään PVC- muovipinnoitteella

Viemärit

- Jäte- ja sadevesiviemärit maassa: PP tai PVC muhviliitoksin

- Jätevesiviemärit rakennuksessa lattian yläpuolella: monikerrosrakenteista PP-muovia 
muhviliitoksin, vaihtoehtona HFe muhviliitoksin. Valurautaviemäriä ei ehdoteta 
käytettäväksi nykyisen valurautaviemärimateriaalin ongelmien vuoksi (ohut 
seinämäpaksuus, riittämätön sisäpuolinen suojaus korroosiota vastaan).

Kalusteet:

- Vesikalusteet ovat vettä säästäviä, esimerkiksi elektronisia hanoja (paristotoimisia) 
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- WC-istuimet ovat pääsääntöisesti valkoista saniteettiposliinia

- Pesuhalliin tulee painepesurit molemmille seinille. Korkeapainevesi hoidetaan 
keskuspesureilla, johon kuuluu korkeapainepesuri ja pesuainepumppu, joka 
tarvitsee paineilman. 

4.4 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT
Rakennuksen tilat varustetaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokoneet 
sijaitsevat IV-konehuoneessa. Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan huomioiden tilojen 
käyttötarkoitus, käyttöajat, palo-osastoinnit jne.
Ilmanvaihtojärjestelmät valitaan ja mitoitetaan siten, että vaaditut sisäilmastotavoitteet 
saavutetaan mahdollisimman energiataloudellisesti.

- Ilmanvaihdon ohjauksessa pääpaino on tarpeenmukaisessa käytössä niin, että 
turhaa ilmanvaihtoa ei tapahdu.

- Ilmanvaihtokoneet varustetaan mahdollisimman korkeahyötysuhteisilla 
lämmöntalteenottolaitteistoilla. Pääosin talteenottojärjestelmänä on pyörivä kiekko. 
Niiden alueiden ilmanvaihtojärjestelmissä, joiden poistoilma on likaista (wc- ja 
pesutilat) lämmöntalteenotossa käytetään vesi-glykolipatteritalteenottoa tai 
levylämmönvaihtimia.

- Alhainen otsapintanopeus pudottaa koneiden ottamaa sähkötehoa ja samalla lisää 
IV-järjestelmän energiatehokkuutta (Ilmanvaihtokoneet otsapintanopeus alle 2,0 m/s 
ja maksimi SFP-luvulle 1,8 kW/m3/s).

- Pienten ilmanvaihtokoneiden puhaltimissa voidaan käyttää energiatehokkaita ja 
helposti säädettäviä EC- tai PM-moottoreita. Isommat moottorit varustetaan 
taajuusmuuttajin.

Kalustohallia palvelevan koneen puhaltimien pyörimisnopeutta säädetään autohallin CO- ja 
hiilivety-yhdistelmäantureiden sekä lämpötilan mittauksen mukaisesti. Ko. pitoisuuksien 
noustessa pyörimisnopeus kasvaa, laskiessa pienenee.
Pesuhallia palvelevan koneen puhaltimien pyörimisnopeutta säädetään CO- ja hiilivety-
yhdistelmäantureiden, lämpötilan ja kosteuden mittauksen mukaisesti. Ko. pitoisuuksien 
noustessa pyörimisnopeus kasvaa, laskiessa pienenee.
Koulutustila varustetaan tulo- ja poistoilmakanavien sulkupelleillä, joita avataan joko 
manuaalisesti lisäilman tehostusnappulalla, tai automaattisesti läsnäolo- ja/ tai lämpötila ja 
CO2-anturilla. 
Alustava konejako on seuraava:
Kone Ilmamäärä Koneosat
301TK/PK (Kalustohalli) 0,7 m3/s kiekko-LTO, LP
302TK/PK (Pesuhalli) 1,2 m3/s kiekko-LTO, LP
303TK/PK (Tekniset tilat) 0,3 m3/s kiekko-LTO, LP
304TK/PK (Toimisto- ja koulutustilat) 0,9 m3/s kiekko-LTO, LP, JP
305TK/PK (Kuntosali) 0,5 m3/s kiekko-LTO, LP, JP
306TK/PK (Oleskelu, Ruokala) 0,5 m3/s kiekko-LTO, LP, JP
307TK/PK (Sostilat) 0,5 m3/s kiekko-LTO, LP, JP
308 PK1- PK3 (IVKH. LJH ja ryömintätila) 0,05 m3/s
Materiaalit:
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Ilmanvaihtokoneet ovat tehdasvalmisteisia teräslevykoteloituja koneita. Koneiden osat ovat 
lämpöeristettyjä ja pellitettyjä molemmilta puolilta.
Ilmanvaihtokoneiden on täytettävä ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun 
vaatimukset Euroopan unionin komission asetuksen mukaisesti (komission asetus EU N:o 
1253/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta).
Kanavamateriaalina käytetään sinkittyä kierresaumattua pyöreää teräskanavaa tai 
vastaavaa suorakaidekanavaa. Eristykset tehdään yleensä alumiinilaminaattipäällysteisillä 
kivivillatuotteilla. Jäähdytetyn tuloilman kanavaeristysten saumat teipataan höyrytiiviisti. 
Ulkosäleikköinä käytetään hyvän veden ja lumen erotuskyvyn omaavia säleikköjä ns. 
lumisiepparia.
Ilmanjako hoidetaan pääsääntöisesti sekoittavan ilmanjaon päätelaittein (seinä-
/kattohajottimet).
Palopellit ovat pääasiassa EI-luokan sähköisellä toimilaitteella varustettuja palopeltejä. 
Palopellit ehdotetaan liitettäväksi rakennusautomaatiojärjestelmään.

4.5 PAINEILMAJÄRJESTELMÄT
Jatkosuunnittelussa käyttäjien antamien tarkempien lähtötietojen perusteella kohteeseen 
asennetaan tarvittavassa laajuudessa keskitetty paineilmajärjestelmä, jonka 
kompressorilaitteisto sijoitetaan 3.kerroksen tekniseen tilaan.

4.6 AUTOMAATIO- JA MITTAUSJÄRJESTELMÄT
Järjestelmä toteutetaan vapaasti ohjelmoitavalla DDC-pohjaisella 
rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka sisältää LVIS-tekniikan sekä huone-/tilakohtaisten 
säätöjen ohjaukset, säädön ja valvonnan. Järjestelmä liitetään Sipoon kunnan etävalvonta 
järjestelmään. Tarkemmat toteutusperiaatteet tarkennetaan jatkosuunnittelussa. 
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B 1 YLEISTIEDOT  RAKENNUSTAPASELOSTUS  
 
1   RAKENNUSKOHDE     
 

Rakennuskohteen nimi 

Sipoon Pelastusasema 

Osoite  

 Öljytie, Sipoo/ Nikkilä 

 

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) 

Kortteli 6001 / N39 Nikkilän Pelastusaseman Asemakaava 
 

Paloluokka             Autopaikat  

P 2             48 ap + 1 LE-ap (min. 25 kaavamääräyksen mukaan)  

            

 
2 LAAJUUSTIEDOT laajennusosa  

OHJELMAN MUKAISET 

 
 
   

  

Bruttoala (brm2) 

Lämpimät tilat: 1860 

Puolilämpimät tilat: 50 

Kylmät tilat: 180 
+ ajoneuvokatos ja harjoitustorni (n.210 m2) 

 

  

Hyötyala (hyam2) 
Lämpimät tilat: 1472 

Puolilämpimät tilat: 45 

Kylmät tilat: 160 
 

 
  

Tilavuus (m3) 

Lämpimät tilat: 8920 

Puolilämpimät tilat: 255 

Kylmät tilat: 865 
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3 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT 

RAKENNUTTAJA 
Sipoon kunta/ Tekniikka- ja ympäristöosasto  
 
 

Osoite  
Martinkyläntie 94, 04131 Sipoo  
 

 

RAKENNUTTAJATEHTÄVÄT 

Hankepäällikkö Ville Kalima  
ville.kalima@sipoo.fi  
 
Rakennuttajainsinööri Karolina Blomqvist  
karolina.blomqvist@sipoo.fi  
 

Puhelin 

 

 
 
  
 
 
 
+358 406462573  
 
 
 
+35850 5750327  

 

ARKKITEHTISUUNNITTELU 
P&R Arkkitehdit Oy/ Pekka Salmi 
Osoite 
Veturikuja 7, 01300 Vantaa 

Puhelin 

 

+358400 664293 

 

RAKENNESUUNNITTELU 
Osoite 

 

Puhelin 

 

 

LVIS-SUUNNITTELU 
Granlund Häme Oy   
  
Osastopäällikkö/LVI Samuli Tapanainen  
samuli.tapanainen@granlund.fi  
  
Osoite 
Keilakatu1, 13210 Hämeenlinna  
 

Puhelin 

 

 
+358407470349  
 

 

 

 

 

SÄHKÖSUUNNITTELU 

Granlund Häme Oy   
  
Osastopäällikkö/Sähkö Juha Karimäki  
juha.karimaki @granlund.fi  
 

Osoite 

Keilakatu1, 13210 Hämeenlinna  
 

 

 

Puhelin 

 

+358400 859969  
 

GEOSUUNNITTELU 
 

Puhelin 
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B 2 RAKENNUSTYÖT 

1 Maa- ja pohjarakennus 
  

 

    

2 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

  

                 

23 Kaavavaiheen maaperätutkimuksen ja rakennettavuusselvityksen  

mukaan rakennukset perustetaan maanvaraisesti joko pilarianturoilla 
tai jatkuvilla anturoilla. 

 

25 

27 

Väestönsuojarakenteet 
Erityisrakenteet 
Rakennetaan  S1-luokan väestönsuoja, jonka varsinainen suoja-ala on 
20 m2 (26 suojapaikkaa). Väestönsuojaan sijoitetaan tilaohjelman 
mukaista tilaa. 
 

 

28 Ulkopuoliset rakenteet 
Liikennealueet asfaltoidaan. Asfaltin kantavuus raskaiden ajoneuvojen 
painon mukaan. 
Sisäänkäyntien edustat laatoitetaan. Sisäänkäyntitasot teräsbetonia.  
 
Harjoitustorni: 
Kylmä porras rakennetaan teräsrakenteisena. Syöksyt suoravartiset, 
leveys 1200 mm, askelmat teräsritilää, käsijohteet ja ylälepotason kaide 
teräsputkea. Kaikki osat sinkitty. Tornin seinät verhoillaan läpivärjätyllä 
kuitusementtilevyllä, jotka tuetaan sinkittyyn teräsrunkoon. Torni 
katetaan bitumikermikatteella.  Torni varustetaan kuivanousuputkella. 
Tornin ylimmän tason korkeus 12 m ja katon n. 14,5 m. 
 
Ulkovarasto  ja autosuoja (kylmät tilat)  rakennetaan teräsrakenteisena. 
Kate bitumikermiä, alla katevaneri ja kantava teräsprofiilipelti. 
Vesikourut ja syöksytorvet Pvdf-pinnoitettua terästä. Seinät verhoillaan 
läpivärjätyllä kuitusementtilevyllä ja sisäpuolelta kosteuden kestävällä 
vanerilla.  
 
Sisäänkäyntikatokset rakennetaan teräsrakenteisina, vesikatteena 
katevaneri ja bitumikermi. Seinät verhoillaan poltetulla tiilellä ja 
sisäpuolelta puulla.  
 
Piha-aluetta rajaava aita tehdään hitsatusta teräslangasta kootuista 
aita-elementeistä. Aidan korkeus 2 m, osat sinkitty ja maalattu.  
 
Liukuportit ovat automaattitoimisia ja alumiinirakenteisia. Portin 
täytteenä on vastaava verkko kuin aidassa. Portit varustetaan 
tarvittavilla avautumis- ja turvasilmukoilla.   Liukuportit ovat  
kaksilehtisiä, avautumisleveys on 5 m.   
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B 2 RAKENNUSTYÖT 

3 Runko- ja vesikattorakenteet  

 Selostus ja laatutason kuvaus 

Noudatetaan RYL:n määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä 
rakennustapaa sekä yleisten rakennusten laatutasoa. Elementit 
kuuluvat tolerassiluokkaan 2 ja näkyvät pinnat luokkaan 1 

 

Rakentamisosien määrät 

32 Kantavat väliseinät ja pilarit 

Pilarit betonitäytteisiä teräspilareita noin 350x350, kantavat väliseinät 
betonielementtejä (rakennesuunnitelmien mukaan). Väestönsuojan 
seinät betonia joko paikalla valettuna tai elementtirakenteisena.  
Kantavien rakenteiden palonkestävyys REI30. 
 

 

33 Laatat ja palkit 

Laatat ontelolaattaelementtejä ja yläpohjassa osin TT-laattoja. Palkit 
teräs/betoni liittopalkkeja tai teräsbetonisia elementtipalkkeja.  
Väestönsuojan katto paikalla valettu. 

Kantavien rakenteiden palonkestävyys REI30. 
 

 

34 Portaat 
Sisäportaat: 
Poistumistieporras tehdään betonielementeistä. 
Porrasaskelmat ja päällystetään kumimatolla.  
Pesutiloihin johtava porras on teräsrakenteinen, askellankut teräsritilää.  
Kaiteet pinnakaiteita, rst-käsijohde. 
Pesuhallin ja teknisten tilojen huoltoportaat sinkittyä terästä, 
askellankut teräsritilää, kaide teräsputkea.  

 

35 

55 

Ulkoseinät julkisivurakenteineen 

Ulkoseinien sisäkuori tehdään betonielementeistä   
 

 

36 

 

37 

 

 

38 

Ulkotasot ja parvekkeet 

Miehistötilojen ulkoterassin pinta päällystetään keraamisilla laatoilla. 
Seinät ja katto verhoillaan puulla. Terassin kaiteen yhteyteen tehdään 
avattava parvekelasitus. 
 

Ullakko ja kattorakenteet 

Vesikaton kallistukset tehdään puukoolauksella ja vesikaton 
alusvanerilla betoniholvin päältä tai vaihtoehtoisesti puurakenteisilla 
kattoelementeillä. 
 

Tilaelementit 

Ei tule. 
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B 2 RAKENNUSTYÖT  

4 Täydentävät rakenteet  

 Selostus ja laatutason kuvaus 

Noudatetaan RYL:n määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä 
rakennustapaa sekä yleisten rakennusten laatutasoa. 

Rakentamisosien määrät 

41 

 

42 

Ikkunat 

Puuikkunat 2-puitteisia, sisäänaukeavia, tyyppiä MSEL, puutavara 
mäntyä, peittomaalaus. Karmin ulkolistat ja ulkopuitteet RAL-sävyyn 
polttomaalattua alumiinia.  

Etelään ja länteen suuntautuvien ikkunoiden lasina kirkas 
auringonsuojalasi, g-arvo 0.38.  Ikkunoiden u-arvo on 0,8 W/m2K. 
Erityisikkunat 

Julkisivujen metalli-ikkunat lämpökatkolla varustettua 
alumiiniprofiilijärjestelmää, pintakäsittelynä pulveripolttomaalaus.   

Lasit 2-k umpiolasielementtejä. Ikkunoiden u-arvo on 0,8 W/m2K. 
Turvalasit RakMk F2 mukaan. Itään ja etelään päin suuntautuvien 
ikkunoiden lasina kirkas auringonsuojalasi, g-arvo 0.38 
 
Savunpoistoluukut ja –ikkunat tehdään vakiorakenteisina ja 
kaukolaukaistavina. Aukaisulaitteena hammastankoavaaja.  
 

 

43 

 

44 

Ovet 

 

Sisäovet puukarmisia, laminaattipintaisia laakaovia Osa ovista on 30 
dB ääneneristettyjä ja EI15 paloluokiteltuja ovia (valmiushuoneet, 
neuvottelutilat). Jokainen ovi tai luukku varustetaan asianmukaisin 
ovitarvikkein (helotuksin, vetimin, painikkein, aukipitolaittein). Oviin 
liittyy sähkö- ja lasipieliä. 

Kulunvalvontajärjestelmäovet ilmenevät sähkösuunnittelijan 
suunnitelmista. Kaikissa sähkölukollisissa ovissa (myös varauksissa) 
tarvittavat ylivientisuojat sekä sähköputkitukset. 
 

Erityisovet 

Ulko-ovet ovat alumiiniprofiilirakenteisia lasi- tai umpiovia. 
Pulveripolttomaalaus. Lasit 2-k umpiolasielementtejä ja laminoituja. 
Metallirakenteiset sisäovet ovat teräsprofiilirakenteisia lasiovia. Lasit 
laminoitu. Lasiaukolliset palo-ovet teräsprofiilirakenteisia. Lasit kirkasta 
palolasia(E15 tai EI15).  
Umpipalo-ovet ovat teräsrakenteisia E15 tai EI15-luokan ovia. 
Kalustohallien ovet ovat  alumiini- tai teräsprofiilirunkoisia taitto-ovia. 
Lasit karkaistuja ja laminoituja.  Ovet varustetaan  oviautomatiikalla.  

 

 

45 

 

46 

Kevyet väliseinät 

Väliseinät tehdään  osittain kahi-ponttiharkoista ( pääosin 1.kerros) ja 
osittain kipsilevylevyrakenteisina (pääosin 2. kerros). 

  
Erityisväliseinät ja jakoseinät 

Puuoviin liittyvä pielilasit vakioprofiilirakenteisia puu- tai mdf-rakenteita. 
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Muut sisälasiseinät ovat teräsrakenteisia. Lasit luokituksen mukaisia 
kirkasta palolasia. Turvalasit RakMk F2:n mukaan. Lasisienien 
lasituksena laminoitu ääneneristyslasi Rw’=39dB. Osa teräslasiseinistä 
on E15 ja EI15 luokkaa. 
  
 

47 Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat 
Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput 
Kattokonehuoneen porras tehdään vastaavana rakenteena kuin 
alemmat porrassyöksyt (betonielementit), kaide myös vastaava. 
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B 2 RAKENNUSTYÖT 

5 Pintarakenteet  

 Selostus ja laatutason kuvaus 

Noudatetaan RYL:n määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä 
rakennustapaa sekä yleisten rakennusten laatutasoa. Pintaverhous ja 
pinnoitemateriaalit kuuluvat pääosin päästöluokkaan M1.  

Rakentamisosien määrät 

51 Vesikate 

 
Vesikatteena  alusvaneri + kumibitumikermikate, ulkopuolinen 
vedenpoistojärjestelmä. Vesikourut ja syöksytorvet, räystäs- ja 
tyvipellitykset  Pvdf-pinnoitettua terästä.   
 

 

52 Sisäseinien pintarakenteet 

Huolto- ja aputiloissa, sosiaalitiloissa  ym. pääosin puhtaaksimuurattu 
kahi-ponttiharkko ja maalaus. Osa ponttiharkkoseinistä tasoitetaan.  
Kalustohallien betoniseinät maalataan tai pölynsidontakäsitellään.  
Kipsilevyseinät ylitasoitetaan  ja maalataan.  
Aulan seinät ja oleskelutilojen seinät verhoillaan osittain palamattomalla 
sementtikuitulevypohjaisella , puuviilupintaisella sisustuslevyllä.  
Märkätiloissa sekä WC-tiloissa keraaminen laatoitus. Kaikkien 
pesuallastasojen ja keittiökalusteiden taustat laatoitettu.  
Pesuhallin ja letkupesutilan  seinät vedeneristetään ja laatoitetaan 
kauttaaltaan. 
 
 

 

53 Sisäkattojen pintarakenteet 
 
Käytävien alakatot tehdään avattavista,  rei’itetystä käytäväkipsilevyistä 
(leveys 300 mm). Valaisimet upotettuja. 
Pääaulan alakatto tehdään sementti-puukuitulevyistä (esim. Isover 
Paracem). 
Märkätilojen katot tehdään kostean tilan alumiinisälepaneeleista. 
Puku, pesu ja saunatilojen katot lämpökäsiteltyä puupaneelia. 
Kalustohallien katot verhoillaan kauttaaltaan  sementti-puukuitulevyllä 
(esim. Isover Paracem). 
Kuntosalin katto verhoillaan osittain sementti-puukuitulevyllä. 
Opetus- ja työtilojen alakatot 50 mm huopapinnoitettua 
vaimennusvillalevyä. T-listakannatus. 
Muut alaslasketut umpikatot tehdään rei´itetystä ja sileästä, 
kalvopinnoitetusta kipsilevystä (aputilat, WC:T). 
 

 

54 Porrashuoneiden pintarakenteet 

Porrashuoneiden seinät tasoitettu ja maalattu. Katossa sementti-
puukuitulevyverhous (esim. Isover Paracem) 

 

55 Ulkoseinien pintarakenteet 

Julkisivut verhoillaan paikalla muuraten poltetulla tiilellä, jonka sävy on 
punainen.  Osa julkisivupinnoista verhotaan kuultokäsitellyllä 
puupaneeliverhouksella (katosten alapinnat, sääsuojatut sisäänvetojen 
seinäpinnat). 
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B 2 RAKENNUSTYÖT 

5 Pintarakenteet   

 Selostus ja laatutason kuvaus 

Noudatetaan RYL:n määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä 
rakennustapaa sekä yleisten rakennusten laatutasoa. 

Rakentamisosien määrät 

56 Lattian pintarakenteet 
Paloaseman aulan, 1. kerroksen käytävien, toimistotilojen ja 
koulutustilan lattia hiottua ja silikaattikyllästettyä betonia. Myös 2. 
kerroksen puku- ja pesutilojen käytävän lattia. 
Kalustohallin , pesuhallin ja letkupesutilan lattiat betonia+ Master-Top 
450 hiertopinnoite. 
Märkätilojen, siivoustilojen, wc-tilojen lattioissa vedeneristys+ 
keraaminen  laatoitus. Pukutiloissa keraaminen kuivapuristelaatta. 
Käytävien, oleskelu- ja valmisutilojen lattiat 2. kerroksessa linoleum-
mattoa.  
Kuntosalin lattia 8 mm kumimattoa.  
Valmiustilojen lattiat linoleum-mattoa.  
Varasto- ym. aputilojen lattiat hiottua betonia tai maalattua betonia. 
Teknisten tilojen lattiat maalattua betonia tai muovimattoa (sähkötilat).  
Laitetilassa asennuslattia + antistaattinen palamatto. 
Jalkalistat kovamuovilistaa, liikuntasaumat rst-liikuntasaumalistaa. 

 

 

57 
 

Erityistilojen pintarakenteet 

IV-konehuone ja muut tekniset tilat: 
Lattiassa vesieristävä,  polyuretaanielastomeeripinnoite. 
Vaimennusverhous reikäpeltipintaisilla vaimennusvillalevyillä (=50 % 
lattia-alasta), kompressoritilassa 100%. 

 

58 Maalaus ja tapetointi 

 
Kuivat tilat: 
Seinät:2x alkydivahvisteinen lateksimaalaus 
Katot:2x lateksimaalaus 
 
Kosteat tilat: 
Seinät:3x alkydivahvisteinen lateksimaalaus 
katot:2x alkydivahvisteinen lateksimaalaus 
 
Puuikkunat: 
Tehtaalla valmiiksimaalaus. 
 
Puuovet: 
Tehtaalla valmiiksimaalaus. 
 
Metallipinnat: 
1x pohjamaalaus ruosteenestomaalilla+2x alkydimaali 
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B 2 RAKENNUSTYÖT  

6 Kalusteet, varusteet ja laitteet   

 Selostus ja laatutason kuvaus 

Noudatetaan RYL:n määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä 
rakennustapaa sekä yleisten rakennusten laatutasoa. 

Rakentamisosien määrät 

61 Kalusteet 
Kiinteät kalusteet noudattavat Sipoon kunnan yleistä tasoa. 
 

 
 

62 Varusteet 
Varusteet vakiomallisia. 
Kaikissa huonetilojen ikkunoissa sälekaihtimet ja verhokiskot.  
Ovet varustetaan tarraopasteilla  sekä nimikilvillä (työhuoneet). 

Pääaulaan tulee rakennuksen talo-opastetaulu. Ulos asennetaan 
polttomaalatusta alumiinilevystä tehtyjä opasteviittoja ja kirjaimia. 

 

63 Laitteet ja koneet 
Rakennusurakkaan liittyvät laitteet ja koneet on määritelty 
tilaohjelmassa. Varavoimakone sijoitetaan vakiomalliseen konttiin, joka 
sijoitetaan katettuun ulkotilaan. 
 

 

64 

 

67 

Tilaryhmäkalusteet, varusteet ja laitteistot 

Keittiötilat varustetaan keittiölaitteilla, jotka ovat pääosin 
kodinkonetasoisia eivät laitoskeittiömallisia.. Pesutilojen laitteet ovat 
tasoltaan talopesulassa käytettäviä, eli eivät kodinkonetasoa. 

 
Väestönsuojan varusteet 

Varsinaisessa väestönsuojassa S1-luokan määräykset täyttävät 
varusteet ja laitteet. 
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B 2 RAKENNUSTYÖT 

7 Konetekniset työt   

 Selostus ja laatutason kuvaus 

Noudatetaan RYL:n määräyksiä ja ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä 
rakennustapaa sekä yleisten rakennusten laatutasoa. 

Rakentamisosien määrä 

74 
Siirtotekniikka 

Hissiä ei rakenneta 
 

 

71 

72 

73 

Sivu- ja aliurakat 
Lämpö-, vesi- ja viemärityöt 
Ilmanvaihtotyöt 
Sähkötyöt 
Ks. erilliset LVI ja S-rakennustapaselostukset 
 

 

 Rakennuttajan hankinnat 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Arkkitehtisuunnittelu 

Vantaalla 22.12.2020 
 
P&R ARKKITEHDIT OY 
Veturikuja 7, 01300  VANTAA 

Rakennesuunnittelu 

 

 

 

Tarkastus 
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