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1.  Tiivistelmä
Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Nikkilään suunnitellun uimahallin tai maauimalan hyötyjä, riskejä
ja kustannuksia. Tutkittavia vaihtoehtoja on neljä: kunnallinen allaspinta-alaltaan 600 neliömetrin uimahalli
(VE 1), allaspinta-alaltaan 500 neliömetrin uimahalli (VE 1.1), kunnallinen maauimala (VE 2) sekä yksityisen
toimijan maauimala (VE 3).

Uimahallista toteutettiin kuntalaiskysely ajalla 21.10 – 11.11.2024. Kuntalaiskyselyn perusteella kuntaan
toivottiin erityisesti uimahallia, mutta myös maauimala sai vahvaa kannatusta. Tärkeimpänä kuntalaiset
pitävät uimahallissa tavanomaisia ominaisuuksia, kuten 25 metrin, lasten-, opetus- ja monitoimialtaita.
Kuntalaiskyselyn tulokset ovat raportin liitteenä 1.

Uimahallin ja maauimalan arvioidaan tuovan monia terveys-, sosiaalisia ja elinvoimahyötyjä Sipooseen.
Uimahalli tai maauimala voi vähentää liikkumattomuuden kustannuksia, lisätä kunnan vetovoimaa sekä
toimia kohtaamispaikkana kuntalaisille. Uimahallin hyödyt olisivat maauimalaa suuremmat erityisesti
terveyshyödyn näkökulmasta, sillä se mahdollistaisi ympärivuotisen liikkumisen hyvin laajoille
kohderyhmille.

Sijainniksi uimahallille tai maauimalalle on kaavailtu tonttia Nikkilän monitoimihallin vieressä. Tontilla on
voimassa oleva asemakaava, joka mahdollistaa uimahallin toteuttamisen. Uimahallilla tai maauimalalla olisi
synergiaetuja monitoimihallin lisäksi viereisen koulun, palvelutalon ja kuplahallin kanssa. Se hyötyisi myös
Nikkilän kartanon keskukseen mahdollisesti rakennettavasta asuinalueesta.

Tässä selvityksessä vertaillaan eri toteutusmalleja, operointimalleja sekä perehdytään kolmeen
viimeaikaiseen uimahallihankkeeseen Suomessa. Viime vuosina suosituimmat toteutusmallit uimahalleissa
ovat olleet jaettu urakka ja projektinjohtourakka. Operointimalleista tyypillisin on kunnan taseessa oleva ja
kunnan itse operoima uimahalli. Osa toiminnoista voidaan ulkoistaa.

Uimahallin tai maauimalan suunnittelu, rakentaminen ja valvonta on vaativaa työtä, joka vaatii korkeaa
osaamista kaikilta osapuolilta. Urakka kestää kokonaisuudessaan 3–5 vuotta ja viivästykset urakoissa ovat
yleisiä. Uimahallin rakentaminen voi vaatia ympäristöluvan, ja sen operointiin liittyy monia terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia, kuten säännöllinen vedenlaadun seuranta.

Tässä selvityksessä esitetään kahta vaihtoehtoa vietäväksi eteenpäin käsittelyyn: allaspinta-alaltaan 600
neliömetrin uimahallia (investointikustannus 12,5 miljoonaa euroa) tai kunnallista maauimalaa
(investointikustannus 3,2 miljoonaa euroa). Pienemmästä uimahallista (investointikustannus 11,7
miljoonaa euroa) saadut kustannushyödyt arvioitiin jäävän pieneksi suhteessa menetettyyn kapasiteettiin.
Yksityisen toimijan maauimalavaihtoehto koettiin puolestaan olevan jäsentymätön, minkä vuoksi sen
hyödyllisyyttä suhteessa kunnalliseen maauimalaan oli vaikea arvioida.

Hankkeen haastavuuden vuoksi selvityksessä tehtiin myös eri vaihtoehtoja tarkasteleva riski- ja
mahdollisuusanalyysi riskienhallinnan SFS-ISO 31000 standardin mukaisesti.
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2.  Johdanto
2.1. Tausta

Sipooseen on toivottu uimahallia vuosikymmenten ajan. Toukokuussa 2016 Tapio Virtanen ja 16 muuta
valtuutettua jättivät aloitteen, jossa esitettiin uimahallin hankesuunnittelun tekemistä eri
uimahallivaihtoehdoista. Sipoolaisten vesiliikunnan tarpeesta ei kuitenkaan ollut olemassa vaihtoehtoisia
ratkaisuja käsittelevää selvitystä. Tämän vuoksi syntyi tarve selvittää vesiliikunnan järjestämisen
vaihtoehdot Sipoossa osana koko liikuntapalvelujen ja kunnan muiden palvelujen kehitystä.

Ramboll Management Consulting Oy laati Sipoon vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysi -selvityksen Sipoon
kunnan teknisen- ja sivistysosaston tilauksesta vuonna 2018–2019. Selvityksessä tutkittiin
vesiliikuntapalveluiden tarvetta Sipoossa ja esitettiin kuusi mahdollista keinoa vastata tarpeisiin. Selvityksen
perusteella kunnanhallitus teki päätöksen uimahallihankkeen koosta, periaatteellisesta sijainnista ja
aikataulusta. Investointi olisi kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti määrä toteuttaa 2020-luvun lopussa.
Tarkemman suunnittelutyön jatkosta tai toteutuksen ohjelmoinnista ei kuitenkaan tehty päätöstä.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.11.2020, että Sipoon kunnan vesiliikuntapalveluja kehitetään
Nikkilään toteuttavan ns. perusuimahallivaihtoehdon pohjalta. Selvityksessä ja sitä seuranneessa
päätöksenteossa tutkittiin useita eri toteutusvaihtoehtoja.

Vuoden 2022 talousarvion käsittelyssä hyväksyttiin aloite, jossa esitettiin, että aiempi vesiliikuntaselvitys
päivitetään Nikkilään sijoittuvan suunnitelmien mukaan pian suunnitelmakauden 2022–2024 jälkeen
toteutettavan uimahallin osalta koskien taloudellisia laskelmia.

Uimahalliselvityksen laadinta käynnistyi keväällä 2024 Ramboll Finland Oy:n tekemällä
vaihtoehtomäärittelyllä. Vaihtoehtomäärittelyn tavoitteena oli vuonna 2019 toteutetun
vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysin jatkotyöstäminen niin, että samalla löydettäisiin vaihtoehtoja
investointikulujen pienentämiseksi. Samalla päivitettiin tarveanalyysitasolla perusuimahallin (VE 1,
allaspinta-ala noin 600m2) tuotto- ja kustannuslaskelmat muun muassa päivitetyn väestösuunnitteen ja
kustannusten osalta. Myös muiden tutkittujen vaihtoehtojen tuotot ja kustannukset arvioitiin.
Vaihtoehtomäärittelyn pohjalta valittiin uimahalliselvityksessä tarkemmin tutkittavat toteutusvaihtoehdot:
kunnallinen allaspinta-alaltaan 600 neliömetrin uimahalli (VE 1), allaspinta-alaltaan 500 neliömetrin
uimahalli (VE 1.1), kunnallinen maauimala (VE 2) sekä yksityisen toimijan maauimala (VE 3).

Tämä teknistaloudellinen selvitys toteutettiin Rambollin asiantuntijatyöllä, asiantuntijahaastatteluilla,
työpajoilla tilaajan kanssa sekä tekemällä vertailua Nokian, Mustasaaren ja Orimattilan uimahalleihin. Näitä
vertailuhankkeita tutkittiin haastatteluin tai kohdekäynnein.

Seuraava vaihe mahdollisen uimahallin tai maauimalan edistämisessä on hankesuunnitelman laatiminen.
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2.2. Väestöennusteet ja kunnan kasvu
Väestöennusteet ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan arvioida uimahalli- tai maauimalapalveluiden
kysyntää sekä käyttötaloutta jopa vuosikymmenien päähän. Sipoon väestönkehitys on ollut vuoden 2019
vesiliikuntapalveluselvitykseen verrattuna maltillisempaa. Vuoden 2019 selvityksessä väkiluvun arvioitiin
kasvavan vuoteen 2040 mennessä 39 000 asukkaaseen. Viimeisimmän väestösuunnitteen mukaan vuonna
2040 Sipoossa tulee olemaan 30 000 asukasta. Odotettua pienempi väestönkasvu tarkoittaa pienempiä
kävijämääriä ja pienempiä lipputuloja, jolloin uimahalli tulee vaatimaan tukea kunnalta odotettua
enemmän myös tulevaisuudessa.

Sipoo kuitenkin jatkaa kasvuaan: Sipoossa on eri ennusteiden mukaan vuonna 2030 noin 24 000–26 000 ja
vuonna 2040 26 000–33 000 asukasta, ja väestö kasvaa 300–600 asukkaalla vuosittain (ks. liite Sipoon
väestöennusteet ja -suunnitteet). Seuraavien 20 vuoden aikana Sipoon väkiluku kasvaa noin 30,9 %, mikä
on suhteellisesti laskettuna Suomen kolmanneksi ripeintä kasvua (Tilastokeskus 2024).

Valitettavasti myös uimahallirakentamisen kustannukset ovat kasvaneet ripeästi. Uimahallirakentamisen
asiantuntijan Pentti Pernun mukaan rakentamiskustannukset ovat kasvaneet vuoden 2019 jälkeen jopa 50
prosentilla. Uimahallin tai maauimalan ja sen toiminnallisuuksien ja palveluiden tarpeellisuutta onkin
todennäköisesti harkittava entistä perusteellisemmin.

Erityisesti Sipoon kaltaisessa kehyskunnassa – jossa kuntalaiset käyvät töissä ja käyttävät paljon palveluita
kuntarajan ulkopuolella – on keskeistä pohtia, mitä palveluita kuntalaisille halutaan tuottaa kuntarajojen
sisäpuolella ja mitkä palvelut ovat sellaisia, joissa voidaan hyödyntää naapurikuntia. Erityisen ajankohtainen
kysymys tämä on nyt, kun Vantaan Elmoon – 14 kilometrin päähän Nikkilään suunnitellusta uimahallista –
ollaan rakentamassa yhtä Suomen suurimmista ja moderneimmista uimahalleista. Uimahalli on
valmistumassa kesäksi 2027.

Viime vuosina Sipoossa käydyissä keskusteluissa sekä myös tämän selvityksen kyselyn avovastauksissa on
tuotu esille harmitusta siitä, ettei Sipoossa ole uimahallia, vaikka monessa selvästi Sipoota pienemmässä
kunnassa sellainen onkin. Syy tähän on usein kunnan sijainnissa: vaikka Sipoossa ei ole omaa uimahallia, on
sipoolaisten käytettävissä esimerkiksi Keravan, Hakunilan, Tikkurilan, Vuosaaren, Järvenpään, Tuusulan,
Kontulan ja Itäkeskuksen uimahallit alle 20 kilometrin etäisyydellä sekä monen sipoolaisen suosima
Porvoon uimahalli 24 kilometrin etäisyydellä. (Etäisyys on mitattu joko Nikkilästä tai Söderkullasta sen
mukaan, kummasta on lyhyempi matka.) Monessa pienessä pohjoisen kunnassa välimatkat ovat pitkiä,
minkä vuoksi myös pieniin kuntiin on rakennettu uimahalleja.
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3.  Kuntalaiskysely
3.1. Perustiedot

Nikkilään sijoitettavaksi suunnitellusta uimahallista tai maauimalasta tehtiin kuntalaiskysely syksyllä 2024.
Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuntalaisten kiinnostusta ja tarpeita liittyen uimahallin tai maauimalan
käyttöön. Tulokset tarjoavat tietoa käyttäjäpotentiaalista, palvelutarpeista ja nykyisten liikuntapalveluiden
käyttötottumuksista.

Kyselyä mainostettiin laajasti Sipoon kunnan kanavissa ja siihen pystyi vastaamaan sekä verkossa että
paperilomakkeella. Kysely oli valtavan suosittu: siihen vastasi yli 1800 kuntalaista eli noin 8 % sipoolaisista.

Kyselyyn vastasivat erityisesti naiset (71 % vastaajista) ja keski-ikäiset (Kaavio 1). 68 % vastaajista oli 33–62-
vuotiaita. Alueina painottuivat Nikkilän (38 % vastaajista) ja Söderkullan (28 % vastaajista) alueet (Kaavio 2).

Kaavio 1. Vastaajien ikäjakauma sukupuolittain.
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Kaavio 2. Vastaajien alueet.

Vastaajissa korostuivat uimahalleja jo nyt käyttävien vastaukset. Heistä 79 % ui uimahallissa useita kertoja
vuodessa ja 55 % joka kuukausi (Kaavio 3). Sisäliikuntapaikkoja käytti kuukausittain 53 %.
Kyselyyn vastanneet uivat uimahalleissa useammin kuin Suomessa keskimäärin: Suomen Uimaopetus- ja
hengenpelastusliiton teettämän tutkimuksen mukaan vain 54 % suomalaisista ui kerran vuodessa tai
useammin uimahallissa (Taloustutkimus Oy 2024).

Vastaajat ovat todennäköisesti arvioineet, että kysely vaikuttaa siihen, tuleeko Sipooseen uimahalli. Siksi on
oletettavaa, että kyselyyn vastasivat erityisesti he, jotka uimahalleja käyttävät ja tulisivat myös Sipoossa
käyttämään. Kyselyn otos ei ole edustava, eikä siitä voida päätellä esimerkiksi, että Sipoossa olisi
valtakunnan keskiarvoon verrattuna enemmän uimareita.
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Kaavio 3. Kuinka usein vastaajat käyvät eri sisäliikuntapaikoissa, uimarannoilla, maauimaloissa ja uimahalleissa.

3.2. Näkemykset palveluista uimahallissa tai maauimalassa
Vastaajilta kysyttiin, millaisia palveluita he haluaisivat uimahallilla tai maauimalalla olevan. Vastauksissa
korostuvat tavanomaiset tarpeet: vastaajien mielestä uimahallissa olisi hyvä olla kahluuallas, opetusallas,
monitoimiallas, kunto- ja kilpauintiallas (25 metriä) sekä kahvila tai kioski (Kaavio 4). Myös hyppytornia,
kylmäallasta, kuntosalia, grillaus- tai piknikmahdollisuutta, avantouintimahdollisuutta (maauimalassa) ja
tilaus- ja puusaunaa toivottiin, mutta selvästi edeltäviä vähemmän. Varattavaa neuvotteluhuonetta ei
pidetty kovin tärkeänä.

Vaikka hyppytorni ei keskimäärin ollut vastaajille yhtä tärkeä kuin muut palvelut, se oli kuitenkin erittäin
suosittu nuorten vastaajien keskuudessa. Yli 60 % alle 22-vuotiaista vastaajista piti sitä melko tai hyvin
tärkeänä (Kaavio 5). Tämä oli selvästi enemmän kuin vanhempien vastaajien keskuudessa. Muissa
palveluissa ei ollut yhtä selvää eroa kiinnostuksessa ikäluokittain. Nuorten kiinnostus uimahyppyä kohtaan
on todettu myös muualla: Sastamalan uimahallikyselyssä vuonna 2018 selvitettiin uimahallin tärkeimpiä
ominaisuuksia ikäryhmittäin. Siinä missä eläkeläiset ja työikäiset kertoivat haluavansa lähinnä saunoa ja
uida itsekseen sekä lasten ja lastenlasten kanssa, oli koululaisille saunomisen jälkeen tärkeintä pore- ja
hyppyaltaat (Sastamalan kaupunki 2018).
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Kaavio 4. Kuinka tärkeänä vastaajat pitivät erilaisia palveluita uimahallissa tai maauimalassa.

Kaavio 5. Kuinka tärkeänä vastaajat pitivät hyppytornia (ikäluokittain).
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3.3. Kiinnostus käyttää uimahallia tai maauimalaa
Vastaajat olivat hyvin kiinnostuneita käyttämään uimahallia, mikäli sellainen sijaitsisi Nikkilässä (Kaavio 6).
Erityisesti kiinnostusta oli Nikkilän ja lähialueiden asukkailla. Söderkullan alueella kiinnostus oli samoin
suurta, mutta selvästi Nikkilän aluetta vähäisempää. Myös maauimala kiinnosti vastaajia laajasti. Lähes joka
alueella yli puolet vastaajista arveli käyvänsä kuukausittain maauimalassa sen aukioloaikoina (Kaavio 7).

Kaavio 6. Kiinnostus käydä Nikkilässä sijaitsevassa uimahallissa (alueittain).

Kaavio 7. Kiinnostus käydä Nikkilässä sijaitsevassa maauimalassa (alueittain).
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57 % vastaajista kertoi, että kävisi Nikkilässä sijaitsevassa uimahallissa viikoittain ja 28 % kuukausittain
(Kaavio 8). Verrattuna nykyisiin käynteihin, erityisesti viikoittain uimahallissa käyvien määrä lisääntyisi:
heidän määränsä lähes tuplaantuisi 30 %:sta 57 %:iin. Vain harva arvioi, että tulisi käymään Nikkilässä
sijaitsevassa uimahallissa harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Myös maauimalassa arvioitiin käytävän
taajaan: 40 % arvioi, että tulisi käyvänsä maauimalassa viikoittain ja 26 % kuukausittain sen aukioloaikoina.

Vastauksissa on otettava huomioon se, että vastaajat todennäköisesti arvioivat kyselyn vaikuttavan
päätökseen uimahallin tai maauimalan rakentamisesta. He saattoivat siksi liioitella halukkuuttaan käydä
uimahallissa tai maauimalassa Nikkilässä.

Kaavio 8. Vastaajien kiinnostus käydä uimahallissa tai maauimalassa verrattuna nykyisiin käynteihin uimahallissa ja
liikuntapaikoilla.
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hyppytorni oli nuorille tärkeä.
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liikkumista, parantavan uimataitoa ja olevan hyödyksi erityisesti lapsiperheille ja erityisryhmille. Uimahallin
koettiin voivan toimia myös kohtaamispaikkana, jollaisen Sipoosta koetaan nyt puuttuvan. Kuntalaiset
toivoivat erityisesti uimahallia maauimalan sijaan, sillä se palvelisi eri kohderyhmiä laajemmin ja olisi auki
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pidemmän aikaa – kunhan vain lipun hinta on kohtuullinen ja paikalle pääsisi myös ilman autoa.
Erityisryhmät huomauttivat erillispukuhuoneiden olevan tarpeellisia esimerkiksi muunsukupuolisille ja
silloin, kun uimarilla on eri sukupuolta oleva avustaja mukanaan. Erityistoiveena monella oli saada
uimahallille näytöt vesijumppavideoiden näyttämistä varten.

Soraääniäkin oli. Osa vastaajista oli hyvin kriittisiä uimahallia kohtaan sen kalleuden vuoksi suhteessa
potentiaalisiin kävijämääriin ja siksi, että uimahalleja löytyy jo naapurikunnista. Montaa vastaajaa myös
harmitti se, että uimahallia suunnitellaan Nikkilään eikä Söderkullaan.

Kuntalaiskyselyssä vastauksia lapsilta tuli vähän: vastaajista vain noin promille oli alle 12-vuotiaita. Lasten
toiveita uimahallia kohtaan voidaan kuitenkin hahmotella vuonna 2023 Sipoon liikuntapalvelusuunnitelman
päivittämisen yhteydessä tehdyn koululaiskyselyn vastausten perusteella. Kyselyn mukaan lapset toivoivat
liikuntapalveluiden kehittämiseltä nimenomaan omaa uimahallia. Sen lisäksi he toivoivat, että
liikuntapaikat olisivat ylipäänsä edullisia, monipuolisia ja lähellä kotia. Toisin sanoen lasten näkökulmasta
monipuolinen, edullinen ja helposti saavutettava uimahalli olisi paras.
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4. Yleishyödylliset vaikutukset
4.1. Johdanto

Tässä selvityksessä korostuu vahvasti taloudellinen näkökulma. Selvitys kertoo alustavalla tasolla, mitä
uimahallin tai maauimalan rakentaminen ja operointi maksaa. Valitettavasti hyötyjen ”euroistaminen” on
paljon haastavampaa, mikä tekee kustannusten ja hyötyjen vertailusta vaikeaa: toiset ovat euroina, toiset
laadullisia. Hyötyjen arvioinnin vaikeudesta huolimatta on tärkeää tarkastella näitä laadullisia näkökulmia,
jotta voidaan tehdä perusteltu päätös uimahallin tai maauimalan mahdollisesta rakentamisesta.

Sipoon vuonna 2023 päivitetyn liikuntapalvelusuunnitelman mukaan kunta edistää kuntalaisten viihtymistä
ja hyvinvointia tarjoamalla kattavia liikuntapalveluita kaikille liikkujaryhmille. Tämän nähdään lisäävän
kunnan vetovoimaa sekä tuoman monia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä. Tässä
katsauksessa keskitytään näihin kolmeen hyötyyn – terveyteen, sosiaalisiin ja elinvoimahyötyihin –, mitä
uimahallin tai maauimalan rakentaminen voi tuoda.

4.2. Terveyshyödyt
Suomalaiset liikkuvat liian vähän. Vain noin kolmannes lapsista ja nuorista, neljännes aikuisista ja alle
viidennes ikäihmisistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi (Husu, ym. 2022, Kokko ja Martin 2019).

UKK-instituutti on arvioinut suosituksia vähäisemmän reippaan ja rasittavan liikkumisen määrän eli
liikkumattomuuden aiheuttavan Suomessa vuosittain 3,2 miljardin euron kustannukset (Kuva 1). Suurin osa
kustannuksista, 1,8 miljardia euroa, arvioidaan muodostuvan tuloverojen menetyksestä. UKK-instituutin
laskurin mukaan liikkumattomuuden kokonaiskustannukset Sipoolle ovat noin 4,5 miljoonaa euroa
vuodessa, joista suoria kustannuksia on noin 2,2 ja epäsuoria 2,4 miljoonaa euroa. Jos liikkumattomuuden
kustannuksia saataisiin uimahallin rakentamisen myötä pienennettyä esimerkiksi viidellä prosentilla, olisi
säästö Sipoon kohdalla jopa 226 000 euroa vuodessa. Sipoon väkiluvun kasvaessa kasvaisivat myös
liikkumisen lisäämisestä saatavat säästöt.

Suorat kustannukset tarkoittavat kustannuksia, joita muodostuu yhteiskunnalle kansansairauksista
aiheutuneista terveyspalveluiden käytöstä ja lääkityksestä sekä 70 vuotta täyttäneen väestön Alzheimerin
taudista, lonkkamurtumista tai halvaantumisesta aiheutuneista koti- ja laitoshoidon kustannuksista.
Epäsuorat kustannukset tarkoittavat kustannuksia, joita muodostuu työikäisen väestön työn tuottavuuden
heikentymisestä sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden ja ennenaikaisten kuolemien seurauksena.



14

Kuva 1. Liikkumattomuuden kustannukset vuosittain Suomessa.

Liikunnallisuuden kasvattaminen on pitkäjänteistä työtä, jota on tehtävä monella saralla: kävelyn ja
pyöräilyn mahdollisuuksia, harrastustoimintaa, koululiikuntaa, esteettömyyttä ja liikunnallista elämäntapaa
on kaikkia kehitettävä. Sen lisäksi on toki oltava liikuntapaikkoja, joissa kuntalaiset haluavat liikkua.

Uimahallit ovat erityisen hyviä liikuntapaikkoja, sillä ne mahdollistavat liikkumisen hyvin laajoille
kohderyhmille ympäri vuoden: vaikka juoksu olisi vaikeaa eikä kuntosalilla käyminen tunnu luontevalta,
uimahalliin voi aina mennä. Esteettömässä ja kohtuuhintaisessa uimahallissa voi uida ikään, tulotasoon tai
fyysisiin rajoitteisiin katsomatta. Uinti sopii erinomaisesti esimerkiksi ikääntyneille ja kuntoutusta
tarvitseville, sillä veden noste vähentää nivelten kuormitusta. Heidän palvelemisensa on erityisen tärkeää,
sillä toimintarajoitteisilla henkilöillä, joita on noin 15 % väestöstä, liikuntamäärät ovat alhaisempia kuin
väestöllä keskimäärin (Kokko ja Martin 2019). Monelle kuntalaiselle uimahalli on ainut paikka harrastaa
reipasta ja rasittavaa liikuntaa. Uimahallin merkitystä kansanterveyttä edistävänä liikuntapaikkana onkin
vaikea korostaa liikaa.

Kuinka paljon Sipooseen rakennettava uimahalli tai maauimala sitten edistäisi sipoolaisten terveyttä ja
parantaisi kuntataloutta? Tätä on valitettavan vaikea arvioida erityisesti siitä syystä, että sipoolaiset käyvät
jo nyt uimahalleissa naapurikunnissa. Kuntalaiskyselyyn vastanneista 55 % kertoi käyvänsä uimahallissa
joko viikoittain tai kuukausittain. He saavat siis jo nyt monia niistä hyödyistä, mitä Sipooseen mahdollisesti
rakennettava uimahalli tuottaisi. Kuntalaiskyselyn mukaan moni vastaaja kuitenkin arvioi käyvänsä
uimahallissa selvästi useammin, mikäli sellainen Nikkilään rakennettaisiin. Tällöin myös uimisesta saatavat
terveyshyödyt olisivat oletettavasti nykyistä suuremmat. Erityisesti omaan kuntaan rakennettavalla
uimahallilla voisi olla vaikutusta heille, joille matkustaminen naapurikuntaan on vaikeaa autottomuuden,
pienten tulojen, toimintarajoitteen tai arjen aikatauluhaasteiden vuoksi.

Uimahallin tuottamat terveyshyödyt tulisivat todennäköisesti olemaan maauimalan tuottamia
terveyshyötyjä suuremmat erityisesti pidempien aukioloaikojensa vuoksi. Maauimalassa terveyttään voi
edistää vain noin neljä kuukautta vuodessa aikana, jolloin myös luonnonvesissä uiminen on mahdollista ja
jolloin ulkona liikkumiselle on paljon mahdollisuuksia. Uimahallissa voi uida vuoden ympäri, mikä auttaa
ylläpitämään säännöllistä liikuntaa. Mahdollisuus uida talvisin on erityisen tärkeää toimintarajoitteisille,
joille liikkuminen lumisessa ja jäisessä säässä voi olla vaikeaa tai riskialtista.

Terveyshyötyjen lisäksi uimahalli todennäköisesti parantaisi sipoolaisten uimataitoa, kun mahdollisuus
harjoitella uintia tuotaisiin nykyistä lähemmäs kotia ja koulua. Uimataito on tärkeää niin virkistyksen,
terveydenkin kuin turvallisuudenkin näkökulmasta. 83 % suomalaisista pitää uimataitoa henkilökohtaisesti
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tärkeänä taitona ja yhteiskunnallisesti merkittävänä sitä pitää jopa 96 % (Aula Research 2022). Vastaavasti
hiihtotaitoa tärkeänä pitää henkilökohtaisesti 40 % ja luistelutaitoa 35 %.

Uimataidon parantumisen ja euroissa mitattujen hyötyjen lisäksi terveys on toki myös itsessään arvokasta.
Terveen elämänlaatu on usein sairasta parempi.

4.3. Sosiaalinen hyvinvointi
Uimahallit ja maauimalat ovat kohtaamispaikkoja. Vaikka Sipoossa on kirjasto, ravintoloita ja kahviloita, ei
kunnassa ole yhtä selkeää kohtaamispaikkaa kaikille Sipoolaisille. Tarve kohtaamispaikalle tuli esille
monessa kuntalaiskyselyn avovastauksessa sekä muissa työn aikana tehdyissä haastatteluissa.

Uimahallit ovat inklusiivisia paikkoja, jonne kaikki ovat tervetulleita. Parhaimmillaan uimahalli tai
maauimala voikin vähentää yksinäisyyttä, vahvistaa ystävyyksiä ja lisätä ymmärrystä ja yhteisöllisyyttä eri
väestöryhmien välillä. Uimahalliin on helppo sopia tapaaminen ystäväperheen kanssa tai käydä
eläkeläisporukalla saunomassa. Uimahalleissa ja maauimaloissa voidaan järjestää myös erilaisia
tapahtumia, kuten kynttiläiltoja, vesidiskoja tai vaikkapa elokuvanäytöksiä. Sen lisäksi ryhmäliikuntatunnit,
kuten vesijumppa ja uinti, voivat luoda yhteisöllisyyttä ihmisten välille, jotka muuten eivät ehkä kohtaisi.

Uuden uimahallin tai maauimalan rakentaminen Sipooseen tekisi myös uimisesta nykyistä helpompaa ja
tasa-arvoisempaa, mikä todennäköisesti lisäisi kävijämääriä ja saisi houkuteltua uimaan myös sellaisia
sipoolaisia, jotka eivät nykyisin uimassa käy. Monen kuntalaisen elämänlaatu myös paranisi, kun matka-aika
harrastukseen pienenisi.

4.4. Elinvoima

Vaikka Sipoossa on muita liikuntamahdollisuuksia, paikallinen uimahalli tai maauimala voisi lisätä alueen
vetovoimaa ja vahvistaa kunnan imagoa nykyaikaisena, elinvoimaisena asuinpaikkana. Strategiansa
mukaisesti Sipoo haluaa houkutella kuntaan lapsiperheitä. Uimahallin tai maauimalan rakentaminen
todennäköisesti edistäisi tätä tavoitetta. Se saattaa olla erityisen tärkeä liikuntapalvelu muuttoa
harkitseville, sillä hyvä uimahalli palvelee laajasti eri kohderyhmiä.

Uimahalli voisi myös toimia kunnassa ankkuripalveluna, joka houkuttelisi muita hyvinvointiin liittyviä
investointeja, kuten kuntosaleja, hierontapalveluita ja muita terveysyrityksiä. Tämä monipuolistaisi alueen
palvelutarjontaa ja lisäisi asumisen vetovoimaa pidemmällä aikavälillä. Sen lisäksi rakennusvaihe ja
uimahallin operointi luo työpaikkoja paikallisesti.

Nykyisin sipoolaiset matkustavat naapurikuntiin uimaan, jolloin myös edellä mainitut hyödyt valuvat
naapurikuntiin. Jos joka tapauksessa ajaa Vantaalle, Keravalle tai Porvooseen uimaan, saattaa samalla
reissulla tehdä myös ostokset, käydä syömässä ja parturissa. Uimahallin tai maauimalan ollessa Nikkilässä,
on todennäköistä, että myös Nikkilän palveluita käytettäisiin enemmän.

Toisaalta elinvoimaisuudessa on otettava huomioon myös kuntatalouden tila. Vain sellainen kunta, jonka
talous on vahva, pystyy edistämään kasvua ja työllisyyttä alueellaan sekä takaamaan asukkailleen riittävät
lakisääteiset palvelut. Uimahallin tai maauimalan rakentamisen ja operoinnin ei soisikaan itsessään rasittaa
kuntataloutta liikaa, jotta kunnalla säilyy mahdollisuus tehdä myös muita elinvoimaa lisääviä investointeja.
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5.  Hankkeen päävaiheet ja aikaikkunat
5.1. Uimahallin tai maauimalan rakentamisen prosessi

Uimahalli- tai maauimalahankkeen toteutusaikataulut vaihtelevat hankkeen toteutusmallin, laajuuden,
rahoituksen, lupaprosessien ja muiden paikallisten tekijöiden mukaan, mutta yleensä uimahallihankkeet
kestävät kokonaisuudessaan vähintään 3–5 vuotta sisältäen päätöksenteon ja tarveselvityksen. Kuten myös
Päätöksentekoprosessit ovat usein pitkiä. Pienemmissä hankkeissa jopa kaksi vuotta voi olla mahdollinen.

Viime vuosina useita hankkeita on lykätty vaikean kuntataloustilanteen sekä inflaation vuoksi esimerkiksi
Nokialla ja Kuhmossa. Tämä on hyvä ottaa huomioon, kun pyritään hahmottamaan sitä, kuinka kauan
uimahallin tai maauimalan rakentamisessa voi kestää. Esimerkkejä uimahallirakentamisen prosesseista ja
opeista on esitelty kohdassa 5.2.

Tiivistetysti uimahalli- ja maauimalarakentamisen päävaiheet ovat seuraavat:

Rakentamisen päävaiheet

1. Tarveselvitys (6 kuukautta)

Tarveselvitys on kunnallinen tarpeiden kartoitus, jossa määritellään uimahallin tai maauimalan tilatarpeet,
toiminnalliset vaatimukset ja alustava arvio budjetista. Tämä teknistaloudellinen selvitys sekä vuoden
2018–2019 selvitys vastaavat suurilta osin näihin tarpeisiin.

Tässä vaiheessa olisi hyvä päättää, kuka hankkeen omistaa: julkinen taho, yksityinen taho vai mahdollisesti
kunnat yhdessä. Sipoo ei ole tehnyt päätöstä uimahallin omistajuudesta.

Käyttöönotto ja ylläpito

Rakentaminen
12–24 kk

Urakoitsijoiden kilpailutus
3–6 kk

Toteutussuunnittelu
12–18 kk

Hankesuunnittelu
12 kk

Tarveselvitys
6 kk
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2. Hankesuunnittelu (12 kuukautta)

Hankesuunnitteluvaihe sisältää uimahallin tai maauimalan konseptin suunnittelun, visualisoinnin,
palveluiden tarkentamisen ja eri osapuolten kuulemisen. Tässä vaiheessa hanke konkretisoituu: mitä ja
minne tehdään ja missä kokoluokassa. Myös kustannusarviota tarkennetaan. Hankesuunnittelun
perusteella kilpailutetaan maauimalan tai uimahallin suunnittelu.

Hankesuunnittelun perusteella tehdään poliittiset päätökset hankkeen aloittamisesta ja budjetista. Yli
viiden miljoonan euron rakennuskohteiden hankesuunnitelmien hyväksymisestä vastaa Sipoon
kunnanvaltuusto. Hyväksymisprosessi alkaa teknisestä valiokunnasta: aluksi tekninen valiokunta kuulee
muita valiokuntia, minkä jälkeen suunnitelma lähetetään edelleen kunnanhallitukseen ja sieltä
kunnanvaltuustoon. Päätöksenteon jälkeen syntyy investointipäätös.

3. Toteutussuunnittelu (12–18 kuukautta)

Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan kaikkien eri suunnittelualojen suunnitelmat tarveselvityksen ja
hankesuunnitelmavaiheessa tehtyjen päätösten mukaisesti. Vaihe on vaativa ja monialainen. Siinä eri
suunnittelualojen asiantuntijat, kuten arkkitehdit sekä rakenne-, akustiikka- pohjarakenne- ja talotekniset
suunnittelijat sovittavat yhteen suunnitelmansa ja muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Vaiheessa voidaan konsultoida myös muita tahoja. Esimerkiksi Nokialla hankkeessa on mukana
kosteudenhallintakoordinaattori, joka huolehtii siitä, että kaikissa suunnitelmissa huomioidaan
kosteudenhallinta-asiat sekä esteettömyyteen perehtynyt yhteistyötaho. Kokonaisuudessaan Nokialla on
tässä vaiheessa mukana yli kymmenen kumppania.

Vaiheen seurauksena syntyy tarvittavat tekniset asiakirjat, kuten selitykset, piirustukset, kaaviot ja
luettelot, joiden perusteella hanke kilpailutetaan. Tässä vaiheessa tehdyt ratkaisut vaikuttavat keskeisesti
muun muassa puhtaanapidon ja huollon kustannuksiin.

Koska toteutusvaiheessa lyödään moni asia lukkoon, voi vaiheessa olla kannattava järjestää
markkinavuoropuhelu tai -puheluita urakoitsijoiden kanssa. Vuoropuhelussa tilaaja kertoo urakan sisällöstä
sekä mahdollisesta urakkajaosta ja kerää urakoitsijoiden näkemyksiä toteutussuunnittelusta.

4. Rakentamisen kilpailutus (3–6 kuukautta)

Urakkakilpailu on kilpailutusprosessi, jossa valitaan urakoitsija ja tarvittavat alihankkijat. Valitun
urakoitsijan ja mahdollisten alihankkijoiden kanssa tehdään sopimukset. Valittu toteutusmalli vaikuttaa
paljon siihen, miten kilpailutus voidaan ja kannattaa järjestää.

Uimahallin tapauksessa päätöksen valittavista urakoitsijoista tekee kunnanvaltuusto, maauimalasta
kunnanhallitus (alle 5 miljoonan euron hanke).
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5. Rakentaminen (12–24 kuukautta)

Uimahallit ja maauimalat ovat vaativia rakennuskohteita, joissa tarvitaan erityisosaamista ja kokemusta.
Suunnittelussa korostuvat selkeät, käytännössä toimivat ja riskittömät ratkaisut sekä elinkaarikustannusten
minimointi (Pernu ja Kuurne 2016). Tarkemmin uimahallien rakennuttamisen, suunnittelun, rakentamisen
ja kunnossapidon ratkaisuihin voi tutustua Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisusta 110 ”
Uimahallien ja kylpylöiden suunnittelu — Käytännössä toimiviksi todettuja ratkaisuja” (Pernu ja Kuurne
2016). Julkaisun ratkaisut ovat yleisluonteisia ja edellyttävät hankekohtaista arviointia.

Tiivistettynä rakentaminen sisältää seuraavat vaiheet:

 Valmisteluvaihe: Ennen varsinaista rakentamista työmaa valmistellaan. Tämä sisältää
maaperätutkimukset, maanrakennustyöt, kuten pohjan kaivuut, ja väliaikaisten rakenteiden, kuten
työmaatoimistojen ja varastointialueiden pystytyksen. Myös työmaan aitaaminen ja
työturvallisuustoimenpiteet kuuluvat tähän vaiheeseen.

 Perustukset ja runkovaihe: Perustusten rakentaminen ja rakennuksen rungon pystyttäminen ovat
kriittisiä vaiheita. Tämä voi sisältää esimerkiksi paalutuksen, betoni- ja teräsrakenteiden
pystytyksen sekä mahdolliset kellarikerroksen työt.

 Ulkovaipan rakentaminen: Tähän kuuluvat julkisivut, katto sekä ikkunoiden ja ovien asennus.
Vaiheen tavoitteena on saada rakennus "säältä suojaan," jotta sisätyöt voidaan aloittaa.

 LVI- ja sähkötyöt: Lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, vedenkäsittely- ja sähköjärjestelmien
asennus toteutetaan pääosin rakennuksen sisätöiden alkuvaiheessa.

 Sisätilat: Rakennuksen sisätilojen viimeistely, kuten väliseinien rakentaminen, altaiden viimeistely,
pukuhuonetilat, suihkutilat ja sisustustyöt, pintamateriaalien asennus (maalaukset, laatoitukset,
lattiat) sekä kiintokalusteiden ja muiden sisäelementtien asennus, tapahtuu tässä vaiheessa.

6. Käyttöönotto ja avajaiset (1–3 kuukautta)

Uimahallin tai maauimalan käyttöönottovaiheessa tilat ja järjestelmät, kuten vedenkäsittely, LVI- ja
sähköjärjestelmät, tarkastetaan, minkä jälkeen uimahalli saa käyttöluvan. Sen lisäksi perehdytetään
henkilökunta hallin ylläpitoon ja asiakaspalveluun ja markkinoidaan uimahallia.

7. Ylläpito, korjaukset ja kehittäminen (jatkuva)

Uimahallin tai maauimalan valmistumisen jälkeen sitä tulee ylläpitää asianmukaisesti sekä korjata ja
kehittää käyttäjien ja muiden sidosryhmien toiveiden mukaisesti. Koska uimahalli ja maauimala ovat
rakennusteknisesti hyvin vaativia rakennuksia, on todennäköistä, että uimahalliin tai maauimalaan tulee
tehdä vähintäänkin pieniä muutostöitä sen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi Orimattilassa laattojen
saumauksessa, allaskameroiden sijoittelussa, allasnostimissa, äänentoistossa ja uimavalvojien tiloissa on
ollut haasteita, joita on ollut tarpeen korjata jälkikäteen. Puhtaanapidossa on ollut haasteita niin
Mustasaaressa kuin Orimattilassakin.

Vaiheessa myös tehdään erilaisia takuu- ja turvallisuuskorjauksia ja muuta jälkiseurantaa, jossa
varmistetaan, että rakennus toimii suunnitellusti, ja mahdolliset tekniset ja turvallisuuspuutteet korjataan.
Rakennushanke päättyy takuutarkastukseen ja takuiden vapauttamiseen.

Uuden sekä peruskorjattavan uimahallin tavoiteltava tekninen käyttöikä on 50 vuotta (UKTY ry 2010).
Monia korjauksia joudutaan kuitenkin tekemään myös ennen sitä. Uudistamisen tarve liittyy keskeisesti
siihen, kuinka hyvin uimahalli on tehty. Esimerkiksi uimahallien laatoitustyö merkittävästi tavanomaista
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laatoitustyötä vaativampaa. Mikäli laatoitus on tehty huonosti, joudutaan se todennäköisesti uusimaan
nopeammin kuin hyvin tehty laatoitus.

5.2. Prosessi vertailukunnissa

Orimattila

Orimattila on 15 000 asukkaan kaupunki Päijät-Hämeen maakunnassa 23 kilometrin päässä Lahdesta.
Lähimmistä uimahalleista useimmat sijaitsevat Lahdessa. Myös Hollolassa ja Mäntsälässä on uimahallit.
Orimattilan uusi allaspinta-alaltaan 509 neliömetrin uimahalli valmistui 2022 osaksi
liikuntapaikkakeskittymää, jossa on liikuntahalli, tekonurmi ja keskusurheilukenttä. Vieressä on myös
yhteiskoulu ja lukio. Hankkeen kokonaiskustannus oli 12 000 000 euroa (alv 0 %) ja se rakennutettiin
kunnan omalla henkilöstöllä. Uimahallin rakennuttaminen ja ylläpito on koettu Orimattilassa vaativaksi.

Orimattilan uimahallihanke alkoi vuonna 2015 esteettömyyskartoituksella vanhaan uimahalliin sekä
tarveselvityksellä. Tällöin tehtiin ensimmäinen hankesuunnitelma peruskorjauksesta ja uudisrakennuksesta.
Vuonna 2016 suunnittelua jatkettiin ja tehtiin päätös sijainnista, uudisrakennuksen rakentamisesta
karsitulla versiolla sekä rakentamisen vaiheistamisella, jossa Orimattila Areena ja viereinen uimahalli
päätettiin rakentaa eri vaiheissa. Vaiheistamisen ansiosta kaupunki sai kaksi liikuntapaikka-avustusta
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kaavamuutos tuli voimaan 2017.

2017–2018 toteutettiin ensimmäinen rakennusvaihe, jossa rakennettiin Orimattila Areenan palloiluhalli ja
monitoimisali. Areena otettiin käyttöön 2019. Valitettavasti hankkeen aikana pääurakoitsija meni
konkurssiin, minkä vuoksi rakentaminen jouduttiin kilpailuttamaan uudelleen. Konkurssin vuoksi hanke
viivästyi ja siitä aiheutui lisäkuluja.

Uimahallisuunnitelmat päivitettiin vuonna 2019 konsultin avustuksella. Tällöin linjattiin mm., että
rakennuksesta tulee siivouksen helpottamiseksi kengätön ja areenalle tulee lisävarastotilaa. Lisäksi
täsmennettiin muun muassa allaskamerasuunnitelmia, sähkösuunnittelua, virtuaalivesijumppia sekä
vesijumppavälineiden varastoja.

Uimahallin rakentaminen aloitettiin elokuussa 2020 ja se otettiin käyttöön elokuussa 2022. Jaettuna
urakkana toteutettu hanke sisälsi pääsisäänkäynnin, aulan, kahvion, kuntosalin, lipunmyyntipisteen,
ulkopukuhuoneiden, puolikkaan juoksusuoran, kokoustilan ja uimahallin rakentamisen oheistiloineen.

Hallissa on 25 metrin viisiratainen allas (Kuva 2), opetusallas, tenava-allas ja monitoimiallas.
Monitoimialtaassa järjestetään jumppia, minkä vuoksi se on eristetty omaksi tilakseen. Altaassa on myös
vesijumppanäytöt. 25 metriin altaaseen voidaan laittaa myös Wibit-vesiesterata. Kylmäallasta ei ole.

Uimahallissa käytetään kulkurannekkeita, jolla pääsee kulkemaan porteista ja jolla lukitaan pukuhuoneen
kaappi. Tavallisten miesten ja naisten pukuhuoneiden ja saunatilojen lisäksi pukuhuoneissa on
ryhmäpukuhuoneet omina osastoinaan sekä erikseen varattavissa oleva erillispukuhuone (perhepukuhuone
/ liikuntaesteisten pukuhuone), jonne voidaan kulkea suoraan aulasta ja josta pääsee suoraan allastiloihin.
Erityistä uimahallissa on hyvin akustoitu katto, minkä vuoksi hallin hälyisyys on tavanomaista vähäisempää.
Kiitosta uimahalli on saanut myös opetus- ja tenava-altaiden tavanomaista korkeammasta lämpötilasta
(30–32 astetta).

Uimahalli on auki 72 tuntia viikossa ja siellä on käynyt vuonna 2024 26.11. mennessä noin 75 000 asiakasta.
Uimahallin kesäsulku on noin kaksi kuukautta. Orimattilan uimahallin kysyntään vaikuttaa tällä hetkellä
Hollolan uimahallin sulkeminen peruskorjauksen vuoksi.
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Uimahallissa työskentelee kolmen henkilötyövuoden verran uinninvalvoja-liikunnanohjaajia, kolmen
henkilötyövuoden verran liikuntapaikkojen hoitopalveluita sekä kolmen henkilötyövuoden verran
siivouspalveluita. Uimahalli lipunmyynti ja kahvio on ostopalvelu. Kaupunki aikoo kuitenkin siirtää kahvion
ja lipunmyynnin omaksi toiminnakseen, koska se on heidän näkemyksensä mukaan ostopalvelua
edullisempaa. Omana palveluna tuotettavassa mallissa kaupunki voi esimerkiksi hyödyntää nykyisiä
ruokapalvelusopimuksiaan sekä oppisopimuksella olevia työntekijöitä. Orimattilan kaupunki on ulkoistanut
koko kiinteistönhoitonsa, minkä vuoksi myös uimahallin kiinteistönhuolto on yksityisen toimijan, Are Oy:n,
käsissä. Arella on oma uimahallitekniikkaan koulutettu henkilökuntansa. Kaupunki on kokenut yhteistyön
uimahallitekniikan hoidossa Are:n henkilöstön kanssa sujuvaksi.

Orimattilassa on ollut joitain haasteita uimahallin kanssa. Erityisenä haasteena Orimattilassa on koettu
järjestelmien integraatiot, minkä takia järjestelmätoimittajaa ollaan vaihtamassa. Kaupunki kokee, että
järjestelmätoimittajia kilpailutettaessa on tärkeä osaa puhua toimittajien kanssa samaa ”ICT-kieltä”. Myös
kaakeleiden saumauksessa sekä vesikierrossa on ollut haasteita.

Kuva 2. Orimattilan uimahallin 25 metrin allas.

Mustasaari

Mustasaari on vajaan 20 000 asukkaan kunta rannikolla Pohjanmaan maakunnassa. Mustasaari ympäröi
Vaasan kaupunkia ja sen hallinnollinen keskus on Vaasan keskustaajamassa. Tähän hallinnolliseen
keskukseen rakennettiin myös Mustasaaren kunnan ensimmäinen oma uimahalli kesäksi 2024. Uimahalli
sijaitsee noin viiden kilometrin päässä Vaasan keskustasta ja kuuden kilometrin päässä Vaasan uimahallista.
Allaspinta-alaltaan 234,5 neliömetrin uimahallin kokonaiskustannus oli 7,2 miljoonaa euroa.
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Mustasaaren uimahallihankkeen alullepanija on paikallisen hotellin, Hotel Vallonian, omistaja. Omistaja
halusi rakentaa uimahallin Vallonian yhteyteen yhdessä kunnan kanssa. Vuonna 2020 kunnanvaltuustossa
pohdittiin kolmea vaihtoehtoa: yhteistyöhön ryhtymistä Vallonian kanssa, oman uimahallin rakentamista
tai uimahallin rakentamatta jättämistä. Yhteistyöhön Vallonian kanssa päädyttiin, koska se nähtiin
edullisimmaksi vaihtoehdoksi saada kuntaan oma uimahalli. Uimahalli koettiin tarpeelliseksi erityisesti siksi,
että kouluilla oli vaikeuksia saada aikoja läheisiin Vaasan ja Laihian uimahalleihin. Koulut saivat hajavuoroja
sieltä täältä, mikä synnytti lisäkustannuksia, kun saman koulun eri luokat joutuivat käymään eri päivinä
uimahallissa pitkänkin matkan päästä.

Kunta perusti yhteisen kiinteistöyhtiön Vallonian kanssa uimahallin rakentamiseksi. Keskinäinen
kiinteistöyhtiö toimii kuten tavallinen asunto-osakeyhtiö: kunnalla on omat osakkeet ja hotellilla omansa.
Hotellin vieraat saavat käyttää uimahallia sen aukioloaikoina ja hotelli saa vuokrata uimahallia sen
aukioloaikoina, kuten kuka tahansa muukin toimija. Koulujen lukuvuoden aikana uimahallissa järjestetään
päiväaikaan koululaisille uimaopetusta, ja yleisölle halli on avoinna iltaisin kello 16.00 eteenpäin.

Uimahallissa on neljä 25 metrin rataa, lastenallas, poreallas, vesiliukumäki, kylmäallas ja terapia-allas sekä
kävelyallas, jonka vesi on lämmintä ja kylmää (Kuva 3). Uimahallista löytyy myös sauna. Uimahallin kokoa
on rajoittanut pitkälti tontti: suurempaa uimahallia tontille ei olisi mahtunut. Uimahalliin on pyritty
saamaan maksimimäärä toimintoja melko kompaktiin tilaan. Esimerkiksi erillistä opetus- ja
monitoimiallasta ei ole, vaan opetus ja jumpat toteutetaan 25 metrin altaassa, joka syvenee hyvin loivassa
kulmassa: allas on toisesta päästään metrin syvyinen ja toisesta kahden metrin. Altaan on koettu toimivan
hyvin sekä opetuksessa että jumpissa. Myös perheet pitävät uimahallista, sillä kompaktissa hallissa lapsia
on helppo tarkkailla. Altaat ovat teräsaltaita. Teräsaltaisiin päädyttiin betoniallasta vähäisempien
huoltokustannuksien vuoksi.

Uimahalli on ollut hyvin suosittu. Elokuusta lokakuuhun uimareita on ollut 109–127 per päivä.
Lipunmyynnin ja muun oheismyynnin tulot ovat olleet elo-lokakuussa 12 700–14 800 euroa kuukaudessa.

Mustasaaressa käytiin keskustelua siitä, mitä palveluita ostetaan ja mitä tuotetaan itse. Koska kunnassa ei
ollut kokemusta uimahallin tekniikasta ja siivouksesta, päädyttiin ostopalveluun. Palvelusta vastaa
alueellinen puhdistus-, ruoka- sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluita tarjoava Vaasan kaupungin tytäryhtiö
TeeSe Botnia, jossa myös Mustasaari on omistajana. Kunta vastaa uimahallin operoinnista (aulapalvelu ja
uimavalvonta) omalla henkilökunnalla. Uimavalvojia on kuitenkin jouduttu ostamaan myös ostopalveluna
rekrytointihaasteiden vuoksi. Päivisin töissä olevat ovat uimaopettajia ja viikonloppuisin usein opiskelijoita.

Haasteina uimahallissa on koettu olevan mm. vessan puute aulatiloista, teräsaltaiden portaiden liukkaus
(erityisesti ensimmäiset ja viimeiset askeleet) sekä vaikeus välillä hahmottaa radalla uidessa, koska seinä
tulee vastaan. Myös varastotilat ovat kokemusten mukaan tarpeisiin nähden turhan pienet ja sijaitsevat
hieman hankalasti allasalueen ulkopuolella. Sen lisäksi haasteeksi on koettu se, että kunnan teknisellä
puolella ei ole välttämättä riittävästi osaamista tehdä päätöksiä uimahalliin liittyvissä asioissa.

Yleisesti ottaen Mustasaaressa on koettu, että suunnitteluvaiheessa on hyvin vaikea ottaa huomioon kaikki
mahdolliset kustannukset. Uimahallin pyörittäminen on osoittautunut myös suunniteltua kalliimmaksi
erityisesti siivouksen osalta. Siivousta vaikeuttaa se, että uimahallin tilat ovat niin ahtaat, ettei allasaluetta
voi siivota sen ollessa käytössä.
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Kuva 3. Mustasaaren uimahallin 25 metrin allas.

Nokia

Nokia on 36 000 asukkaan kunta Pirkanmaan maakunnassa 18 kilometrin päässä Tampereelta. Nokian
nykyinen peruskorjauksen tarpeessa oleva uimahalli on rakennettu vuonna 1976. Toiseksi lähin uimahalli
sijaitsee Tampereella Tesomassa noin 10 kilometrin päässä. Toteutussuunnitteluvaiheessa oleva Nokian
uusi uimahalli sijoittuisi noin kilometrin päähän vanhasta uimahallista osaksi liikuntapaikkakeskittymää,
jossa on muun muassa jäähalli, keskusurheilukenttä, jalkapallokenttiä ja tenniskenttiä ja frisbeegolfrata.
Vanha uimahalli puretaan. Alustava hinta-arvio allaspinta-alaltaan 1 168 neliömetrin uimahallille on 30
miljoonaa euroa.

Prosessi uimahallin saamiseksi on ollut pitkä: keskustelua on käyty jo vuodesta 2016 asti. Erityisesti sijainnin
päättämiseen on kulunut aikaa, sillä monen kuntalaisen toiveena oli saada uimahalli ydinkeskustaan eikä
kilometrin päähän liikuntapaikkakeskittymään. Suunnitelma palautettiin useita kertoja valmisteluun.

Vanhaa ydinkeskustassa sijaitsevaa uimahallia ei haluttu peruskorjata, sillä esteettömyysselvityksen
mukaan sitä ei tultaisi saamaan esteettömäksi. Vanhan uimahallin tontti oli myös pieni, eikä siihen olisi
saatu kaikkia haluttuja toimintoja.

Kun sijaintiratkaisu saatiin tehtyä, kaupunginhallitus asetti alkuvuodesta 2023 virkamiehistä ja jokaisen
valtuustoryhmän edustajista koostuvan uimahallin suunnittelutoimikunnan tekemään tarveselvitystä.
Virkahenkilöissä oli mukana myös ylintä virkajohtoa, kuten sivistys- ja talousjohtajat. Tarveselvityksen
tavoitteena oli muodostaa perusteltu näkemys uimahallihankkeen tarpeista: toiminnoista, sijainnista sekä
myös alustavasta kustannusarviosta ja aikataulusta.

Tarveselvitys tehtiin konsultin avustamana ripeässä aikataulussa kolmessa kuukaudessa. Tarveselvityksissä
kuultiin muun muassa kuntalaisia (kysely), koululaisia, seuroja, yhdistyksiä, Suomen uimaopetus- ja
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hengenpelastusliittoa ja kaupungin virkahenkilöstä. Erityisen hyväksi koettiin tilaisuuden järjestäminen,
jossa jokainen taho sai esitellä uimahallihanketta ja sen tarpeellisuutta omasta näkökulmastaan. Tämä
auttoi yhteensovittamaan eri näkemyksiä ja muodostamaan selkärangan kaupungin päätöksentekoa
varten. Tarveselvitys tuotti päätöksentekoon kolme eri vaihtoehtoa uimahallin toteuttamisesta eri
laajuisina vaihtoehtoina. Sivistyslautakunta esitti laajinta laajuutta, minkä myös kaupunginhallitus hyväksyi.

Tarveselvityksen jälkeen vuorossa oli hankesuunnittelu, jonka tuloksena syntyi hankesuunnitelma. Nokian
kaupunginhallitus hyväksyi uuden uimahallin hankesuunnitelman 22.1.2024 ja päätti samalla käynnistää
hankkeen toteutussuunnitteluvaiheen. Uimahalli on tarkoitus rakentaa vuosien 2025–2027 aikana.

Tällä hetkellä hanke on keskeytetty ja hankesuunnitelmaa tullaan tarkistamaan kunnan investointitaakan
vuoksi. Uimahallihanke viivästyy. Uimahallin yhteyteen tultaisiin rakentamaan myös liikuntatiloja. Päättäjät
eivät ole halukkaita tinkimään allaspinta-aloista, joten liikuntatiloista joudutaan todennäköisesti karsimaan.

Toiveena on, että kipeästi peruskorjauksen tarpeessa oleva vanha uimahalli kestää uuden uimahallin
valmistumiseen asti käyttökunnassa. Uimahalli on hyvin suosittu ja siitä ovat riippuvaisia niin
uintiopetukset, yhdistykset kuin uimaseuratkin.

Nokia ei ole ollut kiinnostunut yhteisyrityksestä yksityisen toimijan kanssa, vaan tähtäimessä on ollut koko
ajan kuntalaisia palvelevan liikuntapaikan eikä esimerkiksi uimahallikylpylän rakentaminen. Nokian
kaupungissa, kun on jo yksi kylpylä: Scandic Eden Nokia. Myöskään yhteistyötä muiden kuntien kanssa
uimahallin toteuttamiseksi ei ole käyty.

Hanke on saanut valtionavustusta maksimimäärän. Viivästyksen vuoksi tämä tukisumma menee kuitenkin
uudelleen harkintaan. Summan pienuuden vuoksi suhteutettuna hankkeen kokonaisbudjettiin, kaupunki
kokee, että uimahalli lähtisi kuitenkin rakentumaan myös ilman tukeakin.

Operointimalleista ei ole ollut kaupungissa erityisen paljon keskustelua. Uimahallin on ajateltu tulevan
perinteisesti suoraan kunnan omistukseen. Ostopalveluna Nokialla on totuttu ostamaan kahvio,
lipunmyynti ja asiakaspalvelu. Muuten Nokialla uimahallia pyöritetään ja tultaisiin pyörittämään omin
voimin. Nokialla ei nähdä, että yksityisen saaminen uimahallin operaattoriksi tuottaisi erityisiä taloudellisia
tai muita hyötyjä verrattuna kunnan omaan tuotantoon.

Uimahallin yhtiöittäminen voisi Nokian mukaan auttaa tuottamaan läpinäkyvyyttä uimahallin
taloudenpitoon. Nyt esimerkiksi omakustannehinnan laskeminen uimahalleille ja muille liikuntapaikoille
koetaan vaikeaksi, kun moni eri hallintokunta tuottaa palveluita uimahallille. Yhtiöitetyssä uimahallissa
kulujen seuraaminen olisi todennäköisesti helpompaa.

Nokialla uuden uimahallin altaat on suunniteltu rakennettavan betonista. Ratkaisun koetaan olevan
perinteinen ja tunnettu. Myös uusien muuntoaltaiden, joiden pohjaa voidaan nostaa ja laskea, käyttöä on
pohdittu. Nokialla kuitenkin koettiin, että koska käyttöaste on melko korkea, ei muuntoaltaista olisi juuri
hyötyä: sekä syville että matalille altaille kun on tarvetta samaan aikaan. Jos käyttöaste olisi arvioitua
matalampi, voisi muuntoaltaista olla enemmän hyötyä.
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6.  Vaihtoehtojen tarkastelu
6.1. Toteutusmallit

Uimahallit ja maauimalat ovat vaativia rakennuskohteita. Tämä on otettava huomioon myös siinä, millainen
toteutusmalli uimahalli- tai maauimalaurakkaan valitaan.

Rakennuttamisen toteutusmuodolla viitataan siihen, millä tavalla rakennushanke suunnitellaan ja
toteutetaan, sekä siihen, kuinka hankkeen sopimukset, vastuut ja kaupalliset ehdot määritellään
osapuolten välillä. Toteutusmuoto vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten hankkeen tehtävät, vastuut, riskit ja
hyödyt jaetaan eri toimijoiden kesken.

Urakkamuodon valinta on tärkeää tehdä hyvissä ajoin, jotta suunnittelijat voidaan kilpailuttaa ja valita
ajoissa, ja urakkakilpailutusta varten tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat ehditään laatia. Opetus- ja
kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisun 110 mukaan uimahallihankkeisiin suositellaan jaettua
urakkamuotoa (Pernu ja Kuurne 2016). Tässä mallissa tilaaja valitsee suunnittelijat kilpailutuksen kautta ja
ohjaa suunnittelua, mikä voi mahdollistaa laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen
tehokkaasti.

Ohessa on esitelty yleisemmät toteutusmallit, niiden edut ja haasteet, niiden sopivuus Sipooseen sekä
esimerkkejä toteutusmalleilla toteutetuista uimahalleista (Taulukko 1). Suosituin urakkamuoto on viime
vuosina ollut ministeriönkin suosittelema jaettu urakka.

Kokonaisvastuurakentami-
nen (KVR) tai Suunnittele
ja toteuta -urakka (ST) Jaettu urakka Elinkaarimalli Projektinjohtourakka

Ti
iv

is
te

ty
st

i Pääurakoitsija vastaa sekä
rakennushankkeen
suunnittelusta että
toteutuksesta tilaajan
tavoitteiden mukaisesti

Hanke jaetaan usean
urakoitsijan kesken

Pääurakoitsija vastaa
rakennustöistä ja erikoistyöt
hoitavat sivu-urakoitsijat

Yksityinen toimija vastaa
koko hankkeen elinkaaren
kattavista palveluista, kuten
suunnittelusta,
rahoituksesta,
rakentamisesta, ylläpidosta
ja kunnossapidosta

Mallia käytetään erityisesti
suurissa julkisissa rakennus-
ja infrastruktuurihankkeissa

Tilaaja palkkaa erillisen
projektinjohtajan, joka
edustaa tilaajaa ja vastaa
hankkeen tai hankkeen osan
kokonaisvaltaisesta
johtamisesta ja valvonnasta

Ed
ut Projektinjohdollisesti kevyt

kunnalle

Edullinen vaihtoehto
rahoittaa

Rajattu tilaajan riski

Toteuttaja voi käyttää
parhaaksi toteamiaan
ratkaisuja

Pieniin osiin kilpailuttaminen
voi tuoda säästöjä

Tilaaja voi ohjata
suunnittelua ja itse
kilpailuttaa erikoisurakoitsijat

Tuttuus eri osapuolille

Kestävät ratkaisut ja
kustannustehokkuus

Riskien jakaminen

Kunta määrittelee palvelun
laadun

Joustavuus

Kustannustehokkuus

Nopeahko toteutus

Riskienhallinta

Julkisen hankkijan
mahdollisuus vaikuttaa esim.
laitevalintoihin vielä urakan
aikana
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Ha
as

te
et Ylläpitokulut saattavat olla

korkeammat, koska
investointivaiheessa pyritään
usein säästämään

Kunnan vaikutus
rakentamisvaiheessa pieni

Vaatii tarkkaa vaatimusten
määrittelyä, jotta
lopputuloksesta saadaan
hyvä

Vaatii rakennuttajalta
kokemusta projektin- ja
suunnittelunjohdosta

Sopimusteknisesti vaativa

Haastava lisä- ja
muutostöiden osalta

Tilaaja vastaa urakoiden
yhteensovittamisesta, mikä
voi olla vaikeaa

Sitova pitkäaikainen sopimus

Monimutkainen sopiminen

Rahoitus mahdollisesti
kalliimpaa

Avustuskelvoton (OKM)

Projektin- ja budjetin hallinta
monimutkaista

Riippuvuus projektinjohtajan
osaamisesta

Vaatii osaamista ja
suurehkon organisaation
kunnalta

So
pi

vu
us

 S
ip

oo
se

en

On mahdollinen, mutta
käytännössä ei enää kovin
yleinen uimahalli- ja
maauimalahankkeissa

Kunnalla kokemusta

On mahdollinen: yleisin
toteutusmalli uimahalleissa
tällä hetkellä

Rakennuttajaresurssit

Kunnalla ei kokemusta

On mahdollinen, mutta
vaikutukset käyttötalouteen
arvioitava huolellisesti

Hanke ei välttämättä ole
kokonsa puolesta riittävän
suuri rahoittajan
näkökulmasta

Avustuskelvoton (OKM)

Kunnalla ei kokemusta

On mahdollinen: on käytetty
useissa viimeaikaisissa
uimahallihankkeissa

Soveltuu uimahallin
rakentamiseen, joissa useita
erikoisurakoita

Kunnalla ei kokemusta

Es
im

er
kk

ej
ä 

vi
im

e 
vu

os
ilt

a Haminan uimahalli (2014) Oulun Linnanmaan uimahalli
(2024), Saukko Iisalmen
uimahalli (2023), Orimattilan
uimahalli (2022), Espoon
Matinkylän uimahalli (2022),
Suonenjoen uimahalli (2021)

Kuopion Kuntolaakson
uimahalli (2020), Keski-
Espoon uimahalli (2003)

Vantaan Elmon uimahalli
(2027), Helsingin Yrjökadun
uimahallin peruskorjaus
(2025), Lempäälän
vesimaailma Louhi (2024),
Rajamäen uimahalli (2015)

Taulukko 1. Toteutusmallien vertailu.

6.2. Operointimallien vertailu
Uimahallien operointimalleilla tarkoitetaan tapoja, joilla uimahallien päivittäinen toiminta ja hallinnointi
järjestetään. Tavallisesti kunta omistaa uimahallin tai maauimalan itse ja vastaa sen operoinnista. Sen
lisäksi operointi voidaan myös ulkoistaa yksityiselle toimijalle tai se voidaan järjestää eri kuntien tai julkisen
ja yksityisen yhteistyönä. Mallien valinnalla voi olla merkittäviä vaikutuksia toiminnan kustannuksiin,
palvelun laatuun ja käyttäjäkokemukseen, joten niiden huolellinen arviointi on tärkeää.

Tässä työssä on yhtenä vaihtoehtona pidetty mallia, jossa yksityinen toimija rakentaisi omaan taseeseensa
maauimalan ja johon kunta toivottaisiin operaattoriksi. Tällaisesta mallista ei tämän selvityksen aikana
kuitenkaan löydetty esimerkkejä. Malli on jäsentymätön, minkä vuoksi sen etuja ja haasteita on vaikea
arvioida, eikä sitä ole sen vuoksi vertailtu oheisessa taulukossa
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Kunnallinen omistus ja
operointi Kuntayhteistyö

Kunnan ja yksityisen
yhteisyritys

Yksityisen yrityksen omistus
ja operointi

Ed
ut Päätäntävalta säilyy

kunnalla

Joustavuus rakentamisessa
ja käytössä

Avustus (OKM) mahdollinen

Osa toiminnoista (esim.
kiinteistönhuolto ja kahvio)
voidaan ulkoistaa

Kustannusten ja
hallinnollisen taakan
jakaminen

Mahdollistaa hyvän
käyttöasteen ja
palveluvalikoiman

Avustus (OKM) mahdollinen

Yksityisen toimijan
osaamisen hyödyntäminen

Riskien jakaminen

Ei alkuinvestointia eikä
ylläpitokustannuksia

Vähäinen hallinnollinen
taakka kunnalle

Ha
as

te
et Suuri alkuinvestointi

Vastuu ylläpidosta ja
huollosta kunnalla

Lisää hallinnollista taakkaa

Monimutkainen
päätöksenteko

Sijainnista päättämisen
vaikeus

Monimutkainen
päätöksenteko

Ristiriitaiset intressit
suhteessa palveluihin ja
hintoihin

Läpinäkyvyys ja valvonta

Avustuskelpoisuus (OKM)
varmistettava

Kunnalla ei päätäntävaltaa
palveluihin ja hintoihin

Pyrkii kannattavuuteen, eikä
yleishyödyllisyyteen

Riippuvuus yksityisestä
toimijasta

Ei avustuskelpoinen

So
pi

vu
us

 S
ip

oo
se

en

On mahdollinen Haastava toteuttaa, sillä
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Taulukko 2. Operointimallien vertailu.



27

6.3. Vedenkäsittelyn vaihtoehdot
Uimahallien vedenkäsittelyyn on käytännössä kaksi pääasiallista vaihtoehtoa; painehiekkasuodatukseen tai
kalvosuodatukseen perustuvat tekniikat. Koska päätös vaikuttaa tilantarpeisiin sekä investointi- ja
käyttökustannuksiin, on päätös valinnasta suositeltavaa tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Uimahallivaihtoehdoissa altaiden vedenkäsittelyt on yhdistelty allastyyppien ja lämpötilojen perusteella
seuraavasti. Pienemmässä uimahallivaihtoehdossa kuntoaltaan pinta-ala on 100 m2 pienempi.

 Vedenkäsittely 1
o Kuntoallas 390 m2 / 290 m2, lämpötila 26...28 oC

 Vedenkäsittely 2
o Monitoimiallas 150 m2, lämpötila 30...32 oC

 Vedenkäsittely 3
o Opetusallas 100 m2, lämpötila 30...32 oC
o Kahluuallas 15 m2, lämpötila 30...32 oC

 Vedenkäsittely 4
o Kylmäallas 3 m2, lämpötila 4...8 oC (painehiekkasuodatukseen perustuva käsittely

kylmäaltaalle joka tapauksessa)

Vedenkäsittelyn mitoitus perustuu RT-korttien ohjeistukseen. Ohjeistus taipuu sellaisenaan
painehiekkasuodatukseen perustuvaan mitoitukseen, mutta kalvosuodatukseen perustuva järjestelmä
voidaan mitoittaa jopa 50 % pienemmälle virtaamalle paremman käsittelytehon ansiosta. Pienempi
virtaama tarkoittaa pienempiä pumppujen tuottoja, pienempiä putkikokoja ja niin edelleen, mikä säästää
osaltaan hieman investointi ja käyttökustannuksissa. Joihinkin altaisiin voidaan joutua toteuttamaan lisäksi
pikakiertoja veden vaihtuvuuden turvaamiseksi. Vastaavasti käsittelyjärjestelmänä kalvosuodatus on
investointikustannuksiltaan kalliimpi.

Laitteiston painehäviöt ja pumpuilta siten vaadittavat nostokorkeudet ovat kalvosuodatuksessa hieman
painehiekkasuodatusta suuremmat, mikä näkyy käyttökustannuksissa. Yksi investointikustannuksiin
vaikuttava asia juontaa erosta järjestelmien toimintaperiaatteessa. Kalvosuodattimia huuhdellaan tiheästi
kohtuullisen pienillä vesimäärillä, kun taas painehiekkasuodattimet huuhdellaan harvemmin, mutta
vedenkulutus on suurempi. Tämä heijastuu tarvittavien huuhteluvesialtaiden kokoon.

Käsittelymenetelmästä riippumatta täydentävänä käsittelynä on tyypillisesti aktiivihiilisuodatus ja UV-
desinfiointi. Kalvosuodatus on pienemmän tilantarpeen vuoksi harkitsemisen arvoin vaihtoehto etenkin
saneerauskohteissa (esim. Yrjönkadun uimahalli), mutta se on valittu käsittelymenetelmäksi useassa
uudessakin kohteessa (esim. Karin Kampuksen uimahalli ja Elmon uimahalli). Kalvosuodatus on laitteistona
hieman monimutkaisempi ja kalvojen kemikaalipesut edellyttävät kemikaalipesuja, joita ei
painehiekkasuodatuksessa käytetä. Kemikaalipesujen vedet on laimennettava tai neutraloitava ennen
purkua viemäriin.

Varsinaisen vedenkäsittelymenetelmän valinnan lisäksi toinen merkittävä päätös liittyy likaisten
huuhteluvesien hyötykäyttöön. Useimmissa kohteissa huuhteluvesistä otetaan lämpö talteen ennen niiden
johtamista viemäriin. Mutta huuhteluvedet on mahdollista käsitellä omalla käsittelyjärjestelmällään, jolloin
lämmön lisäksi saadaan talteen noin 60–70 % huuhteluvesistä. Tämä parantaa uimahallin vesitasetta ja
pienentää käyttökustannuksia.
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7.  Lainsäädäntö ja lupa-asiat
7.1. Ympäristölupa

On mahdollista, että maauimala tai uimahalli tarvitsee ympäristöluvan erityisesti vedenkäsittelyn ja tontilla
käsiteltävien ja varastoitavien kemikaalien vuoksi ja siksi, että rakennukselle kaavailtu tontti sijaitsee I-
luokan pohjavesialueella.

Ympäristöluvan tarve riippuu käytettävien kemikaalien määrästä ja tyypistä. Ympäristövalvonta arvioi luvan
tarpeen sille toimitettujen tietojen perusteella kemikaalien varastoinnista ja käytöstä,
vedenkäsittelyprosessista sekä mahdollisista ympäristöriskeistä. Kemikaalien varastoinnista tulee tehdä
ilmoitus pelastuslaitokselle.

Hankkeen sujuvuuden kannalta on tärkeää aloittaa ympäristölupaprosessi ajoissa ja varmistaa, että kaikki
tarvittavat tiedot ja suunnitelmat ovat valmiina ennen hakemuksen vireillepanoa. Uusien rakennusten
perustaminen pohjavesialueilla vaatii huolellista suunnittelua, kuten saven kerrostumien ja vedenjohtavien
kerrosten huomioimista. Rakennusjärjestys määrittää, miten rakentaminen toteutetaan pohjavesialueilla.
Rakennusvalvonta valvoo näiden määräysten noudattamista.

Ensin tulee laatia tarkat suunnitelmat prosesseista, kuten vedenkäsittelyn suljetun kierron ja poistovesien
hallinnasta. Kun aineisto on valmis, ympäristöluvan hakemus voidaan jättää lupapiste.fi-palvelun kautta.
Hakemus sisältää hankeselvitykset, lupapiirustukset ja muut liitteet.

Ympäristöluvan valmistelu ja valmiin hakemuksen käsittely voi vaikuttaa hankkeen aikatauluun.
Käsittelyaika on minimissään 6 kuukautta, mutta se voi pitkittyä esimerkiksi lisätietopyyntöjen tai valitusten
vuoksi.

7.2. Terveys ja turvallisuus
Uimahallin tai maauimalan käytön tulee olla aina turvallista. Siksi niiden rakentamisessa, operoinnissa ja
kunnossapidossa tulee noudattaa monia turvallisuutta koskevia säädöksiä, kuten terveydensuojelulakia ja
kuluttajansuojalakia.

Kunnan terveydensuojeluviranomaiset tekevät säännöllisiä tarkastuksia uimahalleihin ja maauimaloihin ja
niiden operaattorien tulee itse säännöllisesti seurata vedenlaatua. Sen lisäksi uimahallissa ja maauimalassa
työskentelevillä henkilöillä, jotka työtehtäviensä kautta voivat vaikuttaa allasveden laatuun, pitää olla
voimassa oleva vesityökortti.

Kattava katsaus uimaloiden rakentamiseen ja ylläpitoon sovellettavista oppaista, ohjeista ja säädöksistä
löytyy Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliiton sivuilta osoitteesta suh.fi. Oppaisiin, ohjeisiin ja
säädöksiin tutustuminen ennalta on erityisen tärkeää Sipoon kaltaisessa kunnassa, jolla ei ole kokemusta
oman uimahallin tai maauimalan operoinnista.

Vedenlaaduntarkkailu sekä vedenkäsittelyjärjestelmän käyttö voi olla joko kunnan omaa toimintaa tai se
voidaan ulkoistaa. Esimerkiksi vertailukohteena olleessa Orimattilan uimahallissa kiinteistönhuolto ja
laadun omavalvonta on ulkoistettu, sillä kunta on ulkoistanut kiinteistönhuollon kokonaisuudessaan.
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7.3. Hankintalaki yksityisen toimijan kanssa
Yksi tässä selvityksessä esitetty vaihtoehto on yksityisen toimijan rakentama maauimala. Eräs yksityinen
toimija on jo esittänyt alustavan kiinnostuksensa maauimalan rakentamista kohtaan. Toimijan esittämässä
mallissa yksityinen toimija rakentaisi maauimalan, johon kunta tulisi vuokralle maauimalaa operoimaan.
Toimija on kiinnostunut keskustelemaan myös muista toteutusmalleista, mutta ei maauimalan
operoinnista.

Tilanteessa, jossa yksityinen maanomistaja rakentaa kunnan omistamalle tontille maauimalan ja kunta
vuokraa maauimalan ja operoi sitä, saatetaan soveltaa hankintalakia (laki julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016). Se sovelletaanko hankintalakia, riippuu siitä, miten sopimus
järjestetään ja mitä elementtejä se sisältää.

Jos kyse on puhtaasta vuokrasopimuksesta ilman palvelu- tai urakkaelementtejä, hankintalakia ei yleensä
sovelleta. Jos esimerkiksi rakentaminen tapahtuisi yksityisen aloitteesta ja riskillä ilman kunnan
sitoumuksia, tilanne ei yleensä kuulu hankintalain piiriin. Tällöin kunta voisi yksinkertaisesti vuokrata
yksityisen omalla riskillään rakentaman maauimalan ja operoida sitä.

Hankintalakia kuitenkin todennäköisesti sovelletaan, jos kunta tekee yksityisen toimijan kanssa
sopimuksen, jossa tämä sitoutuu rakentamaan maauimalan kunnan tarpeiden mukaan. Mikäli kunta haluaa
edistää mallia, jossa yksityinen toimija rakentaisi maauimalan, on suositeltavaa, että kunta arvioi tilanteen
juridisesti varmistaakseen lakien noudattamisen.
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8.  Uimahallin tai maauimalan sijainti
Uimahallin tai maauimalan on kaavailtu sijoittuvan Nikkilän kartanon keskuksen eteläosaan (Kuva 4). Tontti
on NG8 Nikkilän kartanon keskuksen alueella (kaava vahvistamaton) ja sillä on jo aiemmin ollut varaus
urheilurakennuksille. Vuoden 2019 vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysissä todettiin, että Nikkilään
sijoittuva uimahalli toisi parannuksen etäisyyden osalta nykytilanteeseen verrattuna, sillä sipoolaisten
keskimääräinen etäisyys asuinpaikasta uimahalliin laskisi 13,5 kilometristä 8,2 kilometriin.

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavatyön yhteydessä pohdittiin uimahallin sijoittamista rautatien
pohjoispuolelle. Eteläistä sijaintia kuitenkin pidettiin parempana siksi, että se olisi lähempänä kouluja ja
siksi, että sinne olisi helpompi niin Söderkullasta kuin myös joukkoliikenteellä monesta suunnasta sekä
mahdollisesti myös alueelle tulevalta juna-asemalta. Julkiset reitit tulisivat kehittymään alueella
entisestään, mikäli Nikkilän kartanon keskusta aletaan rakentaa asemakaavan mukaisesti.

Uimahalli tai maauimala sijoittuisi osaksi keskittymää, jossa on muun muassa Lukkarin koulu, Sipoon
monitoimihalli, kuplahalli jalkapalloilijoille sekä palvelutalo Elsie. Myös Nikkilän sydämen koulukeskus on
lähellä. Tässä keskittymässä uimahalli voisi jakaa muun muassa yhteistä parkkitilaa monitoimihallin ja
kuplahallin kanssa sekä henkilöstöresursseja monitoimihallin kanssa. Koulun ja palvelutalon läheisyys
parantavat erityisesti palvelutalon asukkaiden ja Lukkarin koulun koululaisten mahdollisuuksia käydä
uimahallissa. Sen lisäksi uusi Nikkilän kartanon kaava toisi toteutuessaan uimahallin lähelle paljon uutta
asumista ja siten myös potentiaalisia uimahallin käyttäjiä.
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Kuva 4. Ote NG8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavasta. Kuplahalli sijaitsee uimahallin eteläpuolella (merkintä vp).

Uimahallin käyttötaloutta voi helpottaa, mikäli sen yhteyteen saadaan liitettyä muita palveluita ja
muodostettua palvelukeskittymä. Uimahallien läheisiä muita palveluita ovat tyypillisesti muut
liikuntapaikat, koulut, kahvilat ja ravintolat, kaupat ja kauppakeskukset sekä muut kunnalliset palvelut.

Palvelukeskittymissä on synergiaa. Niiden etuja ovat muun muassa tilojen ja henkilöstökulujen jakaminen,
energiatehokkuus, houkuttelevuus ja yhteiset myynti- ja markkinointipanostukset:

 Tilojen ja henkilöstökulujen jakaminen: Palvelukeskittymissä tiloja ja palveluita voi jakaa, mikä
vähentää rakennus- ja ylläpitokustannuksia. Uimahallin kohdalla yhteisiä tiloja voivat olla
esimerkiksi pysäköinti-, aula- ja saniteettitilat sekä kahvilat ja ravintolat. Henkilökustannuksissa ja
ostopalveluissa säästöä voidaan taas saada jakamalla esimerkiksi siivousta, vartiointia ja
asiakaspalvelua.

 Energiatehokkuus: Uimahalli vaatii paljon lämmitysenergiaa. Palvelukeskittymässä mahdollisesti
ylijäävää energiaa (hukkalämpöä) voidaan mahdollisesti käyttää muiden tilojen lämmittämiseen ja
näin vähentää energiakustannuksia. Esimerkiksi Nokialla on pohdittu energiayhteistyötä uimahallin
lähellä olevan jäähallin kanssa.

 Houkuttelevuus: Kun uimahalli on osa suurempaa kokonaisuutta, se houkuttelee laajempaa
asiakaskuntaa, mikä voi johtaa suurempaan kävijämäärään ja parempaan käyttöasteeseen. Kun
käyttöaste on korkea, alueelle on helpompi järjestää myös paremmat julkisen liikenteen yhteydet
ja se on kiinnostava myös yrittäjien näkökulmasta.

 Myynti ja markkinointi: Palvelukeskittymässä voi olla yhteinen brändi ja yhteistä markkinointia,
mikä tuo säästöä ja lisää tunnettuutta. Myös palveluiden ristiin myynti helpottuu: esimerkiksi
hotelliasiakkaalle voidaan myydä kylpyläpalveluita ja uimahallin asiakkaille hierontaa.

Uimahallin
tai
maauimalan
suunniteltu
sijainti

Pysäköintialueen
suunniteltu sijainti
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Laajemman palvelukeskittymän muodostaminen alueelle on kuitenkin haastavaa. Nikkilän
kauppakeskittymä on jo rakentunut toisaalle, eikä Nikkilän kartanon kaavassa uimahallin välittömään
läheisyyteen ole osoitettu tilaa muille palveluille kuin uimahallille: uimahallin pohjoispuolelle on
kaavoitettu puisto ja erillispientalojen alue (Kuva 4). Hotellia, kauppakeskusta tai vastaavaa uimahallin
läheisyyteen ei siis nykyisten suunnitelmien mukaan rakenneta.

Palvelukeskittymät ovat usein tärkeitä erityisesti silloin, jos uimahallin tai maauimalan rakennuttajaksi
halutaan houkutella joko kokonaan tai osittain yksityinen taho. Toistaiseksi ainut kunnan ja yksityisen
yrityksen yhdessä omistama uimahalli on syksyllä 2024 avautunut Lempäälän Louhi -vesimaailma, jossa
kunta omistaa uimahallista 55 % ja Koy Ideapark Ab 45 %. Uimahalli rakennettiin kauppakeskus Ideaparkin
alle, jossa on kauppojen ja ravintoloiden lisäksi myös tapahtumia, muita liikuntapalveluita sekä
kulttuuripalveluita. Myös muut yksityisen rahan uimahalli- ja maauimalahankkeet, kuten Helsingin
Katajanokalla sijaitseva Allas Sea Pool, on rakennettu hyvien kulkuyhteyksien varrelle tiiviiseen
palvelukeskittymään. Kylpylät puolestaan voivat sijaita palvelukeskittymien ulkopuolellakin, mutta ne
saavat tyypillisesti asiakasvirtaa hotellissa yöpyjistä.

Palvelukeskittymän ei tarvitse toki olla suuren suuri, jotta synergiaetuja syntyisi. Mutta jos
palvelukeskittymä on liian pieni, alkavat synergiaedut karsiutua ja kierteestä muokkautua negatiivinen: jos
kävijöitä alueella ei ole tarpeeksi, voidaan palvelutasoa joutua laskemaan, jolloin kävijöitä saattaa tulla
entistä vähemmän. Jos esimerkiksi kahvila nojaa asiakashankinnassaan vain uimahallin kävijöihin, ei heitä
ole välttämättä tarpeeksi kannattavan yritystoiminnan ylläpitämiseksi. Jos kahvila sulkee ovensa, on
uimahalli vähemmän houkutteleva kohde kävijöille, mikä saattaa vaikuttaa heidän halukkuutensa käyttää
uimahallia. Ja jos kävijöitä uimahallilla on vähemmän, saattaa syntyä painetta karsia kuluja lyhentämällä
aukioloaikoja ja niin edelleen.

Kevään 2024 selvityksen perusteella pienissä kunnissa sijaitsevissa uimahallien kahviloissa onkin ollut
vaikeaa ylläpitää kannattavaa liiketoimintaa: sekä Suonenjoella vuonna 2021 avautuneessa että Iisalmessa
vuonna 2023 avautuneessa kahvilassa yrittäjät olivat lopettaneet toimintansa. Nikkilän sote-talossa
aiemmin sijainnut Cafe Aamu lopetti toimintansa vuonna 2022 oltuaan toiminnassa vain vuoden.
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9. Talousvertailu
Sipoon kunnan toimeksiannon mukaisesti raportissa tarkastellaan talouden eli tuottojen, investointi- ja
operointikustannusten sekä kuntatalousvaikutusten osalta neljää eri vaihtoehtoa:

 VE 1: 600 allasneliömetrin uimahalli,
 VE 1.1: 500 allasneliömetrin uimahalli,
 VE 2: Maauimala kunnan taseeseen ja
 VE 3: Maauimala yksityisen tahon toimesta.

Vaihtoehdosta VE 1, VE 1.1 ja VE 2 laadittiin tuotto- ja kustannusarviot, joita käytetiin talousmallin
laatimiseen. VE 3 osalta kustannusarvio on yksityisen toimijan laatima hyvin yleisellä tasolla oleva arvio
investointikustannuksesta, mutta arviota käyttökustannuksista eikä tuotoista ole. Talousmallissa on
oletuksena, että uimahallin rakentamista ja toimintaa varten perustetaan yhtiö, johon kunta sijoittaa
alkupääoman ja joka sitten hakee lainaa ja valtion avustusta liikuntapaikkarakentamiseen investoinnin
rahoittamiseksi. Lainan on ajateltu olevan kaikissa malleissa pitkäaikainen, 3 % vuotuisella nimelliskorolla
oleva laina, joka lyhennetään kahdessakymmenessä vuodessa pois. Investoinnin poistoajaksi on puolestaan
asetettu 23 vuotta ja inflaatioksi 2 %, joka on otettu huomioon sekä tuotto- että kustannuspuolella.
Poistoaika asetettiin mallinnusteknisistä syistä pidemmäksi kuin mitä Sipoon kunnassa on käytetty
perinteisesti (20 vuotta), mutta jäljempänä esitetyissä analyyseissä on viitattu myös lyhempään
poistoaikaan. Merkille pantavaa talousmallissa verrattuna vuoden 2019 selvitykseen on, että tällä kertaa,
samoin kuin kevään 2024 selvityksessä, käytetään arvonlisäverotonta investointikustannusta, kun taas 2019
selvityksessä käytettiin arvonlisäverollista kustannusta. Tämän todettiin yhdessä tilaajan kanssa antava
oikeamman kuvan investoinnin suuruudesta.

Talousmallissa, joka laadittiin vaihtoehdoille VE 1, VE 1.1 ja VE 2, on konkreettisesti näkyvissä hankkeen
tuottama kassavirta ja tuloslaskelma. Oletuksena on, että ensimmäinen toimintavuosi olisi vuosi 2028.
Vaikutukset kuntatalouteen arvioidaan vuosittaisena määränä kunnan rahallista tukea, joka tarvitaan
annetuilla lähtötiedoilla, jotta sekä toiminnan kassavirta että toiminnan tulos olisivat positiivisia.
Kassavirtaa tarvitaan, jotta juoksevat kulut, lainan lyhennykset ja korot voidaan maksaa. Tulosnäkökulma
on tärkeä siksi, että yhtiön tulisi olla vakavarainen. Negatiiviset tulokset vaarantaisivat yhtiön
vakavaraisuuden ja siten aiheuttaisivat myöhemmässä vaiheessa yhtiön pääomittamistarpeen.

Tuottojen arvioinnissa taustalla on Sipoon kunnan väkimääräennuste. Väkimäärän perusteella on arvioitu
asiantutija-arvioihin perustuen uimahallikäyntien määrä vuositasolle. Uimahallin käyntimäärän ennuste on
keskeinen sekä uimahallin tarpeen että uimahallin talouden osalta. Tässä raportissa käyntimäärät on laadittu
samalla kokemusperäisesti laaditulla asukasmäärään sovitetulla mallilla kuin vuoden 2019
vesiliikuntapalveluiden tarveanalyysissä, jossa käyttäjäpotentiaali määritettiin kertoimen avulla. Kertoimen
suuruus perustuu Sipoossa vuoden 2019 selvityksen yhteydessä suoritetuissa asiantuntijahaastatteluissa
saatuun arvioon. Arvion mukaan kerroin on suomalaisten uimahallien osalta keskimäärin kuusi. Kun alueen
käyttäjäpotentiaali kerrotaan tällä kertoimella, saadaan uimahallin asiakaskäyntien lukumäärä vuodessa.
Asukaslukuennustetta ei kuitenkaan käytetty sellaisenaan käyttäjäpotentiaalin arvioimiseen vaan oletuksena
on, että vain 80 % asukkaista käyttää Sipoon tarkastelun kohteina olevia vaihtoehtoja ja loppuosa kysynnästä
suuntautuu ympäryskuntiin. Tämä oletus perustui vuoden 2019 selvityksessä laaditun paikkatietoanalyysin
tuloksiin. Lippujen hinnoittelussa on käytetty vertailuna pääkaupunkiseudulla sijaitsevia uimahalleja ja
maauimaloita (Taulukko 3). Tämän perusteella lipunhinta on asetettu kaikissa vaihtoehdoissa 5,5 eur
(keskimääräinen, sis. alv) per kävijä lähtötilanteessa.
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Uimahalli tai maauimala Normaali hinta Alennusryhmän hinta*
Kerava uimahalli 6,5 € 3,2 €
Tuusula 6,5 € 3,2 €
Porvoo 6,3 € 3,7 €
Kallio, Kontula, Malmi, Siltamäki ja Töölö 6,0 € 3,4 €
Vuosaari 6,5 € 3,7 €
Mäkelänrinne 7,2 € 3,7 €
Kumpula 5,8 € 3,2 €
Uimastadion 5,8 € 3,2 €
Keravan maauimala 6,5 € 3,2 €

*Lapset, eläkeläiset, varusmiehet, siviilipalveluksessa olevat, opiskelijat ja erityisryhmät

Taulukko 3. Lipunhintoja pääkaupunkiseudun uimahalleissa ja maauimaloissa.

Investointi- ja operointikustannukset on arvioitu uimahallien osalta Rambollin kustannuslaskijan toimesta
rakennusalalla yleisesti käytössä olevan TAKU-työkalun avulla. Työkalu antaa tavoitehinta-arvion perustuen
tekohetken kustannustasoon määritellyn tilaohjelman perusteella.  Maauimala-vaihtoehdon VE 2
(maauimala kunnan taseeseen) osalta investointikustannukset arvioitiin Tampereelle vuonna 2018 avatun
maauimalan perusteella skaalaamalla kustannukset suunnitelman mukaiseen pienempään maauimalaan.
Operointikustannukset arvioitiin Tuusulaan maauimalaan liittyvän suunnitelman perusteella. Vaihtoehdon
VE 3 (Maauimala yksityisen tahon toimesta) investointikustannukset otettiin sellaisenaan yksityisen
toimijan suunnitelmasta.

9.1. VE 1: 600 allasneliömetrin uimahalli
Vaihtoehdossa VE 1 Nikkilään suunnitellaan ja rakennetaan uimahalli, jossa on yksi iso allas (25 metriä, 6
rataa, n. 400 m2), opetusallas (100 m2), terapia-allas (85 m2) ja lasten allas (15 m2) sekä suihkut, tavalliset
saunat ja pukeutumistilat naisille ja miehille. Lisäksi rakennukseen tulisi aula-kahviotilat (100 m2) toimisto-,
kokous- ja fysioterapiatiloja noin 170 neliömetrin verran. Naisten että miesten pesutiloihin varattaisiin
yhteensä 100 neliötä ja saunoihin 60 neliötä. Pukeutumistilat mahtuisivat 200 neliöön. Muuta tilaa olisi
esimerkiksi wc-tilat, valvomo, lipunmyynti, aula/kahvio, tauko- ja varastotilat sekä kokoustilat.
Kokonaisuudessaan rakennuksen pinta-ala olisi 2770 m2.

Vaihtoehdon VE 1 investointikustannukseksi saatiin TAKU-laskelman perusteella 12,5 miljoonaa euroa.
Investointi rahoitetaan pankkilainalla, jonka suuruus on 11,4 miljoonaa euroa sekä kunnan 800 000 euron
sijoituksella uimahalliyhtiön toimintaan ja 400 000 euron valtionavustuksella. Uimahallin
käyttökustannukset ovat yhteensä 851 000 euroa. Tästä lämmityksen osuus on 129 000 euroa, sähkön
osuus 62 000 euroa, veden osuus 226 000 euroa, lipunmyynti ja uimavalvonta 218 000 euroa sekä hallinto,
huolto, siivous, korjaukset ja vakuutukset yhteensä 216 000 euroa. Investointikustannus on arvioitu
perinteisen betonialtaan perusteella. Rambollin kustannuslaskijan arvio teräaltaan lisäkustannuksesta on
noin miljoona euroa, ja allas tulisi toimittajan arvion mukaan elinkaarikustannuksiltaan perinteistä allasta
edullisemmaksi.

20 vuoden ajalle (2027-2047) laaditulla talousmallilla, jossa laina lyhennetään 20 vuodessa ja investoinnin
poistoaika on 23 vuotta, saadaan edellä kuvatuilla lähtötiedoilla keskimääriseksi kunnan operatiivisen tuen
määräksi 773 000 euroa. Ottaen huomioon, että maksettava korkokustannus, lainan lyhennys ja poistot
pienenevät ajan myötä, myös kunnan tuki alenee kyseisellä ajanjaksolla. Poistoajan lyhentäminen 20
vuoteen aiheuttaisi ensimmäisenä toimintavuonna (2028) tuloksen heikkenemisen n. 4000 eurosta noin -
77 000 euroon. Diskonttaamaton tuki ensimmäisenä toimintavuonna on 1 070 000 euroa ja 20. vuonna
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405 000 euroa. Suhteutettuna uimahallin kävijämääriin keskimääräiseksi tueksi per lippu saadaan 5,58
euroa.

9.2. VE 1.1: 500 allasneliömetrin uimahalli
Vaihtoehdossa VE 1.1 Nikkilään suunnitellaan ja rakennetaan uimahalli, joka on muutoin tiloiltaan sama
kuin vaihtoehdossa VE 1, mutta, sekä uima-altaiden että allashuoneen kokoa on pienennetty. Muutoksia
ovat pääaltaan koon pienentäminen 400 neliöstä 330 neliöön, opetusaltaan koon pienentäminen 100
neliöstä 80 neliöön, terapia-altaan koon pienentäminen 85 neliöstä 75 neliöön ja allashuoneen koon
pienentäminen 600 neliöstä 500 neliöön (uima-altaiden yli jäävän osuuden koko). Kokonaisuudessaan
rakennuksen pinta-ala olisi 2555 m2.

Vaihtoehdon VE 1 investointikustannukseksi saatiin TAKU-laskelman perusteella 11,7 miljoonaa euroa.
Investointi rahoitetaan pankkilainalla, jonka suuruus on 10,5 miljoonaa euroa sekä kunnan 800 000 euron
sijoituksella uimahalliyhtiön toimintaan ja 400 000 euron valtionavustuksella. Uimahallin
käyttökustannukset ovat yhteensä 798 900 euroa. Tästä lämmityksen osuus on 116 000 euroa, sähkön
osuus 58 000 euroa, veden osuus 210 000 euroa, lipunmyynti ja uimavalvonta 218 000 euroa sekä hallinto,
huolto, siivous, korjaukset ja vakuutukset yhteensä 196 500 euroa. Investointikustannus on arvioitu
perinteisen betonialtaan perusteella. Rambollin kustannuslaskijan arvio teräaltaan lisäkustannuksesta on
noin miljoona euroa, ja allas tulisi toimittajan arvion mukaan elinkaarikustannuksiltaan perinteistä allasta
edullisemmaksi.

20 vuoden ajalle (2027–2047) laaditulla talousmallilla, jossa laina lyhennetään 20 vuodessa ja investoinnin
poistoaika on 23 vuotta, saadaan edellä kuvatuilla lähtötiedoilla keskimääriseksi kunnan tuen määräksi
655 000 euroa. Ottaen huomioon, että maksettava korkokustannus, lainan lyhennys ja poistot pienenevät
ajan myötä, myös kunnan tuki alenee kyseisellä ajanjaksolla. Poistoajan lyhentäminen 20 vuoteen
aiheuttaisi ensimmäisenä toimintavuonna (2028) tuloksen heikkenemisen n. 19 000 eurosta noin - 57 000
euroon. Diskonttaamaton tuki ensimmäisenä toimintavuonna on 970 000 euroa ja 20. vuonna 285 000
euroa. Suhteutettuna uimahallin kävijämääriin keskimääräiseksi tueksi per lippu saadaan 4,75 euroa.

9.3. VE 2: Maauimala kunnan taseeseen
Vaihtoehdossa VE 2 Nikkilään suunnitellaan ja rakennetaan maauimala kunnan toimesta, kunnan
omistukseen ja operoitavaksi. Suunnitelma kattaa ison altaan (koko noin 13,5m * 25m) ja lastenaltaan
(koko noin 5m*13,5m). Näiden lisäksi tontille tulevan palvelurakennuksen, jossa olisivat saunat, suihkut ja
pukuhuoneet sekä jätehuoneen, varaston, uimavalvonnan tilan.

Vaihtoehdon VE 1.1 investointikustannus arvioitiin Tampereelle rakennetun maauimalan perusteella
yhteensä 3,2 miljoonaksi euroksi. Tämä luku pitää sisällään hankevarauksen (10 %) ja rakennuttajan
kustannukset (10 %). Summasta 2,1 miljoonaa euroa olisi rakennusurakan, maanrakennusurakan ja
teräsaltaan kustannus, allaslaitteiden kustannus 200 000 euroa, LVI-kustannus 150 000 euroa, SU-
kustannus 100 000 euroa ja RAU-kustannus 20 000 euroa. Maauimalan käyttökustannukset ovat yhteensä
253 000 euroa. Tästä lämmityksen osuus on 20 000 euroa, sähkön osuus 20 000 euroa, veden osuus 80 000,
henkilöstö 123 000 euroa, ja muut kustannukset yhteensä 10000 euroa.

20 vuoden ajalle (2027–2047) laaditulla talousmallilla, jossa laina lyhennetään 20 vuodessa ja investoinnin
poistoaika on 23 vuotta, saadaan edellä kuvatuilla lähtötiedoilla keskimääriseksi kunnan tuen määräksi
158 000 euroa. Ottaen huomioon, että maksettava korkokustannus, lainan lyhennys ja poistot pienenevät
ajan myötä, myös kunnan tuki alenee kyseisellä ajanjaksolla. Poistoajan lyhentäminen 20 vuoteen
aiheuttaisi ensimmäisenä toimintavuonna (2028) tuloksen heikkenemisen n. 1 000 eurosta noin - 20 000
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euroon. Diskonttaamaton tuki ensimmäisenä käyttövuonna on 255 000 euroa ja 20. vuonna 41 000 euroa.
Suhteutettuna uimahallin kävijämääriin keskimääräiseksi tueksi per lippu saadaan 3,47 euroa.

9.4. VE 3: Maauimala yksityisen tahon toimesta
Yksityinen yritys Sipoossa on ilmaissut kiinnostuksena toteuttaa maauimalan Nikkilään. Heidän alustavan
suunnitelmansa mukaan tontille tulisi myös kuntosali ja kahvila, ja yrityksen toiveena on tehdä alueesta
viihtyisä kohtaamispaikka, jossa toimintaa myös talvella avantouinnin, kahvilan ja kuntosalipalveluiden
muodossa.

Yritys on tehnyt alustavia hahmotelmia altaiden ja rakennusten sekä uimahallivarauksen sijoittelusta
tontille sekä rakentamisen kustannuksista. Kustannustehokas rakentaminen on yritykselle tärkeää ja heidän
arvionsa mukaan toteuttaminen maksaisi 3–5 miljoonaa euroa, mikä on samassa suuruusluokassa
Rambollin laskeman vaihtoehdon VE 2 kanssa. Maauimalasta voitaisiin mahdollisesti kattaa yksi allas
talvisin. Kesäisin katetun altaan seinät voitaisiin avata.

Rahoitus ja operointimalli ovat vielä avoimia, mutta yritys suhtautuu joustavasti eri vaihtoehtoihin. Yritys
voisi esimerkiksi rakentaa maauimalan ja vuokrata sitä kunnalle. Tällöin luultavasti toimintamalliin liittyisi
se, että kunta vuokraisi tontin yksityiselle yhtiölle, joka vastaisi maauimalan rakennuttamisesta ja
operoinnista ja kunta sitoutuisi pitkälle ajalle ostamaan palveluita maauimalan operoinnista vastaavalta
yhtiöltä. Jos tällainen vaihtoehto toteutuisi, tietämättä yksityisen toimijan suunnitelman yksityiskohtia,
voidaan olettaa, että vuotuiset kustannukset kunnalle olisivat samassa suuruusluokassa vaihtoehdon VE 2
kanssa.

9.5. Yhteenveto

Taulukko 4. Yhteenveto vaihtoehdoista.
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9.6. Valtionavustus liikuntapaikkarakentamiseen
Sipoon kunnan uimahalli- tai maauimalahankkeeseen voi olla saatavissa valtionavustusta. Opetus- ja
kulttuuriministeriö myöntää harkinnanvaraisia avustuksia liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-
aikatilojen perustamishankkeisiin. Niillä tuetaan erityisesti kunnalle liikuntalaissa määrättyä tehtävää luoda
edellytyksiä asukkaidensa liikunnalle rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

Avustuksen myöntämisessä painotetaan, että liikuntapaikan tulisi
 vastata ensisijaisesti laajojen käyttäjäryhmien, kuten kuntalaisten, seuratoiminnan ja huippu-

urheilun muuttuviin olosuhdetarpeisiin,
 edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa,
 edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa sekä
 edistää kestävää kehitystä liikuntapaikkarakentamisessa.

Ehtoina on, että liikuntapaikan tulee olla
 avustuksen saajan omistuksessa,
 kunnan, kuntayhtymän taikka niiden määräämisvallassa olevalla yhteisöllä,
 vaiheessa, jossa rakentamista ei ole aloitettu ennen valtionapupäätöstä ja jonka rakentaminen

käynnistyy myöntövuonna.

Koska uimahalli- tai maauimalahankkeen kustannukset ovat käytännössä aina kustannuksiltaan yli 1,2 m€,
on hankkeissa valtionapuviranomaisena Opetus- ja kulttuuriministeriö. Pienemmissä hankkeissa
viranomaisena toimii Aluehallintovirasto.

Avustus voi olla enintään 20 prosenttia hankkeen kustannusarviosta (alv 0 %), ei kuitenkaan enempää kuin
600 000 euroa. Avustusten määrä on pienentynyt viime vuodesta. Aiemmin avustus sai kattaa enintään 30
prosenttia hankkeen kustannusarviosta, ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa. Myös uimahalleille
aiemmin myönnetystä korotetusta avustuksesta, 800 000–1 000 000 euroa tilaohjelman mukaan, on
luovuttu.

Valtionavustusta uimahallille on siis haettavissa nykyisin 200 000–400 000 euroa vähemmän. Samalla
jaettavaa on leikattu noin 30 miljoonasta eurosta 20 miljoonaan euroon ja kilpailu avustuksista kiristyy, kun
entistä useampi liikuntapaikka tulee korjausrakentamisikään. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuoreimman
arvion mukaan kaikkien Suomen liikuntapaikkojen korjausvelka on noin 680‒1 335 miljoonaa euroa
(Isoniemi ja Isoniemi 2020). Erityisesti uimahalleissa on paljon korjattavaa: yli 65 % uimahalleista on
rakennettu ennen vuotta 1980.

Harkinnanvaraisen avustuksen saaminen uimahallin tai maauimalan rakentamiseksi Sipooseen voi siis olla
tulevina vuosina epävarmaa. Uimahallit vastaavat kuitenkin paremmin avustuksen myöntämisen
kriteereihin (laajat käyttäjäryhmät, tasa-arvo, esteettömyys, saavutettavuus…) verrattuna jäähalleihin ja
moniin muihin liikuntapaikkoihin. On siis oletettavaa, että kaikista liikuntapaikoista nimenomaan uimahallit
pärjäävät vähäisten rahojen jakamisessa hyvin.
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10. Riskienarviointi
Osana Sipoon uimahallin teknistaloudellista selvitystä on laadittu eri vaihtoehtoja tarkasteleva riski- ja
mahdollisuusanalyysi. Analyysi toteutettiin riskienhallinnan SFS-ISO 31000 standardin mukaisesti. Analyysin
tavoitteena oli tunnistaa eri vaihtoehtoihin liittyviä mahdollisuuksia ja heikkouksia teknistaloudellisesta
näkökulmasta sekä luoda kokonaiskuva eri vaihtoehtojen eroista.

Analyysi sisältää seuraavat tarkastelunäkökulmat:

Tavoitteet ja yhteiskunta
 Sipoon strategiset tavoitteet
 Ympäristövaikutukset
 Kuntalaisten näkökulma

Tekninen näkökulma
 Kaavoitus ja lupamenettelyt
 Uimahallin tekninen toimivuus

Taloudellinen näkökulma
 Suunnittelun ja rakentamisen rahoitus, uimahallin tuotot ja hinnoittelu
 Investointi-, operointi-, ylläpito- ja elinkaarikustannukset

Riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyviä asioita kerättiin projektin välikokouksissa ja konsultin sisäisissä
kokouksissa kokonaisuuden täsmentämiseksi. Varsinainen riski- ja mahdollisuusanalyysi toteutettiin
järjestämällä kaksi (2) erillistä riskityöpajaa. Ensimmäisessä työpajassa täydennettiin tarkasteltavia
näkökulmia sekä tunnistettiin vaihtoehtoihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Ensimmäiseen työpajaan
osallistuivat konsultin avainhenkilöt ja riskienhallinnan asiantuntijat. Toisessa riskityöpajassa analyysiä
käsiteltiin ja täydennettiin yhdessä tilaajan ja konsultin asiantuntijoiden kesken.

Riski- ja mahdollisuusanalyysin yhteenveto

Sipoon kunnan strategisiin tavoitteisiin nähden uimahalli tai maauimala lisää kunnan vetovoimaisuutta ja
parantaa asukastyytyväisyyttä. Lisäksi Sipoon kunnan ympäristötavoitteet ovat toteutettavissa, koska
ympäristövaikutukset on mahdollista ottaa huomioon rakentamisen ja käytön aikana. Kuntalaiskyselyn
perusteella 85 % vastanneista arvioi käyttävänsä Nikkilään sijoitettua uimahallia kuukausittain tai
viikoittain. Pohjois-Sipoolaisten näkökulmasta saavutettavuus on hyvä ja julkisilla liikuttaessa lähin
bussipysäkki on tällä hetkellä noin 500 metrin päässä. Uintimahdollisuus palvelisi erityisesti lapsiperheitä,
erityisryhmiä ja pienituloisia. Lisäksi uimaopetusta ja uimaseuratoimintaa olisi helpompi järjestää.
Kuntalaiskysely puoltaa uimahallia enemmän kuin maauimalaa. Mikäli uimahallia tai maauimalaa ei
rakenneta, se olisi kuntalaisille suuri pettymys.

Tämänhetkisen tiedon ja parhaan näkemyksen perusteella uimahallin tai maauimalan teknisten
järjestelmien ja energiatehokkuuden näkökulmista vertailussa ei tunnistettu suuria eroavaisuuksia, joista
muodostuisi erityisiä riskejä. Vastaavasti lupamenettelyihin, jotka ovat selvityksen alla, ja käsittelyssä
olevaan kaavaprosessiin ei tässä vaiheessa ole tunnistettu riskejä hankkeen suunniteltuun aikatauluun
nähden.

Taloudellisen riskivertailun mukaan kunnan omistama maauimala on rakentamisen rahoituksen sekä
investointi-, operointi- ja ylläpitokustannusten perusteella parempi vaihtoehto kuin uimahalli. Uimahallien
vaihtoehtojen 1 ja 1.1 välisellä 100 allasneliömetrin kokoerolla toisiinsa ei ole merkittävää vaikutusta em.
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taloudellisista näkökulmista.  Uimahallin tai maauiman tuottoarvot todettiin vertailussa kohtalaiseksi
heikkoudeksi, mutta ne eivät eroa juurikaan toisistaan peilattuna käyttökuukausiin.
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11. Johtopäätökset
Sipoo on kuntastrategiassaan linjannut tavoitteekseen olla Suomen halutuin kunta, jossa on mahdollisuus
yhteisölliseen asumiseen ja vapaa-aikaan ja jossa asukkaiden hyvinvointi ja turvallisuus ovat kunnan
perusedellytyksiä. Uimahallin tai maauimalan rakentaminen edistäisi näitä tavoitteita: se hyvin
todennäköisesti lisäisi kunnan vetovoimaa sekä kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja terveyttä.

Kuntalaisille olisi todennäköisesti suuri pettymys, jos uimahallia tai maauimalaa ei rakenneta.
Kuntalaiskyselyn, johon vastasi yli 1800 kuntalaista, perusteella 85 % vastanneista arvioi käyttävänsä
Nikkilässä sijaitsevaa uimahallia kuukausittain tai viikoittain ja 67 % maauimalaa kuukausittain tai viikoittain
sen aukioloaikoina. Uimahallin tai maauimalan palveluista ja ominaisuuksista erityisen tärkeitä sipoolaisille
ovat tavanomaiset palvelut, kuten kahluuallas, opetusallas, monitoimiallas, kunto- ja kilpauintiallas (25
metriä) sekä kahvila tai kioski. Uimahallia pidettiin parempana erityisesti siksi, että se palvelisi eri
kohderyhmiä laajemmin ja olisi auki pidemmän aikaa. Osa vastaajista suhtautui uimahalliin hyvin kriittisesti
sen kalleuden vuoksi suhteessa potentiaalisiin kävijämääriin.

UKK-instituutti arvioi liikkumattomuuden kokonaiskustannusten olevan Sipoolle noin 4,5 miljoonaa euroa
vuodessa. Uimahalli tai maauimala voisi pienentää näitä kustannuksia erityisesti heidän osaltaan, joille
liikkuminen on vaikeaa. Esimerkiksi viiden prosentin vähennys liikkumattomuuden kustannuksiin
tarkoittaisi jopa 226 000 euron vuosittaista säästöä Sipoolle. Sipoon väkiluvun kasvaessa kasvaisivat myös
liikkumisen lisäämisestä saatavat säästöt. Sitä, kuinka paljon tarkalleen ottaen uimahalli tai maauimala
lisäisi liikuntaa, on vaikea arvioida erityisesti siksi, että sipoolaiset käyvät jo nykyisin ahkerasti uimahallissa
– naapurikunnissa. Uimahalli vähentäisi liikkumattomuuden kustannuksia maauimalaa enemmän, sillä se
mahdollistaa ympärivuotisen liikkumisen. Uimahalli tai maauimala lisäisi myös sosiaalista hyvinvointia
tuomalla sipoolaisille uuden kohtaamispaikan.

Tämänhetkisen parhaan tiedon perusteella uimahallin tai maauimalan teknisten järjestelmien (mm.
rakenteelliset ratkaisut, tekniset järjestelmät, toimintavarmuus, kemikaalit sekä energiatehokkuus)
näkökulmista vertailussa ei tunnistettu suuria eroavaisuuksia, joista muodostuisi erityisiä riskejä.
Vastaavasti lupamenettelyihin, jotka ovat selvityksen alla, ja käsittelyssä olevaan kaavaprosessiin ei tässä
vaiheessa ole tunnistettu riskejä hankkeen suunniteltuun aikatauluun nähden.

Taloudellisen riskivertailun mukaan kunnan omistama maauimala on rakentamisen rahoituksen sekä
investointi-, operointi- ja ylläpitokustannusten perusteella parempi vaihtoehto kuin uimahalli. Uimahallien
vaihtoehtojen kokoerolla toisiinsa ei ole merkittävää vaikutusta em. taloudellisista näkökulmista, mikä
puoltaa 600 allasneliömetristä uimahallia kuntalaiskyselyn tavoin. Uimahallin tai maauiman tuottoarvot
todettiin vertailussa kohtalaiseksi heikkoudeksi, mutta ne eivät eroa juurikaan toisistaan peilattuna
käyttökuukausiin.

Tunnistettujen hyötyjen perusteella selvityksessä esitetään kahta vaihtoehtoa vietäväksi eteenpäin
käsittelyyn: allaspinta-alaltaan 600 neliömetrin uimahallia (VE 1, investointikustannus 12,5 miljoonaa
euroa) tai kunnallista maauimalaa (VE 2 investointikustannus 3,2 miljoonaa euroa). Pienemmästä
uimahallista (VE 1.1 investointikustannus 11,7 miljoonaa euroa) saadut kustannushyödyt arvioitiin jäävän
pieneksi suhteessa menetettyyn kapasiteettiin. Esimerkiksi seuratoiminnan järjestäminen pienennetyllä 25
metrin radalla olisi vaikeampaa kuin isommassa uimahallissa. Keskimääräinen kunnan vuotuinen tuki
käyttökustannusten kattamiseen olisi laskelmien mukaan VE 1 osalta 773 000 euroa ja VE 2 osalta 158 000
euroa. Näiden lisäksi tulisivat sijoitukset alkupääomaan VE 1 osalta 800 000 euroa ja VE 2 osalta 200 000
euroa.

Yksityisen toimijan maauimalavaihtoehto, jossa yksityinen toimija rakentaisi omaan taseeseensa
maauimalan ja johon kuntaa toivottaisiin operaattoriksi, koettiin puolestaan olevan tämänhetkisillä
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tiedoilla hieman jäsentymätön. Ja se vaatisi lisäselvittelyjä, jos mallilla haluttaisiin edetä. Tällaisella mallilla
rakennettuja maauimaloita ei tiettävästi Suomessa ole, toisin kuin puhtaasti yksityisen toimijan hankkeita,
joissa toimija rakennuttaisi omasta aloitteestaan ja riskillään maauimalan, johon toimija tulisi itse
operaattoriksi.

Kunnallinen maauimala on hyvä vaihtoehto tapauksessa, jossa kunta haluaa vastata kuntalaisten
vesiliikuntapalveluiden tarpeeseen kohtuullisin investointi- ja operointikustannuksin. Maauimalan
rakentaminen jättäisi kunnalle enemmän liikkumavaraa kuntatalouteen. Maauimalan heikkoutena on se,
että se palvelisi kuntalaisia vain kesäaikana, jolloin myös muita liikkumisen mahdollisuuksia on paljon
tarjolla.

Uimahallin tai maauimalan on kaavailtu sijoittuvan Nikkilän kartanon keskuksen eteläosaan osaksi
keskittymää, jossa on muun muassa Lukkarin koulu, Sipoon monitoimihalli, kuplahalli jalkapalloilijoille sekä
palvelutalo Elsie. Uusi Nikkilän kartanon kaava toisi toteutuessaan uimahallin lähelle paljon uutta asumista
ja siten myös potentiaalisia uimahallin käyttäjiä.
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Liitteet
LIITE 1 Kyselylomake ja sähköisen kyselyn yhteenveto
LIITE 2 Sipoon väestöennusteet ja -suunnitteet
LIITE 3 Taloudelliset laskelmat, 3 kpl
LIITE 4 Riski- ja mahdollisuusanalyysi



* Required

Kysely sipoolaisille uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen 
käytöstä
Sipoon kunta on käynnistänyt selvityksen tekemisen Nikkilään sijoitettavaksi suunnitellusta uimahallista tai maauimalasta. 
Osana selvitystyötä Sipoon kunta tutkii asukkaiden liikuntapalveluiden käyttöä sekä kartoittaa asukkaiden toiveita ja 
ajatuksia uimahalliin tai maauimalaan liittyen.

Uimahalli sijaitsisi kokonaan sisätiloissa. Maauimalassa olisi lämmitetty ulkoallas tai lämmitettyjä ulkoaltaita sekä niihin 
liittyviä sisätiloja, kuten pukuhuoneita ja sauna.

Vastaamalla asukaskyselyyn autat Sipoon kuntaa hahmottamaan, miten uimahalli tai maauimala palvelisi kuntalaisia sekä 
mitä toimintoja uimahalliin tai maauimalaan toivottaisiin.

Kyselyyn voi vastata sekä suomeksi että ruotsiksi. För att svara på svenska, ändra språket ovan.

Kysely on avoinna 31.10.2024 asti.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi!

Lisätietoja kyselystä antavat:
Marika Kämppi, marika.kamppi(at)sipoo.fi
Otso Alasko, otso.alasko(at)ramboll.fi (kyselyn tekninen toteutus)

Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy Sipoon kunnan toimeksiannosta.

Kyselyssä ei kerätä tietoja, kuten nimiä tai yhteystietoja, joiden avulla vastaajat voitaisiin tunnistaa. Kyselyn tietoja 
säilytetään kolme kuukautta kyselyn tekemisestä.

Perustiedot

The value must be a number

Ikä * 1.

Mies

Nainen

Muu

En halua sanoa

Sukupuoli * 2.

10/15/24, 3:10 PM Kysely sipoolaisille uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen käytöstä
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LIITE 1

http://sipoo.fi/
http://ramboll.fi/


Etelä-Paippinen, Pohjois-Paippinen

Talman seutu, Martinkylä, Kirkonkylä, Myyras

Nikkilä, Nikkilän kartano

Linnanpelto, Herrala, Ollkärr, Savijärvi

Hindsby, Gesterby, Pigby

Box

Söderkulla, Eriksnäs, Massby

Hangelby, Träskby, Spjutsund, saariston itäiset osat

Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, saariston läntiset osat

Other

Asuinalue * 3.

10/15/24, 3:10 PM Kysely sipoolaisille uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen käytöstä
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Uimahallien ja liikuntapalveluiden käyttö

Kuinka usein käyt seuraavissa paikoissa? * 4.

Viikoittain Joka kuukausi
Harvemmin kuin kerran

kuukaudessa
Kerran

ha

Please select at most 3 options.

Järvenpää

Kerava

Porvoo

Hakunila, Vantaa

Itäkeskus, Helsinki

Jakomäki, Helsinki

Kontula, Helsinki

Vuosaari, Helsinki

En käy uimahallissa

Other

Missä uimahalleissa käyt useimmiten? * 5.

Toisella
paikkakunnalla
sijaitseva
uimahalli

Sisäliikuntapaik
ka Sipoossa tai
lähikunnissa
(jäähalli,
monitoimihalli,
liikuntasali...)

Uimaranta tai
maauimala
Sipoossa tai
lähikunnissa
(kesällä)

10/15/24, 3:10 PM Kysely sipoolaisille uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen käytöstä
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Nikkilän selvitystyön alla oleva uimahalli tai maauimala

Miten usein asioit tai käytät palveluita Nikkilässä tai sen lähiympäristössä? * 6.

Viikoittain Joka kuukausi
Harvemmin kuin kerran

kuukaudessa
Kerran

ha

Kuinka usein luulet, että kävisit uimassa uimahallissa tai maauimalassa, jos sellainen olisi 
Nikkilässä? * 

7.

Viikoittain Joka kuukausi
Harvemmin kuin kerran

kuukaudessa
Kerran

ha

Uimahalli

Maauimala
(kesällä)

10/15/24, 3:10 PM Kysely sipoolaisille uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen käytöstä
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This content is neither created nor endorsed by Microsoft. The data you submit will be sent to the form owner.

Microsoft Forms

Alla listattu osa mahdollisista palveluista. Uimahalli tai maauimala tulisi olemaan esteetön.

Kuinka tärkeänä pidät, että uimahallilla tai maauimalalla olisi seuraavat palvelut? * 8.

Hyvin tärkeänä Melko tärkeänä
En tärkeänä enkä
tarpeettomana Melko tarpeettomana

Mitä muita palveluja toivoisit maauimalalla tai uimahallilla olevan?9.

Mitä muuta haluaisit sanoa?10.

Kahluuallas
lapsille

Opetusallas

Monitoimiallas

Kunto- ja
kilpauintiallas
(25m)

Kylmäallas

Hyppytorni

Kuntosali

Grillaus- ja
piknik-
mahdollisuus
ulkona

Kahvila tai
kioski

Varattava
neuvotteluhuon
e

Tilaussauna

Puulämmitteine
n sauna

Avantouintimah
dollisuus
talvella
(maauimala)
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Vastausten yleiskatsaus Suljettu

1. Ikä

1799
Vastaukset

Uusimmat vastaukset

"33"
"70"
"62"
. . .

2. Sukupuoli

3. Asuinalue

4. Kuinka usein käyt seuraavissa paikoissa?

Vastaukset

1799
Keskimääräinen aika

05:54
Kesto

52

Mies 496

Nainen 1272

Muu 4

En halua sanoa 27

Etelä-Paippinen, Pohjois-Paippinen 70

Talman seutu, Martinkylä, Kirkonkylä, Myyras 140

Nikkilä, Nikkilän kartano 654

Linnanpelto, Herrala, Ollkärr, Savijärvi 141

Hindsby, Gesterby, Pigby 90

Box 56

Söderkulla, Eriksnäs, Massby 498

Hangelby, Träskby, Spjutsund, saariston itäiset
osat 48

Immersby, Västerskog, Majvik, Hitå, saariston
läntiset osat 48

Muu 54

Viikoittain Joka kuukausi Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran vuodessa tai harvemmin En koskaan

Toisella paikkakunnalla sijaitseva uimahalli

Sisäliikuntapaikka Sipoossa tai lähikunnissa (jäähalli,
monitoimihalli, liikuntasali...)

Uimaranta tai maauimala Sipoossa tai lähikunnissa (kesällä)

Päivät



5. Missä uimahalleissa käyt useimmiten?

6. Miten usein asioit tai käytät palveluita Nikkilässä tai sen lähiympäristössä?

7. Kuinka usein luulet, että kävisit uimassa uimahallissa tai maauimalassa, jos sellainen olisi Nikkilässä?

8. Kuinka tärkeänä pidät, että uimahallilla tai maauimalalla olisi seuraavat palvelut?

Järvenpää 243

Kerava 648

Porvoo 739

Hakunila, Vantaa 165

Itäkeskus, Helsinki 163

Jakomäki, Helsinki 7

Kontula, Helsinki 13

Vuosaari, Helsinki 319

En käy uimahallissa 152

Muu 518

Viikoittain Joka kuukausi Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran vuodessa tai harvemmin En koskaan

Viikoittain Joka kuukausi Harvemmin kuin kerran kuukaudessa Kerran vuodessa tai harvemmin En koskaan

Uimahalli

Maauimala (kesällä)

Hyvin tärkeänä Melko tärkeänä En tärkeänä enkä tarpeettomana Melko tarpeettomana Hyvin tarpeettomana En osaa sanoa

Kahluuallas lapsille

Opetusallas

Monitoimiallas

Kunto- ja kilpauintiallas (25m)

Kylmäallas

Hyppytorni

Kuntosali

Grillaus- ja piknik- mahdollisuus ulkona

Kahvila tai kioski

Varattava neuvotteluhuone

Tilaussauna

Puulämmitteinen sauna

Avantouintimahdollisuus talvella (maauimala)



 

 

Sipoon väestöennusteet ja -suunnitteet
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Confidential 

Liite: Talouslaskelma VE 1: 600 neliömetrin uimahalli 

 

 

Alkutilanteen muuttujat

Halli in kohdistuva pontetiaali  - kerroin 0,8 Uimahalliportaali, 2020 TAKU

Käyntikertojen määrä - kerroin 6 Henkilöstö (5 uimavalvojaa, l ipunmyynti/kahvio 3, si ivous 2, kunnossapito 2, l isäksi tuuraus 1, yhteensä 13 htv)436 800 € 218 400 €

Väestön kasvu 2044-2046 0,025 Lämpö 110 000 € 129 000 €

Lipun hinta 5,5 Sähkö 224 000 € 62 000 €

Inflaatio 0,02 Vesi 34 000 € 226 000 €

Lainan korko 0,03 Muut 100 000 € 216 000 € (Hallinto+huolto+siivous+korjaukset+vakuutukset)

Laina 11 400 000 € 904 800 € 851 400 €

Investointi 12 512 000 €

Lainan lyhennys (20-30 vuotta) 20 Idea: kun alkutilanteen muuttujat on asetettu kohdilleen, etsitään  rivin 46 avulla kunnan uimahalli l le myöntämä tuki sellaiselle tasolle, 

Poistot (20-30 vuotta) 23 että sekä tulos (rivi 66) että kassa (rivi 47) ovat plussalla jokaisena vuonna. Laskelmassa voidaan myös huomioida oman pääoman sijoitus (rivi 33) ja kunnan muu vesil i ikunnan tuki (rivi 49).

Alkupääoma 800 000 €

Avustukset 400 000 €

Investointi- Käyttöönotto

ajankohta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUOTTOLASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Asukkaita yhteensä 22666 23183 23691 24216 24799 25321 25851 26441 26962 27558 28081 28677 29173 29697 30223 30782 31186 31590 32008 32363 33172 34001 34851 35723

Halli in kohdistuva potentiaali 18133 18546 18953 19373 19839 20257 20681 21153 21570 22046 22465 22942 23338 23758 24178 24626 24949 25272 25606 25890 26538 27201 27881 28578

Käyntikertoja per vuosi 119035 121541 124085 126917 129418 132278 134789 137650 140030 142546 145070 147754 149693 151632 153638 155342 159226 163207 167287 171469

Keskimääräinen lipunhinta 5,5 € 5,6 € 5,7 € 5,8 € 6,0 € 6,1 € 6,2 € 6,3 € 6,4 € 6,6 € 6,7 € 6,8 € 7,0 € 7,1 € 7,3 € 7,4 € 7,6 € 7,7 € 7,9 € 8,0 €

Lipputulot 654 694 € 695 481 € 724 239 € 755 584 € 785 881 € 819 318 € 851 565 € 887 031 € 920 421 € 955 693 € 992 072 € 1 030 630 € 1 065 040 € 1 100 414 € 1 137 274 € 1 172 885 € 1 226 251 € 1 282 046 € 1 340 379 € 1 401 366 €

KASSAVIRTALASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2046

Alkukassa 0 0 € 0 € 0 € 88 000 € 66 394 € 45 646 € 23 389 € 1 860 € 4 658 € 4 562 € 5 012 € 3 853 € 3 623 € 814 € 1 134 € 1 355 € 1 914 € 3 351 € 1 721 € 333 € 1 495 € 2 175 € 4 445 €

Kassaan maksut

Lipputulot 0 € 0 € 0 € 654 694 € 695 481 € 724 239 € 755 584 € 785 881 € 819 318 € 851 565 € 887 031 € 920 421 € 955 693 € 992 072 € 1 030 630 € 1 065 040 € 1 100 414 € 1 137 274 € 1 172 885 € 1 226 251 € 1 282 046 € 1 340 379 € 1 401 366 €

Lainat 0 € 0 € 0 € 11 400 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

A. Omistajan (kunnan) sijoitukset uimahalliyhtiöön 0 € 0 € 0 € 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Liikuntapaikkarakentamisen avustukset valtiolta 0 € 0 € 0 € 400 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 12 600 000 € 742 694 € 761 874 € 769 885 € 778 972 € 787 741 € 823 976 € 856 127 € 892 044 € 924 274 € 959 315 € 992 886 € 1 031 764 € 1 066 395 € 1 102 328 € 1 140 625 € 1 174 606 € 1 226 585 € 1 283 541 € 1 342 554 € 1 405 811 €

Kassasta maksut

Lipunmyynti, valvonta 0 € 0 € 0 € 0 € 218 400 € 222 768 € 227 223 € 231 768 € 236 403 € 241 131 € 245 954 € 250 873 € 255 890 € 261 008 € 266 228 € 271 553 € 276 984 € 282 524 € 288 174 € 293 938 € 299 816 € 305 813 € 311 929 € 318 168 €

Käyttökustannukset (lämpö, sähkö, vesi) 0 € 0 € 0 € 0 € 417 000 € 425 340 € 433 847 € 442 524 € 451 374 € 460 402 € 469 610 € 479 002 € 488 582 € 498 354 € 508 321 € 518 487 € 528 857 € 539 434 € 550 223 € 561 227 € 572 452 € 583 901 € 595 579 € 607 490 €

Muut kustannukset (Hallinto,huolto,siivous,korjaukset,vakuutukset) 0 € 0 € 0 € 0 € 216 000 € 220 320 € 224 726 € 229 221 € 233 805 € 238 481 € 243 251 € 248 116 € 253 078 € 258 140 € 263 303 € 268 569 € 273 940 € 279 419 € 285 007 € 290 708 € 296 522 € 302 452 € 308 501 € 314 671 €

Korkokulut 0 € 0 € 0 € 0 € 324 900 € 307 800 € 290 700 € 273 600 € 256 500 € 239 400 € 222 300 € 205 200 € 188 100 € 171 000 € 153 900 € 136 800 € 119 700 € 102 600 € 85 500 € 68 400 € 51 300 € 34 200 € 17 100 € 0 €

Investoinnit 0 € 0 € 0 € 12 512 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lainan lyhennys 0 € 0 € 0 € 0 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 € 570 000 €

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 12 512 000 € 1 746 300 € 1 746 228 € 1 746 497 € 1 747 112 € 1 748 083 € 1 749 414 € 1 751 115 € 1 753 191 € 1 755 651 € 1 758 502 € 1 761 752 € 1 765 409 € 1 769 481 € 1 773 977 € 1 778 904 € 1 784 272 € 1 790 090 € 1 796 366 € 1 803 109 € 1 810 329 €

Kassajäännös 1 0 € 0 € 0 € 88 000 € -1 003 606 € -984 354 € -976 611 € -968 140 € -960 342 € -925 438 € -894 988 € -861 147 € -831 377 € -799 186 € -768 866 € -733 645 € -703 086 € -671 649 € -638 279 € -609 667 € -563 505 € -512 825 € -460 555 € -404 518 €

B. Kunnan avustus uimhalliyhtiön toimintaan 0 € 0 € 0 € 0 € 1 070 000 € 1 030 000 € 1 000 000 € 970 000 € 965 000 € 930 000 € 900 000 € 865 000 € 835 000 € 800 000 € 770 000 € 735 000 € 705 000 € 675 000 € 640 000 € 610 000 € 565 000 € 515 000 € 465 000 € 405 000 €

Kassajäännös 2 0 € 0 € 0 € 88 000 € 66 394 € 45 646 € 23 389 € 1 860 € 4 658 € 4 562 € 5 012 € 3 853 € 3 623 € 814 € 1 134 € 1 355 € 1 914 € 3 351 € 1 721 € 333 € 1 495 € 2 175 € 4 445 € 482 €

C. Kunnan muu vesiliikunnan tuki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Yhteensä kunnan tuki vesiliikuntaan (A+B) 0 € 0 € 0 € 800 000 € 1 070 000 € 1 030 000 € 1 000 000 € 970 000 € 965 000 € 930 000 € 900 000 € 865 000 € 835 000 € 800 000 € 770 000 € 735 000 € 705 000 € 675 000 € 640 000 € 610 000 € 565 000 € 515 000 € 465 000 € 405 000 €

Pitkäaikainen laina 0 0 € 0 € 11 400 000 € 10 830 000 € 10 260 000 € 9 690 000 € 9 120 000 € 8 550 000 € 7 980 000 € 7 410 000 € 6 840 000 € 6 270 000 € 5 700 000 € 5 130 000 € 4 560 000 € 3 990 000 € 3 420 000 € 2 850 000 € 2 280 000 € 1 710 000 € 1 140 000 € 570 000 € 0 €

TULOSLASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Tuotot 0 € 0 € 0 € 0 € 654 694 € 695 481 € 724 239 € 755 584 € 785 881 € 819 318 € 851 565 € 887 031 € 920 421 € 955 693 € 992 072 € 1 030 630 € 1 065 040 € 1 100 414 € 1 137 274 € 1 172 885 € 1 226 251 € 1 282 046 € 1 340 379 € 1 401 366 €

Toiminta-avustus 0 € 0 € 0 € 0 € 1 070 000 € 1 030 000 € 1 000 000 € 970 000 € 965 000 € 930 000 € 900 000 € 865 000 € 835 000 € 800 000 € 770 000 € 735 000 € 705 000 € 675 000 € 640 000 € 610 000 € 565 000 € 515 000 € 465 000 € 405 000 €

Lipunmyynti, valvonta 0 € 0 € 0 € 0 € 218 400 € 222 768 € 227 223 € 231 768 € 236 403 € 241 131 € 245 954 € 250 873 € 255 890 € 261 008 € 266 228 € 271 553 € 276 984 € 282 524 € 288 174 € 293 938 € 299 816 € 305 813 € 311 929 € 318 168 €

Käyttökustannukset (lämpö, sähkö, vesi) 0 € 0 € 0 € 0 € 417 000 € 425 340 € 433 847 € 442 524 € 451 374 € 460 402 € 469 610 € 479 002 € 488 582 € 498 354 € 508 321 € 518 487 € 528 857 € 539 434 € 550 223 € 561 227 € 572 452 € 583 901 € 595 579 € 607 490 €

Muut kustannukset (Hallinto,huolto,siivous,korjaukset,vakuutukset) 0 € 0 € 0 € 0 € 216 000 € 220 320 € 224 726 € 229 221 € 233 805 € 238 481 € 243 251 € 248 116 € 253 078 € 258 140 € 263 303 € 268 569 € 273 940 € 279 419 € 285 007 € 290 708 € 296 522 € 302 452 € 308 501 € 314 671 €

Poistot (tasapoisto) 0 € 0 € 0 € 0 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 € 544 000 €

Korkokulut 0 € 0 € 0 € 0 € 324 900 € 307 800 € 290 700 € 273 600 € 256 500 € 239 400 € 222 300 € 205 200 € 188 100 € 171 000 € 153 900 € 136 800 € 119 700 € 102 600 € 85 500 € 68 400 € 51 300 € 34 200 € 17 100 € 0 €

Tulos 0 € 0 € 0 € 0 € 4 394 € 5 253 € 3 742 € 4 471 € 28 798 € 25 904 € 26 450 € 24 840 € 25 770 € 23 191 € 26 321 € 26 221 € 26 559 € 27 437 € 24 370 € 24 613 € 27 162 € 26 680 € 28 270 € 22 037 €

Käyttöomaisuus 0 € 0 € 0 € 12 512 000 € 11 968 000 € 11 424 000 € 10 880 000 € 10 336 000 € 9 792 000 € 9 248 000 € 8 704 000 € 8 160 000 € 7 616 000 € 7 072 000 € 6 528 000 € 5 984 000 € 5 440 000 € 4 896 000 € 4 352 000 € 3 808 000 € 3 264 000 € 2 720 000 € 2 176 000 € 1 632 000 €

Tuki per kävijä € 8,99 € 8,47 € 8,06 € 7,64 € 7,46 € 7,03 € 6,68 € 6,28 € 5,96 € 5,61 € 5,31 € 4,97 € 4,71 € 4,45 € 4,17 € 3,93 € 3,55 € 3,16 € 2,78 € 2,36 €

Tuen summa 16 250 000 €

Diskontattu tuen summa 12 770 607 € 1 038 835 € 970 874 € 915 142 € 861 832 € 832 417 € 778 860 € 731 782 € 682 839 € 639 958 € 595 275 € 556 264 € 515 514 € 480 071 € 446 255 € 410 792 € 380 132 € 341 834 € 302 508 € 265 183 € 224 239 €

LIITE 3



 

Confidential 

Liite: Talouslaskelma VE 1.1: 500 neliömetrin uimahalli 

 

 

Alkutilanteen muuttujat

Halli in kohdistuva pontetiaali  - kerroin 0,8 Uimahalliportaali, 2020 TAKU

Käyntikertojen määrä - kerroin 6 Henkilöstö (5 uimavalvojaa, l ipunmyynti/kahvio 3, si ivous 2, kunnossapito 2, l isäksi tuuraus 1, yhteensä 13 htv)436 800 € 218 400 €

Väestön kasvu 2044-2046 0,025 Lämpö 110 000 € eur 116 000 €

Lipun hinta 5,5 Sähkö 224 000 € eur 58 000 €

Inflaatio 0,02 Vesi 34 000 € eur 210 000 €

Lainan korko 0,03 Muut 100 000 € eur 196 500 € (Hallinto+huolto+siivous+korjaukset+vakuutukset)

Laina 10 484 000 € 904 800 € 798 900 €

Investointi 11 684 000 €

Lainan lyhennys (20-30 vuotta) 20 Idea: kun alkutilanteen muuttujat on asetettu kohdilleen, etsitään  rivin 46 avulla kunnan uimahalli l le myöntämä tuki sellaiselle tasolle, 

Poistot (20-30 vuotta) 23 että sekä tulos (rivi 66) että kassa (rivi 47) ovat plussalla jokaisena vuonna. Laskelmassa voidaan myös huomioida oman pääoman sijoitus (rivi 33) ja kunnan muu vesil i ikunnan tuki (rivi 49).

Alkupääoma 800 000 €

Avustukset 400 000 €

Investointi- Käyttöönotto

ajankohta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUOTTOLASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Asukkaita yhteensä 22666 23183 23691 24216 24799 25321 25851 26441 26962 27558 28081 28677 29173 29697 30223 30782 31186 31590 32008 32363 33172 34001 34851 35723

Halli in kohdistuva potentiaali 18133 18546 18953 19373 19839 20257 20681 21153 21570 22046 22465 22942 23338 23758 24178 24626 24949 25272 25606 25890 26538 27201 27881 28578

Käyntikertoja per vuosi 119035 121541 124085 126917 129418 132278 134789 137650 140030 142546 145070 147754 149693 151632 153638 155342 159226 163207 167287 171469

Keskimääräinen lipunhinta 5,5 € 5,6 € 5,7 € 5,8 € 6,0 € 6,1 € 6,2 € 6,3 € 6,4 € 6,6 € 6,7 € 6,8 € 7,0 € 7,1 € 7,3 € 7,4 € 7,6 € 7,7 € 7,9 € 8,0 €

Lipputulot 654 694 € 695 481 € 724 239 € 755 584 € 785 881 € 819 318 € 851 565 € 887 031 € 920 421 € 955 693 € 992 072 € 1 030 630 € 1 065 040 € 1 100 414 € 1 137 274 € 1 172 885 € 1 226 251 € 1 282 046 € 1 340 379 € 1 401 366 €

KASSAVIRTALASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2046

Alkukassa 0 0 € 0 € 0 € 0 € 2 800 € 6 134 € 7 656 € 4 624 € 660 € 3 564 € 6 800 € 3 234 € 5 431 € 4 904 € 2 388 € 4 678 € 2 238 € 5 633 € 5 945 € 6 512 € 4 667 € 2 408 € 6 835 €

Kassaan maksut

Lipputulot 0 € 0 € 0 € 654 694 € 695 481 € 724 239 € 755 584 € 785 881 € 819 318 € 851 565 € 887 031 € 920 421 € 955 693 € 992 072 € 1 030 630 € 1 065 040 € 1 100 414 € 1 137 274 € 1 172 885 € 1 226 251 € 1 282 046 € 1 340 379 € 1 401 366 €

Lainat 0 € 0 € 0 € 10 484 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

A. Omistajan (kunnan) sijoitukset uimahalliyhtiöön 0 € 0 € 0 € 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Liikuntapaikkarakentamisen avustukset valtiolta 0 € 0 € 0 € 400 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 11 684 000 € 654 694 € 698 280 € 730 373 € 763 239 € 790 505 € 819 979 € 855 129 € 893 831 € 923 656 € 961 123 € 996 976 € 1 033 018 € 1 069 718 € 1 102 651 € 1 142 907 € 1 178 830 € 1 232 763 € 1 286 713 € 1 342 786 € 1 408 201 €

Kassasta maksut

Lipunmyynti, valvonta 0 € 0 € 0 € 0 € 218 400 € 222 768 € 227 223 € 231 768 € 236 403 € 241 131 € 245 954 € 250 873 € 255 890 € 261 008 € 266 228 € 271 553 € 276 984 € 282 524 € 288 174 € 293 938 € 299 816 € 305 813 € 311 929 € 318 168 €

Käyttökustannukset (lämpö, sähkö, vesi) 0 € 0 € 0 € 0 € 384 000 € 391 680 € 399 514 € 407 504 € 415 654 € 423 967 € 432 446 € 441 095 € 449 917 € 458 916 € 468 094 € 477 456 € 487 005 € 496 745 € 506 680 € 516 813 € 527 150 € 537 693 € 548 447 € 559 415 €

Muut kustannukset (Hallinto,huolto,siivous,korjaukset,vakuutukset) 0 € 0 € 0 € 0 € 196 500 € 200 430 € 204 439 € 208 527 € 212 698 € 216 952 € 221 291 € 225 717 € 230 231 € 234 836 € 239 532 € 244 323 € 249 210 € 254 194 € 259 278 € 264 463 € 269 752 € 275 147 € 280 650 € 286 263 €

Korkokulut 0 € 0 € 0 € 0 € 298 794 € 283 068 € 267 342 € 251 616 € 235 890 € 220 164 € 204 438 € 188 712 € 172 986 € 157 260 € 141 534 € 125 808 € 110 082 € 94 356 € 78 630 € 62 904 € 47 178 € 31 452 € 15 726 € 0 €

Investoinnit 0 € 0 € 0 € 11 684 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lainan lyhennys 0 € 0 € 0 € 0 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 € 524 200 €

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 11 684 000 € 1 621 894 € 1 622 146 € 1 622 718 € 1 623 615 € 1 624 845 € 1 626 414 € 1 628 329 € 1 630 597 € 1 633 225 € 1 636 219 € 1 639 589 € 1 643 340 € 1 647 480 € 1 652 018 € 1 656 962 € 1 662 318 € 1 668 096 € 1 674 305 € 1 680 952 € 1 688 046 €

Kassajäännös 1 0 € 0 € 0 € 0 € -967 200 € -923 866 € -892 344 € -860 376 € -834 340 € -806 436 € -773 200 € -736 766 € -709 569 € -675 096 € -642 612 € -610 322 € -577 762 € -549 367 € -514 055 € -483 488 € -435 333 € -387 592 € -338 165 € -279 846 €

B. Kunnan avustus uimhalliyhtiön toimintaan 0 € 0 € 0 € 0 € 970 000 € 930 000 € 900 000 € 865 000 € 835 000 € 810 000 € 780 000 € 740 000 € 715 000 € 680 000 € 645 000 € 615 000 € 580 000 € 555 000 € 520 000 € 490 000 € 440 000 € 390 000 € 345 000 € 285 000 €

Kassajäännös 2 0 € 0 € 0 € 0 € 2 800 € 6 134 € 7 656 € 4 624 € 660 € 3 564 € 6 800 € 3 234 € 5 431 € 4 904 € 2 388 € 4 678 € 2 238 € 5 633 € 5 945 € 6 512 € 4 667 € 2 408 € 6 835 € 5 154 €

C. Kunnan muu vesiliikunnan tuki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Yhteensä kunnan tuki vesiliikuntaan (A+B) 0 € 0 € 0 € 800 000 € 970 000 € 930 000 € 900 000 € 865 000 € 835 000 € 810 000 € 780 000 € 740 000 € 715 000 € 680 000 € 645 000 € 615 000 € 580 000 € 555 000 € 520 000 € 490 000 € 440 000 € 390 000 € 345 000 € 285 000 €

Pitkäaikainen laina 0 0 € 0 € 10 484 000 € 9 959 800 € 9 435 600 € 8 911 400 € 8 387 200 € 7 863 000 € 7 338 800 € 6 814 600 € 6 290 400 € 5 766 200 € 5 242 000 € 4 717 800 € 4 193 600 € 3 669 400 € 3 145 200 € 2 621 000 € 2 096 800 € 1 572 600 € 1 048 400 € 524 200 € 0 €

TULOSLASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Tuotot 0 € 0 € 0 € 0 € 654 694 € 695 481 € 724 239 € 755 584 € 785 881 € 819 318 € 851 565 € 887 031 € 920 421 € 955 693 € 992 072 € 1 030 630 € 1 065 040 € 1 100 414 € 1 137 274 € 1 172 885 € 1 226 251 € 1 282 046 € 1 340 379 € 1 401 366 €

Toiminta-avustus 0 € 0 € 0 € 0 € 970 000 € 930 000 € 900 000 € 865 000 € 835 000 € 810 000 € 780 000 € 740 000 € 715 000 € 680 000 € 645 000 € 615 000 € 580 000 € 555 000 € 520 000 € 490 000 € 440 000 € 390 000 € 345 000 € 285 000 €

Lipunmyynti, valvonta 0 € 0 € 0 € 0 € 218 400 € 222 768 € 227 223 € 231 768 € 236 403 € 241 131 € 245 954 € 250 873 € 255 890 € 261 008 € 266 228 € 271 553 € 276 984 € 282 524 € 288 174 € 293 938 € 299 816 € 305 813 € 311 929 € 318 168 €

Käyttökustannukset (lämpö, sähkö, vesi) 0 € 0 € 0 € 0 € 384 000 € 391 680 € 399 514 € 407 504 € 415 654 € 423 967 € 432 446 € 441 095 € 449 917 € 458 916 € 468 094 € 477 456 € 487 005 € 496 745 € 506 680 € 516 813 € 527 150 € 537 693 € 548 447 € 559 415 €

Muut kustannukset (Hallinto,huolto,siivous,korjaukset,vakuutukset) 0 € 0 € 0 € 0 € 196 500 € 200 430 € 204 439 € 208 527 € 212 698 € 216 952 € 221 291 € 225 717 € 230 231 € 234 836 € 239 532 € 244 323 € 249 210 € 254 194 € 259 278 € 264 463 € 269 752 € 275 147 € 280 650 € 286 263 €

Poistot (tasapoisto) 0 € 0 € 0 € 0 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 € 508 000 €

Korkokulut 0 € 0 € 0 € 0 € 298 794 € 283 068 € 267 342 € 251 616 € 235 890 € 220 164 € 204 438 € 188 712 € 172 986 € 157 260 € 141 534 € 125 808 € 110 082 € 94 356 € 78 630 € 62 904 € 47 178 € 31 452 € 15 726 € 0 €

Tulos 0 € 0 € 0 € 0 € 19 000 € 19 535 € 17 721 € 13 168 € 12 236 € 19 104 € 19 436 € 12 634 € 18 396 € 15 673 € 13 684 € 18 490 € 13 759 € 19 595 € 16 512 € 16 767 € 14 355 € 13 941 € 20 627 € 14 520 €

Käyttöomaisuus 0 € 0 € 0 € 11 684 000 € 11 176 000 € 10 668 000 € 10 160 000 € 9 652 000 € 9 144 000 € 8 636 000 € 8 128 000 € 7 620 000 € 7 112 000 € 6 604 000 € 6 096 000 € 5 588 000 € 5 080 000 € 4 572 000 € 4 064 000 € 3 556 000 € 3 048 000 € 2 540 000 € 2 032 000 € 1 524 000 €

Tuki per kävijä € 8,15 € 7,65 € 7,25 € 6,82 € 6,45 € 6,12 € 5,79 € 5,38 € 5,11 € 4,77 € 4,45 € 4,16 € 3,87 € 3,66 € 3,38 € 3,15 € 2,76 € 2,39 € 2,06 € 1,66 €

Tuen summa 13 890 000 €

Diskontattu tuen summa 11 029 657 € 941 748 € 876 614 € 823 627 € 768 541 € 720 278 € 678 362 € 634 211 € 584 163 € 547 988 € 505 984 € 465 962 € 431 349 € 394 952 € 366 920 € 333 768 € 305 352 € 266 207 € 229 084 € 196 749 € 157 798 €



 

Confidential 

Liite: Talouslaskelma VE 2: Maauimala kunnan taseeseen 

 

 

Alkutilanteen muuttujat

Halli in kohdistuva pontetiaali  - kerroin 0,8

Käyntikertojen määrä - kerroin 6 Henkilöstö 3 uimavalvojaa, l ipunmyynti/kahvio 3, si ivous 2, kunnossapito 2, l isäksi tuuraus, yhteensä 11 123200

Väestön kasvu 2044-2046 0,025 Lämpö 20000 eur Tuusulan maauimala suunnitelma

Lipun hinta 5,5 Sähkö 20000 eur Tuusulan maauimala suunnitelma

Inflaatio 0,02 Vesi 80000 eur Tuusulan maauimala suunnitelma

Korko 0,03 Muut 10000 eur Tuusulan maauimala suunnitelma

Laina 2 800 000 €

Investointi 3 200 000 € Vertailukohteiden investointikustannukset

Lainan lyhennys (20-30 vuotta) 20 Vihti 2 M€ Iso asllas 25 m *13,5 m + lastenallas 439 Idea: kun alkutilanteen muuttujat on asetettu kohdilleen, etsitään  rivin 46 avulla kunnan uimahalli l le myöntämä tuki sellaiselle tasolle, 

Poistot (20-30 vuotta) 20 Tuusula 7 M€ 700 että sekä tulos (rivi 66) että kassa (rivi 47) ovat plussalla jokaisena vuonna. Laskelmassa voidaan myös huomioida oman pääoman sijoitus (rivi 33) ja kunnan muu vesil i ikunnan tuki (rivi 49).

Alkupääoma 200 000 € Tampere 11 M€ Iso asllas 50 m, hyppyallas 25 m  + lastenallas

Avustukset 200 000 € Sipoo 4,3 M€ Yrittäjien suunnitelma

Investointi- Käyttöönotto

ajankohta

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TUOTTOLASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Asukkaita yhteensä 22666 23183 23691 24216 24799 25321 25851 26441 26962 27558 28081 28677 29173 29697 30223 30782 31186 31590 32008 32363 33172 34001 34851 35723

Halli in kohdistuva potentiaali 18133 18546 18953 19373 19839 20257 20681 21153 21570 22046 22465 22942 23338 23758 24178 24626 24949 25272 25606 25890 26538 27201 27881 28578

Käyntikertoja per vuosi (4kk) 39678 40514 41362 42306 43139 44093 44930 45883 46677 47515 48357 49251 49898 50544 51213 51781 53075 54402 55762 57156

Keskimääräinen lipunhinta 5,5 € 5,6 € 5,7 € 5,8 € 6,0 € 6,1 € 6,2 € 6,3 € 6,4 € 6,6 € 6,7 € 6,8 € 7,0 € 7,1 € 7,3 € 7,4 € 7,6 € 7,7 € 7,9 € 8,0 €

Lipputulot 218 231 € 231 827 € 241 413 € 251 861 € 261 960 € 273 106 € 283 855 € 295 677 € 306 807 € 318 564 € 330 691 € 343 543 € 355 013 € 366 805 € 379 091 € 390 962 € 408 750 € 427 349 € 446 793 € 467 122 €

KASSAVIRTALASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2046

Alkukassa 0 0 € 0 € 0 € 0 € 231 € 194 € 1 778 € 2 741 € 2 630 € 2 383 € 3 493 € 2 923 € 3 866 € 4 833 € 4 074 € 4 195 € 3 690 € 3 753 € 7 752 € 11 140 € 10 701 € 10 109 € 11 070 €

Kassaan maksut

Lipputulot 0 € 0 € 0 € 218 231 € 231 827 € 241 413 € 251 861 € 261 960 € 273 106 € 283 855 € 295 677 € 306 807 € 318 564 € 330 691 € 343 543 € 355 013 € 366 805 € 379 091 € 390 962 € 408 750 € 427 349 € 446 793 € 467 122 €

Lainat 0 € 0 € 0 € 2 800 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

A. Omistajan (kunnan) sijoitukset uimahalliyhtiöön 0 € 0 € 0 € 200 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Liikuntapaikkarakentamisen avustukset valtiolta 0 € 0 € 0 € 200 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 3 200 000 € 218 231 € 232 058 € 241 607 € 253 639 € 264 701 € 275 736 € 286 237 € 299 170 € 309 730 € 322 430 € 335 524 € 347 617 € 359 208 € 370 494 € 382 844 € 398 714 € 419 890 € 438 050 € 456 901 € 478 192 €

Kassasta maksut

Henkilöstökustannukset (nimellinen) 0 € 0 € 0 € 0 € 123 200 € 125 664 € 128 177 € 130 741 € 133 356 € 136 023 € 138 743 € 141 518 € 144 348 € 147 235 € 150 180 € 153 184 € 156 247 € 159 372 € 162 560 € 165 811 € 169 127 € 172 510 € 175 960 € 179 479 €

Käyttökustannukset (nimellinen) 0 € 0 € 0 € 0 € 120 000 € 122 400 € 124 848 € 127 345 € 129 892 € 132 490 € 135 139 € 137 842 € 140 599 € 143 411 € 146 279 € 149 205 € 152 189 € 155 233 € 158 337 € 161 504 € 164 734 € 168 029 € 171 390 € 174 817 €

Muut kustannukset (nimellinen) 0 € 0 € 0 € 0 € 10 000 € 10 200 € 10 404 € 10 612 € 10 824 € 11 041 € 11 262 € 11 487 € 11 717 € 11 951 € 12 190 € 12 434 € 12 682 € 12 936 € 13 195 € 13 459 € 13 728 € 14 002 € 14 282 € 14 568 €

Korkokulut 0 € 0 € 0 € 0 € 79 800 € 75 600 € 71 400 € 67 200 € 63 000 € 58 800 € 54 600 € 50 400 € 46 200 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 29 400 € 25 200 € 21 000 € 16 800 € 12 600 € 8 400 € 4 200 € 0 €

Investoinnit 0 € 0 € 0 € 3 200 000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Lainan lyhennys 0 € 0 € 0 € 0 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 € 140 000 €

Yhteensä 0 € 0 € 0 € 3 200 000 € 473 000 € 473 864 € 474 829 € 475 898 € 477 072 € 478 353 € 479 744 € 481 247 € 482 864 € 484 597 € 486 449 € 488 422 € 490 519 € 492 741 € 495 092 € 497 574 € 500 189 € 502 941 € 505 832 € 508 865 €

Kassajäännös 1 0 € 0 € 0 € 0 € -254 769 € -241 806 € -233 222 € -222 259 € -212 370 € -202 617 € -193 507 € -182 077 € -173 134 € -162 167 € -150 926 € -140 805 € -131 310 € -122 247 € -112 248 € -98 860 € -80 299 € -64 891 € -48 930 € -30 673 €

B. Kunnan avustus uimhalliyhtiön toimintaan 0 € 0 € 0 € 0 € 255 000 € 242 000 € 235 000 € 225 000 € 215 000 € 205 000 € 197 000 € 185 000 € 177 000 € 167 000 € 155 000 € 145 000 € 135 000 € 126 000 € 120 000 € 110 000 € 91 000 € 75 000 € 60 000 € 41 000 €

Kassajäännös 2 0 € 0 € 0 € 0 € 231 € 194 € 1 778 € 2 741 € 2 630 € 2 383 € 3 493 € 2 923 € 3 866 € 4 833 € 4 074 € 4 195 € 3 690 € 3 753 € 7 752 € 11 140 € 10 701 € 10 109 € 11 070 € 10 327 €

C. Kunnan muu vesiliikunnan tuki 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Yhteensä kunnan tuki vesiliikuntaan (A+B) 0 € 0 € 0 € 200 000 € 255 000 € 242 000 € 235 000 € 225 000 € 215 000 € 205 000 € 197 000 € 185 000 € 177 000 € 167 000 € 155 000 € 145 000 € 135 000 € 126 000 € 120 000 € 110 000 € 91 000 € 75 000 € 60 000 € 41 000 €

Pitkäaikainen laina 0 0 € 0 € 2 800 000 € 2 660 000 € 2 520 000 € 2 380 000 € 2 240 000 € 2 100 000 € 1 960 000 € 1 820 000 € 1 680 000 € 1 540 000 € 1 400 000 € 1 260 000 € 1 120 000 € 980 000 € 840 000 € 700 000 € 560 000 € 420 000 € 280 000 € 140 000 € 0 €

TULOSLASKELMA

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Tuotot 0 € 0 € 0 € 0 € 218 231 € 231 827 € 241 413 € 251 861 € 261 960 € 273 106 € 283 855 € 295 677 € 306 807 € 318 564 € 330 691 € 343 543 € 355 013 € 366 805 € 379 091 € 390 962 € 408 750 € 427 349 € 446 793 € 467 122 €

Toiminta-avustus 0 € 0 € 0 € 0 € 255 000 € 242 000 € 235 000 € 225 000 € 215 000 € 205 000 € 197 000 € 185 000 € 177 000 € 167 000 € 155 000 € 145 000 € 135 000 € 126 000 € 120 000 € 110 000 € 91 000 € 75 000 € 60 000 € 41 000 €

Henkilöstökustannukset (nimellinen) 0 € 0 € 0 € 0 € 123 200 € 125 664 € 128 177 € 130 741 € 133 356 € 136 023 € 138 743 € 141 518 € 144 348 € 147 235 € 150 180 € 153 184 € 156 247 € 159 372 € 162 560 € 165 811 € 169 127 € 172 510 € 175 960 € 179 479 €

Käyttökustannukset (nimellinen) 0 € 0 € 0 € 0 € 120 000 € 122 400 € 124 848 € 127 345 € 129 892 € 132 490 € 135 139 € 137 842 € 140 599 € 143 411 € 146 279 € 149 205 € 152 189 € 155 233 € 158 337 € 161 504 € 164 734 € 168 029 € 171 390 € 174 817 €

Muut kustannukset (nimellinen) 0 € 0 € 0 € 0 € 10 000 € 10 200 € 10 404 € 10 612 € 10 824 € 11 041 € 11 262 € 11 487 € 11 717 € 11 951 € 12 190 € 12 434 € 12 682 € 12 936 € 13 195 € 13 459 € 13 728 € 14 002 € 14 282 € 14 568 €

Poistot (tasapoisto) 0 € 0 € 0 € 0 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 € 160 000 €

Korkokulut 0 € 0 € 0 € 0 € 79 800 € 75 600 € 71 400 € 67 200 € 63 000 € 58 800 € 54 600 € 50 400 € 46 200 € 42 000 € 37 800 € 33 600 € 29 400 € 25 200 € 21 000 € 16 800 € 12 600 € 8 400 € 4 200 € 0 €

Tulos 0 € 0 € 0 € 0 € -19 769 € -20 037 € -18 416 € -19 037 € -20 111 € -20 247 € -18 889 € -20 570 € -19 057 € -19 033 € -20 759 € -19 879 € -20 506 € -19 937 € -16 001 € -16 612 € -20 439 € -20 593 € -19 039 € -20 743 €

Käyttöomaisuus 0 € 0 € 0 € 3 200 000 € 3 040 000 € 2 880 000 € 2 720 000 € 2 560 000 € 2 400 000 € 2 240 000 € 2 080 000 € 1 920 000 € 1 760 000 € 1 600 000 € 1 440 000 € 1 280 000 € 1 120 000 € 960 000 € 800 000 € 640 000 € 480 000 € 320 000 € 160 000 € 0 €

Tuki per kävijä € 6,43 € 5,97 € 5,68 € 5,32 € 4,98 € 4,65 € 4,38 € 4,03 € 3,79 € 3,51 € 3,21 € 2,94 € 2,71 € 2,49 € 2,34 € 2,12 € 1,71 € 1,38 € 1,08 € 0,72 €

Tuen summa 3 361 000 €

Diskontattu tuen summa 2 704 439 € 247 573 € 228 108 € 215 058 € 199 910 € 185 461 € 171 684 € 160 179 € 146 041 € 135 656 € 124 264 € 111 975 € 101 700 € 91 928 € 83 301 € 77 023 € 68 548 € 55 056 € 44 055 € 34 217 € 22 701 €



1(2)

Sipoon uimahalli - Teknistaloudellinen riski- ja mahdollisuusanalyysi ++ Merkittävä vahvuus/etu/mahdollisuus
Uimahallin toteutusvaihtoehtoihin liittyvät riskit/heikkoudet ja mahdollisuudet/vahvuudet + Kohtalainen vahvuus/etu/mahdollisuus

25.11.2024 0 Ei sisällä erityistä riskiä/mahdollisuutta
- Kohtalainen heikkous/uhka

- - Merkittävä heikkous/uhka

VE 0
Uimahallia tai maauimalaa ei rakenneta

VE 2
Maauimala, kunnan omistus

VE 3
Maauimala, yksityisen omistus

TAVOITTEET JA YHTEISKUNTA

-Kunnan vetovoima on vähäisempi alueella
(mm. Nikkilän alue).
-Kuntatalous voi paremmin. Kunnan
investointitalous ei rasitu. Arjen ja
vapaatoimialan käyttötalous kevyempi ilman
uimahallia. Kunnan tuen rakentamisvuoteen
laskettu nykyarvo 12,7 milj. eur -  2,7 milj.
eur.

Suurempi alkuinvestointi verrattuna
maauimalaan.

Yksi osakeyhtiö lisää, mikä lisää
hallinnollista ja taloudellista taakkaa.

Suurempi alkuinvestointi verrattuna
maauimalaan.

Yksi osakeyhtiö lisää, mikä lisää
hallinnollista ja taloudellista taakkaa.

Kunnan vetovoima kasvaa jonkin verran
Uintiopetus jonkin verran helpompi järjestää
Päätäntävalta täysin kunnalla
Pienempi alkuinvestointi

Kunnan vetovoima kasvaa jonkin verran
Uintiopetus jonkin verran helpompi järjestää
Kunnan ja yksityisen toimijan mahdolliset poikkeavat
tavoitteet
Mahdollisten yleisten alueiden toteuttamiskulut
Toimintamalli ja rahoitusmekanismi avoinna
Kunnan päätäntävalta rajoittuu

-Rakentamisen ja käytön päästöt eivät
toteudu
-Liikkumisen päästöt ovat suuremmat, jos
uimahalli on kaukana
- Pohjavesialueen kemikaaliriski poistuu.

-Suuri pettymys kuntalaisille
-Kuntalaiset liikkuvat vähemmän
-Uintiopetusta ja uimaseuratoimintaa vaikea
järjestää

TEKNINEN NÄKÖKULMA

LUPAMENETTELYT
- Aikataulu

KAAVOITUKSEN AIKATAULU

TEKNISET JÄRJESTELMÄT
- Vedenkäsittelyjärjestelmät (kalvo- tai painesuodatus)
- Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät
- Lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät
- Valaistusjärjestelmät
- Tilavalvonta- ja turvajärjestelmät

ENERGIATEHOKKUUS
- Veden- ja energiankulutuksen monitorointi ja hallinta

Vedenkäsittelymenetelmän valinta (painesuodatus tai kalvosuodatus) vaikuttaa tilantarpeesiin,
investointikustannuksiin, virtaamiin, käytettäviin kemikaaleihin ja käyttökustannuksiin.Vaatii
päätöksen.Karkeasuodattimet / siivilät vesikierron alkuun.

Lämmityksen mitoitus, eli allasveden lämmitystarve  suurempi kuin uimahallissa mutta tarve noin 3kk/v.

Mahdollinen kaavan käsittely korkeimmassa  hallinto-oikeudessa. Ei todennäköisesti tule vaikuttamaan uimahallin
rakentamisen aikatauluun.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa maalämmöllä ja aurinkoenergialla
Huuhteluvesien lämmön talteenotto
Huuhteluvesien talteenotto. Puhdistamisen avulla vettä pystytään uudelleen käyttämään (noin 50%)
Viemäriverkoston kapasiteetti huuhteluvesien hallinnan kannalta varmistettava

Energiatehokkuutta voidaan parantaa maalämmöllä ja aurinkoenergialla
Huuhteluvesien lämmön talteenotto
Huuhteluvesien talteenotto. Puhdistamisen avulla vettä pystytään uudelleen
käyttämään (noin 50%)
Viemäriverkoston kapasiteetti huuhteluvesien hallinnan kannalta varmistettava

Energiatehokkuutta voidaan parantaa maalämmöllä ja aurinkoenergialla
Huuhteluvesien lämmön talteenotto
Huuhteluvesien talteenotto. Puhdistamisen avulla vettä pystytään uudelleen käyttämään
(noin 50%)
Viemäriverkoston kapasiteetti huuhteluvesien hallinnan kannalta varmistettava

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
- Kunta kehittyy kestävästi
- Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi
- Maaperä säilyy elinvoimaisena
- Vesistöt ja ilma säilyy puhtaana
- Luontoarvot ja lähiluonnon säilyminen
- Energiatehokkuus

Vertailunäkökulma
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SIPOON STRATEGISET TAVOITTEET
- Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
- Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
- Kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
- Omistajapolitiikka
- Henkilöstöpolitiikka
- Kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
- Elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

KUNTALAISTEN NÄKÖKULMA

 Kunnan vetovoima kasvaa erityisesti
Nikkilän alueella
Uintiopetus helpompi järjestää
Asukastyytyväisyys paranee
Päätäntävalta täysin kunnalla.

VE 1
Uimahalli 600 allasneliömetriä

VE 1.1
Uimahalli 500 allasneliömetriä (2 uimarataa pienempi)

 Kunnan vetovoima kasvaa erityisesti Nikkilän
alueella
Uintiopetus helpompi järjestää
Asukastyytyväisyys paranee
Päätäntävalta täysin kunnalla.

Vedenkäsittelymenetelmän valinta (painesuodatus tai kalvosuodatus) vaikuttaa
tilantarpeesiin, investointikustannuksiin, virtaamiin, käytettäviin kemikaaleihin ja
käyttökustannuksiin. Vaatii päätöksen.

Lämmityksen mitoitus, eli allasveden lämmitystarve kohtuullinen

Vedenkäsittelymenetelmän valinta (painesuodatus tai kalvosuodatus) vaikuttaa
tilantarpeesiin, investointikustannuksiin, virtaamiin, käytettäviin kemikaaleihin ja
käyttökustannuksiin. Vaatii päätöksen.

Lämmityksen mitoitus, eli allasveden lämmitystarve kohtuullinen

Kohde on I-luokan pohjavesialueella, lupien selvitys

Mahdollinen ympäristölupa: Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö ja
käsittely selvityksen alla.

Kohde on I-luokan pohjavesialueella, lupien selvitys

Mahdollinen ympäristölupa: Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö ja käsittely
selvityksen alla.

Mahdollinen kaavan käsittely korkeimmassa  hallinto-oikeudessa. Ei todennäköisesti
tule vaikuttamaan uimahallin rakentamisen aikatauluun.

Mahdollinen kaavan käsittely korkeimmassa  hallinto-oikeudessa. Ei todennäköisesti tule
vaikuttamaan uimahallin rakentamisen aikatauluun.

-67 % kuntalaiskyselyyn vastanneista arvioi käyttävänsä Nikkilään sijoitettua maauimalaa sen aukioloaikana
kuukausittain tai viikoittain.
-Maauimala on auki vain kesäisin, jolloin talviuintimahdollisuudet ovat vain naapurikunnissa.

Pohjois Sipoolaisten näkökulmasta saavutettavuus on hyvä. Julkisilla liikuttaessa lähin bussipysäkki on tällä hetkellä
noin 500 metrin päässä.

Kahden ison koulun ja Nikkilän terveysasema sekä palveluasumisen läheisyys.

Julkisten reittien kehitys tulevaisuudessa NG8:n ja juna-aseman tullessa.

Kohde on I-luokan pohjavesialueella, lupien selvitys

Mahdollinen ympäristölupa: Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö ja käsittely selvityksen alla.

Kuntalaiset toivovat uimahallia. 85 % kuntalaiskyselyyn vastanneista arvioi
käyttävänsä Nikkilään sijoitettua uimahallia kuukausittain tai viikoittain.
-Palvelisi erityisesti lapsiperheitä, erityisryhmiä ja vähävaraisia, joilla on korkeampi
kynnys mennä naapurikuntaan uimahalliin.

Pohjois Sipoolaisten näkökulmasta saavutettavuus on hyvä. Julkisilla liikuttaessa lähin
bussipysäkki on tällä hetkellä noin 500 metrin päässä.

Kahden ison koulun ja Nikkilän terveysasema sekä palveluasumisen läheisyys.

Julkisten reittien kehitys tulevaisuudessa NG8:n ja juna-aseman tullessa.

Sipoon kunnan ympäristötavoitteet ovat toteutettavissa
-Tontilla on vain vähän luontoarvoja, joten luontoarvot eivät rakentamisen myötä
heikenny.
-Energiatehokkuutta voidaan parantaa maalämmöllä ja aurinkoenergialla.
-Lähellä oleva uimahalli vähentää liikkumisen päästöjä
- Huuhteluvesien lämmön talteenotto (60-70%).

- Tontin läheisyydessä (300m) Natura-alue, joka otetaan huomioon rakentamisen ja
käytön aikana.

Sipoon kunnan ympäristötavoitteet ovat toteutettavissa
-Tontilla on vain vähän luontoarvoja, joten luontoarvot eivät rakentamisen myötä
heikenny.
-Energiatehokkuutta voidaan parantaa maalämmöllä ja aurinkoenergialla.
-Lähellä oleva uimahalli vähentää liikkumisen päästöjä
- Huuhteluvesien lämmön talteenotto (60-70%).
- Hieman vähemmän energiankulutusta (vrt. VE1)

-Tontin läheisyydessä (300m) Natura-alue, joka otetaan huomioon rakentamisen ja
käytön aikana.

Kuntalaiset toivovat uimahallia. 85 % kuntalaiskyselyyn vastanneista arvioi käyttävänsä
Nikkilään sijoitettua uimahallia kuukausittain tai viikoittain.
-Palvelisi erityisesti lapsiperheitä, erityisryhmiä ja vähävaraisia, joilla on korkeampi
kynnys mennä naapurikuntaan uimahalliin.

Pohjois Sipoolaisten näkökulmasta saavutettavuus on hyvä. Julkisilla liikuttaessa lähin
bussipysäkki on tällä hetkellä noin 500 metrin päässä.

Kahden ison koulun ja Nikkilän terveysasema sekä palveluasumisen läheisyys.

Julkisten reittien kehitys tulevaisuudessa NG8:n ja juna-aseman tullessa.

Sipoon kunnan ympäristötavoitteet ovat toteutettavissa
-Tontilla on vain vähän luontoarvoja, joten luontoarvot eivät rakentamisen myötä heikenny.

Tontin läheisyydessä (300m) Natura-alue, joka otetaan huomioon rakentamisen ja käytön aikana.
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VE 0
Uimahallia tai maauimalaa ei rakenneta

VE 2
Maauimala, kunnan omistus

VE 3
Maauimala, yksityisen omistus

Vertailunäkökulma VE 1
Uimahalli 600 allasneliömetriä

VE 1.1
Uimahalli 500 allasneliömetriä (2 uimarataa pienempi)

TALOUDELLINEN NÄKÖKULMA

SUUNNITTELUN JA RAKENTAMISEN RAHOITUS Velkarahoitus, arvio 3,2 milj. €.

OKM:n (Opetus- ja kulttuuriministeriö) rahoitus (max. 0,6
milj.) epävarmaa.

Vain yksi toimija alustavasti kiinnostunut, tulisi
kilpailutettavaksi. Kunnalta ei sitoudu pääomaa
investointiin.

Ei voi saada OKM:n liikuntapaikka-avustusta, koska
omaisuus ei tule kunnalle tai kunnan omistamalle
yhtiölle.

UIMAHALLIN TUOTOT JA HINNOITTELU Käytettävissä kesäaikana, tuottoarvio 0,25 milj. €.

Tuotot arviolta 50 %  ylläpitokuluista. Lipun 5,5 € hinnalla.
Kuluja katettava muulla rahoituksella.

Kahvilatoiminnasta saatavat vuokratuotot.

Käytettävissä kesäaikana, kunnan sitoumukset ennalta
päätettävissä.

Mahdollisesti kalliit lipunhinnat, mutta yksityisen
toimijan päätettävissä.

INVESTOINTIKUSTANNUKSET
- tontti ja tontin rakennettavuus
- verkostoihin liittyminen
- varastointi- ym. piha-alueet
- LVIAS, tele, energia/aluetekniikka
- materiaalien hintavaihtelut (maailmantilanne)

Tontille mahdollista kaavoittaa jokin toinen
edullisempi liikuntapaikka, mutta kuntalaiset
toivovat kyselyn perusteella
uimamahdollisuutta.

Kustannusarvio 3,2 milj. €

Vesijohtoverkosto riittävä.

Yksityinen toimijan kustannusarvio 2,8-4,3 milj. €.
Kunnalta ei sitoudu pääomaa investointiin.

Vesijohtoverkosto riittävä.

OPEROINTI- JA YLLÄPITOKUSTANNUKSET
- henkilöstö
- energia
- vedenkäsittely ja jätevesi
- kiinteistönhoito
- vakuutukset
- markkinointi

Arvio operointi- ja ylläpitokustannuksista 0,5 milj. €/v. Kunta
vastaa kaikilta osin kustannuksista joita ei voida kattaa lippu-
ja muilla tuloilla.

Henkilöstötarve todennäköisesti pienempi.

Erillinen kahvilatoiminta.

Yksityinen rakennuttaa ja kunta vuokraa. Kunnan
kustannukset ennalta määrätyt.

ELINKAARIKUSTANNUKSET
- Rakennuksen kestävyys ja modernisoinnin tarve
- Teknisten järjestelmien kestävyys ja modernisoinnin tarve
- Tulevat kehitystarpeet

Teräsallas. Arvio lisäkustannuksesta  1 030 000 € verrattuna betonialtaaseen.
Elinkaarikustannukset alhaisemmat, koska vaatii vähemmän huoltoa. Huom! Ei
referenssitietoa toteutuneista kustannuksista.

Arvio operointi- ja ylläpitokustannuksista 1,6 milj. €/v (ml. korot ja poistot). Kunta vastaa
kaikilta osin kustannuksista joita ei voida kattaa lippu- ja muilla tuloilla.

Yhdistettyä aulapalvelua muiden toimintojen kanssa tulee selvittää.

Erillinen kahvilatoiminta.

Teräsallas. Arvio lisäkustannuksesta  1 030 000 € verrattuna betonialtaaseen.
Elinkaarikustannukset alhaisemmat, koska vaatii vähemmän huoltoa. Huom! Ei
referenssitietoa toteutuneista kustannuksista.

Velkarahoitus, 12,5 milj. € lisää kunnan taloudellista riskiä

OKM:n (Opetus- ja kulttuuriministeriö) rahoitus (max. 0,6 milj.) epävarmaa.

Velkarahoitus, 11,7milj. €. lisää kunnan taloudellista riskiä

OKM:n (Opetus- ja kulttuuriministeriö) rahoitus (max. 0,6 milj.) epävarmaa.

Läpi vuoden käytettävissä, tuottoarvio 0,7 milj. €.

Tuotot arviolta 40 % uimahallin käyttökustannuksista (ml. korot ja poistot). Lipun
keskimääräisellä 5,5 € hinnalla. Kuluja katettava muulla rahoituksella. Kunta vastaa
kaikilta osin kustannuksista joita ei voida kattaa lippu- ja muilla tuloilla.

Kahvilatoiminnasta saatavat vuokratuotot.

Läpi vuoden käytettävissä, tuottoarvio 0,7 milj. €.

Tuotot arviolta 40 % uimahallin ylläpitokuluista (ml. korot ja poistot). Lipun
keskimääräisellä  5,5 € hinnalla. Kuluja katettava muulla rahoituksella. Kunta vastaa
kaikilta osin kustannuksista joita ei voida kattaa lippu- ja muilla tuloilla.

Kahvilatoiminnasta saatavat vuokratuotot.
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Myös maauimala mahdollinen teräsaltaalla.  Elinkaarikustannukset alhaisemmat, koska vaatii vähemmän huoltoa.

Kustannusarvio 12,5 milj. €

Vesijohtoverkosto riittävä.

Kustannusarvio 11,7milj. €

Vesijohtoverkosto riittävä.

Arvio operointi- ja ylläpitokustannuksista 1,7 milj. €/v (ml. korot ja poistot). Kunta
vastaa kaikilta osin kustannuksista joita ei voida kattaa lippu- ja muilla tuloilla.

Yhdistettyä aulapalvelua muiden toimintojen kanssa tulee selvittää.

Erillinen kahvilatoiminta.
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